CONTRATO 130-CONTOP-2026

Contratante:	Municipio de Albania Caquetá
Contratista:	GRUPO ABG CONSTRUCTORES SAS
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO Y CORRECTIVO DE LA EDIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA ALBANIA CAQUETÁ
Plazo:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de quince **(15) DIAS**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de condiciones.
Fecha de inicio:	21 de septiembre del 2026
Valor del contrato:	**DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 12. 984.320) M/CTE**
Fecha de terminación inicial:	06 DE OCTUBRE DE 2026
Fecha de terminación actual:	20 DE OCTUBRE DE 2026
FORMA DE PAGO:	El municipio pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: 1. **Único pago (100%),** previa entrega de los elementos; para el pago se debe anexar y demás documentos expuestos en el contrato.

En Albania (Caquetá), en las instalaciones del Despacho del alcalde Municipio, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de proceder a liquidar de común acuerdo el Contrato en referencia, según lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, sus disposiciones concordantes y previas las siguientes consideraciones: 1) Que el Municipio de Albania celebró el citado Contrató con el Contratista. 2) Que, atendiendo a las actividades realizadas y verificadas por parte del supervisor, el contratista NO cumplió a satisfacción sus obligaciones contractuales con el Municipio de Albania. 3) Que se requiere liquidar definitivamente el Contrato aludido, en aras de atender lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y ordenar el pago de saldos a favor del municipio. 4) Que las partes al suscribir la presente acta realizaran los actos administrativos y jurídicos necesarios para resarcir los daños causados. 5) Que se ha mantenido el equilibrio financiero en el Contrato. 6) Que en mérito de lo expuesto se procede a liquidar el Contrato conforme al siguiente detalle:

CONTRATO		LIQUIDACION	
- *Valor Inicial*	*$12.984.320*	-	
- *Valor Adicional*	*$0*	- *Valor Anticipo*	*$0*
VALOR FINAL:	**$12.984.320**	- *Valor Pago único*	*$12.984.320*
		VALOR PAGADO:	**$0**
		VALOR EJECUTADO:	**$12.984.320**
		VALOR ACTA FINAL:	**$12.984.320**
		SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	**$0**

Una vez leída y aprobada el acta, se firma por los que en ella intervinieron en el Municipio de Albania, Departamento del Caquetá, a los veinte (20) días del mes de octubre de 2026.

FIRMANTES:

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Alcalde Municipal

Jaime Arias G.
GRUPO ABG CONSTRUCTORES SAS
NIT. 900.833.762-3
C.C. 17.616.007 de San José del Fragua
Rep. Legal JAIME ARIAS GARZON
Contratista

Vo.Bo.

JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Supervisor

Proyectó	Yudi Marcela Ibañez Polanco	Contratista	Yudi M
Elaboró	Yudi Marcela Ibañez Polanco	Contratista	Yudi M
Revisó	John Jairo García Calderón	Secretario de planeación, Infraestructura, Desarrollo rural y medio ambiente	