1. INTRODUCCIÓN:

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Suministro CS N° 014 DEL 2026 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por WILSON ORLANDO SANCHEZ SANCHEZ , en calidad de contratista y el Municipio de Pauna Boyacá, se presentó el informe del desarrollo del contrato en mención.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	CS N° 014 DEL 2026	Fecha	15/4/2026
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE DESTINADOS AL APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA UBICADA EN LA VEREDA MANOTE, MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ, OBRA DESARROLLADA EN EL MARCO DEL PROCESO FORMATIVO Y BAJO LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA"		
Modalidad	Mínima Cuantía		
CONTRATISTA	WILSON ORLANDO SANCHEZ SANCHEZ		
SUPERVISOR	TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ		

VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR FINAL
$ 30.000.000,00	$ -	$ 30.000.000,00
PLAZO INICIAL	**PLAZO ADICIONAL**	**PLAZO FINAL**
CUATRO (04) MESES	DOS (02) MESES	SEIS (06) MESES

3. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el desarrollo del contrato LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PAUNA realizó un proceso por la modalidad deMínima Cuantía , firmándose el Contrato de prestación de servicios CS N° 014 DEL 2026, con la propuesta presentada por WILSON ORLANDO SANCHEZ SANCHEZ , para la ejecución del correspondiente contrato de suministro.

5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA	Valor	OBSERVACION
INICIO	jueves, 16 de abril de 2026		
ACTA PARCIAL 1	lunes, 19 de octubre de 2026	29.999.200,00	

VALOR TOTAL CONTRATADO	$	30.000.000,00
VALOR TOTAL PAGADO	$	-
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	29.999.200,00
SALDO POR EJECUTAR	-$	800,00

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Las actividades contempladas en el presente informe se ejecutaron para el periodo de tiempo comprendido:

Entre	jueves, 16 de abril de 2026	y	jueves, 15 de octubre de 2026

El contratista durante el periodo de ejecución del contrato y prestación del servicio realizó las siguientes actividades:

Ítem	Actividad contractual	Actividades realizadas	Evidencia presentada	Cumplida?
1	ARENA LAVADA M3	31 METROS	Ver factura	SI
2	GRAVILLA 1/2 M3	9 METROS	Ver factura	SI
3	PIEDRA MEDIA ZONGA RAJON DIAMETRO APROX DE 30 CM A 40 CM M3	6 METROS	Ver factura	SI
4	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS UN	6 UNIDADES	Ver factura	SI
5	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6 MTS UN	148 UNIDADES	Ver factura	SI
6	ALAMBRE NEGRO C18 KL	27 KILOS	Ver factura	SI

7	CEMENTO GRIS USO ESTRUCTURAL X BULTO DE 42,5 KG BTO	334 BULTOS	Ver factura	SI

7. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista ha cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución del objeto contractual y las obligaciones derivadas del contrato CS N° 014 DEL 2026

5. Aportes a la seguridad social

No. Planilla	Aportes				
	Fecha pago planilla	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportado
36908551	1/04/2026	$ 1.061.400,00	$ 4.243.100,00	$ 1.153.900,00	$ 6.458.400,00
37245781	4/05/2026	$ 1.066.100,00	$ 4.261.800,00	$ 1.159.000,00	$ 6.486.900,00
37577315	2/06/2026	$ 1.066.100,00	$ 4.261.800,00	$ 1.159.000,00	$ 6.486.900,00
37876366	1/07/2026	$ 1.066.100,00	$ 4.261.800,00	$ 1.159.000,00	$ 6.486.900,00
38243065	4/08/2026	$ 1.054.500,00	$ 4.215.100,00	$ 1.146.400,00	$ 6.416.000,00
38522079	1/09/2026	$ 1.066.100,00	$ 4.261.800,00	$ 1.159.000,00	$ 6.486.900,00
Total Aportes					$ 38.822.000,00
Tipo de riesgo	Tipo III	2,436%			

5.1. Verificación de aportes

Concepto	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportes
A aportar	$ 6.380.300,00	$ 25.505.400,00	$ 6.936.300,00	$ 38.822.000,00

8. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato, revisé los soportes y anexos remitidos por el contratista.

Se realizaron consulta y requerimientos los cuales fueron atendidos exitosamente.

Revisé que el contratista remitiera junto con al informe los debidos soportes de pago de parafiscales y demás requisitos de ley, remití los documentos respectivos para el trámite de pago.

Para el pago presentó:

Cuenta de cobro y/o factura
pagos de seguridad social.
Informe contratista
Anexos del informe de servicios

Entrada a almacen (SOLO SI SE REQUIERE)

Cordialmente,

TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS