# Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***19/Mar/2026 09:53 AM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CÓDIGO DEL PROCESO*** | EJ-AJ-TER-76890-0721 | ***TIPO DE PROCESO*** | Ajustes sin trámite presupuestal ET | | |
| ***ESTADO DEL PROCESO*** | Finalizada | ***FECHA INICIO DEL AJUSTE*** | 3/17/2026 4:01:45 PM | ***FECHA FIN DEL AJUSTE*** | 3/19/2026 9:53:44 AM |

## INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***BPIN*** | 202500000011986 | ***ESTADO*** | En Ejecucion | | |
| ***NOMBRE DEL PROYECTO:*** | Apoyo para la Implementación, Seguimiento y Actualización del Plan Local de Seguridad Vial en el municipio Yotoco | | | | |
| ***EJECUTOR*** | 76890 - YOTOCO | ***UNIDAD RESPONSABLE*** | Secretaría de Planeación | ***HORIZONTE*** | 2025 - 2027 |
| ***SECTOR*** | Transporte | ***PROGRAMA*** | 2409 - Seguridad de transporte | | |
| ***VALOR TOTAL*** | $ 100.228.750,00 | ***APROPIACIÓN INICIAL*** | $ 34.000.000,00 | ***APROPIACIÓN VIGENTE*** | $ 34.000.000,00 |
| ***ALCANCE*** | Reducir los factores de riesgo en seguridad vial Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de documentos, Cantidad: 3 con el fin de Implementar, hacer seguimiento y actualizar el Plan Local de Seguridad Vial de Yotoco, en coherencia con las directrices del Plan Nacional de Seguridad Vial y la publicación de la nueva Guía Metodológica año 2024. Plan local de seguridad vial , Número, 3 Valle del Cauca, Yotoco | | | | |

## AJUSTES DEL PROYECTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***HORIZONTE*** | Base | | ***AÑO INICIO*** | 2025 | ***AÑO FIN*** | 2027 |
| | Ajustado | | ***AÑO INICIO*** | 2025 | ***AÑO FIN*** | 2027 |
| ***BENEFICIARIOS TOTALES*** | Personas Inicial (MGA) | 16.468 | ***EN FIRME*** | 16.468 | ***EN AJUSTE*** | 16.468 |

### De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***OBJETIVO*** | Reducir los factores de riesgo en seguridad vial | | | | |
| ***PRODUCTO*** | 368802 - Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto) - | | | | |
| | ***ETAPA*** | Inversión | ***AVANCE FINANCIERO*** | | ***AVANCE EN ACTIVIDADES*** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INDICADORES DE PRODUCTO** | **INDICADOR DE PRODUCTO** | 240900800 - Documentos de lineamientos técnicos realizados | | | **UNIDAD DE MEDIDA** | Número | |
| | **META INICIAL (MGA)** | 1,0000 | **EN FIRME** | 1,0000 | **EN AJUSTE** | 1,0000 | |
| | **JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO** | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS** | **ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES** | Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas | | | |
| | | **VIGENCIA** | **EN FIRME** | **AJUSTADO** | |
| | | 2025 | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| | | 2026 | $ 24.000.000,00 | $ 24.000.000,00 | |
| | | 2027 | $ 29.216.250,00 | $ 29.216.250,00 | |
| | | Divulgación | | | |
| | | **VIGENCIA** | **EN FIRME** | **AJUSTADO** | |
| | | 2025 | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| | | 2026 | $ 10.000.000,00 | $ 10.000.000,00 | |
| | | 2027 | $ 5.512.500,00 | $ 5.512.500,00 | |
| | **COSTO TOTAL DEL PRODUCTO** | **EN FIRME** | $ 68.728.750,00 | **AJUSTADO** | $ 68.728.750,00 |
| | **JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO** | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUENTES DE FINANCIACIÓN** | **ETAPA** | Inversión | **TIPO ENTIDAD** | Municipios | **TIPO RECURSO** | Propios | |
| | **ENTIDAD** | Territorial - YOTOCO - Propios | | | | | |
| | **VIGENCIA** | | **EN FIRME** | | **AJUSTADO** | | |
| | 2025 | | $ 31.500.000,00 | | $ 31.500.000,00 | | |
| | 2026 | | $ 34.000.000,00 | | $ 34.000.000,00 | | |
| | 2027 | | $ 34.728.750,00 | | $ 34.728.750,00 | | |
| | **JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO** | | | | | | |

**OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES**

No se presentan observaciones

| Funcionarios que emiten concepto | | Área/dependencia | Firma |
|---|---|---|---|
| **Emitió** | alexandra marin gutierrez | Secretaría de Planeación | |
| **Elaboró** | JUAN CARLOS AMAYA MUÑOZ | Secretaría de Transito, Transporte y Movilidad | |