ACTA DE REINICIO No.01

ACEPTACIÓN DE OFERTA N°.	SA-B-004 DE 2026
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, LA CASA DE LA CULTURA Y LA INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL, REPARACIONES LOCATIVAS, INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE BERBEO BOYACÁ
CONTRATISTA	BOYNAR CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.248.557-4 R/L: JULIO CESAR BARRETO GAMBA C.C. 1.049.631.348 de Tunja
PLAZO DE EJECUCIÓN	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 252.423.536,00) M/CTE.
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	JUNIO 22 DE 2026
SUPERVISOR:	RAFAEL RICARDO ROA MORENO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ACTA DE INICIO	JUNIO 24 DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN I.	AGOSTO 11 DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	OCTUBRE 19 DE 2026

En el Municipio de Berbeo, se reunieron a los diecinueve (19) días de octubre de 2026 **SEBASTIÁN JUEZ ARIAS** como Representante legal de la entidad territorial, **RAFAEL RICARDO ROA MORENO** como Secretario de Planeación y Obras Públicas, **JULIO CESAR BARRETO GAMBA,** en su calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta de reinicio de la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que se superaron las causales de la suspensión.
En constancia de lo anterior firman.

SEBASTIAN JUEZ ARIAS
Alcalde

RAFAEL RICARDO ROA MORENO
Supervisor

JULIO CESAR BARRETO GAMBA
Contratista