GIS 298
Santa Rosa del Sur, Bolívar, octubre 15 de 2026

**Señor:**
**MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA**
Alcalde Municipal
Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Ref.: Acta Modificatoria No.05 al contrato de interventoría **N°. 04-226-2025** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO – AAA SUR – EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD".**

Reciba un cordial saludo

Como es de conocimiento se encuentra en ejecución el contrato de interventoría **N°04-226-2025** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO – AAA SUR – EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD"**.

En el marco de la ejecución del proyecto, la interventoría solicitó una prórroga del plazo contractual por sesenta (60) días calendario y la correspondiente adición de recursos, por valor de DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($18.168.335), con el fin de garantizar la continuidad de las actividades de seguimiento, control y vigilancia durante el plazo adicional requerido.

En atención a que el proyecto se financia con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), la modificación presupuestal requería adelantar previamente los trámites administrativos y presupuestales correspondientes para su incorporación y financiación. Por tal motivo, inicialmente se adelantó la modificación relacionada con la ampliación del plazo contractual, mientras se surtían las gestiones internas necesarias para respaldar la adición de recursos.

A la fecha, se han culminado los trámites correspondientes al SGR y se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 26-000003 del 15/10/2026 respaldado por el



www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

Certificado de Disponibilidad Presupuestal del SPGR Certificado de Disponibilidad Presupuestal del SPGR No. 126 del 15/10/2026, por valor de $18.158.335, con lo cual se dispone del respaldo presupuestal requerido para continuar con el trámite de adición de recursos.

Cordialmente.

**UBERNEL MARIN MARIN**
Secretario de Infraestructura

Anexos: 0 folios
Copia: n/a
Proyectó: Ubernel Marín Marín – supervisor del contrato.
Revisó: Ubernel Marín Marín – Secretario de Infraestructura
Archivado en: Secretaría de. Infraestructura



www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

Santa Rosa del Sur, Bolívar, octubre 16 de 2026

Ingeniero
**UBERNEL MARIN MARIN**
Secretaria de infraestructura
Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Ref.: Acta Modificatoria No.05 al contrato de interventoría **N°. 04-226-2025** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO – AAA SUR – EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD".**

Reciba un cordial saludo

Teniendo en cuenta su solicitud me permito autorizar la suscripción del Acta Modificatoria No.05 al contrato de interventoría N°. 04-226-2025 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO – AAA SUR – EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD"**, para realizar la adición de recursos por valor de $18.158.335.

Atentamente,

**MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA**
Alcalde Municipal

Proyectó: Ubernel Marín Marín- secretario de infraestructura
Revisó: Leidy Viviana Velázquez – Asesora jurídico y de contratación
Revisó: Edgar Arrieta Castro-Asesor Jurídico
Archivado: Oficina de contratación



www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.049.017-9

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD REGALÍAS

**No. 26 - 000003**

**CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de Renta y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:

**Fecha:** 15/10/2026

**Detalle:** ACTA MODIFICATORIA No. 5 A C-04-226-2025 CON OBJETO "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO -AAA SUR,EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD.

| RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO | CODIGO FUENTE | NOMBRE DE LA FUENTE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RG.02.02.02.008.003.03.05 | Construcción De Un Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Por Gravedad Para La Casa Lúdica Y El Fortalecimiento Del Acueducto Municipal De Santa Rosa Del Sur, Departamento De Bolívar | 2.2.8.2.00.01 | SGR Asignación Para La Inversión Local Según NBI Y Cuarta, Quinta, Y Sexta Categoría – IL13688 | ALCALDIA | 18.158.335,00 |
| | | | | **Total:** | **18.158.335,00** |

**Elaborado por:** MiryamAlc

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Diosimar Vargas Florez

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHmmonsalv | MIRYAM MONSALVE DUARTE |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 02-13688 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR |
| Fecha y Hora Sistema | 2026-10-15-10:33 a. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | **126** | **Fecha Registro:** | 2026-10-15 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-13688 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | |
| **Valor Inicial:** | **18.168.335,00** | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 18.168.335,00 | **Saldo x Comprometer:** | 18.168.335,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 126 | **Fecha Registro:** | 2026-10-15 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

| VIGENCIA ANTERIOR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proviene Vigencia Anterior:** | NO | **CDP:** | | **Compromiso:** | | **Obligación:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO CURSO | SITUAC. | DETALLE MOVIMIENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER |
| 02-13688 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR | 00IL-4003-1400-2025-13688-0001 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARALA CASA LÚDICA Y EL | Nación | IL13688 | CSF | 2026-10-15 | 18.168.335,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 18.168.335,00 | 0,00 | 18.168.335,00 | 18.168.335,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ACTA MODIFICATORIA No. 5 A C-04-226-2025 CON OBJETO "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO -AAA SUR,EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD. |

**Firma Responsable**

**SOLICITUD CDP - Nº 059**

FECHA: 14 de octubre de 2026

| | | |
|---|---|---|
| DE | : | **MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA** - Alcalde Municipal<br>UBERNEL MARIN MARIN - Secretario de Infraestructura |
| PARA | : | DIOSIMAR VARGAS FLÓREZ - Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas |

REFERENCIA: Solicitud De Disponibilidad Presupuestal Vigencia 2026

Me permito solicitar disponibilidad presupuestal para el acta modificatoria No 5. al contrato de interventoría No.04-226-2025 con objeto: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO –AAA SUR- EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD".**

VALOR SOLICITUD: DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($18.168.335,00)

| Código Completo | Nombre de la Cuenta | Fuente De Financiación | Valor |
|---|---|---|---|
| RG.2.3.2.02.02.008.003.03.05 | Construcción De Un Sistema de Abastecimiento De Agua Potable Por Gravedad Para La Casa Lúdica Y El Fortalecimiento Del Acueducto Municipal De Santa Rosa Del Sur, Departamento de Bolivar | SGR Asignación Para La Inversión Local Según NBI Y Municipios De Cuarta, Quinta Y Sexta Categoría – IL13688 | $18.168.335,00 |
| VALOR TOTAL | | | **$18.168.335,00** |

PROYECTO: **"CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARA LA CASA LÚDICA Y EL FORTALECIMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"**, con código BPIN 2025136880001.

Atentamente,

**MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA**
Alcalde Municipal

**UBERNEL MARIN MARIN**
Secretario de Infraestructura.

Anexos: 0 folios
Copia: N/A
Proyecto: Ubernel Marín Marín – Secretario de infraestructura
Revisó: Edgar Arrieta Castro – CPS – Asesor Jurídico y Administrativo
Aprobó: Milton Alexis Olaya Santamaria – Alcalde Municipal
Archivado en: Secretaría Hacienda y Finanzas Publica



www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213