PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9982661 DEL 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Sur Colombiano de Logística Internacional
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9982661 DEL 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/09/2026
OBJETO	Compra de repuestos para el mantenimiento de computadores laptop/desktop del Centro Sur Colombiano de logística Internacional del SENA Regional Nariño en la vigencia 2026.
CONTRATISTA	GRUPO CAF TECNOLOGIA
CC o NIT	901238371
LUGAR DE EJECUCIÓN	Ipiales Nariño
FECHA DE INICIO	11/09/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 días hasta el 31/10/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.687.406
PRÓRROGA NRO.	1. 30 días calendario
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2026
ADICIÓN NRO.	1. ($ 7.364.354)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 39.051.760
FORMA DE PAGO	**1** PAGO AL 100%
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 02/10/2026 al 21/10/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101508309	
CERTIFICADO O ANEXO	No aplica	
FECHA EXPEDICIÓN	11/09/2026	
FECHA APROBACIÓN	11/09/2026	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**

	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	24/09/2026	28/02/2027	$ 3.168.740.60
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	24/09/2026	28/02/2027	$ 3.168.740.60

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Entregar los bienes objeto del contrato en los términos señalados en los estudios previos, pliegos de condiciones y en la propuesta presentada	En ejecución	En ejecución
Estará a cargo del CONTRATISTA la adquisición, transporte, entrega, y disposición en sitio definitivo de todos los materiales, y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual.	En ejecución	En ejecución
Entregar los bienes contratados, con las características y cantidades señaladas, garantizando que los bienes ofertados sean de excelente calidad y lleguen en excelentes condiciones al sitio de entrega estipulado en el contrato.	En ejecución	En ejecución
Garantizar que los bienes contratados tengan una fecha de vencimiento superior a 1 año al momento de entrega. (Materiales que aplique).	En ejecución	En ejecución
Entregar los bienes dentro del plazo estipulado contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato previo registró presupuestal.	En ejecución	En ejecución

Reemplazar el bien defectuoso o fuera de especificaciones, para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al contratista sobre la ocurrencia del hecho y acordará con éste un plazo para la reposición de los suministros, este plazo no podrá ser superior a veinticinco (8) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo.	En ejecución	En ejecución
Entregar al transportador las unidades de empaque debidamente etiquetadas, embaladas y envasadas según lo estipulado en las normas existentes.	En ejecución	En ejecución
Responder por la buena calidad de los materiales que son entregados bajo el objeto del presente Contrato	En ejecución	En ejecución
Proveer los elementos necesarios para la identificación de las unidades a transportar y los documentos que amparen el contenido transportado.	En ejecución	En ejecución
Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato encargado de su control y vigilancia.	En ejecución	En ejecución

Los equipos elementos o materiales adquiridos por el SENA deberán ser entregados por personal debidamente identificado. De manera previa, el proveedor deberá remitir, vía correo electrónico al supervisor de contrato y coordinación Administrativa, la información del personal encargado de la entrega en el área de almacén, conforme a las fechas acordadas con el supervisor del contrato o conforme a las fechas o cronograma de la entrega.	En ejecución	En ejecución
El contratista deberá asegurar que los elementos o materiales adquiridos por el SENA cuenten con algún tipo de contingencia en caso de no dar cumplimiento al cronograma establecido. .	En ejecución	En ejecución
Protección de Datos Personales: Dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, asegurando que los datos personales suministrados para la facturación y entrega de insumos sean tratados exclusivamente para los fines del objeto contractual.	En ejecución	En ejecución
Reporte de Eventos de Seguridad: Informar de manera inmediata al supervisor del contrato sobre cualquier anomalía o evento que pueda poner en riesgo la seguridad de la información institucional durante la prestación del servicio	En ejecución	En ejecución
Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes.	En ejecución	En ejecución

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

N/A

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
21/10/2026	**0**	**0**	**0**	**$ 31.687.406**	**0%**

Porcentaje de ejecución física: **N/A**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** [	**Planilla nro. del**

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

1. Justificación de la necesidad

En desarrollo de las actividades de mantenimiento y conservación de los equipos tecnológicos del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional del SENA, Regional Nariño, se ha identificado la necesidad de

adquirir repuestos e insumos adicionales que permitan garantizar el adecuado funcionamiento, la continuidad operativa y la disponibilidad de los equipos de impresión, proyección y demás dispositivos tecnológicos que apoyan las actividades administrativas, académicas y de formación profesional del Centro.

Los elementos requeridos corresponden a kits de mantenimiento, unidades de imagen, lámparas para equipos de proyección, tóner y productos de limpieza tecnológica, indispensables para realizar labores preventivas y correctivas, atender las necesidades de reposición de componentes sujetos a desgaste por uso y contribuir a prolongar la vida útil de los equipos institucionales.

Inicialmente, estos elementos no pudieron ser contemplados dentro de las cantidades previstas para la adquisición, debido a las limitaciones de los recursos disponibles al momento de estructurar el requerimiento contractual. Sin embargo, durante el proceso de selección, el oferente adjudicatario presentó una oferta económica inferior al presupuesto inicialmente estimado, situación que generó un saldo disponible dentro del valor del contrato.

En consecuencia, y considerando que persiste la necesidad institucional de contar con estos repuestos e insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos, se considera viable técnica, administrativa y presupuestalmente destinar dicho saldo a la adquisición de los elementos adicionales relacionados, siempre que se encuentren dentro del alcance del objeto contractual y se cumplan los requisitos legales, presupuestales y contractuales correspondientes.

La adquisición permitirá atender oportunamente las necesidades de mantenimiento identificadas, reducir el riesgo de interrupciones en la prestación de los servicios institucionales, evitar el deterioro de los equipos por falta de mantenimiento y favorecer la continuidad de las actividades administrativas y de formación que se desarrollan en el Centro.

2. Justificación presupuestal

La adición propuesta asciende a **SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($7.364.354)**, correspondiente a los elementos adicionales requeridos.

La adquisición se plantea con cargo al saldo disponible del contrato, originado en la diferencia entre el presupuesto inicialmente previsto y el valor de la oferta económica presentada por el contratista seleccionado. De esta manera, se busca optimizar los recursos públicos disponibles y atender necesidades adicionales de mantenimiento sin superar el presupuesto disponible para la contratación, sujeto a la verificación de la disponibilidad presupuestal y al cumplimiento de los procedimientos aplicables.

La utilización de estos recursos permitirá aprovechar eficientemente el saldo contractual y fortalecer las acciones de mantenimiento de los equipos tecnológicos del Centro durante la vigencia 2026.

Por lo expuesto, se considera técnicamente justificada la adquisición de los repuestos e insumos adicionales relacionados, en atención a las necesidades de mantenimiento de los equipos tecnológicos del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional del SENA, Regional Nariño. Por lo tanto, se solicita adelantar el trámite correspondiente para la adición contractual por valor de **$7.364.354**, previa verificación de la procedencia jurídica de la modificación, la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y en la normativa aplicable.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO A COMPRAR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Kit de mantenimiento MK-3382 Duración: Ciclo de mantenimiento de 500,000 páginas. Componentes Incluidos: Unidad de Fusor, unidad de tambor, unidad de revelado, rodillo de transferencia, rodillo de alimentación, rodillo de retardo Código de Producto: MK-3382 / 170C0T7US0 Compatibilidad: Kyocera MA5500ifx, MA6000ifx	2	$ 1.117.802	$ 2.235.604
6	Unidad de imagen M2813040, ,Cantidad de cilindros: 1. Incluye cuchilla de limpieza para mantenimiento fácil.	1	$ 1.508.931	$ 1.508.931

7	Kit de mantenimiento referencia 418095	1	$ 1.042.749	$ 1.042.749
10	Lámpara V13H010L96	2	$ 576.269	$ 1.152.538
17	Espuma limpiadora tecnológica	3	$ 37.639	$ 112.917
19	Toner para impresora Brother referencia TN830 XL	5	$ 262.323	$ 1.311.615
TOTAL:				**$ 7.364.354**

La supervisión del contrato recomienda realizar una prórroga por un plazo igual al plazo inicial del contrato, (30 días) teniendo en cuenta que hay elementos que son de importación.

7. OBSERVACIONES

N/A

Para constancia se firma 21/10/2026

Natalia Alicia Erazo guerrero
Supervisor(a) del contrato

Firmado digitalmente por William Orlando Narvaez Marcillo

ILLIAM ORLANDO NARVAEZ MARCILLO
Subdirector (E) Centro Sur Colombiano de Logística Internacional

Elaboró: Natalia Erazo Guerrero- Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo