ACTA DE RECIBO

FECHA DEL CONTRATO	30 DE SEPTIEMBRE 2025
CONTRATO DE CONSULTORÍA	CONV–319–2025
CONTRATISTA	**EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE – EDTB**
NIT O DOCUMENTO DEL CONTRATISTA	901.526.561-7
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS PLUVIALES, (SEGÚN UBICACIÓN ANEXA) EN LAS VÍAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO EL BAGRE Y CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER – ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO	**TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($38.000.000).**
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	24 DE OCTUBRE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN	04 DE NOVIEMBRE 2025
ACTA DE REINICIO	30 DE JUNIO 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	09 DE JULIO 2026
PRORROGA	N/A
VALOR DE OTRO SI	N/A.
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	**TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($38.000.000).**
VALOR PRESENTE ACTA N° 01 Y FINAL	**TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/L ($37.999.999,28).**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**SETENTA Y DOS CENTAVOS M/L ($ 0,72)**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	09 DE JULIO 2026

El día nueve (09) de julio del año 2026 en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas se reunieron los señores, **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE – EDTB.** Identificada con **NIT. N° 901.526.561-7,** representada legalmente por **FRANKLIN JOHAN CABARCAS MÉNDEZ** identificado con cédula de ciudadanía **N° 1.040.501.037,** en

calidad de Gerente General Encargado de acuerdo al Decreto Municipal N° 083-1 del 16 de mayo de 2026, en calidad de contratista del contrato de Obra **N.º CONV–319–2025** y el señor **CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ** - Secretario De Obras Públicas, en calidad de SUPERVISOR del contrato de la referencia, y en representación del municipio con el propósito de proceder al recibo y entrega final del contrato en mención.

Las partes intervinientes de común acuerdo hemos realizado una conciliación así: Se entrega y recibe a entera satisfacción el objeto de la presente acta de conformidad con las especificaciones y cantidades expresas en el presupuesto contractual, que hace parte integral del contrato.

En consecuencia, los supervisores hacen constar que lo estipulado en el contrato **N.º CONV–319–2025** ha sido entregado por el CONTRATISTA y recibido a entera satisfacción.

No siendo más el objeto de la presente acta, se da por terminada y se firma por quienes en ella han intervenido en el municipio de El Bagre, Antioquia, luego de leída y aprobada.

CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ
Secretario De Obras Públicas.
Supervisor.

EDTB
NIT: 901.526.561-7.
Representante Legal
FRANKLIN JOHAN CABARCAS MÉNDEZ
C.C. N° 1.040.501.037.
Contratista

Firma:	**Firma:**
Elaboró: Yeimy Ulloa Heredia **Cargo:** Apoyo Administrativo – Contratación **Dependencia:** Secretaría de Planeación.	**Revisó:** Carlos Andrés Arrieta Gómez **Cargo:** Secretario De Obras Públicas **Dependencia:** Secretaría De Obras Públicas