INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: PS 3833 DE 2023

1. NOMBRE CONTRATISTA: JAIME ELIECER LARGO ARTEAGA
2. OBJETO: Prestación de Servicios Profesionales, como contratista independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para desarrollar acciones requeridas en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato interadministrativo 4600097263 de 2023, celebrado entre Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín - Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Institución Universitaria Pascual Bravo.
3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 12.532.797
4. PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) meses y NUEVE (9) días
5. FECHA DE ACTA INICIO: 2023-09-22
6. FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: 2023-11-30
7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN: 13.102.470

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 2023-11-01 y 2023-11-30, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.
- Durante el periodo no se presentaron inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.
- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.
- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.
- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde

la dirección UAEBC.
- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.
- 7.1 Se prestó apoyo a los Supervisores de Contratos para la revisión de facturas y su trámite para pago por parte de la Secretaría de Hacienda.
7.2 Se prestó apoyo en la gestión de registro de recaudo de consignación Convenio ICBF para atención de los niños y niñas del programa Buen Comienzo
7.3 Se prestó Apoyo en el trámite de pago de servicios públicos de Sede, jardines y Centros Infantiles del Programa Buen Comienzo
- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.
- 5.1 Se prestó apoyo a la Asesora de Despacho Maritza Restrepo, en la Consolidación de información para revisión de ejecución del Convenio 372-2023 ICBF
5.2 Se envió información de pagos de Contratos a los profesionales encargados de su liquidación
- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.
- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.
- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.
- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.

Debe contener el detalle de:
- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Octubre	28055829	284.900	364.600		649.500

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:
Para el mes Noviembre de la vigencia 2023 no se materializó ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.
- Durante el periodo no se presentaron inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.
- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.
- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.
- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.
- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.
- 7.1 Se prestó apoyo a los Supervisores de Contratos para la revisión de facturas y su trámite para pago por parte de la Secretaría de Hacienda.

7.2 Se prestó apoyo en la gestión de registro de recaudo de consignación Convenio ICBF para atención de los niños y niñas del programa Buen Comienzo

7.3 Se prestó Apoyo en el trámite de pago de servicios públicos de Sede, jardines y Centros Infantiles del Programa Buen Comienzo

- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.
- 5.1 Se prestó apoyo a la Asesora de Despacho Maritza Restrepo, en la Consolidación de información para revisión de ejecución del Convenio 372-2023 ICBF

5.2 Se envió información de pagos de Contratos a los profesionales encargados de su liquidación

- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.
- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.

- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.
- Durante el periodo reportado esta actividad no fue ejecutada debido a que no fue requerida desde la dirección UAEBC.

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 12.532.797
VALOR ADICIONADO	$ 569.673
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 13.102.470
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 13.102.470
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 7.405.744
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 5.696.726
SALDO DEL CONTRATO	$

Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
		$ 7.405.744

INFORME JURÍDICO

MODIFICACIONES

PRORROGAS: SI_____ NO __X__

ADICIONES: SI__X__ NO _____

MODIFICACIONES: SI_____ NO __X__

SUSPENSIONES: SI_____ NO __X__

Debe contener el detalle de:

- Proceso sancionatorio: Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio

- Multas: El contrato no ha sido objeto de multas

- Garantías: No se solicitaron garantías en el contrato

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR:

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista JAIME ELIECER LARGO ARTEAGA ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ 5.696.726

Por lo anterior se firma el mes de Noviembre del 2023

ORIGINAL FIRMADO
CARMEN ELENA USUGA OSORIO
VICERRECTOR DE CTi Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Supervisor

Proyectó: -	Revisó: -	Aprobó: Carmen Elena Usuga Osorio - Vicerrector De Cti Y Transformación Social
Firma:	Firma:	Firma: