Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***19/Aug/2026 02:58 PM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-1317	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	8/19/2026 2:22:00 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	8/19/2026 2:58:37 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010105	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento del Sistema de Control Interno desde el proceso de evaluación independiente de la Alcaldía Distrital de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaría Distrital de Planeación	***HORIZONTE***	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	***PROGRAMA***	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	$ 2.265.000.000,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 1.000.000.000,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 1.265.000.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	7.331	***EN FIRME***	10.000	***EN AJUSTE***	10.000

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Incrementar el valor agregado derivado del ejercicio de auditoría interna para la mejora institucional					
PRODUCTO	24470 - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	459902300 - Sistema de Gestión implementado			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de sistemas
	META INICIAL (MGA)	0,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Completar la ejecución del plan anual de auditoría con apoyo de recurso externo		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00
		2026	$ 636.000.000,00	$ 971.000.000,00
		2027	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00
		Diseñar programa de aseguramiento y mejora de la calidad del ejercicio de auditoría interna		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00
		2026	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00
		2027	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
		Fortalecer competencias y habilidades del equipo auditor para el ejercicio de auditoría interna		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00
		2026	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00
		2027	$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00
		Realizar la revisión y ajuste del ejercicio de auditoría interna atendiendo el marco normativo		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
		2026	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00
		2027	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
		Sistematizar el flujo de trabajo de para auditoría interna		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
		2026	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00
		2027	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 1.910.000.000,00 ***AJUSTADO*** $ 2.245.000.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado		

OBJETIVO	Fortalecer la articulación frente a la gestión del riesgo y control por parte de las instancias del Sistema de Control Interno de la entidad (Esquema Líneas de defensa)					
PRODUCTO	24532 - Servicio de asistencia técnica -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	459903100 - Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de entidades, organismos y dependencias
	META INICIAL (MGA)	1,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Brindar acompañamiento, apoyo y asesoría a la alta dirección		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 233.000.000,00	$ 233.000.000,00
		2026	$ 75.000.000,00	$ 75.000.000,00
		2027	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00
		Fortalecer la implementación del esquema de líneas de defensa		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 175.000.000,00	$ 175.000.000,00
		2026	$ 75.000.000,00	$ 75.000.000,00
		2027	$ 170.000.000,00	$ 170.000.000,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	***EN FIRME***	$ 978.000.000,00	***AJUSTADO*** $ 978.000.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado		

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2024		$ 1.000.000.000,00		$ 0,00	
	2025		$ 958.000.000,00		$ 0,00	
	2026		$ 930.000.000,00		$ 1.265.000.000,00	
	2027		$ 1.000.000.000,00		$ 1.000.000.000,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	Milton Arenas Pabón	Secretaría Distrital de Planeación	