ACTA DE REINICIO No. 1

1. TIPO DE CONTRATO Y NOVEDAD:

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	☐	**TIPO DE NOVEDAD:**	REINICIO:	☒
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	☐			
	CONSULTORÍA	☐			
	OBRA	☐			
	INTERVENTORIA	☐			
	SUMINISTRO	☒			

2. CONDICIONES INICIALES:

NÚMERO CONTRATO/CONVENIO:	989-2026		
OBJETO:	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación complementaria, iluminación escénica, audio y sonido, video, mobiliario y vestimenta teatral, incluyendo todos sus accesorios para el correcto funcionamiento del Teatro Cesar Conto en la ciudad de Quibdó departamento del Chocó. (LOTE 1)		
CONTRATISTA:	MERGE SAS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	N/A		
VALOR INICIAL:	$2.187.095.764,00	**VALOR ACTUAL:**	$2.187.095.764,00
PLAZO INICIAL DE EJCUCIÓN:	4 meses		
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:	4 meses		

FECHA DE INICIO:	01/07/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:**	30/11/2026
PRÓRROGAS	**No.**	**PLAZO**	**Fecha de terminación**
	N/A	N/A	N/A

3. REINICIO:

SUSPENSIÓN No. 1		**DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:**	TREINTA (30) DÍAS
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	21/09/2026	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:**	20/09/2026
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	21/10/2026	**NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:**	30/11/2026

4. PARTICIPANTES:

ORDENADOR DEL GASTO - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	JULIAN DAVID STERLING OLAVE
SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARMIENTO
APOYO A LA SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	DIANA MARCELA ALVAREZ CONTRERAS
CONTRATISTA:	MERGE SAS

5. ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS

AMPARO	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-44-101265171	16/06/2026	30/05/2027	$ 437.419.152,80
PAGO ANTICIPADO	14-44-101265171	16/06/2026	30/05/2027	$ 437.419.152,80

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**14-44-101265171**	**16/06/2026**	**30/11/2029**	**$ 109.354.788,20**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**14-44-101265171**	**16/10/2026**	**16/10/2028**	**$ 437.419.152,80**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**14-40-101083004**	**16/10/2026**	**30/11/2028**	**$ 525,271,500.00**

El 21 de octubre del 2026, se reunieron CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARMIENTO, Supervisora del contrato; DIANA MARCELA ALVAREZ CONTRERAS, apoyo a la supervisión; JULIAN DAVID STERLING OLAVE, ordenador del gasto del Ministerio; PAOLA ANDREA CHAVES ARGOTE, Representante Legal de MERGE SAS con el fin de reiniciar el Contrato anteriormente citado.

CONSIDERACIONES:

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente acta de reinicio se efectúa en ejercicio de la autonomía de su voluntad y que no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra.

2. El contratista se obliga a ampliar las correspondientes pólizas de garantía tan pronto se suscriba la correspondiente acta de reinicio del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen a los veintiún (21) días del mes de octubre del año 2026.

CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARMIENTO
SUPERVISIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

JULIAN DAVID STERLING OLAVE
ORDENADOR DEL GASTO
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

Paola Andrea Chaves Argote
Firmado digitalmente por Paola Andrea Chaves Argote
Fecha: 2026.10.21 15:27:07 -05'00'

PAOLA ANDREA CHAVES ARGOTE
RL MERGE SAS
CONTRATISTA

DIANA MARCELA ALVAREZ CONTRERAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

Proyectó: María Fernanda Bernal – Abogada del GIT de Contratos y Convenios
Revisó: Adriana Elizabeth Meza Santander– Abogada del GIT de Contratos y Convenios
Aprobó: Lina María Urueña Quintero – Coordinadora del GIT de Contratos y Convenios