Educación

ACLARATORIO No. 1 AL CONTRATO NÚMERO CO1.PCCNTR.9761153 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y COMPAÑÍA PEDAGÓGICA S.A.S.

El día 13 de agosto de 2026 el Ministerio de Educación Nacional, suscribió el contrato número CO1.PCCNTR.9761153 DE 2026 con **COMPAÑÍA PEDAGÓGICA S.A.S** identificada con NIT: No.900616011-0, representada legalmente por **EBELIO MARTÍNEZ CONDE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.170.466, cuyo objeto consiste en: **"PRESTAR SERVICIOS PARA ESTRUCTURAR Y PRODUCIR PROGRAMAS DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL VIRTUAL PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CRÍTICO DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN",** por un valor total de **DOSCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL DOS PESOS M/CTE ($ 213.660.002,00) IVA INCLUIDO** y con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026 a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Que teniendo en cuenta que en el momento en que se solicitó inicialmente la expedición del registro presupuestal, no fue posible la expedición del mismo dado que los recursos se encontraban en estado congelados, que una vez superada esta situación se efectuó la solicitud del registro presupuesta mediante radicado 2026-IE-035684 del 22 de septiembre de 2026 ante la Subdirección Financiera.

Que, una vez revisada la documentación remitida, resulta necesario efectuar las siguientes aclaraciones:

- Rubro presupuestal, indicando el correcto de la siguiente manera:

CDP	RUBRO	REC.	SIT.	VALOR A COMPROMETER
CDP-115326	C-2299-0700-11-531058-2299060-02	10	CSF	$213.660.002

- Nº de proceso en el plan de compras de NEÓN: PLC01136

Así mismo, en atención a lo indicado, se requiere realizar ajuste al CRONOGRAMA FLUJO DE PAGOS acorde al mes en que efectivamente se iniciará la ejecución del presente contrato.

Así las cosas, una vez verificado el contenido del CRONOGRAMA FLUJO DE PAGOS, se evidencia que el mismo contemplaba pagos desde el mes de agosto y septiembre, y que conforme al mes en que efectivamente se dará inicio de ejecución del contrato y las condiciones establecidas en la forma de pago, resulta necesario ajustar el CRONOGRAMA FLUJO DE PAGOS del Estudio Previo No. EP-2026-1037, el cual quedará de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN	MESES	PAGOS CONTRACTUALES	ENTREGA DE PRODUCTOS
a) Pago 1- 10%	Octubre	$ 22.730.481,00	1. Plan detallado de actividades, cronograma de trabajo y metodología de producción de los dos (2) PAOs, 2. Diseño curricular de los dos (2) programas de aprendizaje organizacional, 3. Dos (02) propuestas gráficas, una por PAO, aprobada por la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina Asesora de Comunicaciones, que incluya línea gráfica, paleta, tipografía, iconografía, plantilla maestra de pantallas, biblioteca de componentes y manual de uso.
b) Pago 2- 25%	Octubre	$ 56.826.203,00	1. Diseño instruccional (estrategia pedagógica) de los dos (2) PAOs, incluyendo la corrección

			de estilo final de los ejes temáticos y narrativa pedagógica.
			2. Guion pedagógico de los dos (2) PAOs: desarrollo lección por lección, guiones técnicos textuales de los dieciséis (16) videos, actividades, evaluaciones por módulo, glosario y
			referencias bibliográficas.
c) Pago 3- 25%	Octubre	$ 56.826.203,00	1. Producción del cincuenta por ciento (50%) de los recursos audiovisuales: ocho (8) videos — cuatro (4) animados y cuatro (4) de tutor— correspondientes a un (1) PAO, previa
			aprobación de los respectivos storyboards por parte del supervisor. Cada video se entrega en formato MP4, MOV, archivo de subtítulos .SRT, audio descriptivo cuando aplique e intérprete de LSC.
			2. Producción del cincuenta por ciento (50%) de los recursos interactivos e infográficos: cuatro(4) actividades HTML5/SCORM y tres (3) infografías correspondientes a un (1) PAO.
			3. Dos (2) documentos compilatorios de textos o artículos académicos de apoyo, en formato PDF diagramado, uno por PAO.
			4. Prototipos funcionales de los dos (2) OVA cargados en la plataforma del MEN para
			validación previa
d) Pago 4- 30%	Noviembre	$ 68.191.443,00	1.Producción del cien por ciento (100%) de los recursos audiovisuales: dieciséis (16) videos en total —ocho (8) animados y ocho (8) de tutor—, previa aprobación de la totalidad de los storyboards por parte del supervisor. Cada video se entrega en formato MP4, MOV, archivo de subtítulos .SRT, audio descriptivo cuando aplique e intérprete de LSC.
			2. Producción del cien por ciento (100%) de los recursos interactivos e infográficos: ocho (8) actividades HTML5/SCORM y seis (6) infografías.
			3. Cargue de los objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) finales de los dos (2) PAOs en funcionamiento sobre el Campus Virtual del Portal Colombia Aprende. Cada OVA incluirá:
			paquete SCORM (SCORM 1.2 como versión mínima o SCORM 2004 4ª edición), archivo
			XML de metadatos LOM, copia de seguridad de Moodle del curso, versión PC autoejecutable
			para visualización sin LMS, y la totalidad de documentos diagramados, guías pedagógicas
			y piezas gráficas que componen el PAO.

			4. Documento de manual de usuario final y administración del curso de los dos (2) PAOs, que contenga como mínimo: i) descripción del PAO y de su navegación general; ii) ruta de matrícula y acceso del participante; iii) descripción de cada módulo y de sus actividades; iv) instrucciones para la activación y uso de las opciones de accesibilidad (subtítulos, audio descriptivo, LSC); v) procedimientos administrativos del curso (matrícula, reportes, desbloqueo de módulos, generación de certificados si aplica); vi) requisitos técnicos para el participante; y vii) directorio de soporte. Se entregará en formato PDF accesible.
e) Pago 5 – 10%	Diciembre	$ 9.085.672,00	1.Archivos y códigos fuente originales y editables de todos los productos y recursos, entregados en dispositivos de almacenamiento externos. 2. Documento con lecciones aprendidas y oportunidades de mejoramiento, que contenga como mínimo: i) síntesis del proceso de producción de cada PAO; ii) identificación de aciertos y dificultades por fase; iii) recomendaciones técnicas y pedagógicas para futuros desarrollos; iv) registro de buenas prácticas; y v) indicadores de desempeño del equipo y del cronograma.
TOTAL CONTRATO		**$ 213.660.002,00**	

Esta aclaración hace parte integral del anexo del contrato en la plataforma del SECOP II.

Proyectó: Erika Johanna Higuera Saavedra – Contratista - SDC