Scotiabank
COLPATRIA
Fiduciaria | Trust

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Entre los suscritos, **ANA PATRICIA DARAVIÑA CANIZALES,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 29.952.191, quien actúa en calidad de representante legal de **FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.,** con NIT 800.144.467 - 6, sociedad de servicios financieros con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., constituida mediante la Escritura Pública número mil setecientos diez (1710) otorgada el día diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991) de la Notaría Cuarenta y Cuatro (44) del Círculo de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución No. S.B. 3940 del veintiocho (28) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991), todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, documento que se acompaña y hace parte integral del presente documento, quien actúa única y exclusivamente como vocero y administrador del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY CON NIT. 830.053.994-4,** quien en adelante y para efectos del presente **CONTRATO** se denominará **EL CONTRATANTE y/o FIDUCIARIA**, de una parte; y, por otra parte, **JAIME HORACIO DEL SAGRADO CORAZÓN LONDOÑO ESCOBAR**, identificado con cédula de ciudadanía número 8.284.236, quien en su calidad de representante del **CONSORCIO INTEINTE**, el cual se encuentra integrado según documento consorcial por **INTERVE S.A.S.** con NIT 890.920.656-8 con una participación del 55 %; y por **CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.** con NIT No 901.174.437-1 con una participación del 45%; que para efectos del presente documento se denominarán **LAS PARTES**, de común acuerdo hemos decidido celebrar el presente **OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021,** que se regirá por las cláusulas que se indican a continuación, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Por medio del Decreto Ley 4184 de 2011, se creó la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas, identificada con las siglas EVB S.A.S., como una sociedad por acciones simplificada de carácter público, regida por el derecho privado, con el objeto de estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo y renovación urbana en Bogotá y en otras ciudades del país, a fin de resolver las necesidades de infraestructura física para el funcionamiento de las entidades públicas.

2. Posteriormente, el artículo 245 de la Ley 1753 de 2015, *"Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país",* modificó la naturaleza jurídica de la EVB S.A.S. y la transformó en agencia estatal de naturaleza especial bajo la denominación de **AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS –LA ANIM,** con el fin de implementar y consolidar una entidad pública del orden nacional especializada en la gestión de servicios inmobiliarios y de infra estructura física, destinados primordialmente a resolver las necesidades de espacio físico para el funcionamiento de las sedes administrativas de los organismos de ese nivel de la administración pública.

3. La referida disposición de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, le atribuyó a la **ANIM** como objeto el de *"(…) identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos de renovación y de desarrollo urbano, en Bogotá u otras ciudades del país, así como construir o gestionar, mediante asociaciones público-privadas o contratación de obras inmuebles destinados a entidades oficiales del orden nacional y a otros usos complementarios que pueda tener el mismo proyecto (…)"*

4. De acuerdo con lo anterior, la **ANIM** se concibe como el gestor integral inmobiliario y de infraestructura física de

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

las sedes de gobierno, encargada de la construcción, administración, adecuación, desarrollo y renovación de inmuebles oficiales, y en general de la gestión de todas las actividades relacionadas con la solución de las necesidades en materia de infraestructura física para las entidades públicas a nivel nacional.

5. Con el propósito de promover la estructuración de modelos innovadores de financiamiento y participación privada que permitan el desarrollo de una infraestructura física para la gestión pública y la atención al ciudadano, el parágrafo 2° del mencionado artículo 245 de la Ley 1753 de 2015, autorizó *"(…) la contratación de fiducias mercantiles para el desarrollo de los proyectos de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en las que pueden participar las entidades públicas del orden nacional y territorial (…)"*

6. De acuerdo con lo anterior, la **ANIM** y la **FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A – LA FIDUCIARIA**- celebraron el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 102 de 2016, con el objeto de constituir un Patrimonio Autónomo Matriz (el PAM) para la formulación, estructuración y desarrollo de los proyectos que determine la **ANIM**, en cuyo esquema se incluyó la constitución de patrimonios autónomos derivados (o PAD) que involucren cualquier negocio fiduciario permitido por la ley que sirva de instrumento para el ejercicio de las funciones de la **ANIM.**

7. El contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 102 de 2016 señaló en su cláusula noventa, literal b) Obligaciones Especificas, frente a los Patrimonios Autónomos Derivados, en materia de procesos de selección de contratistas, celebración y ejecución de contratos, numerales 1 al 4, lo siguiente: 1." Adelantar los procesos de selección que le indique la **ANIM** y que sean necesarios para la formulación, estructuración y desarrollo de los proyectos a cargo de la **ANIM**. Estos procesos y los contratos para celebrarse se regirán por Derecho Privado, pero deberán sujetarse al procedimiento establecido en el Manual Operativo, y podrán incluir la realización de audiencias y publicaciones en medios electrónicos, cuyos costos logísticos deberán ser asumidos por la sociedad fiduciaria. 2. Revisar y suscribir solicitudes de cotizaciones, invitaciones y demás documentos precontractuales y contractuales que se deban realizar para adelantar procesos de selección o contratos y cuya celebración solicite la **ANIM** y que se relacionen con el objeto del **CONTRATO** de fiducia Mercantil que se suscriba. 3. Revisar jurídicamente las minutas de los contratos que deba celebrar **LA FIDUCIARIA** como vocera del fideicomiso o Patrimonio Autónomo, de acuerdo con lo establecido en este documento y con las instrucciones de la **ANIM. 4.** Verificar que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y legalización de los contratos que suscriba.

8. En ese contexto, el dieciocho (18) de diciembre de 2018, se suscribió entre **LA ANIM** y **EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** el Convenio Interadministrativo Marco No. 20 (ANIM) y 443 (FDLK) de 2018, el cual tiene por objeto: "*Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la formulación, estructuración y ejecución del proyecto de gestión inmobiliaria integral e infraestructura física para la Alcaldía Local De Kennedy en la ciudad de Bogotá D.C., mediante la coordinación de acciones que permitan su materialización a través de Convenios Interadministrativos Derivados que definan de manera concertada* ***LAS PARTES***". El referido convenio fue objeto de las siguientes modificaciones:

- El treinta (30) de diciembre de 2019, **EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** y **LA ANIM** suscribieron el Otro sí No. 1 al Convenio Interadministrativo Marco No. 20 (ANIM) y 443 (FDLK)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

de 2018, mediante el cual se modificó la Cláusula Tercera "*Plazo de ejecución y vigencia*", prorrogando su ejecución hasta el diecinueve (19) de marzo de 2022.

- El veintiséis (26) de octubre de 2020, **EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** y **LA ANIM** suscribieron el Otrosí No. 2 al Convenio Interadministrativo Marco No. 20 (ANIM) y 443 (FDLK) de 2018, mediante el cual se modificó la Cláusula Tercera "*Plazo de ejecución y vigencia*", prorrogando su ejecución hasta el diecinueve (19) de marzo de 2023.

- El diez (10) de diciembre de 2021, **EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** y **LA ANIM** suscribieron el Otrosí No. 3 al Convenio Interadministrativo Marco No. 20 (ANIM) y 443 (FDLK) de 2018, para modificar la Cláusula Quinta "*Plazo de ejecución y vigencia*", prorrogando el plazo de ejecución hasta el diecinueve (19) de agosto de 2023.

9. Igualmente, el veinte (20) de diciembre de 2018, se suscribió entre **EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** y **LA ANIM**, el Convenio Interadministrativo Derivado No. 01 (ANIM) CVD–444 (FDLK) de 2018 al Convenio Interadministrativo Marco No. 20 (LA ANIM) y 443 (FDLK) de 2018, cuyo objeto es "*Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la formulación, estructuración y ejecución del proyecto de gestión inmobiliaria integral e infraestructura física para la nueva sede administrativa de la ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY en la ciudad de Bogotá D.C.*", el cual en su Cláusula Tercera indica que, los aportes se manejarán a través del Patrimonio Autónomo constituido por LA ANIM en el marco el convenio, es decir a través del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY. El referido Convenio Derivado, fue objeto de las siguientes modificaciones:

- El catorce (14) de junio de 2019, **EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** y **LA ANIM** suscribieron el Otro sí No. 1 al Convenio Interadministrativo Derivado No. 01 (ANIM) CVD–444 (FDLK) de 2018, mediante el cual se modificó la Cláusula Tercera "*Recursos del Convenio".*

- El treinta (30) de diciembre de 2019, **EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** y **LA ANIM** suscribieron el Otrosí No. 2 al Convenio Interadministrativo Derivado No. 01 (ANIM) CVD–444 (FDLK) de 2018, mediante el cual se modificó la Cláusula Tercera "*Recursos del Convenio*", la Cláusula Cuarta "*Destinación de los aportes"* y la Cláusula Quinta "*Plazo de ejecución y vigencia*", prorrogando su ejecución hasta el diecinueve (19) de marzo de 2022.

- El veintiséis (26) de octubre de 2020, **EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** y **LA ANIM** suscribieron el Otrosí No. 3 al Convenio Interadministrativo Derivado No. 01 (ANIM) CVD–444 (FDLK) de 2018, para modificar la Cláusula Quinta –Plazo de ejecución y vigencia-, prorrogando el plazo de ejecución hasta el diecinueve (19) de marzo de 2023.

10. Se precisa que, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1° de la Cláusula Novena del Convenio Derivado CVD-444-20-2018, **EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** aportó los estudios y diseños definitivos necesarios para la estructuración y ejecución del proyecto para la construcción de la Nueva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Sede Administrativa de la Alcaldía Local de Kennedy, los cuales fueron elaborados por el **CONSORCIO SANTO DOMINGO.**

11. Se precisa que, **El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**, suscribió con la firma consultora **CONSORCIO SANTO DOMINGO**, el Contrato de Consultoría No. 222/2017 cuyo objeto es: "*Contratar a precio global fijo sin ajustes, el diseño arquitectónico y estudios técnicos y la obtención de la licencia de construcción de la sede complementaria de servicios a la comunidad y administrativa de la Alcaldía local de Kennedy, Localidad Kennedy, Bogotá D.C.*". Para ejercer la vigilancia y control de este contrato, **EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** también suscribió el Contrato de Interventoría No. 224/2017, con el **CONSORCIO JASB**, con objeto de "*Realizar la interventoría, técnica, administrativa, legal, financiera, contable, seguridad y salud en el trabajo, social y ambiental para los diseños de la nueva sede de la Alcaldía de Kennedy, resultante del concurso de méritos FDLK-CM-008-2017*".

12. Ahora bien, para efectos del desarrollo del proyecto, el doce (12) de enero de 2021 la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., en calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FCPAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY,** suscribió el Contrato de Consultoría No. 33-002/2021 con el **CONSORCIO INTEINTE** resultado del proceso de selección simplificada No.20 de 2020 cuyo objeto es realizar la **"*INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*"**. El plazo de ejecución del contrato de interventoría empezó el pasado el cinco (5) de abril de 2021 mediante acta de inicio.

13. Se precisa que, el primero (1) de marzo de 2021, previa instrucción para iniciar proceso de selección por parte de la **ANIM,** la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., en calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY,** suscribió el Contrato de Obra No. 33/003/2021 con el **CONSORCIO ALKENN** cuyo objeto es "*REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*", cuya ejecución también empezó el cinco (05) de abril de 2021, mediante acta de inicio.

14. El ocho (8) de julio de 2021 la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., en calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FCPAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY,** suscribió con el **CONSORCIO INTEINTE** el OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 33-002/2021 el cual consistió, entre otros, en "*modificar parcialmente la Tabla No.1 del numeral 2.7 -Personal Mínimo Requerido- en el Documento Técnico de Soporte " que hace parte integral del Contrato de Consultoría No. 33-002/2021*", retirando a uno de los tres (3) inspectores que estaban contemplados en dicha tabla y pasando del 50% al 100% la permanencia al Director de Interventoría, sin cambiar el valor inicial del contrato.

15. El DIEZ (10) de octubre de 2022 la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., en calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FCPAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY,** suscribió con el **CONSORCIO INTEINTE** el OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 33-002/2021 el cual consistió, entre otros, en "*modificar parcialmente la Tabla No.1 del numeral 2.7 -Personal Mínimo Requerido- en el Documento Técnico de Soporte " que hace parte integral del Contrato de Consultoría No. 33-002/2021*",

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

vinculando al Ingeniero Mecánico Reinel Augusto Orjuela Cabezas, en vez del Ingeniero Civil William Ibáñez Zorro, como Residente de Interventoría con una dedicación del 100% del tiempo, generando una modificación en el DTS y teniendo en cuenta que la inclusión de este profesional no implicaría mayores costos diferentes a los ya establecidos en el contrato de Interventoría.

16. El dieciocho (18) de octubre de 2022, el **CONSORCIO INTEINTE,** mediante el oficio **ANIM—2022-ER-0004080,** requirió a esta Supervisión una adición y prórroga al contrato de consultoría No. 33-002-2021, con base en los siguientes argumentos:

"(…) En línea con el desarrollo de la ejecución de la obra, en la cual se han presentado adiciones de costo y tiempo correspondientes a los modificatorios del contrato de construcción No.1 (75 días) y el modificatorio del contrato de construcción No.2 que se encuentra en trámite (72 días para culminar la obra y 57 días para cierre de detalles de sistemas técnicos, detalles de paisajismo y brisoles de fachadas, configuración de redes de seguridad y control y entrega a operadores de servicios públicos), el Consorcio INTEINTE presenta las estimaciones de los recursos necesarios para cumplir las funciones de la Interventoría para estas ampliaciones.

- *Otrosí No.1 (aprobado):*

El plazo otorgado como prórroga al Consorcio ALKENN dentro del Otrosí No.1, dados los cambios en el proceso constructivo y mayores cantidades de obra, desde el 05 de octubre al 17 de diciembre de 2022, fueron 75 días calendario.

De estos 75 días, 34 corresponden a definición de diseños y 41 a ejecución de nuevas actividades y mayores cantidades de obra.

- *Otrosí No.2 (en trámite):*

El Consorcio ALKENN dividió los tiempos para terminación considerados en la solicitud del Otrosí No.2 en dos etapas:

• La primera desde el 18 de diciembre hasta el 31 de marzo de 2023, fecha en la cual se comprometieron a realizar la entrega del edificio a la Alcaldía con el fin de permitir el traslado y ocupación del mismo, lo cual implica un subtotal de 72 días.

• La segunda hasta el 27 de mayo de 2023, fecha en la cual se estima la terminación de algunas pequeñas obras exteriores y la entrega final de las redes a los operadores de servicios públicos; el subtotal de días estimado para esta actividad es de 57 días.

Ambas ampliaciones obedecen a nuevas actividades y mayores cantidades de obra no contempladas en el presupuesto inicial.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Es importante considerar que el contrato de Consultoría No.33-002/2021 contempla un (1) mes adicional al contrato de construcción (la fecha de terminación actual del contrato de interventoría es el 5 de noviembre de 2022). Sin embargo, en el análisis realizado en conjunto con la ANIM, no se considera este mes adicional en el análisis de costos, finalizando simultáneamente ambos contratos, el de construcción y el de interventoría el 27 de mayo de 2023, toda vez que, como lo propuso el Consorcio Alkenn, se entregarán espacios al Fondo De Desarrollo Local de Kennedy a partir del 31 de marzo de 2023 y a partir de esta fecha hasta el 27 de mayo de 2023, será para la terminar algunas obras y la legalización y entrega de los servicios públicos a las respectivas entidades.

Para la determinación de los recursos y tiempos que empleará la Interventoría para supervisar los trabajos del Consorcio ALKENN, se han revisado las actividades a ejecutar teniendo como base las programaciones presentadas por el constructor para cada uno de los modificatorios indicados, y con base en las mismas se determina el personal profesional y técnico de la Interventoría que se considera necesario para el adecuado control y seguimiento de las actividades del proyecto.

Para el análisis del mayor valor de la ampliación del contrato de interventoría se propone presentar tres periodos de tiempo:

Periodo comprendido entre el 4 de noviembre y el 18 de enero (75 días calendario)

En este periodo se cobran los costos de la componente fija del contrato correspondientes a los 2,50 meses del personal profesional que permanece en obra (Director, ingeniero, arquitecto, inspectores, residente SST) y otros costos directos del contrato de interventoría. Para los especialistas que corresponden a la componente variable, únicamente se consideran 1,37 meses resultantes de restar los 34 días en los cuales se realizó la definición de los muros pantallas (2,50 meses – 1,13 meses = 1,37 meses).

ANALISIS PRIMERA PRORROGA OTROSI No 1 ALKENN

En el siguiente cuadro la Interventoría hace referencia a los 75 días calendario que la ANIM aprobó al contrato de obra en el otrosí No.1, sin embargo, la Interventoría en ese momento no solicitó la prórroga por estos 75 días calendario, informando que posteriormente con el siguiente otrosí que se presentara, harían la respectiva solicitud.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Cargo	Cantidad	Dedicación	Meses	Salario	FM	Salario	Subtotal
Director de Interventoría	1	50%	2,50	$ 7.000.000	2	$ 14.000.000	$ 17.500.000
Residente de Interventoría (Arq)	1	100%	2,50	$ 4.640.000	2	$ 9.280.000	$ 23.200.000
Residente de Interventoría (Ing)	1	100%	2,50	$ 4.640.000	2	$ 9.280.000	$ 23.200.000
Topografo	1	30%	1,37	$ 2.800.000	2	$ 5.600.000	$ 2.296.000
Especialista en Geotecnia	1	30%	1,37	$ 7.000.000	2	$ 14.000.000	$ 5.740.000
Especialista Ambiental	1	50%	1,37	$ 5.000.000	2	$ 10.000.000	$ 6.833.333
Especialista Estructural	1	40%	1,37	$ 8.000.000	2	$ 16.000.000	$ 8.746.667
Especialista Eléctrico, iluminación, voz y datos, seguridad y control	1	40%	1,37	$ 5.500.000	2	$ 11.000.000	$ 6.013.333
Especialista hidrosanitario y red contra incendios	1	40%	1,37	$ 5.500.000	2	$ 11.000.000	$ 6.013.333
Especialista en ventilación mecánica, aire acondicionado y bioclimática	1	40%	1,37	$ 3.500.000	2	$ 7.000.000	$ 3.826.667
Especialista en seguridad humana y señalética	1	40%	1,37	$ 5.000.000	2	$ 10.000.000	$ 5.466.667
Experto en transporte vertical	1	30%	1,37	$ 5.000.000	2	$ 10.000.000	$ 4.100.000
Especialista en acústica	1	30%	1,37	$ 5.000.000	2	$ 10.000.000	$ 4.100.000
Especialista en presupuestos	1	40%	1,37	$ 5.000.000	2	$ 10.000.000	$ 5.466.667
Residente SST	1	100%	2,50	$ 2.500.000	2	$ 5.000.000	$ 12.500.000
Inspectores de obra	2	100%	2,50	$ 2.500.000	2	$ 5.000.000	$ 25.000.000
Cadeneros	2	30%	2,50	$ 1.200.000	2	$ 2.400.000	$ 3.600.000
						Subtotal Personal	$ 163.602.667

Costos directos		Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Admón.	Subtotal	
				Subtotal Costos		**$ 38.720.039**	
TOTAL							**$ 202.322.706**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Cargo	*Cantidad*	*Dedicación*	*Meses*	*Salario*	*FM*	*Salario*	*Subtotal*
Director de Interventoría	*1*	*50%*	*2,50*	*$ 7.000.000*	*2*	*$ 14.000.000*	*$ 17.500.000*
Residente de Interventoría (Arq)	*1*	*100%*	*2,50*	*$ 4.640.000*	*2*	*$ 9.280.000*	*$ 23.200.000*
Residente de Interventoría (Ing)	*1*	*100%*	*2,50*	*$ 4.640.000*	*2*	*$ 9.280.000*	*$ 23.200.000*
Topografo	*1*	*30%*	*1,37*	*$ 2.800.000*	*2*	*$ 5.600.000*	*$ 2.296.000*
Especialista en Geotecnia	*1*	*30%*	*1,37*	*$ 7.000.000*	*2*	*$ 14.000.000*	*$ 5.740.000*
Especialista Ambiental	*1*	*50%*	*1,37*	*$ 5.000.000*	*2*	*$ 10.000.000*	*$ 6.833.333*
Especialista Estructural	*1*	*40%*	*1,37*	*$ 8.000.000*	*2*	*$ 16.000.000*	*$ 8.746.667*
Especialista Eléctrico, iluminación, voz y datos, seguridad y control	*1*	*40%*	*1,37*	*$ 5.500.000*	*2*	*$ 11.000.000*	*$ 6.013.333*
Especialista hidrosanitario y red contra incendios	*1*	*40%*	*1,37*	*$ 5.500.000*	*2*	*$ 11.000.000*	*$ 6.013.333*
Especialista en ventilación mecánica, aire acondicionado y bioclimática	*1*	*40%*	*1,37*	*$ 3.500.000*	*2*	*$ 7.000.000*	*$ 3.826.667*
Especialista en seguridad humana y señalética	*1*	*40%*	*1,37*	*$ 5.000.000*	*2*	*$ 10.000.000*	*$ 5.466.667*
Experto en transporte vertical	*1*	*30%*	*1,37*	*$ 5.000.000*	*2*	*$ 10.000.000*	*$ 4.100.000*
Especialista en acústica	*1*	*30%*	*1,37*	*$ 5.000.000*	*2*	*$ 10.000.000*	*$ 4.100.000*
Especialista en presupuestos	*1*	*40%*	*1,37*	*$ 5.000.000*	*2*	*$ 10.000.000*	*$ 5.466.667*
Residente SST	*1*	*100%*	*2,50*	*$ 2.500.000*	*2*	*$ 5.000.000*	*$ 12.500.000*
Inspectores de obra	*2*	*100%*	*2,50*	*$ 2.500.000*	*2*	*$ 5.000.000*	*$ 25.000.000*
Cadeneros	*2*	*30%*	*2,50*	*$ 1.200.000*	*2*	*$ 2.400.000*	*$ 3.600.000*
						Subtotal Personal	*$ 163.602.667*

Costos directos		***Unidad***	***Cantidad***	***Vr Unitario***	***Admón.***	***Subtotal***	
				Subtotal Costos		***$ 38.720.039***	
TOTAL							***$ 202.322.706***

La forma de pago acorde con lo establecido en el contrato sería la siguiente:

VALOR ANTES DE IVA	***$ 202.322.706,00***
COSTO FIJO	***30%***
VALOR TOTAL	*$ 60.696.811,80*
COSTO VARIABLE	***60%***
VALOR TOTAL	*$ 121.393.623,60*
LIQUIDACION	***5%***
VALOR TOTAL	*$ 10.116.135,30*
RETENIDO	***5%***
VALOR TOTAL	*$ 10.116.135,30*

Para los periodos posteriores a este primer otrosí del contrato de construcción, se propone modificar las dedicaciones y el personal profesional requerido, de la siguiente forma:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Profesional / Técnico	Cantidad	Dedicación Contractual	Dedicación hasta 31 marzo 2023	Dedicación hasta 27 mayo 2023	Nota
Director de Interventoría	1	100%	100%	100%	
Residente de Interventoría (Arq)	1	100%	100%	50%	Cubre sólo el mes de abril
Residente de Interventoría (Ing)	1	100%	100%	100%	
Topógrafo	1	30%	-	100%	
Especialista en Geotecnia	1	30%	-	-	
Especialista Ambiental	1	50%	50%	25%	
Especialista Estructural	1	40%	20%	-	
Especialista Eléctrico, iluminación, voz y datos, seguridad y control	1	40%	40%	10%	
Especialista hidrosanitario y red contra incendios	1	40%	40%	10%	
Especialista en ventilación mecánica, aire acondicionado y bioclimática	1	40%	30%	-	
Especialista en seguridad humana y señalética	1	40%	20%	10%	
Experto en transporte vertical	1	30%	15%	15%	
Especialista en acústica	1	30%	15%	-	
Especialista en presupuestos	1	40%	20%	20%	
Residente SST	1	100%	100%	50%	Cubre sólo el mes de abril
Inspectores de obra	1	100%	100%	50%	Cubre sólo el mes de abril
Inspectores de obra	1	100%	100%	-	

Con base en estas cantidades y porcentajes de dedicación se realizará la valoración del personal profesional, especialistas y demás costos directos e indirectos de la interventoría.

En este punto es importante anotar que los servicios de Interventoría conllevan los costos tanto del personal, como de los otros costos que se generan durante la permanencia y ejercicio del servicio, los cuales fueron analizados detalladamente en la información que se envía a la Agencia y están alineados con las actividades a realizar según los programas de obra expuestos por el Constructor.

El valor calculado contempla el personal necesario en obra, así como las dedicaciones de los especialistas necesarios para resolver inquietudes a los diseños y apoyar la etapa de entrega de las redes de servicio a cada uno de los operadores y todos los demás costos directos e indirectos requeridos.

De esta forma los costos correspondientes a la segunda ampliación serían los siguientes:

Periodo comprendido entre el 19 de enero y el 31 de marzo

ANALISIS SEGUNDA PRORROGA OTROSI No 2 ALKENN HASTA MARZO 31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Cargo	Cantidad	Dedicación	Meses	Salario	FM	Salario	Subtotal
Director de Interventoría	1	100%	2,40	$ 7.000.000	2	$ 14.000.000	$ 33.600.000
Residente de Interventoría (Arq)	*1*	*100%*	*2,40*	*$ 4.640.000*	*2*	*$ 9.280.000*	*$ 22.272.000*
Residente de Interventoría (Ing)	*1*	*100%*	*2,40*	*$ 4.640.000*	*2*	*$ 9.280.000*	*$ 22.272.000*
Topografo	*1*	*0%*	*2,40*	*$ 2.800.000*	*2*	*$ 5.600.000*	*$ -*
Especialista en Geotecnia	*1*	*0%*	*2,40*	*$ 7.000.000*	*2*	*$ 14.000.000*	*$ -*
Especialista Ambiental	*1*	*50%*	*2,40*	*$ 5.000.000*	*2*	*$ 10.000.000*	*$ 12.000.000*
Especialista Estructural	*1*	*20%*	*2,40*	*$ 8.000.000*	*2*	*$ 16.000.000*	*$ 7.680.000*
Especialista Eléctrico, iluminación, voz y datos, seguridad y control	*1*	*40%*	*2,40*	*$ 5.500.000*	*2*	*$ 11.000.000*	*$ 10.560.000*
Especialista hidrosanitario y red contra incendios	*1*	*40%*	*2,40*	*$ 5.500.000*	*2*	*$ 11.000.000*	*$ 10.560.000*
Especialista en ventilación mecánica, aire acondicionado y bioclimática	*1*	*30%*	*2,40*	*$ 3.500.000*	*2*	*$ 7.000.000*	*$ 5.040.000*
Especialista en seguridad humana y señalética	*1*	*20%*	*2,40*	*$ 5.000.000*	*2*	*$ 10.000.000*	*$ 4.800.000*
Experto en transporte vertical	*1*	*15%*	*2,40*	*$ 5.000.000*	*2*	*$ 10.000.000*	*$ 3.600.000*
Especialista en acústica	*1*	*15%*	*2,40*	*$ 5.000.000*	*2*	*$ 10.000.000*	*$ 3.600.000*
Especialista en presupuestos	*1*	*20%*	*2,40*	*$ 5.000.000*	*2*	*$ 10.000.000*	*$ 4.800.000*
Residente SST	*1*	*50%*	*2,40*	*$ 2.500.000*	*2*	*$ 5.000.000*	*$ 6.000.000*
Inspectores de obra	*2*	*100%*	*2,40*	*$ 2.500.000*	*2*	*$ 5.000.000*	*$ 24.000.000*
Cadeneros	*1*	*0%*	*2,40*	*$ 1.200.000*	*2*	*$ 2.400.000*	*$ -*

Subtotal Personal	***$ 170.784.000***

Costos directos		***Unidad***	***Cantidad***	***Vr Unitario***	***Admón.***	***Subtotal***	
				Subtotal Costos		***$ 37.171.237***	
TOTAL							***$ 207.955.237***

La forma de pago acorde con lo establecido en el contrato sería la siguiente:

VALOR ANTES DE IVA	***$ 207.955.237***
COSTO FIJO	***30%***
VALOR TOTAL	*$ 62.386.571,22*
COSTO VARIABLE	***60%***
VALOR TOTAL	*$ 124.773.142,44*
LIQUIDACION	***5%***
VALOR TOTAL	*$ 10.397.761,87*
RETENIDO	***5%***
VALOR TOTAL	*$ 10.397.761,87*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Periodo comprendido entre el 1 de abril y el 27 de mayo

ANALISIS SEGUNDA PRORROGA OTROSI No 2 ALKENN.

(DESDE MARZO 31 A MAYO 27)

Cargo	*Cantidad*	*Dedicación*	*Meses*	*Salario*	*FM*	*Salario*	*Subtotal*
Director de Interventoría	*1*	*100%*	*1,90*	*$ 7.000.000*	*2*	*$ 14.000.000*	*$ 26.600.000*
Residente de Interventoría (Arq)	*1*	*50%*	*1,90*	*$ 4.640.000*	*2*	*$ 9.280.000*	*$ 8.816.000*
Residente de Interventoría (Ing)	*1*	*100%*	*1,90*	*$ 4.640.000*	*2*	*$ 9.280.000*	*$ 17.632.000*
Topografo	*1*	*100%*	*1,90*	*$ 2.800.000*	*2*	*$ 5.600.000*	*$ 10.640.000*
Especialista en Geotecnia	*1*	*0%*	*1,90*	*$ 7.000.000*	*2*	*$ 14.000.000*	*$ -*
Especialista Ambiental	*1*	*25%*	*1,90*	*$ 5.000.000*	*2*	*$ 10.000.000*	*$ 4.750.000*
Especialista Estructural	*1*	*0%*	*1,90*	*$ 8.000.000*	*2*	*$ 16.000.000*	*$ -*
Especialista Eléctrico, iluminación, voz y datos, seguridad y control	*1*	*10%*	*1,90*	*$ 5.500.000*	*2*	*$ 11.000.000*	*$ 2.090.000*
Especialista hidrosanitario y red contra incendios	*1*	*10%*	*1,90*	*$ 5.500.000*	*2*	*$ 11.000.000*	*$ 2.090.000*
Especialista en ventilación mecánica, aire acondicionado y bioclimática	*1*	*0%*	*1,90*	*$ 3.500.000*	*2*	*$ 7.000.000*	*$ -*
Especialista en seguridad humana y señalética	*1*	*10%*	*1,90*	*$ 5.000.000*	*2*	*$ 10.000.000*	*$ 1.900.000*
Experto en transporte vertical	*1*	*15%*	*1,90*	*$ 5.000.000*	*2*	*$ 10.000.000*	*$ 2.850.000*
Especialista en acústica	*1*	*0%*	*1,90*	*$ 5.000.000*	*2*	*$ 10.000.000*	*$ -*
Especialista en presupuestos	*1*	*20%*	*1,90*	*$ 5.000.000*	*2*	*$ 10.000.000*	*$ 3.800.000*
Residente SST	*1*	*50%*	*1,90*	*$ 2.500.000*	*2*	*$ 5.000.000*	*$ 4.750.000*
Inspectores de obra	*1*	*50%*	*1,90*	*$ 2.500.000*	*2*	*$ 5.000.000*	*$ 4.750.000*
Cadeneros	*2*	*0%*	*1,90*	*$ 1.200.000*	*2*	*$ 2.400.000*	*$ -*

Subtotal Personal	$ 90.668.000

Costos directos		**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Admón.**	**Subtotal**	
				Subtotal Costos		**$ 29.427.230**	
TOTAL							**$ 120.095.230**

La forma de pago acorde con lo establecido en el contrato sería la siguiente:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

VALOR ANTES DE IVA	***$ 120.095.229,61***
COSTO FIJO	***30%***
VALOR TOTAL	*$ 36.028.568,88*
COSTO VARIABLE	***60%***
VALOR TOTAL	*$ 72.057.137,77*
LIQUIDACION	***5%***
VALOR TOTAL	*$ 6.004.761,48*
RETENIDO	***5%***
VALOR TOTAL	*$ 6.004.761,48*

Así las cosas, siguiendo el mismo proceso de análisis utilizado en el momento de presentar nuestra propuesta, relacionados con la necesidad del personal de obra y de las necesidades reales de los especialistas en cada uno de los períodos, se establecieron los siguientes montos para los valores de los servicios de interventoría para la prórroga del constructor correspondiente al Otrosí No.2, así:

- *Período 1: del 5 de noviembre de 2022 al 18 de enero de 2023 con un subtotal de 75 días calendario = Doscientos dos millones trescientos veintidós mil setecientos seis pesos ($202'322.706) antes de IVA.*

- *Período 2: del 19 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023 con un subtotal de 72 días calendario = Doscientos siete millones novecientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y siete pesos ($207'955.237) antes de IVA.*

- *Período 3: del 31 de marzo de 2023 al 27 de mayo de 2023, se tiene como subtotal 57 días calendario = Ciento veinte millones noventa y cinco mil doscientos treinta pesos ($120'095.230) antes de IVA*

De acuerdo con todo lo anterior, teniendo en cuenta los tiempos aprobados del Otrosí No.1 y los solicitados para el Otrosí No.2 por el Consorcio ALKENN, y considerando que un contrato de obra pública no puede adelantarse sin la presencia de una Interventoría que controle y vigile la correcta ejecución, respetuosamente solicitamos lo siguiente:

SOLICITUD:

1. *Modificar el numeral 15 de las Obligaciones de Carácter Específico de la Cláusula Sexta del contrato de Consultoría No. 33-002/2021 denominada **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** con el fin de ajustar el cuadro con las dedicaciones del personal mínimo requerido en el periodo comprendido entre el 18 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2023 y de igual forma las dedicaciones y el personal mínimo requerido entre el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 27 de mayo.*

2. *Autorizar una prórroga por 204 (doscientos cuatro) días calendario, equivalentes a 6.767meses, tiempo consistente con las solicitudes realizadas por el Consorcio ALKENN para los Otrosíes Nos. 1 y 2, conforme a los cuadros de dedicaciones y personal profesional para los tres periodos.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

3. *Autorizar una ampliación en valor por un monto de Seiscientos treinta y un millones ciento cuarenta y cuatro mil setenta y cinco pesos ($631'144.075) IVA incluido, conforme a los cuadros de dedicaciones y personal profesional para los tres periodos, que se presentan en este documento como "ANALISIS DE PRORROGA. (…)"*

17. Conforme a lo expuesto anteriormente por la Interventoría, los costos para la adición y prórroga del contrato de Interventoría 33-002-2022, quedaron discriminados de la siguiente manera:

PERIODO	COSTO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL PERIODO
5-NOV-2022 A 18-ENE-2023	$ 202.322.706,00	$ 38.441.314,14	$ 240.764.020,14
19-ENE-2023 A 31-MAR-2023	$ 207.955.237,00	$ 39.511.495,03	$ 247.466.732,03
01-ABR-2023 A 27-MAY-2023	$ 120.095.229,61	$ 22.818.093,63	$ 142.913.323,24
VALOR TOTAL ADICIÓN IVA INCLUIDO			**$ 631.144.075,00**

18. Por lo anterior, teniendo en cuenta la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra y con el fin de que la Interventoría realice la debida supervisión a la ejecución del mismo, se debe adicionar el valor del contrato de consultoría no. 33/002/2021 la suma de **SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($631.144.075)** incluido IVA así como, prorrogar el mismo por **SEIS (6) MESES Y VEINTITRES (23)** días calendario.

19. Que mediante solicitud del veintisiete (27) de octubre de 2022, con memorando ANIM-2022-IE-0001593 la Subdirectora de estudios y ejecución de Proyectos de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas – ANIM, actuando en calidad de Supervisora del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 33-002/2021** suscrito con **CONSORCIO INTEINTE**, solicitó a la Secretaría General de la **ANIM** iniciar los trámites para la suscribir Otrosí, en los siguientes términos:

"(…)
SOLICITUD

*De acuerdo con lo anterior, la Supervisión del Contrato de consultoría 33/002/2021 en cabeza de la Subdirección de Estudios y Ejecución de Proyectos de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, solicita adelantar el trámite correspondiente ante la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., en calidad de vocera y administradora del **EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** para modificar lo siguiente:*

***PRIMERO:** Adicionar al valor total del contrato de consultoría No. 33-002-2021 la suma de **SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($631.144.075)** incluido IVA por concepto de costos por una mayor permanencia correspondiente a seis (6) meses y veintitrés (23) días calendario; por lo anterior, la Cláusula Segunda -Valor del Contrato-, quedará así:*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

*"**SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO:** El valor total del **CONTRATO** será por la suma de **DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($2.622.019.207,00)** incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, costos directos e indirectos, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del Contrato. Los cuáles serán amparados por las siguientes fuentes de financiación:*

P.A. FC PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - PROYECTO	**P.A. FC - PAD FDL KENNEDY DOTACIÓN PROYECTO**	**P.A. FC PAD KENNEDY ARCHIVO CENTRAL PROYECTO 2742**
Cuenta 127003758	Cuenta 1770000035	Cuenta 1770000089
$ 2.243.332.762,35	**$ 220.900.426,55**	**$ 157.786.018,10**

"

***SEGUNDO:** Modificar la Forma de Pago establecida en la Cláusula Tercera del Contrato de Consultoría No. 33/002/2021.*

*"**TERCERA. FORMA DE PAGO**: El valor del **CONTRATO** se pagará de la siguiente manera:*

- ***SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE ($ 786.605.762,10)** del valor total del contrato de Interventoría, de los cuales corresponden pagar mes vencido **DIECINUEVE PAGOS** mensuales iguales por la suma de **TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($31.434.870), SEIS PAGOS** mensuales iguales por la suma de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($27.967.980)** y **UN PAGO** equivalentes a VEINTITRES (23) días calendario por la suma de **VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE($21.535.352,10),** de acuerdo con el plazo establecido para esta Interventoría, contra la aprobación por parte del Supervisor del informe mensual de interventoría, en el cual se muestre el detalle del avance de las obras en el respectivo periodo, así como el balance general del cumplimiento de obligaciones por parte del contratista de obra, y el detalle de las actividades desarrolladas como interventor. En estos pagos se deberán contemplar el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, que se generen con ocasión de la celebración y/o ejecución del contrato y que corresponden a los costos fijos del contrato de Interventoría.

  Con cargo a los siguientes Patrimonios Autónomos:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

P.A. FC PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - PROYECTO	*P.A. FC - PAD FDL KENNEDY DOTACIÓN PROYECTO*	*P.A. FC PAD KENNEDY ARCHIVO CENTRAL PROYECTO 2742*
Cuenta 127003758	*Cuenta 1770000035*	*Cuenta 1770000089*
$ 672.999.828,70	***$66.270.128,00***	***$ 47.335.805,40***

Los cuales deberán ser pagados así:

Número de Pagos	***Valor Pago***	***Fuente***		
		Cuenta 127003758	***Cuenta 1770000035***	***Cuenta 1770000089***
1	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
2	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
3	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
4	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
5	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
6	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
7	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
8	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
9	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
10	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
11	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
12	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
13	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
14	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
15	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
16	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
17	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
18	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
19	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
20	*$ 27.967.980,00*	*$ 27.967.980,00*	*-*	*-*
21	*$ 27.967.980,00*	*$ 27.967.980,00*	*-*	*-*
22	*$ 27.967.980,00*	*$ 19.801.338,70*	*$ 8.166.641,30*	*-*
23	*$ 27.967.980,00*	*-*	*$ 27.967.980,00*	*-*
24	*$ 27.967.980,00*	*-*	*$ 27.967.980,00*	*-*
25	*$ 27.967.980,00*	*-*	*$ 2.167.526,70*	*$ 25.800.453,30*
26	*$ 21.535.352,10*	*-*	*-*	*$ 21.535.352,10*
TOTALES	***$ 786.605.762,10***	***$ 672.999.828,70***	***$ 66.270.128,00***	***$ 47.335.805,40***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

- *Pagos hasta la suma de **MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($ 1.573.211.524,20)** del valor total del contrato de Consultoría, se pagará de manera proporcional y equivalente al porcentaje de avance físico de obra del proyecto debidamente aprobado por el Supervisor del contrato, en estos pagos mensuales se debe incluir el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, que se generen con ocasión de la celebración y/o ejecución del contrato.*

P.A. FC PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - PROYECTO	***P.A. FC - PAD FDL KENNEDY DOTACIÓN PROYECTO***	***P.A. FC PAD KENNEDY ARCHIVO CENTRAL PROYECTO 2742***
Cuenta 127003758	*Cuenta 1770000035*	*Cuenta 1770000089*
$ 1.345.999.657,41	***$ 132.540.255,99***	***$94.671.610,80***

- *Un pago por la suma de **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIEN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 131.100.960,35)** del valor total del contrato de Consultoría incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, posterior al recibo y liquidación del contrato de obra, contra entrega de la terminación de las obras, entrega de manuales de mantenimiento, y aprobación por parte Supervisor del contrato designado.*

P.A. FC PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - PROYECTO	***P.A. FC - PAD FDL KENNEDY DOTACIÓN PROYECTO***	***P.A. FC PAD KENNEDY ARCHIVO CENTRAL PROYECTO 2742***
Cuenta 127003758	*Cuenta 1770000035*	*Cuenta 1770000089*
$ 112.166.638,12	***$ 11.045.021,28***	***$ 7.889.300,95***

- *Un último pago por **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIEN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 131.100.960,35)** del valor del contrato de Consultoría, incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales contra suscripción del acta de liquidación del presente contrato.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

P.A. FC PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - PROYECTO	***P.A. FC - PAD FDL KENNEDY DOTACIÓN PROYECTO***	***P.A. FC PAD KENNEDY ARCHIVO CENTRAL PROYECTO 2742***
Cuenta 127003758	*Cuenta 1770000035*	*Cuenta 1770000089*
$ 112.166.638,12	***$11.045.021,28***	***$7.889.300,95***

Nota 1: *Los pagos se realizarán previa presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, debidamente aprobado por parte del Supervisor del contrato, el cual deberá acompañarse de la factura (electrónica si está obligado a ello) con los siguientes soportes:*

✓ *Informe de ejecución de actividades del periodo facturado, debidamente firmado por el representante legal de la interventoría, revisado y aprobado por la Supervisión. En caso de que el informe presente observaciones, estas deberán ser corregidas por el Contratista y ser entregadas nuevamente a la Supervisión para su revisión y aprobación.* ***LA ANIM*** *no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de documentación.*
✓ *Acta de corte parcial de obra correspondiente al periodo facturado, donde se evidencie la cantidad de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo y acumulada hasta la fecha de corte.*
✓ *Acta de interventoría correspondiente al periodo facturado, donde se evidencie el porcentaje de obra total contratada, porcentaje ejecutado en el periodo y acumulado hasta la fecha de corte.*
✓ *Memorias debidamente diligenciadas y claras donde se muestre la cantidad de obra ejecutada en el periodo.*
✓ *Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Revisor Fiscal si se trata de una persona jurídica obligado a tenerlo, o por el representante legal.*

Nota 2: *El Interventor de obra deberá presentar para revisión y aprobación de la Supervisión, su factura del periodo de corte con sus respectivos soportes, dentro de los primeros tres (3) días hábiles de cada mes. En caso de no ser aprobada la factura, la Supervisión hará su devolución a través de comunicación formal al Interventor, informando los motivos que originaron dicha devolución. Todas las facturas se cancelarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en* ***LA FIDUCIARIA,*** *previa aprobación por parte del Supervisor.*

Nota 3: *Para el pago correspondiente al 5% del valor del contrato este se realizará previa presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, debidamente aprobado por parte del Supervisor del contrato, el cual deberá acompañarse de la factura con los siguientes soportes:*

✓ *Acta de recibo del contrato de obra, evidenciando la entrega de la terminación de las obras,*
✓ *Acta de liquidación del contrato de obra, con la correspondiente actualización de la póliza de estabilidad de la obra.*
✓ *Manuales de mantenimiento y garantías de los equipos suministrados e instalados en el desarrollo del contrato de obra (incluidos las del mobiliario).*

Nota 4: *Para el último pago correspondiente al 5% del valor del contrato, este se realizará previa presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, debidamente aprobado por parte del*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Supervisor del contrato, el cual deberá acompañarse de la factura con los siguientes soportes:

- ✓ *Acta de liquidación del presente contrato*
- ✓ *Informe final que mínimo deberá contener los siguientes capítulos:*

Capítulo I: *Antecedentes y descripción general del contrato.*

Capítulo II. *Licencias y /o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, así como paz y salvos con las diferentes empresas de servicio público o con las entidades requeridas para la aprobación final del contrato.*

Capítulo III: *Cantidades de obra ejecutadas, discriminando las mayores cantidades de obras ejecutadas y obras adicionales. Relación de metas físicas ejecutadas y no ejecutadas.*

Capítulo IV. *Control de calidad. En este capítulo se deben anexar los formatos relacionados con el cumplimiento de especificaciones técnicas, control equipos de medición, resultados de ensayos de laboratorio, las demás necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto.*

Capítulo V. *Aspectos logísticos: Personal del Contratista, equipo utilizado por el Contratista, cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y seguridad industrial.*

Capítulo VI. *Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo del contrato.*

Capítulo VII. *Aspectos presupuestales y legales del contrato — balance de ejecución presupuestal y facturación del contrato. Modificaciones realizadas al contrato. Actualización y verificación de garantías en aspectos postcontractuales.*

Capítulo VIII- *Contrato de Interventoría. En este capítulo se deben presentar generalidades, facturación, recursos del Interventor, control de calidad.*

Anexos. *Estos deben ser: a) Presupuesto general del contrato. b) Análisis de Precios Unitarios de los ítems originales, así como de los ítems de precios extras fijados durante la ejecución del contrato. c) Licencias y permisos obtenidos. d) Paz y salvos con las empresas de servicios públicos y/o empresas requeridas para la aprobación final del contrato. e) Planos récord del proyecto donde se visualice tanto lo ejecutado como lo no ejecutado: perfiles estructurales etc. f) Actas suscritas (acta de iniciación, suspensión, reiniciación, terminación, entrega y recibo final de obra). g) Registros fotográficos y/o fílmicos en ejecución y finales tanto de lo ejecutado como de lo no ejecutado (con fechador). h) Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes entregados. i) Libro o bitácora del contrato. j) Formato de evaluación de proveedores. k) Los demás documentos que se consideren pertinentes por parte de la* ***ANIM.****" (…)*

TERCERO: *Modificar la cláusula Cuarta. - Plazo de ejecución y vigencia, prorrogando el contrato de consultoría por seis (6) meses y veintitrés (23) días calendario, por lo cual quedara así:*

"CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: *El plazo de ejecución del contrato será de* ***VEINTICINCO (25) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS CALENDARIO*** *a partir de la fecha de suscripción del acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. La vigencia del contrato será por el plazo de ejecución y* ***seis (6) meses más*** *correspondientes al plazo de liquidación del contrato.*

El plazo previsto podrá modificarse de común acuerdo entre ***LAS PARTES*** *con la debida justificación, en términos de necesidad y conveniencia, debidamente aprobada por el interventor y supervisor designado por* ***LA ANIM.*** *Cualquier modificación deberá constar por escrito, a través de un documento firmado entre* ***LAS***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

***PARTES** denominado **"OTROSÍ",** el cual hará parte integral del presente proceso de selección y del contrato.*

***CUARTO:** Modificar la **CLÁUSULA SEXTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA – OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO,** solamente en su numeral 15 con el fin de ajustar el cuadro con las dedicaciones del personal mínimo requerido en el periodo comprendido entre el 18 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2023 y de igual forma las dedicaciones y el personal mínimo requerido entre el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 27 de mayo de 2023, la cual deberá quedar de la siguiente manera:*

*(…) "15. Mantener durante toda la ejecución del contrato el personal ofrecido y requerido, cumpliendo con las calidades técnicas o profesionales, la experiencia general y específica exigida. En todo caso, **EL CONTRATISTA** deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual con la dedicación solicitada. Cualquier cambio que se realice en el personal ofrecido deberá contar con la aprobación del Supervisor del Contrato, de manera previa a la sustitución de los profesionales o técnicos requeridos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo técnico o profesional deberá tener un perfil igual o superior a aquel que será remplazado.*

Tabla N. 1

CANT.	CARGO	FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	MESES REQUERIDOS	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN ENTRE EL 19 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN ENTRE EL 1 DE ABRIL Y EL 27 DE MAYO
1	Director de Interventoría	Ingeniero Civil o Arquitecto	12 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	10 años de experiencia específica como director de interventoría y al menos 3 proyectos como director de interventoría de edificaciones públicas o privadas donde al menos una de ellas sea mayor a 10.500 m2.	19	100%	100%
1	Residente de Interventoría	Arquitecto	8 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	5 años de experiencia específica como residente de interventoría y al menos 3 proyectos como residente de interventoría de edificaciones públicas o privadas donde al menos una de ellas sea mayor a 10.500 m2.	18	100%	50%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

1	Residente de Interventoría	Ingeniero Civil y/o Ingeniero Mecánico	8 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	5 años de experiencia específica como residente de interventoría y al menos 3 proyectos como residente de interventoría de edificaciones públicas o privadas donde al menos una de ellas sea mayor a 10.500 m2.	18	100%	100%
1	Topógrafo	Topógrafo	5 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	3 años de experiencia específica como topógrafo y al menos 3 proyectos como topógrafo de edificaciones públicas o privadas.	3	-	100%
1	Especialista en Geotecnia	Ingeniero Civil con especialización en suelos o geotecnia como mínimo	12 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	10 años de experiencia específica desempeñándose como especialista y consultor en suelos y geotecnia	8	-	-
1	Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental o afines	5 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	3 años de experiencia específica como ingeniero ambiental en proyectos de edificaciones públicas o privadas.	18	50%	25%
1	Especialista Estructural	Ingeniero Civil con especialización en estructuras como mínimo	12 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	10 años de experiencia específica como especialista estructural y al menos 3 proyectos como especialista estructural de edificaciones públicas o privadas donde al menos una de ellas sea mayor a 10.500 m2.	14	20%	-
1	Especialista Eléctrico, iluminación, voz y datos, seguridad y control	Ingeniero Eléctrico o electricista	8 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	5 años de experiencia específica como especialista eléctrico y al menos 3 proyectos como especialista eléctrico de edificaciones públicas o privadas donde al menos una de ellas sea mayor a 10.500 m2.	14	40%	10%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

1	Especialista hidrosanitario y red contra incendios	Ingeniero Civil con especialización en hidráulica o afines	8 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	5 años de experiencia específica como especialista hidrosanitario y al menos 3 proyectos como especialista hidrosanitario de edificaciones públicas o privadas donde al menos una de ellas sea mayor a 10.500 m2.	14	40%	10%
1	Especialista en ventilación mecánica, aire acondicionado y bioclimática	Ingeniero Civil o Arquitecto con especialización en bioclimática o similares	5 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	3 años de experiencia específica como especialista en ventilación mecánica y/o bioclimática en proyectos de edificaciones públicas o privadas.	14	30%	-
1	Especialista en seguridad humana y señalética	Profesional en áreas afines a seguridad humana y señalética	5 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	3 años de experiencia específica como especialista en seguridad humana y/o señalética en proyectos de edificaciones públicas o privadas.	14	20%	10%
1	Experto en transporte vertical	Profesional en áreas afines a transporte vertical	5 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	3 años de experiencia específica como especialista en transporte vertical en proyectos de edificaciones públicas o privadas.	8	15%	15%
1	Especialista en acústica	Profesional en áreas afines a acústica en edificaciones	8 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	5 años de experiencia específica como especialista en acústica en proyectos de edificaciones públicas o privadas.	8	15%	-
1	Especialista en presupuestos	Ingeniero Civil o Arquitecto	5 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	3 años de experiencia específica como especialista en presupuestos en proyectos de edificaciones públicas o privadas.	18	20%	20%
1	Residente SST	Profesional o profesional especializado en Salud y Seguridad en el Trabajo	5 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	3 años de experiencia específica como residente SISOMA en proyectos de edificaciones públicas o privadas.	18	50%	50%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

1	Inspectores de obra	Inspector de Obra	8 años de experiencia como inspector de obra de edificaciones públicas o privadas.	8 años de experiencia como inspector de obra de edificaciones públicas o privadas.	18	100%	50%
1	Inspectores de obra	Inspector de Obra	8 años de experiencia como inspector de obra de edificaciones públicas o privadas.	8 años de experiencia como inspector de obra de edificaciones públicas o privadas.	18	100%	-

" (…)

Las demás disposiciones del Contrato de Consultoría No. 33-002/2021 que no son objeto de la presente solicitud de modificación se mantienen inalteradas. El contratista quedará obligado a notificar la modificación a la aseguradora. (…)"

20. Que teniendo en cuenta lo anterior, mediante instrucción con radicado **ANIM-2022-EE-0002537** del veintisiete (27) de octubre de 2022, la **ANIM** instruyó a Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY,** para elaborar y suscribir **OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021**, realizando las siguientes modificaciones:

"(…)

1. *Modificar la **CLÁSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO,** adicionando la suma de **SEISCIENTOS TRIENTA Y UN MILLONES CIENTO CUAENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SINCO PESOS M/CTE ($631.144.075,00)** con cargo a los recursos de los siguientes patrimonios autónomos:*

P.A. FC PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - PROYECTO	***P.A. FC - PAD FDL KENNEDY DOTACIÓN PROYECTO***	***P.A. FC PAD KENNEDY ARCHIVO CENTRAL PROYECTO 2742***
Cuenta 127003758	*Cuenta 1770000035*	*Cuenta 1770000089*
$ 252.457.630,35	***$ 220.900.426,55***	***$ 157.786.018,10***

2. *Modificar la **CLÁUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO** de conformidad con la solicitud de modificación contractual adjunta*

3. *Prorrogar el plazo de ejecución y vigencia por seis (6) meses y veintitrés (23) días calendario.*

4. *Modificar la **CLÁUSULA SEXTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA- OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO,** su numeral 15 de conformidad con la solicitud de modificación contractual adjunta. (…)"*

21. Que, en virtud de lo anterior, las **PARTES** celebran el presente **OTROSÍ No. 3**, de conformidad con las siguientes:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

CLÁUSULAS

PRIMERA: De común acuerdo las partes **MODIFICAN** la **CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO,** la cual quedará así:

"(…)

"SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: *El valor total del* ***CONTRATO*** *será por la suma de* ***DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($2.622.019.207,00)*** *incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, costos directos e indirectos, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del Contrato. Los cuáles serán amparados por las siguientes fuentes de financiación:*

P.A. FC PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - PROYECTO	***P.A. FC - PAD FDL KENNEDY DOTACIÓN PROYECTO***	***P.A. FC PAD KENNEDY ARCHIVO CENTRAL PROYECTO 2742***
Cuenta 127003758	*Cuenta 1770000035*	*Cuenta 1770000089*
$ 252.457.630,35	***$ 220.900.426,55***	***$ 157.786.018,10***

SEGUNDA: De común acuerdo las partes **MODIFICAN** la **CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO,** la cual quedará así:

"(…)

TERCERA. FORMA DE PAGO: *El valor del presente Contrato es hasta la suma de* ***DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($2.622.019.207,00)*** *se pagará de la siguiente forma:*

- ***SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE ($ 786.605.762,10)*** *del valor total del contrato de Interventoría, de los cuales corresponden pagar mes vencido* ***DIECINUEVE PAGOS*** *mensuales iguales por la suma de* ***TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($31.434.870), SEIS PAGOS*** *mensuales iguales por la suma de* ***VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($27.967.980)*** *y* ***UN PAGO*** *equivalentes a VEINTITRES (23) días calendario por la suma de* ***VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE($21.535.352,10),*** *de acuerdo con el plazo establecido para esta Interventoría, contra la aprobación por parte del Supervisor del informe mensual de interventoría, en el cual se muestre el detalle del avance de las obras en el respectivo periodo, así como el balance general del cumplimiento de obligaciones por parte del contratista de obra, y el detalle de las actividades desarrolladas como interventor. En estos pagos se deberán contemplar el IVA y los demás impuestos,*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, que se generen con ocasión de la celebración y/o ejecución del contrato y que corresponden a los costos fijos del contrato de Interventoría.

Con cargo a los siguientes Patrimonios Autónomos:

P.A. FC PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - PROYECTO	***P.A. FC - PAD FDL KENNEDY DOTACIÓN PROYECTO***	***P.A. FC PAD KENNEDY ARCHIVO CENTRAL PROYECTO 2742***
Cuenta 127003758	*Cuenta 1770000035*	*Cuenta 1770000089*
$ 672.999.828,70	***$66.270.128,00***	***$ 47.335.805,40***

Los cuales deberán ser pagados así:

Número de Pagos	***Valor Pago***	***Fuente***		
		Cuenta 127003758	***Cuenta 1770000035***	***Cuenta 1770000089***
1	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
2	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
3	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
4	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
5	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
6	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
7	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
8	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
9	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
10	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
11	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
12	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
13	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
14	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
15	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
16	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
17	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
18	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Número de Pagos	*Valor Pago*	*Fuente*		
		Cuenta 127003758	*Cuenta 1770000035*	*Cuenta 1770000089*
19	*$ 31.434.870,00*	*$ 31.434.870,00*	*-*	*-*
20	*$ 27.967.980,00*	*$ 27.967.980,00*	*-*	*-*
21	*$ 27.967.980,00*	*$ 27.967.980,00*	*-*	*-*
22	*$ 27.967.980,00*	*$ 19.801.338,70*	*$ 8.166.641,30*	*-*
23	*$ 27.967.980,00*	*-*	*$ 27.967.980,00*	*-*
24	*$ 27.967.980,00*	*-*	*$ 27.967.980,00*	*-*
25	*$ 27.967.980,00*	*-*	*$ 2.167.526,70*	*$ 25.800.453,30*
26	*$ 21.535.352,10*	*-*	*-*	*$ 21.535.352,10*
TOTALES	***$ 786.605.762,10***	***$ 672.999.828,70***	***$ 66.270.128,00***	***$ 47.335.805,40***

- *Pagos hasta la suma de **MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($ 1.573.211.524,20)** del valor total del contrato de Consultoría, se pagará de manera proporcional y equivalente al porcentaje de avance físico de obra del proyecto debidamente aprobado por el Supervisor del contrato, en estos pagos mensuales se debe incluir el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, que se generen con ocasión de la celebración y/o ejecución del contrato.*

P.A. FC PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - PROYECTO	*P.A. FC - PAD FDL KENNEDY DOTACIÓN PROYECTO*	*P.A. FC PAD KENNEDY ARCHIVO CENTRAL PROYECTO 2742*
Cuenta 127003758	*Cuenta 1770000035*	*Cuenta 1770000089*
$ 1.345.999.657,41	***$ 132.540.255,99***	***$94.671.610,80***

- *Un pago por la suma de **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIEN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 131.100.960,35)** del valor total del contrato de Consultoría incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, posterior al recibo y liquidación del contrato de obra, contra entrega de la terminación de las obras, entrega de manuales de mantenimiento, y aprobación por parte Supervisor del contrato designado.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

P.A. FC PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - PROYECTO	***P.A. FC - PAD FDL KENNEDY DOTACIÓN PROYECTO***	***P.A. FC PAD KENNEDY ARCHIVO CENTRAL PROYECTO 2742***
Cuenta 127003758	*Cuenta 1770000035*	*Cuenta 1770000089*
$ 112.166.638,12	***$ 11.045.021,28***	***$ 7.889.300,95***

- *Un último pago por **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIEN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 131.100.960,35)** del valor del contrato de Consultoría, incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales contra suscripción del acta de liquidación del presente contrato.*

P.A. FC PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - PROYECTO	***P.A. FC - PAD FDL KENNEDY DOTACIÓN PROYECTO***	***P.A. FC PAD KENNEDY ARCHIVO CENTRAL PROYECTO 2742***
Cuenta 127003758	*Cuenta 1770000035*	*Cuenta 1770000089*
$ 112.166.638,12	***$11.045.021,28***	***$7.889.300,95***

***Nota 1:** Los pagos se realizarán previa presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, debidamente aprobado por parte del Supervisor del contrato, el cual deberá acompañarse de la factura (electrónica si está obligado a ello) con los siguientes soportes:*

✓ *Informe de ejecución de actividades del periodo facturado, debidamente firmado por el representante legal de la interventoría, revisado y aprobado por la Supervisión. En caso de que el informe presente observaciones, estas deberán ser corregidas por el Contratista y ser entregadas nuevamente a la Supervisión para su revisión y aprobación. **LA ANIM** no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de documentación.*
✓ *Acta de corte parcial de obra correspondiente al periodo facturado, donde se evidencie la cantidad de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo y acumulada hasta la fecha de corte.*
✓ *Acta de interventoría correspondiente al periodo facturado, donde se evidencie el porcentaje de obra total contratada, porcentaje ejecutado en el periodo y acumulado hasta la fecha de corte.*
✓ *Memorias debidamente diligenciadas y claras donde se muestre la cantidad de obra ejecutada en el periodo.*
✓ *Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Revisor Fiscal si se trata de una persona jurídica obligado a tenerlo, o por el representante legal.*

***Nota 2:** El Interventor de obra deberá presentar para revisión y aprobación de la Supervisión, su factura del periodo de corte con sus respectivos soportes, dentro de los primeros tres (3) días hábiles de cada mes. En*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

caso de no ser aprobada la factura, la Supervisión hará su devolución a través de comunicación formal al Interventor, informando los motivos que originaron dicha devolución. Todas las facturas se cancelarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en ***LA FIDUCIARIA,*** *previa aprobación por parte del Supervisor.*

Nota 3: *Para el pago correspondiente al 5% del valor del contrato este se realizará previa presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, debidamente aprobado por parte del Supervisor del contrato, el cual deberá acompañarse de la factura con los siguientes soportes:*

- ✓ *Acta de recibo del contrato de obra, evidenciando la entrega de la terminación de las obras,*
- ✓ *Acta de liquidación del contrato de obra, con la correspondiente actualización de la póliza de estabilidad de la obra.*
- ✓ *Manuales de mantenimiento y garantías de los equipos suministrados e instalados en el desarrollo del contrato de obra (incluidos las del mobiliario).*

Nota 4: *Para el último pago correspondiente al 5% del valor del contrato, este se realizará previa presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, debidamente aprobado por parte del Supervisor del contrato, el cual deberá acompañarse de la factura con los siguientes soportes:*

- ✓ *Acta de liquidación del presente contrato*
- ✓ *Informe final que mínimo deberá contener los siguientes capítulos:*

Capítulo I: *Antecedentes y descripción general del contrato.*

Capítulo II. *Licencias y /o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, así como paz y salvos con las diferentes empresas de servicio público o con las entidades requeridas para la aprobación final del contrato.*

Capítulo III: *Cantidades de obra ejecutadas, discriminando las mayores cantidades de obras ejecutadas y obras adicionales. Relación de metas físicas ejecutadas y no ejecutadas.*

Capítulo IV. *Control de calidad. En este capítulo se deben anexar los formatos relacionados con el cumplimiento de especificaciones técnicas, control equipos de medición, resultados de ensayos de laboratorio, las demás necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto.*

Capítulo V. *Aspectos logísticos: Personal del Contratista, equipo utilizado por el Contratista, cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y seguridad industrial.*

Capítulo VI. *Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo del contrato.*

Capítulo VII. *Aspectos presupuestales y legales del contrato — balance de ejecución presupuestal y facturación del contrato. Modificaciones realizadas al contrato. Actualización y verificación de garantías en aspectos postcontractuales.*

Capítulo VIII- *Contrato de Interventoría. En este capítulo se deben presentar generalidades, facturación, recursos del Interventor, control de calidad.*

Anexos. *Estos deben ser: a) Presupuesto general del contrato. b) Análisis de Precios Unitarios de los ítems originales, así como de los ítems de precios extras fijados durante la ejecución del contrato. c) Licencias y permisos obtenidos. d) Paz y salvos con las empresas de servicios públicos y/o empresas requeridas para la aprobación final del contrato. e) Planos récord del proyecto donde se visualice tanto lo ejecutado como lo no*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

*ejecutado: perfiles estructurales etc. f) Actas suscritas (acta de iniciación, suspensión, reiniciación, terminación, entrega y recibo final de obra). g) Registros fotográficos y/o fílmicos en ejecución y finales tanto de lo ejecutado como de lo no ejecutado (con fechador). h) Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes entregados. i) Libro o bitácora del contrato. j) Formato de evaluación de proveedores. k) Los demás documentos que se consideren pertinentes por parte de la **ANIM.**" (…)*

TERCERA: De común acuerdo las partes **MODIFICAN** la **CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA,** la cual quedará así:

***"CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA:** El plazo de ejecución del contrato será de **VEINTICINCO (25) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS CALENDARIO** a partir de la fecha de suscripción del acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. La vigencia del contrato será por el plazo de ejecución y **seis (6) meses más** correspondientes al plazo de liquidación del contrato.*

*El plazo previsto podrá modificarse de común acuerdo entre **LAS PARTES** con la debida justificación, en términos de necesidad y conveniencia, debidamente aprobada por el interventor y supervisor designado por **LA ANIM.** Cualquier modificación deberá constar por escrito, a través de un documento firmado entre **LAS PARTES** denominado **"OTROSÍ",** el cual hará parte integral del presente proceso de selección y del contrato.*

CUARTA: De común acuerdo las partes **MODIFICAN** el numeral 15 de **LA CLÁUSULA SEXTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA- OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECIFICO**, la cual quedará así:

"SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

(…)

OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO

(…)

*"15. Mantener durante toda la ejecución del contrato el personal ofrecido y requerido, cumpliendo con las calidades técnicas o profesionales, la experiencia general y específica exigida. En todo caso, **EL CONTRATISTA** deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual con la dedicación solicitada. Cualquier cambio que se realice en el personal ofrecido deberá contar con la aprobación del Supervisor del Contrato, de manera previa a la sustitución de los profesionales o técnicos requeridos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo técnico o profesional deberá tener un perfil igual o superior a aquel que será remplazado.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Tabla N. 1							
CANT.	**CARGO**	**FORMACIÓN ACADÉMICA**	**EXPERIENCIA GENERAL**	**EXPERIENCIA ESPECÍFICA**	**MESES REQUERIDOS**	**PORCENTAJE DE DEDICACIÓN ENTRE EL 19 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO**	**PORCENTAJE DE DEDICACIÓN ENTRE EL 1 DE ABRIL Y EL 27 DE MAYO**
1	Director de Interventoría	Ingeniero Civil o Arquitecto	12 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	10 años de experiencia específica como director de interventoría y al menos 3 proyectos como director de interventoría de edificaciones públicas o privadas donde al menos una de ellas sea mayor a 10.500 m2.	19	100%	100%
1	Residente de Interventoría	Arquitecto	8 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	5 años de experiencia específica como residente de interventoría y al menos 3 proyectos como residente de interventoría de edificaciones públicas o privadas donde al menos una de ellas sea mayor a 10.500 m2.	18	100%	50%
1	Residente de Interventoría	Ingeniero Civil y/o Ingeniero Mecánico	8 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	5 años de experiencia específica como residente de interventoría y al menos 3 proyectos como residente de interventoría de edificaciones públicas o privadas donde al menos una de ellas sea mayor a 10.500 m2.	18	100%	100%
1	Topógrafo	Topógrafo	5 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	3 años de experiencia específica como topógrafo y al menos 3 proyectos como topógrafo de edificaciones públicas o privadas.	3	-	100%
1	Especialista en Geotecnia	Ingeniero Civil con especialización en suelos o geotecnia como mínimo	12 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	10 años de experiencia específica desempeñándose como especialista y consultor en suelos y geotecnia	8	-	-

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

CANT.	CARGO	FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	MESES REQUERIDOS	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN ENTRE EL 19 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN ENTRE EL 1 DE ABRIL Y EL 27 DE MAYO
1	Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental o afines	5 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	3 años de experiencia específica como ingeniero ambiental en proyectos de edificaciones públicas o privadas.	18	50%	25%
1	Especialista Estructural	Ingeniero Civil con especialización en estructuras como mínimo	12 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	10 años de experiencia específica como especialista estructural y al menos 3 proyectos como especialista estructural de edificaciones públicas o privadas donde al menos una de ellas sea mayor a 10.500 m2.	14	20%	-
1	Especialista Eléctrico, iluminación, voz y datos, seguridad y control	Ingeniero Eléctrico o electricista	8 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	5 años de experiencia específica como especialista eléctrico y al menos 3 proyectos como especialista eléctrico de edificaciones públicas o privadas donde al menos una de ellas sea mayor a 10.500 m2.	14	40%	10%
1	Especialista hidrosanitario y red contra incendios	Ingeniero Civil con especialización en hidráulica o afines	8 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	5 años de experiencia específica como especialista hidrosanitario y al menos 3 proyectos como especialista hidrosanitario de edificaciones públicas o privadas donde al menos una de ellas sea mayor a 10.500 m2.	14	40%	10%
1	Especialista en ventilación mecánica, aire acondicionado y bioclimática	Ingeniero Civil o Arquitecto con especialización en bioclimática o similares	5 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	3 años de experiencia específica como especialista en ventilación mecánica y/o bioclimática en proyectos de edificaciones públicas o privadas.	14	30%	-

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

CANT.	CARGO	FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	MESES REQUERIDOS	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN ENTRE EL 19 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN ENTRE EL 1 DE ABRIL Y EL 27 DE MAYO
1	Especialista en seguridad humana y señalética	Profesional en áreas afines a seguridad humana y señalética	5 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	3 años de experiencia específica como especialista en seguridad humana y/o señalética en proyectos de edificaciones públicas o privadas.	14	20%	10%
1	Experto en transporte vertical	Profesional en áreas afines a transporte vertical	5 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	3 años de experiencia específica como especialista en transporte vertical en proyectos de edificaciones públicas o privadas.	8	15%	15%
1	Especialista en acústica	Profesional en áreas afines a acústica en edificaciones	8 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	5 años de experiencia específica como especialista en acústica en proyectos de edificaciones públicas o privadas.	8	15%	-
1	Especialista en presupuestos	Ingeniero Civil o Arquitecto	5 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	3 años de experiencia específica como especialista en presupuestos en proyectos de edificaciones públicas o privadas.	18	20%	20%
1	Residente SST	Profesional o profesional especializado en Salud y Seguridad en el Trabajo	5 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	3 años de experiencia específica como residente SISOMA en proyectos de edificaciones públicas o privadas.	18	50%	50%
1	Inspectores de obra	Inspector de Obra	8 años de experiencia como inspector de obra de edificaciones públicas o privadas.	8 años de experiencia como inspector de obra de edificaciones públicas o privadas.	18	100%	50%
1	Inspectores de obra	Inspector de Obra	8 años de experiencia como inspector de obra de edificaciones públicas o privadas.	8 años de experiencia como inspector de obra de edificaciones públicas o privadas.	18	100%	-

"(…)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO INTEINTE CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: INTERVE SAS Y CONSULTORIA EN INGENERIA INTEGRAL S.A.S y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

QUINTA: El CONTRATISTA se obliga a actualizar por su parte las pólizas de acuerdo con el presente Otrosí No. 3 al **CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021**. Estas pólizas deberán enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del presente documento.

SEXTA: VIGENCIA. - Salvo lo dispuesto en el presente Otrosí No. 3 al **CONTRATO DE CONSULTORIA No.33-002/2021,** todas las demás disposiciones del citado Contrato que no son objeto de la presente modificación se mantienen vigentes con idéntica redacción. La presente prórroga no genera reconocimiento alguno a favor del contratista.

SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. - El presente Otrosí tiene efectos a partir de su suscripción y se perfecciona con la firma de **LAS PARTES.**

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los primero (01) del mes de noviembre de 2022.

ANA PATRICIA DARAVIÑA CANIZALES
Representante Legal
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocero de
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

JAIME HORACIO DEL SAGRADO CORAZÓN LONDOÑO ESCOBAR
Representante Legal
CONSORCIO INTENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.