MODIFICACIÓN No. 03 (PRÓRROGA No. 2, ADICIÓN No. 1, INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO) AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.8378667 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS E INVERSIONES LYMAN S.A.S., IDENTIFICADA CON NIT 900.381.259-9.

Entre los suscritos, a saber: por una parteEntre los suscritos, a saber: por una parte **JUAN GUILLERMO CORREA GARCIA,** identificado con cédula de ciudadanla No. 75.102.272**,** en su calidad de **SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD (E)** según Decreto 443 del 16 de octubre del 2026 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando en nombre y representación del **FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**, identificado con el NIT. 800.246.953-2 y como delegado para la ordenación del gasto según Decreto Único Sectorial No. 641 del 2025 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., quien para los efectos del presente documento se denominará **LA ENTIDAD**, y por la otra, **INVERSIONES LYMAN S.A.S.** identificada con NIT**.** 900381259 9**,** representada legalmente por **LUZ MARGARITA BOMBITA CHACON,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 52538804, quien actúa en su condición de representante legal, facultada para suscribir el presente documento quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente **MODIFICACIÓN No. 03 (PRÓRROGA No. 2, ADICIÓN No. 1, INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO)** al contrato de suministro CO1.PCCNTR**.8378667 del 2025**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día seis (06) de octubre de 2025, se suscribió contrato de suministro No. CO1.PCCNTR**.8378667 del 2025,** cuyo objeto consiste en: *"*SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Y TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DISTRITAL DE SALUD INCLUYE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.*"*

2. Que el plazo inicial del contrato se pactó hasta el 31 de agosto del 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

3. Que el día treinta y uno (31) de agosto del 2026 se celebró prorroga No. 01 al contrato de suministro No. CO1.PCCNTR**.8378667 del 2025** hasta el día veintiuno (21) de octubre de 2026.

4. Que el interventor del contrato de suministro No. CO1.PCCNTR**.8378667 del 2025** Doralia Lombana en su calidad de representante legal de la sociedad ODTEC, mediante solicitud de modificación radicada bajo memorando No. 2026-IE-44751 de fecha 06 de octubre del 2026, y alcance con radicado No. 2026-IE-44751 de fecha 21 de octubre del 2026, solicita **MODIFICACIÓN (NO PREVISTOS DEL CONTRATO 8378667, ADICIÓN PRESUPUESTAL, PRÓRROGA DEL CONTRATO Y CAMBIO EN FORMA DE PAGO)** al contrato de suministro No. CO1.PCCNTR**.8378667 del 2025** en los siguientes términos:

(...)

1. **PRÓRROGAR el contrato de suministro CO1.PCCNTR. 8378667-2025** por el término de dos (2) meses, por el periodo comprendido del 22 de octubre de 2026 al 21 de diciembre de 2026.

2. **ADICIONAR el Contrato de suministro No. CO1.PCCNTR. 8378667-2025** por valor de hasta CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS **($155.323.313) M/CTE** Incluidos todos los impuestos, gastos, costos, contribuciones directos e indirectos. El valor de la presente solicitud de adición se encuentra respaldada mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 5069 del 21 de octubre de 2026. El valor de la presente adición se pagará conforme lo establecido en la CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO- FORMA DE PAGO

3. **MODIFICAR:** el anexo técnico del contrato de suministro No. CO1.PCCNTR. 8378667-2025 Incluyendo las siguientes actividades no previstas en el presupuesto del contrato y en el anexo técnico:

			CONTRATO				VALORES ACTUALIZADOS				MENORES Y MAYORES		VALORES ACTUALIZADOS CON ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO AJUSTADO AL PESO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO AJUSTADO AL PESO	VALOR	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO AJUSTADO AL PESO	VALOR TOTAL
6	EXCAVACIONES, LLENOS, DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS															
6,1	Localizacion y replanteo	M2	32,00	$ 48.655	$ 48.655	$ 1.556.960	32,00	$ 48.655	$ 48.655	$ 1.556.960	0,00	0	32,00	$ 48.655	$ 48.655	$ 1.556.960
6,2	Excavación manual de 0 a 1,20 m.	M3	2,25	$ 73.788	$ 73.788	$ 166.023	6,40	$ 73.788	$ 73.788	$ 472.243	0,00	4,15	6,40	$ 73.788	$ 73.788	$ 472.243
6,3	Demolición de muros en bloque (incluye retiro de sobrantes)	M2	30,00	$ 33.440	$ 33.440	$ 1.003.200	40,00	$ 33.440	$ 33.440	$ 1.337.600	0,00	10	40,00	$ 33.440	$ 33.440	$ 1.337.600
6,4	Demolición de muros en ladrillo (incluye retiro de sobrantes)	M2	1,50	$ 24.920	$ 24.920	$ 37.380	1,50	$ 24.920	$ 24.920	$ 37.380	0,00	0	1,50	$ 24.920	$ 24.920	$ 37.380
6,5	Demolición de pañete	M2	15,00	$ 19.458	$ 19.458	$ 291.870	0,00	$ 19.458	$ 19.458	$ 0	15,00	0	0,00	$ 19.458	$ 19.458	$ 0
6,6	Demolición placa de concreto espesor e=0,20 mts, Incluye retiro de material a sitio autorizado	M2	10,00	$ 16.900	$ 16.900	$ 169.000	30,00	$ 16.900	$ 16.900	$ 507.000	0,00	20	30,00	$ 16.900	$ 16.900	$ 507.000
6,7	Demolición de dique existente (incluye retiro de sobrantes)	ML	64,00	$ 20.038	$ 20.038	$ 1.282.432	25,00	$ 20.038	$ 20.038	$ 500.950	39,00	0	25,00	$ 20.038	$ 20.038	$ 500.950
6,8	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (duracustic, madera, dry wall, plástico, fibromineral), incluye estructura.	M2	40,00	$ 49.285	$ 49.285	$ 1.971.400	200,00	$ 49.285	$ 49.285	$ 9.857.000	0,00	160	200,00	$ 49.285	$ 49.285	$ 9.857.000
6,9	Desmonte aparatos eléctricos (interruptores, tomacorrientes,) en caso de rotura o deterioro	UND	5,00	$ 7.457	$ 7.457	$ 37.285	5,00	$ 7.457	$ 7.457	$ 37.285	0,00	0	5,00	$ 7.457	$ 7.457	$ 37.285
6,10	Retiro insonorizacion existente. (incluye retiro de sobrantes)	UND	6,00	$ 45.672	$ 45.672	$ 274.032	0,00	$ 45.672	$ 45.672	$ 0	6,00	0	0,00	$ 45.672	$ 45.672	$ 0
6,11	Demolición alistado de piso ≤ 0,05 metros	M2	85,00	$ 26.250	$ 26.250	$ 2.231.250	0,00	$ 26.250	$ 26.250	$ 0	85,00	0	0,00	$ 26.250	$ 26.250	$ 0
6,12	Desmonte de red eléctrica existente	ML	40,00	$ 2.500	$ 2.500	$ 100.000	40,00	$ 2.500	$ 2.500	$ 100.000	0,00	0	40,00	$ 2.500	$ 2.500	$ 100.000
7	MAMPOSTERÍA															

7,1	Construccion de carcamo para proteccion de tuberia suministro ACMP	ML	30,00	$ 356.245	$ 356.245	$ 10.687.350	30,00	$ 356.245	$ 356.245	$ 10.687.350	0,00	0	30,00	$ 356.245	$ 356.245	$ 10.687.350
7,2	Construccion de dique en concreto e=0,20 m para tanque de combustible	M2	34,00	$ 74.655	$ 74.655	$ 2.538.270	34,00	$ 74.655	$ 74.655	$ 2.538.270	0,00	0	34,00	$ 74.655	$ 74.655	$ 2.538.270
7,3	Construccion media caña en concreto en diques Plantas electricas	ML	64,00	$ 53.595	$ 53.595	$ 3.430.080	64,00	$ 53.595	$ 53.595	$ 3.430.080	0,00	0	64,00	$ 53.595	$ 53.595	$ 3.430.080
7,4	Suministro e instalación mampostería en Bloque No 5	M2	65,00	$ 95.292	$ 95.292	$ 6.193.980	65,00	$ 95.292	$ 95.292	$ 6.193.980	0,00	0	65,00	$ 95.292	$ 95.292	$ 6.193.980
7,5	Suministro e instalación ladrillo tolete similar al existente	M2	2,50	$ 70.812	$ 70.812	$ 177.030	0,00	$ 70.812	$ 70.812	$ 0	2,50	0	0,00	$ 70.812	$ 70.812	$ 0
7,6	Construccion de dintel en concreto 15 x 20 cm Puerta de acceso Transformador existente	ML	10,00	$ 62.710	$ 62.710	$ 627.100	10,00	$ 62.710	$ 62.710	$ 627.100	0,00	0	10,00	$ 62.710	$ 62.710	$ 627.100
7,7	Regatas y resanes para embeber tubería.	ML	60,00	$ 51.010	$ 51.010	$ 3.060.600	60,00	$ 51.010	$ 51.010	$ 3.060.600	0,00	0	60,00	$ 51.010	$ 51.010	$ 3.060.600
7,8	Pañete para mortero 1:4 impermeabilizado incluye filos y dilataciones	M2	60,00	$ 10.885	$ 10.885	$ 653.100	200,00	$ 10.885	$ 10.885	$ 2.177.000	0,00	140	200,00	$ 10.885	$ 10.885	$ 2.177.000
7,9	Suministro e Instalación insonorizacion en perfileria metalica con lamina fonoabsorbente e inofuga en muros y techo, con proteccion para evitar desprendimientos de material.	M2	200,00	$ 311.754	$ 311.754	$ 62.350.800	200,00	$ 311.754	$ 311.754	$ 62.350.800	0,00	0	200,00	$ 311.754	$ 311.754	$ 62.350.800
7,10	Suministro e Instalación de muros en superboard. Incluye materiales y elementos necesarios para su montaje. Masillado y lijado. Sin pintar.	M2	30,00	$ 163.775	$ 163.775	$ 4.913.250	30,00	$ 163.775	$ 163.775	$ 4.913.250	0,00	0	30,00	$ 163.775	$ 163.775	$ 4.913.250
8	**ESTUCO-PINTURAS**															
8,1	Suministro e instalación Estuco plástico para muros, incluye filos y dilataciones	M2	65,00	$ 14.815	$ 14.815	$ 962.975	200,00	$ 14.815	$ 14.815	$ 2.963.000	0,00	135	200,00	$ 14.815	$ 14.815	$ 2.963.000
8,2	Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1. Color blanco, dos manos. Incluye los materiales, mano de obra necesaria para la preparación de superficie y su correcta aplicación	M2	40,00	$ 18.076	$ 18.076	$ 723.040	200,00	$ 18.076	$ 18.076	$ 3.615.200	0,00	160	200,00	$ 18.076	$ 18.076	$ 3.615.200
8,3	Suministro e instalación de pintura esmalte sintetico brillante para interiores, color similar o igual al existente, dos manos. Incluye los materiales, mano de obra necesaria para la preparación de superficie y su correcta aplicación	M2	54,00	$ 38.426	$ 38.426	$ 2.075.004	200,00	$ 38.426	$ 38.426	$ 7.685.200	0,00	146	200,00	$ 38.426	$ 38.426	$ 7.685.200
8,4	Suministro e instalación de pintura de demarcacion interiores de alta resistencia y alto trafico, resistente a ataques de hidrocarburos Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación	M2	110,00	$ 18.780	$ 18.780	$ 2.065.800	110,00	$ 18.780	$ 18.780	$ 2.065.800	0,00	0	110,00	$ 18.780	$ 18.780	$ 2.065.800

	para la demarcacion de areas de acceso y mantenimiento de los grupos electrogenos y tanque de almacenamiento de combustible con una garantía mínima de 5 años.															
9	**REDES ELÉCTRICAS - VOZ&DATOS - ILUMINACIÓN**															
9,1	Suministro e instalación de salida para toma corriente normal en canaleta o tubería existente. Incluye cable trenzado 3x12, alambre desnudo No.12, toma blanca 120V 15A.	UND	15,00	$ 361.645	$ 361.645	$ 5.424.675	15,00	$ 361.645	$ 361.645	$ 5.424.675	0,00	0	15,00	$ 361.645	$ 361.645	$ 5.424.675
9,2	Suministro e instalación de Luminaria Led SYLVANIA Emergencia 2 X 1.6W 120-277 R1 - Ref: P23342-39	UND	8,00	$ 146.175	$ 146.175	$ 1.169.400	8,00	$ 146.175	$ 146.175	$ 1.169.400	0,00	0	8,00	$ 146.175	$ 146.175	$ 1.169.400
9,3	Suministro e instalación de tuberia	ML	30,00	$ 35.710	$ 35.710	$ 1.071.300	30,00	$ 35.710	$ 35.710	$ 1.071.300	0,00	0	30,00	$ 35.710	$ 35.710	$ 1.071.300
9,4	Salida Lámpara, incluye plafon e interruptor sencillo, caja octogonal, tubería, alambre de cobre thw 12 awg . Adaptadores. L hasta 4,5 ml. Incluye Iluminacion LED	UND	5,00	$ 134.324	$ 134.324	$ 671.620	5,00	$ 134.324	$ 134.324	$ 671.620	0,00	0	5,00	$ 134.324	$ 134.324	$ 671.620
9,5	Suministro e instalación de pintura de demarcacion interiores de alta resistencia y alto trafico, resistente a ataques de hidrocarburos Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación para la demarcacion de areas de acceso y mantenimiento de los grupos electrogenos y tanque de almacenamiento de combustible con una garantía mínima de 5 años.	m2	25,00	$ 35.186	$ 35.186	$ 879.650	25,00	$ 35.186	$ 35.186	$ 879.650	0,00	0	25,00	$ 35.186	$ 35.186	$ 879.650
9,6	Suministro e nstalación de bandeja portacable cablofil 54x600 mm	ML	30,00	$ 349.892	$ 349.892	$ 10.496.760	30,00	$ 349.892	$ 349.892	$ 10.496.760	0,00	0	30,00	$ 349.892	$ 349.892	$ 10.496.760
1.11	**CARPINTERÍA METÁLICA-VARIOS**															
1,11,1	Rejilla metalica acabado pintura electrostalica gofrada	M2	15,00	$ 61.612	$ 61.612	$ 924.180	0,00	$ 61.612	$ 61.612	$ 0	15,00	0	0,00	$ 61.612	$ 61.612	$ 0
12	**ASEO**															
12,1	aseo	M2	262,00	$ 5.756	$ 5.756	$ 1.508.072	0,00	$ 5.756	$ 5.756	$ 0	262,00	0	0,00	$ 5.756	$ 5.759	$ 0
	COSTOS DIRECTOS (B)					**$ 131.724.868**				**$ 146.427.453**						**$ 146.427.453**
	Administración			18%		$ 23.710.476,24		18%		$ 26.356.941.54				18%		$ 26.356.941.54
	Imprevistos			2%		$ 2.634.497,36		2%		$ 2.928.549.06				2%		$ 2.928.549.06
	Utilidad			5%		$ 6.586.243,40		5%		$ 7.321.372.75				5%		$ 7.321.372.75
	TOTAL ACTIVIDADES TODO COSTO					**$ 3.131.874.214**		**TOTAL**		**$ 3.150.252.445**				**TOTAL**		**$ 3.150.252.445**
13	**NO PREVISTOS PLANTAS ELÉCTRICAS**															

NP-1	Suministro e instalación de geotextil tejido	m²		64,00	$ 88.057	$ 88.057	$ 5.635.648	64,00	64,00	$ 88.057	$ 88.057	$ 5.635.648
NP-2	Suministro e instalación de base granular	m³		9,60	$ 112.018	$ 112.018	$ 1.075.373	9,60	9,60	$ 112.018	$ 112.018	$ 1.075.373
NP-3	Desconexión, suministro e instalación de polo a tierra	ml		5,00	$ 274.621	$ 274.621	$ 1.373.105	5,00	5,00	$ 274.621	$ 274.621	$ 1.373.105
NP-4	Muro de mampostería reforzada	m²		13,48	$ 751.899	$ 751.899	$ 10.135.599	13,48	13,48	$ 751.899	$ 751.899	$ 10.135.599
NP-5	Impermeabilización de dique	m²		38,00	$ 822.649	$ 822.649	$ 31.260.662	38,00	38,00	$ 822.649	$ 822.649	$ 31.260.662
NP-6	Placa maciza e=15 cm	m²		10,95	$ 520.967	$ 520.967	$ 5.704.589	10,95	10,95	$ 520.967	$ 520.967	$ 5.704.589
NP-7	Puerta metalica cortafuego TIPO RF EI-60	un		1,00	$ 8.925.093	$ 8.925.093	$ 8.925.093	1,00	1,00	$ 8.925.093	$ 8.925.093	$ 8.925.093
NP-8	Damper / compuerta cortafuego EI-60	un		2,00	$ 3.425.805	$ 3.425.805	$ 6.851.610	2,00	2,00	$ 3.425.805	$ 3.425.805	$ 6.851.610
NP-9	Suministro e instalación de canal galvanizada calibre 20	ml		7	$ 125.303	$ 125.303	$ 877.121	7,00	7,00	$ 125.303	$ 125.303	$ 877.121
NP-10	Suminstro e instalacion de Bajante Cuadrada 6 x 6 cm	ml		6,00	$ 100.822	$ 100.822	$ 604.932	6,00	6,00	$ 100.822	$ 100.822	$ 604.932
NP-11	Anclaje quimico para mampostería reforzada.	ud		50,00	$ 54.806	$ 54.806	$ 2.740.300	50,00	50,00	$ 54.806	$ 54.806	$ 2.740.300
NP-12	Anclaje químico para altas capacidades	un		6,00	$ 644.214	$ 644.214	$ 3.865.284	6,00	6,00	$ 644.214	$ 644.214	$ 3.865.284
NP-13	Vigueta de confinamiento de 12X15 cm	ml		17,55	$ 217.604	$ 217.604	$ 3.818.950	17,55	17,55	$ 217.604	$ 217.604	$ 3.818.950
NP-14	Columneta de confinamiento de 12X15 cm	ml		45,75	$ 217.172	$ 217.172	$ 9.935.619	45,75	45,75	$ 217.172	$ 217.172	$ 9.935.619
NP-15	Construcción de ducto metalico en perfileria metálica.	ml		30,00	$ 558.406	$ 558.406	$ 16.752.180	30,00	30,00	$ 558.406	$ 558.406	$ 16.752.180
	COSTOS DIRECTOS (B)		**$ 131.724.868**				**$ 109.556.065**					**$ 109.556.065**
	Administración	18%	$ 23.710.476,24	18%			$ 19.720.091,70		18%			$ 19.720.091,70
	Imprevistos	2%	$ 2.634.497,36	2%			$ 2.191.121,30		2%			$ 2.191.121,30
	Utilidad	5%	$ 6.586.243,40	5%			$ 5.477.803,25		5%			$ 5.477.803,25
	TOTAL ACTIVIDADES TODO COSTO		**$ 3.131.874.214**	**TOTAL**			**$ 3.287.197.527**		**TOTAL**			**$ 3.287.197.527**

4. **MODIFICAR** en la CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO- FORMA DE PAGO **- ,** la cual quedará así**:**

"(…) El valor del contrato se pagará por la SDS-FFDS al CONTRATISTA de la siguiente manera:

- *Un primer pago correspondiente al valor de $939.562.264, previa entrega del cronograma avalado por interventoría, la certificación de compra de las dos plantas de conformidad con el anexo técnico, informe de inspección técnico de áreas, instalación de campamento, Informes de adecuaciones civiles para instalación de tanque de combustible.*
- *Un segundo pago correspondiente al valor de $782.968.554, previa entrega al Almacén de la primera planta, así como su instalación, puesta en funcionamiento y realización de las pruebas de operación lo cual debe ser avalado por el interventor del contrato mediante certificación.*
- *Un tercer pago correspondiente al valor de $622.343.656, previa entrega al Almacén de la segunda planta, así como su instalación, puesta en funcionamiento y realización de las pruebas de operación lo cual debe ser avalado por el interventor del contrato mediante certificación.*
- *Un cuarto pago correspondiente al valor de $622.343.655, previo suministro,*

instalación puesta en funcionamiento de tanque de combustible (ACPM) y líneas de alimentación y retorno, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sincronismo (cambio de 2 interruptores e incluye sincronoscopio en configuración planta + planta + transferencia), y previa entrega de un informe donde conste el suministro, instalación y realización de todas las pruebas de funcionamiento y puesta en operación de los equipos y sus componentes empalmados con el sistema eléctrico de la Entidad, el cual debe ser avalado por el interventor mediante certificación.
Un quinto pago correspondiente al valor de $319.979.398, previa aprobación de interventoría del corte de obra junto con el balance y memorias de cálculo y previa entrega del informe final de ejecución y entrega de dossier avalado por parte del interventor mediante certificación. (…)"

5. Que la **CLÁUSULA 20 - NOVEDADES CONTRACTUALES** del mencionado contrato establece:

"Las partes convienen que cualquier modificación, adición, prórroga o suspensión a lo pactado en el presente contrato y/o a cualquier documento que haga parte integral del mismo, sólo podrá realizarse mediante acuerdo escrito por las partes a través de la plataforma SECOP II."

6. Que, en consecuencia, las partes suscribirán la presente Modificación No. 03: prórroga No. 02 y Adición No. 01, inclusión de ítems no previstos y modificación a la forma de pago conforme a las siguientes estipulaciones:

CLÁUSULAS

PRIMERA: **ADICIONAR** la suma de **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS ($155.323.313) M/CTE**, incluido IVA y demás impuestos, gastos, costos y contribuciones directas e indirectas a que haya lugar al Contrato de suministro No. CO1.PCCNTR. 8378667-2025. El nuevo valor total del contrato corresponde a la suma de **TRES MIL DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS ($3.287.197.527) M/CTE** incluido IVA.

PARÁGRAFO 1° - IMPUTACION PRESUPUESTAL: La presente adición se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 5069 del veintiuno (21) de octubre de 2026.

PARÁGRAFO 2°: En el evento de existir saldo en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que amparan el presente contrato, éste debe ser liberado por la Dirección Financiera en el momento de expedir el registro presupuestal.

SEGUNDA: **PRORROGAR** por acuerdo entre las partes, el plazo de ejecución del **CONTRATO** de suministro No. CO1.PCCNTR**.8378667 del 2025 hasta el día veinituno (21) de diciembre de 2026**.

PARAGRAFO: El contratista deberá **MODIFICAR** las vigencias y sumas aseguradas de las garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

TERCERA: **MODIFICAR:** el anexo técnico del contrato de suministro No. CO1.PCCNTR**. 8378667-2025** Incluyendo las siguientes actividades no previstas en el presupuesto del contrato y en el anexo técnico, el cual hara parte integral de la presente modificación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO	VALORES ACTUALIZADOS	MENORES Y MAYORES	VALORES ACTUALIZADOS CON ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS

			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO AJUSTADO AL PESO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO AJUSTADO AL PESO	VALOR	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO AJUSTADO AL PESO	VALOR TOTAL
6	**EXCAVACIONES, LLENOS, DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS**															
6,1	Localizacion y replanteo	M2	32,00	$ 48.655	$ 48.655	$ 1.556.960	32,00	$ 48.655	$ 48.655	$ 1.556.960	0,00	0	32,00	$ 48.655	$ 48.655	$ 1.556.960
6,2	Excavación manual de 0 a 1,20 m.	M3	2,25	$ 73.788	$ 73.788	$ 166.023	6,40	$ 73.788	$ 73.788	$ 472.243	0,00	4,15	6,40	$ 73.788	$ 73.788	$ 472.243
6,3	Demolición de muros en bloque (incluye retiro de sobrantes)	M2	30,00	$ 33.440	$ 33.440	$ 1.003.200	40,00	$ 33.440	$ 33.440	$ 1.337.600	0,00	10	40,00	$ 33.440	$ 33.440	$ 1.337.600
6,4	Demolición de muros en ladrillo (incluye retiro de sobrantes)	M2	1,50	$ 24.920	$ 24.920	$ 37.380	1,50	$ 24.920	$ 24.920	$ 37.380	0,00	0	1,50	$ 24.920	$ 24.920	$ 37.380
6,5	Demolición de pañete	M2	15,00	$ 19.458	$ 19.458	$ 291.870	0,00	$ 19.458	$ 19.458	$ 0	15,00	0	0,00	$ 19.458	$ 19.458	$ 0
6,6	Demolición placa de concreto espesor e=0,20 mts, Incluye retiro de material a sitio autorizado	M2	10,00	$ 16.900	$ 16.900	$ 169.000	30,00	$ 16.900	$ 16.900	$ 507.000	0,00	20	30,00	$ 16.900	$ 16.900	$ 507.000
6,7	Demolición de dique existente (incluye retiro de sobrantes)	ML	64,00	$ 20.038	$ 20.038	$ 1.282.432	25,00	$ 20.038	$ 20.038	$ 500.950	39,00	0	25,00	$ 20.038	$ 20.038	$ 500.950
6,8	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (duracustic, madera, dry wall, plástico, fibromineral), incluye estructura.	M2	40,00	$ 49.285	$ 49.285	$ 1.971.400	200,00	$ 49.285	$ 49.285	$ 9.857.000	0,00	160	200,00	$ 49.285	$ 49.285	$ 9.857.000
6,9	Desmonte aparatos eléctricos (interruptores, tomacorrientes,) en caso de rotura o deterioro	UND	5,00	$ 7.457	$ 7.457	$ 37.285	5,00	$ 7.457	$ 7.457	$ 37.285	0,00	0	5,00	$ 7.457	$ 7.457	$ 37.285
6,10	Retiro insonorizacion existente. (incluye retiro de sobrantes)	UND	6,00	$ 45.672	$ 45.672	$ 274.032	0,00	$ 45.672	$ 45.672	$ 0	6,00	0	0,00	$ 45.672	$ 45.672	$ 0
6,11	Demolición alistado de piso ≤ 0,05 metros	M2	85,00	$ 26.250	$ 26.250	$ 2.231.250	0,00	$ 26.250	$ 26.250	$ 0	85,00	0	0,00	$ 26.250	$ 26.250	$ 0
6,12	Desmonte de red eléctrica existente	ML	40,00	$ 2.500	$ 2.500	$ 100.000	40,00	$ 2.500	$ 2.500	$ 100.000	0,00	0	40,00	$ 2.500	$ 2.500	$ 100.000
7	**MAMPOSTERÍA**															
7,1	Construccion de carcamo para proteccion de tuberia suministro ACMP	ML	30,00	$ 356.245	$ 356.245	$ 10.687.350	30,00	$ 356.245	$ 356.245	$ 10.687.350	0,00	0	30,00	$ 356.245	$ 356.245	$ 10.687.350
7,2	Construccion de dique en concreto e=0,20 m para tanque de combustible	M2	34,00	$ 74.655	$ 74.655	$ 2.538.270	34,00	$ 74.655	$ 74.655	$ 2.538.270	0,00	0	34,00	$ 74.655	$ 74.655	$ 2.538.270
7,3	Construccion media caña en concreto en diques Plantas electricas	ML	64,00	$ 53.595	$ 53.595	$ 3.430.080	64,00	$ 53.595	$ 53.595	$ 3.430.080	0,00	0	64,00	$ 53.595	$ 53.595	$ 3.430.080
7,4	Suministro e instalación mampostería en Bloque No 5	M2	65,00	$ 95.292	$ 95.292	$ 6.193.980	65,00	$ 95.292	$ 95.292	$ 6.193.980	0,00	0	65,00	$ 95.292	$ 95.292	$ 6.193.980
7,5	Suministro e instalación ladrillo tolete similar al existente	M2	2,50	$ 70.812	$ 70.812	$ 177.030	0,00	$ 70.812	$ 70.812	$ 0	2,50	0	0,00	$ 70.812	$ 70.812	$ 0
7,6	Construccion de dintel en concreto 15 x 20 cm Puerta de acceso Transformador existente	ML	10,00	$ 62.710	$ 62.710	$ 627.100	10,00	$ 62.710	$ 62.710	$ 627.100	0,00	0	10,00	$ 62.710	$ 62.710	$ 627.100
7,7	Regatas y resanes para embeber tubería.	ML	60,00	$ 51.010	$ 51.010	$ 3.060.600	60,00	$ 51.010	$ 51.010	$ 3.060.600	0,00	0	60,00	$ 51.010	$ 51.010	$ 3.060.600
7,8	Pañete para mortero 1:4 impermeabilizado	M2	60,00	$ 10.885	$ 10.885	$ 653.100	200,00	$ 10.885	$ 10.885	$ 2.177.000	0,00	140	200,00	$ 10.885	$ 10.885	$ 2.177.000

	incluye filos y dilataciones															
7,9	Suministro e Instalación insonorizacion en perfileria metalica con lamina fonoabsorbente e inofuga en muros y techo, con proteccion para evitar desprendimientos de material.	M2	200,00	$ 311.754	$ 311.754	$ 62.350.800	200,00	$ 311.754	$ 311.754	$ 62.350.800	0,00	0	200,00	$ 311.754	$ 311.754	$ 62.350.800
7,10	Suministro e Instalación de muros en superboard. Incluye materiales y elementos necesarios para su montaje. Masillado y lijado. Sin pintar.	M2	30,00	$ 163.775	$ 163.775	$ 4.913.250	30,00	$ 163.775	$ 163.775	$ 4.913.250	0,00	0	30,00	$ 163.775	$ 163.775	$ 4.913.250
8	**ESTUCO-PINTURAS**															
8,1	Suministro e instalación Estuco plástico para muros, incluye filos y dilataciones	M2	65,00	$ 14.815	$ 14.815	$ 962.975	200,00	$ 14.815	$ 14.815	$ 2.963.000	0,00	135	200,00	$ 14.815	$ 14.815	$ 2.963.000
8,2	Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1. Color blanco, dos manos. Incluye los materiales, mano de obra necesaria para la preparación de superficie y su correcta aplicación	M2	40,00	$ 18.076	$ 18.076	$ 723.040	200,00	$ 18.076	$ 18.076	$ 3.615.200	0,00	160	200,00	$ 18.076	$ 18.076	$ 3.615.200
8,3	Suministro e instalación de pintura esmalte sintetico brillante para interiores, color similar o igual al existente, dos manos. Incluye los materiales, mano de obra necesaria para la preparación de superficie y su correcta aplicación	M2	54,00	$ 38.426	$ 38.426	$ 2.075.004	200,00	$ 38.426	$ 38.426	$ 7.685.200	0,00	146	200,00	$ 38.426	$ 38.426	$ 7.685.200
8,4	Suministro e instalación de pintura de demarcacion interiores de alta resistencia y alto trafico, resistente a ataques de hidrocarburos Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación para la demarcacion de areas de acceso y mantenimiento de los grupos electrogenos y tanque de almacenamiento de combustible con una garantía mínima de 5 años.	M2	110,00	$ 18.780	$ 18.780	$ 2.065.800	110,00	$ 18.780	$ 18.780	$ 2.065.800	0,00	0	110,00	$ 18.780	$ 18.780	$ 2.065.800
9	**REDES ELÉCTRICAS - VOZ&DATOS - ILUMINACIÓN**															
9,1	Suministro e instalación de salida para toma corriente normal en canaleta o tubería existente. Incluye cable trenzado 3x12, alambre desnudo No.12, toma blanca 120V 15A.	UND	15,00	$ 361.645	$ 361.645	$ 5.424.675	15,00	$ 361.645	$ 361.645	$ 5.424.675	0,00	0	15,00	$ 361.645	$ 361.645	$ 5.424.675
9,2	Suministro e instalación de Luminaria Led SYLVANIA Emergencia 2 X 1.6W 120-277 R1 - Ref: P23342-39	UND	8,00	$ 146.175	$ 146.175	$ 1.169.400	8,00	$ 146.175	$ 146.175	$ 1.169.400	0,00	0	8,00	$ 146.175	$ 146.175	$ 1.169.400

9,3	Suministro e instalación de tuberia	ML	30,00	$ 35.710	$ 35.710	$ 1.071.300	30,00	$ 35.710	$ 35.710	$ 1.071.300	0,00	0	30,00	$ 35.710	$ 35.710	$ 1.071.300
9,4	Salida Lámpara, incluye plafon e interruptor sencillo, caja octogonal, tubería, alambre de cobre thw 12 awg . Adaptadores. L hasta 4,5 ml. Incluye Iluminacion LED	UND	5,00	$ 134.324	$ 134.324	$ 671.620	5,00	$ 134.324	$ 134.324	$ 671.620	0,00	0	5,00	$ 134.324	$ 134.324	$ 671.620
9,5	Suministro e instalación de pintura de demarcacion interiores de alta resistencia y alto trafico, resistente a ataques de hidrocarburos Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación para la demarcacion de areas de acceso y mantenimiento de los grupos electrogenos y tanque de almacenamiento de combustible con una garantía mínima de 5 años.	m2	25,00	$ 35.186	$ 35.186	$ 879.650	25,00	$ 35.186	$ 35.186	$ 879.650	0,00	0	25,00	$ 35.186	$ 35.186	$ 879.650
9,6	Suministro e nstalación de bandeja portacable cablofil 54x600 mm	ML	30,00	$ 349.892	$ 349.892	$ 10.496.760	30,00	$ 349.892	$ 349.892	$ 10.496.760	0,00	0	30,00	$ 349.892	$ 349.892	$ 10.496.760
1.11	**CARPINTERÍA METÁLICA-VARIOS**															
1,11,1	Rejilla metalica acabado pintura electrostalica gofrada	M2	15,00	$ 61.612	$ 61.612	$ 924.180	0,00	$ 61.612	$ 61.612	$ 0	15,00	0	0,00	$ 61.612	$ 61.612	$ 0
12	**ASEO**															
12,1	aseo	M2	262,00	$ 5.756	$ 5.756	$ 1.508.072	0,00	$ 5.756	$ 5.756	$ 0	262,00	0	0,00	$ 5.756	$ 5.759	$ 0
	COSTOS DIRECTOS (B)					**$ 131.724.868**				**$ 146.427.453**						**$ 146.427.453**
	Administración			18%		$ 23.710.476,24		18%		$ 26.356.941.54				18%		$ 26.356.941.54
	Imprevistos			2%		$ 2.634.497,36		2%		$ 2.928.549.06				2%		$ 2.928.549.06
	Utilidad			5%		$ 6.586.243,40		5%		$ 7.321.372.75				5%		$ 7.321.372.75
	TOTAL ACTIVIDADES TODO COSTO					**$ 3.131.874.214**		**TOTAL**		**$ 3.150.252.445**				**TOTAL**		**$ 3.150.252.445**
13	**NO PREVISTOS PLANTAS ELÉCTRICAS**															
NP-1	Suministro e instalación de geotextil tejido	m²					64,00	$ 88.057	$ 88.057	$ 5.635.648		64,00	64,00	$ 88.057	$ 88.057	$ 5.635.648
NP-2	Suministro e instalación de base granular	m³					9,60	$ 112.018	$ 112.018	$ 1.075.373		9,60	9,60	$ 112.018	$ 112.018	$ 1.075.373
NP-3	Desconexión, suministro e instalación de polo a tierra	ml					5,00	$ 274.621	$ 274.621	$ 1.373.105		5,00	5,00	$ 274.621	$ 274.621	$ 1.373.105
NP-4	Muro de mampostería reforzada	m²					13,48	$ 751.899	$ 751.899	$ 10.135.599		13,48	13,48	$ 751.899	$ 751.899	$ 10.135.599
NP-5	Impermeabilización de dique	m²					38,00	$ 822.649	$ 822.649	$ 31.260.662		38,00	38,00	$ 822.649	$ 822.649	$ 31.260.662
NP-6	Placa maciza e=15 cm	m²					10,95	$ 520.967	$ 520.967	$ 5.704.589		10,95	10,95	$ 520.967	$ 520.967	$ 5.704.589
NP-7	Puerta metalica cortafuego TIPO RF EI-60	un					1,00	$ 8.925.093	$ 8.925.093	$ 8.925.093		1,00	1,00	$ 8.925.093	$ 8.925.093	$ 8.925.093
NP-8	Damper / compuerta cortafuego EI-60	un					2,00	$ 3.425.805	$ 3.425.805	$ 6.851.610		2,00	2,00	$ 3.425.805	$ 3.425.805	$ 6.851.610
NP-9	Suministro e instalación de canal galvanizada calibre 20	ml					7	$ 125.303	$ 125.303	$ 877.121		7,00	7,00	$ 125.303	$ 125.303	$ 877.121
NP-10	Suminstro e instalacion de Bajante Cuadrada 6 x 6 cm	ml					6,00	$ 100.822	$ 100.822	$ 604.932		6,00	6,00	$ 100.822	$ 100.822	$ 604.932

NP-11	Anclaje quimico para mampostería reforzada.	ud		50,00	$ 54.806	$ 54.806	$ 2.740.300	50,00	50,00	$ 54.806	$ 54.806	$ 2.740.300
NP-12	Anclaje químico para altas capacidades	un		6,00	$ 644.214	$ 644.214	$ 3.865.284	6,00	6,00	$ 644.214	$ 644.214	$ 3.865.284
NP-13	Vigueta de confinamiento de 12X15 cm	ml		17,55	$ 217.604	$ 217.604	$ 3.818.950	17,55	17,55	$ 217.604	$ 217.604	$ 3.818.950
NP-14	Columneta de confinamiento de 12X15 cm	ml		45,75	$ 217.172	$ 217.172	$ 9.935.619	45,75	45,75	$ 217.172	$ 217.172	$ 9.935.619
NP-15	Construcción de ducto metalico en perfileria metálica.	ml		30,00	$ 558.406	$ 558.406	$ 16.752.180	30,00	30,00	$ 558.406	$ 558.406	$ 16.752.180
COSTOS DIRECTOS (B)			**$ 131.724.868**				**$ 109.556.065**					**$ 109.556.065**
Administración		18%	$ 23.710.476,24	18%			$ 19.720.091,70		18%			$ 19.720.091,70
Imprevistos		2%	$ 2.634.497,36	2%			$ 2.191.121,30		2%			$ 2.191.121,30
Utilidad		5%	$ 6.586.243,40	5%			$ 5.477.803,25		5%			$ 5.477.803,25
TOTAL ACTIVIDADES TODO COSTO			**$ 3.131.874.214**	**TOTAL**			**$ 3.287.197.527**		**TOTAL**			**$ 3.287.197.527**

CUARTA: MODIFICAR la CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO- FORMA DE PAGO**,** la cual quedará así**:**

"(…) El valor del contrato se pagará por la SDS-FFDS al CONTRATISTA de la siguiente manera:

- *Un primer pago correspondiente al valor de $939.562.264, previa entrega del cronograma avalado por interventoría, la certificación de compra de las dos plantas de conformidad con el anexo técnico, informe de inspección técnico de áreas, instalación de campamento, Informes de adecuaciones civiles para instalación de tanque de combustible.*
- *Un segundo pago correspondiente al valor de $782.968.554, previa entrega al Almacén de la primera planta, así como su instalación, puesta en funcionamiento y realización de las pruebas de operación lo cual debe ser avalado por el interventor del contrato mediante certificación.*
- *Un tercer pago correspondiente al valor de $622.343.656, previa entrega al Almacén de la segunda planta, así como su instalación, puesta en funcionamiento y realización de las pruebas de operación lo cual debe ser avalado por el interventor del contrato mediante certificación.*
- *Un cuarto pago correspondiente al valor de $622.343.655, previo suministro, instalación puesta en funcionamiento de tanque de combustible (ACPM) y líneas de alimentación y retorno, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sincronismo (cambio de 2 interruptores e incluye sincronoscopio en configuración planta + planta + transferencia), y previa entrega de un informe donde conste el suministro, instalación y realización de todas las pruebas de funcionamiento y puesta en operación de los equipos y sus componentes empalmados con el sistema eléctrico de la Entidad, el cual debe ser avalado por el interventor mediante certificación.*

Un quinto pago correspondiente al valor de $319.979.398, previa aprobación de interventoría del corte de obra junto con el balance y memorias de cálculo y previa entrega del informe final de ejecución y entrega de dossier avalado por parte del interventor mediante certificación. (…)"

QUINTA: Hacen parte integral del presente escrito modificatorio los siguientes documentos: 1) Solicitud de modificación suscrita por el supervisor del contrato y sus anexos.

SEXTA: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento por lo que en consecuencia se obligan en todas sus manifestaciones.

SEPTIMA: El presente documento se perfecciona con la aprobación en SECOP II de las partes, será aplicada a partir de su publicación y para su ejecución requiere la expedición del certificado de registro presupuestal.

OCTAVA: Las demás cláusulas y condiciones del contrato se mantienen sin modificación alguna y con la misma obligatoriedad para las partes.