ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS
ANÁLISIS DE RIESGOS

PRESTAR APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL MUNICIPIO DE URIBIA PARA LA FASE FINAL DE CARACTERIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNÓSTICO MULTIDIMENSIONAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-302 DE 2017 Y LOS AUTOS DE SEGUIMIENTO PROFERIDOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL.

NIVEL DE CLASIFICACIÓN	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EFECTOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Objetivo específico	Operacionales	Falta de experiencia del personal en abordaje cultural de comunidades Wayúu.	Moderado	Mayor	Resistencia comunitaria, errores de comunicación y baja calidad de la información recolectada.	Vincular personal con experiencia en enfoque étnico, preferiblemente bilingüe en wayuunaiki, y realizar capacitación previa en enfoque diferencial.
Objetivo específico	Legales	Incumplimiento de normas sobre protección de datos personales y manejo de información sensible.	Improbable	Mayor	Riesgos jurídicos, pérdida de confianza comunitaria y limitaciones para usar la información recolectada.	Aplicar protocolos de confidencialidad, consentimiento informado, anonimización de datos y cumplimiento de la

NIVEL DE CLASIFICACIÓN	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EFECTOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
						Ley 1581 de 2012.
Actividad: Realizar la captura de datos de la población focalizada	De calendario	Condiciones climáticas extremas que impidan el desplazamiento a comunidades rurales dispersas.	Moderado	Mayor	Retrasos en la ejecución del trabajo de campo y posible aumento de costos operativos.	Ajustar el cronograma con márgenes de contingencia, priorizar zonas según accesibilidad y prever rutas alternas.
Actividad: Realizar la captura de datos de la población focalizada	Operacionales	Dificultades de acceso geográfico a rancherías dispersas o zonas alejadas del casco urbano.	Probable	Mayor	Menor cobertura de comunidades caracterizadas y riesgo de subregistro.	Elaborar rutas de campo con apoyo de autoridades tradicionales y guías locales, incluyendo tiempos adicionales de desplazamiento.
Actividad: Procesar y realizar la analítica básica de datos	Asociados a fenómenos de origen tecnológico	Pérdida, daño o corrupción de la base de datos durante la consolidación digital.	Improbable	Catastrófico	Irrecuperabilidad de la información, repetición de tareas y afectación grave del cronograma.	Establecer copias de seguridad diarias, control de versiones, almacenamiento seguro y responsables

NIVEL DE CLASIFICACIÓN	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EFECTOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
						definidos para la administración de bases.
Actividad: Procesar y realizar la analítica básica de datos	Tecnológicos	Limitaciones de conectividad para sincronizar o transmitir la información recolectada en campo.	Probable	Moderado	Retrasos en la consolidación de datos y riesgo de pérdida de información no sincronizada.	Usar herramientas que funcionen sin conexión, sincronizar en puntos con conectividad y mantener copias locales temporales protegidas.
Actividad: Procesar y realizar la analítica básica de datos	operacionales	Errores en la depuración, codificación o análisis básico de los datos recolectados.	Moderado	Mayor	Resultados poco confiables y decisiones institucionales mal orientadas.	Implementar protocolos de validación, revisión cruzada, pruebas de consistencia y supervisión técnica del procesamiento.

NIVEL DE CLASIFICACIÓN	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EFECTOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Actividad: Elaborar el diagnóstico multidimensional de las comunidades caracterizadas	Legales	Errores en la interpretación normativa o metodológica del enfoque diferencial étnico.	Moderado	Moderado	El diagnóstico puede carecer de validez técnica, jurídica o cultural.	Realizar revisión técnica por expertos en enfoque diferencial, derechos indígenas y jurisprudencia relacionada con la Sentencia T-302.
Actividad: Elaborar el diagnóstico multidimensional de las comunidades caracterizadas	Administrativo	Bajo uso del diagnóstico en los instrumentos de planeación y focalización municipal.	Moderado	Mayor	El proyecto produce información, pero no logra incidir en programas, presupuestos o decisiones públicas.	Vincular los resultados al Plan de Desarrollo, planes sectoriales, proyectos de inversión y mecanismos de seguimiento institucional.

ANGIE CAROLINA GUERRA ROMERO
Secretaria de Planeación municipal