ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 016 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	8 de agosto de 2026
CONTRATO Nº	2604060789
OBJETO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	9 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de septiembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 858.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE OBRA
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO EJR
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	INNOVA PROYECTOS SAS

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES	X	ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
		001 PRELIMINARES														
1	001.045	NIVELACION Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 15.122,00	$ 15.122,00	0,00	4.356,00	0	4356,00	$ 65.871.432,00	3629,50	$ 54.885.299,00	3629,50	$ 54.885.299,00	83,32%
2	001.047	BODEGA PARA CAMPAMENTO (INCLUYE ADECUACIONES)	M2-MES	1,00	$ 41.560,00	$ 41.560,00	0,00	71,00		72,00	$ 2.992.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1,00	$ 21.199,00	$ 21.199,00	0,00	322,00	0	323,00	$ 6.847.277,00	104,00	$ 2.204.696,00	104,00	$ 2.204.696,00	32,20%
4	001.051	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	UND	1,00	$ 107.890,00	$ 107.890,00	0,00	10,00		11,00	$ 1.186.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
5	001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOILETA MOVIL EN CUADRA Y BLANCO	M2	1,00	$ 16.663,00	$ 16.663,00	0,00	109,00	0	110,00	$ 1.832.930,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6	001.083	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (DESPUÉS DE 50M DE ACARREO LIBRE)	M3+HM	1,00	$ 229.071,00	$ 229.071,00	0,00	109,02	0	110,02	$ 25.202.391,00	64,06	$ 14.674.288,00	64,06	$ 14.674.288,00	58,23%
7	001.094	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR HASTA 5 KM	M3	1,00	$ 141.388,00	$ 141.388,00	0,00	49,00	0	50,00	$ 7.069.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
8	001.095	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL (INCLUYE LIMPIEZA SEMANAL CON DESCARGA Y TRANSPORTE DE LIQUIDOS - SOLIDOS)	MES	1,00	$ 929.365,00	$ 929.365,00	0,00	39,00	0	40,00	$ 37.174.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		002 MOVIMIENTO DE TIERRA														
9	002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 60.472,00	$ 60.472,00	0,00	159,93	0	160,93	$ 9.731.770,00	312,72	$ 18.910.804,00	312,72	$ 18.910.804,00	194,32%
10	002.004	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 84.459,00	$ 84.459,00	0,00	142,00	0	143,00	$ 12.077.637,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
11	002.010	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 84.459,00	$ 84.459,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
12	002.012	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 107.467,00	$ 107.467,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
13	002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 65.539,00	$ 65.539,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
14	002.022	CONFORMACION MANUAL DE TALUDES EN TIERRA	M3	1,00	$ 91.011,00	$ 91.011,00	0,00	102,00	0	103,00	$ 9.374.133,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
15	002.033	LLENO COMPACTADO MUROS DE CONTENCION INCLUYE GEOTEXTIL Y TUBODRENANTE	M3	1,00	$ 58.335,00	$ 58.335,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
16	002.039	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	1,00	$ 89.983,00	$ 89.983,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
17	002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION (CANGURO)	M3	1,00	$ 58.095,00	$ 58.095,00	0,00	90,15	0	91,15	$ 5.295.185,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
18	002.053	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	1,00	$ 122.910,00	$ 122.910,00	0,00	420,00	0	421,00	$ 51.745.110,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
19	002.083	EXCAVACION MANUAL	M3	1,00	$ 44.221,00	$ 44.221,00	0,00	20,71	0	21,71	$ 959.805,00	16,48	$ 728.762,00	16,48	$ 728.762,00	75,92%
20	002.084	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	1,00	$ 50.672,00	$ 50.672,00	0,00	419,00	0	420,00	$ 21.282.240,00	64,55	$ 3.270.878,00	64,55	$ 3.270.878,00	15,37%
21	002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-SUELTO	1,00	$ 60.306,00	$ 60.306,00	0,00	434,00	0	435,00	$ 26.233.110,00	434,45	$ 26.199.942,00	434,45	$ 26.199.942,00	99,87%
		002 CIMIENTOS														
22	002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	M2	1,00	$ 43.874,00	$ 43.874,00	0,00	21,12	0	22,12	$ 970.493,00	10,75	$ 471.646,00	10,75	$ 471.646,00	48,60%
23	002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	$ 1.289.201,00	$ 1.289.201,00	0,00	3,16	0	4,16	$ 5.366.299,00	2,69	$ 3.467.951,00	2,69	$ 3.467.951,00	64,62%
24	002A.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	$ 1.287.747,00	$ 1.287.747,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
25	002A.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0,35 M	M3	1,00	$ 1.208.135,00	$ 1.208.135,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
26	002A.022	SUSTITUCION EN ARENA LIMPIA	M3	1,00	$ 198.872,00	$ 198.872,00	0,00	343,48	0	344,48	$ 68.506.432,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		003 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS														
27	003.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	1,00	$ 1.036.135,00	$ 1.036.135,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
28	003.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80*1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	1,00	$ 1.263.373,00	$ 1.263.373,00	0,00	5,00	0	6,00	$ 7.580.238,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
29	003.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 1 * 1 * 1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.)	UND	1,00	$ 2.072.981,00	$ 2.072.981,00	0,00	1,00	0	2,00	$ 4.145.962,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	8 de agosto de 2026
CONTRATO Nº	2604080789
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	9 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de septiembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 858.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE OBRA
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO EJR
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	INNOVA PROYECTOS SAS

30	003.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 127.447,00	$ 127.447,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
31	003.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 158.026,00	$ 158.026,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
32	003.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 206.217,00	$ 206.217,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
33	003.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO REVENTILACION PVC 2" (INCLUYE CODO, YEE Y UNIÓN)	UND	1,00	$ 137.899,00	$ 137.899,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
34	003.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	$ 35.234,00	$ 35.234,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
35	003.025	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	$ 60.351,00	$ 60.351,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
36	003.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	$ 31.692,00	$ 31.692,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
37	003.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	$ 39.274,00	$ 39.274,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
38	003.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	$ 49.568,00	$ 49.568,00	0,00	29,00	0	30,00	$ 1.487.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
39	003.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA A LL 160MM TIPO NOVAFORT O SIMILAR. (INCLUYE ACCESORIOS, NIVELACIÓN Y CINTA DE DEMARCACIÓN)	ML	1,00	$ 73.332,00	$ 73.332,00	0,00	115,00	0	116,00	$ 8.506.512,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
40	003.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA A LL 200 MM TIPO NOVAFORT O SIMILAR. (INCLUYE ACCESORIOS, NIVELACIÓN Y CINTA DE DEMARCACIÓN)	ML	1,00	$ 99.796,00	$ 99.796,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
41	003.057	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.50 X 0.50 M.) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML	1,00	$ 117.615,00	$ 117.615,00	0,00	227,00	0	228,00	$ 26.816.220,00	101,95	$ 11.990.849,00	101,95	$ 11.990.849,00	44,71%
42	003.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.50 X 0.50 M.) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 6" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	M	1,00	$ 151.768,00	$ 151.768,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
43	003.107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL INSTITUCIONAL MEDIANO DE ENTRADA SUPERIOR EN PORCELANA COLOR BLANCO LINEA POLO (CORONA) REF: 088621001 O SIMILAR. INCLUYE GRIFERÍA PUSH Y VÁLVULA ANTIVANDÁLICA.	UND	1,00	$ 1.224.592,00	$ 1.224.592,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		004 PISOS BASES Y RELLENOS														
44	004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	1,00	$ 206.227,00	$ 206.227,00	0,00	18,51	0	19,51	$ 4.022.870,00	16,48	$ 3.396.621,00	16,48	$ 3.396.621,00	84,48%
45	004.014	NIVELACION MANUAL DE ARENA PARA CANCHAS DE FUTBOL (NO INCLUYE SUMINISTRO DE ARENA)	M2	1,00	$ 3.921,00	$ 3.921,00	0,00	3.443,75	0	3444,75	$ 13.506.865,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		005 ESTRUCTURAS EN CONCRETO														

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	8 de agosto de 2026
CONTRATO Nº	2604090789
OBJETO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	9 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de septiembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 858.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE OBRA
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO EJR
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	INNOVA PROYECTOS SAS

46	005.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	KG	1,00	$ 12.000,00	$ 12.000,00	0,00	234,02	0	235,02	$ 2.820.277,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
47	005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M	M2	1,00	$ 163.609,00	$ 163.609,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
48	005.056	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA CONTRAPISO (INLCUYE SELLANTE)	M2	1,00	$ 30.582,00	$ 30.582,00	0,00	23,00	0	24,00	$ 733.968,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
49	005.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO 60.000 PSI PARA TEMPLETES O TIRANTILLOS Y CORTAVIENTOS (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE) - PARA REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS	KG	1,00	$ 19.446,00	$ 19.446,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
50	005.078	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-36 (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE) - PARA REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS	KG	1,00	$ 22.675,00	$ 22.675,00	0,00	61,20	0	62,20	$ 1.410.385,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
51	005.079	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CINTA SIKA PVC V - 10 PARA JUNTAS	ML	1,00	$ 47.929,00	$ 47.929,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
52	005.083	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS DE 0,20 *13 CMS CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO	ML	1,00	$ 147.531,00	$ 147.531,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
53	005.086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1,00	$ 1.460.668,00	$ 1.460.668,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
54	005.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GRADERÍAS EN CONCRETO 3000 PSI SOBRE TIERRA, DESARROLLO HASTA 1, 0 M (MALLA ELECTRO SOLDADA D 131 Y FORMALETA METÁLICA)	ML	1,00	$ 273.591,00	$ 273.591,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
55	005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1,00	$ 10.860,00	$ 10.860,00	0,00	327,40	0	328,40	$ 3.565.382,00	197,30	$ 2.142.678,00	197,30	$ 2.142.678,00	60,08%
56	005.0113	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA. ANTICORROSIVO Y ESMALTE).	KG	1,00	$ 31.727,00	$ 31.727,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
57	005.114	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RECALCE CONCRETO 3000 PSI E=0.07 M PARA GRADERÍAS EN CONCRETO SOBRE TIERRA (INCLUYE REFUERZO)	M2	1,00	$ 139.377,00	$ 139.377,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
58	005.115	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALERA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	$ 2.081.804,00	$ 2.081.804,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		006 MAMPOSTERIA														
59	006.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE CONCRETO ESTRUCTURAL LISO 12*20*40 CM. (INCLUYE GROUTING Y REFUERZO)	M2	1,00	$ 208.228,00	$ 208.228,00	0,00	13,25	0	14,25	$ 2.967.249,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
60	006.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO ACRILTEX (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1,00	$ 263.629,00	$ 263.629,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		007 INSTALACIONES HIDRÁULICAS														
61	007.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO RED WHITE 1/2 (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 200.816,00	$ 200.816,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
62	007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 96.053,00	$ 96.053,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
63	007.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 3/4" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 104.489,00	$ 104.489,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	8 de agosto de 2026
CONTRATO N°	2604060789
OBJETO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	9 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de septiembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 858.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE OBRA
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO EJR
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	INNOVA PROYECTOS SAS

64	007.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,00	$ 23.976,00	$ 23.976,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
65	007.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,00	$ 31.356,00	$ 31.356,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
66	007.145	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICO BLANCO 20 X 20 CMS	UND	1,00	$ 45.801,00	$ 45.801,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		008B INSTALACIONES ELÉCTRICAS- REDES INTERNAS														
67	008B.043	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2"	ML	1,00	$ 39.533,00	$ 39.533,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
68	008B.044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"	ML	1,00	$ 42.030,00	$ 42.030,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
69	008B.115	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS TF3H BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1,00	$ 358.352,00	$ 358.352,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
70	008B.173	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	1,00	$ 243.225,00	$ 243.225,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
71	008B.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	1,00	$ 190.288,00	$ 190.288,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
72	008B.186	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 2F3H EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG. SIN APARATO	UND	1,00	$ 269.729,00	$ 269.729,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
73	008B.197	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.	UND	1,00	$ 256.407,00	$ 256.407,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
74	008B.203	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.	UND	1,00	$ 274.957,00	$ 274.957,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
75	008B.308	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE O SENCILLO HASTA 250V	UND	1,00	$ 28.966,00	$ 28.966,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
76	008B.311	DESMONTE Y RETIRO DE REDES ELÉCTRICAS PARÁSITAS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	1,00	$ 13.707,00	$ 13.707,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
77	008B.316	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REFLECTOR DE 50W IP66 LED CUADRADO-CERRADO - ESTRIBOS - COMPLETO CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, FOTOCELDA, COFRE METÁLICO DE SEGURIDAD, ETC. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION; INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. INSTALACIÓN A TODO COSTO. TRABAJO A ALTURA MAYOR DE 10M	UND	1,00	$ 435.367,00	$ 435.367,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		009 REVOQUES Y RESANES														
78	009.015	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 EXTERIOR CON DILATACIONES 5 CM. CADA 62.5 CM. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES HASTA ALTURA 3 M.)	M2	1,00	$ 56.275,00	$ 56.275,00	0,00	416,03	0	417,03	$ 23.466.251,00	106,05	$ 5.967.964,00	106,05	$ 5.967.964,00	25,43%
79	009.025	REPARACION MUROS (INCLUYE RESANE Y PINTURA)	M2	1,00	$ 6.938,00	$ 6.938,00	0,00	415,31	0	416,31	$ 2.888.336,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		010 CUBIERTAS														
80	010.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TIPO CINDULIT A=0.85 M. E=0.35 MM. O SIMILAR. COLOR VERDE, AZUL O ROJO SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN, GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)	M2	1,00	$ 117.885,00	$ 117.885,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
81	010.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 1.00 M. (INCLUYE ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SIKAFLEX)	ML	1,00	$ 98.759,00	$ 98.759,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
82	010.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 1.00 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	1,00	$ 225.325,00	$ 225.325,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	5 de agosto de 2026
CONTRATO №	2604080789
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DEINICIO	9 de junio de 2026
FECHA DETERMINACIÓN	8 de septiembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 858.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE OBRA
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO EJR
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	INNOVA PROYECTOS SAS

83	010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA (INC. GANCHOS, AMARRAS Y SIKAFLEX)	M2	1,00	$ 29.441,00	$ 29.441,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
84	010.027	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	M2	1,00	$ 85.570,00	$ 85.570,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		011 CIELO RASOS															
85	011.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H (RESISTENTE A LA HUMEDAD) JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METÁLICA CL. 26. ESTRUCTURA CADA 40 CMS.) INCLUYE TRES (3) MANOS DE PINTURA.	M2	1,00	$ 139.097,00	$ 139.097,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
86	011.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	1,00	$ 112.009,00	$ 112.009,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
87	011.016	CORTE DE SUPERBOARD EN CIELORASO PARA ORIFICIO DE LUMINARIA EMPOTRADA	UND	1,00	$ 6.672,00	$ 6.672,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		012 PISOS - ACABADOS															
88	012.083	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACRÍLICO SINTÉTICO ACRYTECH STEGASS SOBRE PLACAS DE CONCRETO. INCLUYE UNA CAPA DE ACRILYC RESURFER CON ARENA DE CUARZO, UNA CAPA DE ACRYTECH COLOR CON ARENA DE CUARZO Y UNA CAPA DE ACRYTECH COLOR SIN ARENA DE CUARZO. INCLUYE LIMPIEZA Y SELLO ELÁSTICO DE JUNTAS. TRATAMIENTO DE SUPERFICIE, DEMARCACIÓN DE LINEAS PERIMETRALES, CENTRALES Y DEMÁS).	M2	1,00	$ 145.482,00	$ 145.482,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
89	012.087	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO 1:3 PARA SOBREESPESORES DE REVOQUE EN MUROS O MORTERO DE PISOS	M3	1,00	$ 914.346,00	$ 914.346,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
90	012.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO COLOR HASTA $50.000 X M2 (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	1,00	$ 117.553,00	$ 117.553,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		013 ENCHAPES Y ACCESORIOS															
91	013.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR SEGÚN DISEÑO HASTA $40.000 X M2, SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	1,00	$ 111.326,00	$ 111.326,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
92	013.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"	UND	1,00	$ 71.826,00	$ 71.826,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		014 VIDRIOS Y ESPEJOS															
93	014.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM. FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO).	M2	1,00	$ 241.375,00	$ 241.375,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		015 APARATOS SANITARIOS															
94	015.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO CON PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE PEDESTAL CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 944.622,00	$ 944.622,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		017 CARPINTERIA METALICA															
95	017.001	ARREGLO DE PORTERIAS MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO BALONCESTO (INCLUYE SOLDADURA, GRAFIL 5,5, MASILLA, PINTURA, ANTICORROSIVO, MALLA ESLABONADA CA 10)	UND	1,00	$ 1.748.931,00	$ 1.748.931,00	0,00	5,00	0	6,00	$ 10.493.586,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	8 de agosto de 2026
CONTRATO №	2604080789
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	9 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de septiembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 858.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE OBRA
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO EJR
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	INNOVA PROYECTOS SAS

96	017.114	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.00 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	1,00	$ 356.983,00	$ 356.983,00	0,00	99,05	0	100,05	$ 35.716.149,00	59,60	$ 20.919.204,00	59,60	$ 20.919.204,00	58,57%
96	017.121	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA	UND	1,00	$ 123.749,00	$ 123.749,00		-		1,00	$ 123.749,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
97	017.164	ARREGLO DE PORTERIAS FUTBOL (INCLUYE SOLDADURA, GRAFIL 5,5, PINTURA, ANTICORROSIVO, MALLA ESLABONADA CAL 10	UND	1,00	$ 3.092.188,00	$ 3.092.188,00	0,00	5,00	0	6,00	$ 18.553.128,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		018 CERRAJERÍA														
98	018.012	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO-VIDRIO 4 MM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	1,00	$ 780.242,00	$ 780.242,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		019 PINTURA														
99	019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	1,00	$ 46.710,00	$ 46.710,00	0,00	465,08	0	466,08	$ 21.770.544,00	268,15	$ 12.525.287,00	268,15	$ 12.525.287,00	57,53%
100	019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	1,00	$ 47.460,00	$ 47.460,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
101	019.024	DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VLEIBOL, BALONMANO, Y BALONCESTO (INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION	UND	1,00	$ 1.576.588,00	$ 1.576.588,00	0,00	-	0	1,00	$ 1.576.588,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
102	019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. AMBAS CARAS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS.	M2	1,00	$ 45.362,00	$ 45.362,00	0,00	1.299,86	0	1291,86	$ 58.601.127,00	512,04	$ 23.227.158,00	512,04	$ 23.227.158,00	39,64%
103	019.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BLANQUEAMIENTO DE MUROS O PAREDES CON MEZCLA DE MASILLA Y ACRONAL	M2	1,00	$ 18.745,00	$ 18.745,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		021 OBRAS EXTERIORES														
104	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	1,00	$ 28.131,00	$ 28.131,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
105	021.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 3", CONCERTINA DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM,FALLEBA,PORTACANDADO,VIGA DE CIMENTACIÓN,CONCRETO CICLOPEO. SEGÚN DETALLE.	UND	1,00	$ 1.469.898,00	$ 1.469.898,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
106	021.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	1,00	$ 25.370,00	$ 25.370,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
107	021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	$ 240.310,00	$ 240.310,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
108	021.038	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML	1,00	$ 14.915,00	$ 14.915,00	0,00	51,00	0	52,00	$ 775.580,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
109	021.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REALCE CERRAMIENTO H=1.50 M INCLUYE TUBOS 2", MALLA ESLABONADA CAL 12. ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR ALUMINIO	ML	1,00	$ 548.658,00	$ 548.658,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
110	021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	$ 133.029,00	$ 133.029,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
111	021.058	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PORTERÍA DE MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA BALONCESTO - INCLUYE ARO Y MALLA BALONCESTO	UND	1,00	$ 3.880.177,00	$ 3.880.177,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
112	021.060	REUBICACION EN EL MISMO ESCENARIO PORTERÍAS DE MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA BALONCESTO	UND	1,00	$ 722.671,00	$ 722.671,00	0,00	-	0	1,00	$ 722.671,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
113	021.061	REUBICACION EN EL MISMO ESCENARIO POSTES Y TABLERO PARA BALONCESTO	UND	1,00	$ 519.251,00	$ 519.251,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
114	021.072	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PORTERÍA DE MICROFUTBOL	UND	1,00	$ 3.357.634,00	$ 3.357.634,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
115	021.073	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", H=3,0M PEDESTAL EN CONCRETO SEGÚN DETALLE.	ML	1,00	$ 652.868,00	$ 652.868,00	0,00	35,00	0	36,00	$ 23.503.248,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	8 de agosto de 2026
CONTRATO №	2604060789
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	9 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de septiembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 858.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE OBRA
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO EJR
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	INNOVA PROYECTOS SAS

116	021.088	CONSTRUCCION DE SARDINEL PARA CONFORMACION DE ANDENES H= HASTA 25 CM CHAFLANADO ENTRE A=10 CM Y 15 CM, INCLUYE REF LONG 2 VARILLAS DE 3/8", FLEJES TRANSVERSALES DE 1/4" CADA 15 CM ANCLADOS A PAVIMENTO (INCLUYE ANCLAJES EPOXICOS)	ML	1,00	$ 188.408,00	$ 188.408,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
117	021.102	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA DE DOS ALAS, EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 2 1/4" X 2 1/4" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", FALLEBA, PORTACANDADO, INCLUYE (BISAGRA EN TUBO) A:1,6M; H= 2,2M	UND	1,00	$ 3.054.726,00	$ 3.054.726,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
118	021.105	MANTENIMIENTO DE BANCAS EN CONCRETO (INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA TIPO KORAZA AL ASINTO Y EL ESPALDAR ESMALTE PARA LOS BRAZOS)	UND	1,00	$ 414.551,00	$ 414.551,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
119	021.106	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DOS(2) MODULOS EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 3", MALLA ESLABONADA CAL. 10.5mm, Tubo galvanizado Ø1" c/0.15m, Platina en L 1 1/2"x3/16" Y ANGULO ÁNGULO DE 1"x1"x3/16" PERNO B7 x1/2 ALTURA TOTAL 5M (INCLUYE CIMENTACIÓN POR TUBO (PILOTE D=35cm L=3.0M, CABEZAL Y PEDESTAL) . ACERO REFUERZO, PINTURA,MODULO SUPERIOR EN RIOSTRA) segun diseño	ML	1,00	$ 1.755.680,00	$ 1.755.680,00	0,00	24,00	0	25,00	$ 43.892.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
120	021.107	REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12. INCLUYE DESMONTE DE MALLA DAÑADA Y SUMINISTRO DE MALLA ESLABONADA NUEVA CAL 12. Y PINTURA DE POSTES METALICOS CON ESMALTE PINTULUX 3 EN 1.	M2	1,00	$ 233.778,00	$ 233.778,00	0,00	176,50	0	177,50	$ 41.495.595,00	59,48	$ 13.905.115,00	59,48	$ 13.905.115,00	33,51%
121	021.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10,5 OJO DE 2" CON TUBERIA GALVANIZADA DE 2" CADA 2,5M PARA ALTURA TOTAL DE 3,0M. INCLUYE ZARPA EN CONCRETO DE 21 MPA DE 0,5x0,30 CON ACERO DE REFUERZO, ANGULO SUPERIOR DE 2"X3/16" GRAFIL PARA FIJACIÓN DE MALLA, PINTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN	ML	1,00	$ 582.732,00	$ 582.732,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		022 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA																
122	022.002	LIMPIEZA DE ESCALAS Y PEATONALES	ML	1,00	$ 5.179,00	$ 5.179,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
123	022.003	LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DISIPACIÓN Y ENTREGA	ML	1,00	$ 6.163,00	$ 6.163,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
124	022.004	LIMPIEZA DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 13.712,00	$ 13.712,00	0,00	1,00	0	2,00	$ 27.424,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
125	022.005	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 13.712,00	$ 13.712,00	0,00	2,00	0	3,00	$ 41.136,00	4,00	$ 54.848,00	4,00	$ 54.848,00	133,33%
126	022.006	LIMPIEZA DE SUMIDEROS SIMPLES	UND	1,00	$ 22.778,00	$ 22.778,00	0,00	157,00	0	159,00	$ 3.598.924,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
127	022.008	LIMPIEZA DE DRENES Y FILTROS	ML	1,00	$ 12.946,00	$ 12.946,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
128	022.010	LIMPIEZA DE CANALES EN CONCRETO A NIVEL DEL TERRENO (ANCHO HASTA 0,60 MTS)	ML	1,00	$ 5.467,00	$ 5.467,00	0,00	130,55	0	131,55	$ 719.184,00	122,50	$ 669.708,00	122,50	$ 669.708,00	93,12%
129	022.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS	M2	1,00	$ 15.265,00	$ 15.265,00	0,00	1.266,99	0	1269,99	$ 19.386.426,00	583,46	$ 8.906.517,00	583,46	$ 8.906.517,00	45,94%
130	022.016	LIMPIEZA Y LAVADO DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA	M2	1,00	$ 35.334,00	$ 35.334,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		023 VÍAS Y ANDENES																
131	023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1,00	$ 171.107,00	$ 171.107,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
132	023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1,00	$ 14.371,00	$ 14.371,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		026A ALUMBRADO PÚBLICO																

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	8 de agosto de 2026
CONTRATO Nº	2604080789
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	9 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de septiembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 858.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE OBRA
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO EJR
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	INNOVA PROYECTOS SAS

133	026A.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 10 M. 510 KG HOMOLOGADO - (INCLUYE PINTURA ACRILICA Y GRUA)	UND	1,00	$ 2.006.454,00	$ 2.006.454,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
134	026A.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA LA 206 CODENSA, CRUCETA METALICA GALVANIZADA - CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CAMBIO DE ANGULO A 90° RETENCION HORIZONTAL. (NO INCLUYE POSTE NI TEMPLETE).	UND	1,00	$ 2.763.302,00	$ 2.763.302,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		027 ESTABILIDAD DE TALUDES															
135	027.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	1,00	$ 1.575.019,00	$ 1.575.019,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
136	027.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	1,00	$ 1.409.792,00	$ 1.409.792,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
137	027.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DRENES HORIZONTALES EN TIERRA CON TUBERIA Ø 3" SANITARIA PERFORADA HASTA L=10M (INCLUYE PERFORACIÓN MANUAL)	ML	1,00	$ 78.276,00	$ 78.276,00	0,00	29,00	0	30,00	$ 2.348.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
138	027.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCION EN TALUDES	M2	1,00	$ 8.651,00	$ 8.651,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
139	027.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJES PASIVOS CON LECHADA A/C 0.45 INYECTADA CON BOMBA CON PERFORACION MECÁNICA(INCLUYE ADITIVOS EXPANSOR Y PLASTIFICANTE) - NO INCLUYE ACERO	ML	1,00	$ 276.673,00	$ 276.673,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		028 DESMONTES															
140	028.003	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC Y CERCHAS METÁLICAS INCLUYE RETIRO	M2	1,00	$ 14.424,00	$ 14.424,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
141	028.004	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	1,00	$ 29.040,00	$ 29.040,00	0,00	86,25	0	87,25	$ 2.533.740,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
142	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 104.753,00	$ 104.753,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
143	028.006	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	1,00	$ 42.055,00	$ 42.055,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
144	028.007	DESMONTE CUBIERTA (INC. RETIRO YDISPOSICIÓN EN BOTADERO)	M2	1,00	$ 26.425,00	$ 26.425,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
145	028.009	DESMONTE DE VENTANERÍA	M2	1,00	$ 33.565,00	$ 33.565,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
146	028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	1,00	$ 76.152,00	$ 76.152,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
147	028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	1,00	$ 9.781,00	$ 9.781,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
148	028.019	DESMONTE PORTERÍAS DE MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA BALONCESTO INCLUYE RETIRO	UND	1,00	$ 306.644,00	$ 306.644,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
149	028.020	DESMONTE POSTES Y TABLERO PARA BALONCESTO INCLUYE RETIRO	UND	1,00	$ 233.892,00	$ 233.892,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
150	028.082	DESMONTE DE PERFILES METALICO	ML	1,00	$ 18.268,00	$ 18.268,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
151	028.084	DESMONTE DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES HASTA CADA 2 MTS (INCLUYE RETIRO)	ML	1,00	$ 30.766,00	$ 30.766,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
152	028.090	DESMONTE DE TUBERÍA HIDROSANITARIA (INCLUYE RETIRO)	ML	1,00	$ 44.381,00	$ 44.381,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
153	028.102	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,00	$ 30.507,00	$ 30.507,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		029 DEMOLICIONES															
154	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	1,00	$ 19.587,00	$ 19.587,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
155	029.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	1,00	$ 19.649,00	$ 19.649,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
156	029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1,00	$ 170.294,00	$ 170.294,00	0,00	1,07	0	2,07	$ 352.509,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
157	029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	1,00	$ 44.451,00	$ 44.451,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
158	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	1,00	$ 16.646,00	$ 16.646,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
159	029.077	DEMOLICION MUROS EN LADRILLO	M2	1,00	$ 22.946,00	$ 22.946,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		030 JORNALES															
160	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	$ 144.139,00	$ 144.139,00	0,00	2,00	0	3,00	$ 432.417,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
161	030.004	JORNAL OFICIAL	DIA	1,00	$ 230.641,00	$ 230.641,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		032 ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS															
162	032.021	LIMPIEZA DE CUBIERTA	M2	1,00	$ 12.946,00	$ 12.946,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	8 de agosto de 2026
CONTRATO Nº	2604000789
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	9 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de septiembre de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 858.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE OBRA
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO EJR
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	INNOVA PROYECTOS SAS

163	032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	1,00	$ 5.467,00	$ 5.467,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
164	032.026	LIMPIEZA Y NIVELACION DE CANALES INCLUYE SOLDADURAS Y APLICACION DE WASH PREMIER	ML	1,00	$ 23.539,00	$ 23.539,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
165	032.080	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1,00	$ 6.637,00	$ 6.637,00	0,00	165,00	0	166,00	$ 1.101.742,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
166	032.164	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA CON FIBRAS DE POLIETILENO MONOFILAMENTADO BICOLOR CON UNA ALTURA DE 50MM, RESISTENETE A RAYOS UV, INCLUYE (CINTA DE UNION, PEGANTE ADHESIVO, DEMARACACION DE COLOR BLANCO, RELLENA CON ARENA FINA LIMPIA DEN 70%, RELLENA CON CAUCHO SBR 30%).	M2	1,00	$ 192.078,00	$ 192.078,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
167	032.382	SUMINISTRO, TRANSORTE E INSTALACION DE TUBOS Y MALLA PARA VOLEIBOL O BADMINTON, INCLUYE TODOS LOS ADITAMENTOS, HUECOS PARA HINCAR LOS TUBOS Y DEMAS ACTIVIDADES Y MATERIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO. (TUBOS AN Ø 2")	UND	1,00	$ 882.030,00	$ 882.030,00	0,00	-	1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
168	032.416	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MALLA DE ALTA TENACIDAD Y RESITENCIA EN NYLON CUADROS DE 10x10 ENTRE H=2,00M - 6,00M	M2	1,00	$ 44.083,00	$ 44.083,00	0,00	124,30	0	125,30	$ 5.523.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		033 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS														
169	033.087	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	M3	1,00	$ 293.824,00	$ 293.824,00	0,00	-	0	1,00	$ 293.824,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
170	033.088	SOBREACARREO AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (ACARREO LIBRE 50M)	M3-HM	1,00	$ 268.906,00	$ 268.906,00	0,00	256,22	0	257,22	$ 69.166.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
171	033.122	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RAMPAS Y BADOS PEATONALES CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO ESCOBIADO	M3	1,00	$ 1.179.168,00	$ 1.179.168,00	0,00	25,50	0	26,50	$ 31.247.952,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
		PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)														
172	001.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	1,00	$ 347.409,00	$ 347.409,00	0,00	-	0	1,00	$ 347.409,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
173	001.057	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	1,00	$ 14.489,00	$ 14.489,00	0,00	-	0	1,00	$ 14.489,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
					TOTAL	$ 63.630.311,00					$ 858.000.000,00	TOTAL	$ 228.522.215,00		$ 228.522.215,00	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 858.000.000,00	-	VALOR ANTICIPO	
VALOR ACTAS ANTERIORES			AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	
VALOR PRESENTE ACTA		$ 228.522.215,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	
SALDO POR EJECUTAR		$ 629.477.785,00	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR ADICIONES				
SUMAS IGUALES	$ 858.000.000,00	$ 858.000.000,00	SUMAS IGUALES	

VALOR PRESENTE ACTA	$ 228.522.215,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -		
VALOR A PAGAR	$ 228.522.215,00		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal antes citado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA	FIRMA
NOMBRE CONSORCIO EJR	NOMBRE: INNOVA PROYECTOS S.A.S.
NIT: 902 097 529-2	900 359 695-5
R. LEGAL: JAIME ALBERTO RODRIGUEZ BONNET	R. LEGAL: ALEJANDRO HERRERA DUQUE
C.C. R.L. 10.231.120 DE MANIZALES	C.C. R.L. 75 085 087 DE MANIZALES
CONTRATISTA	INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que repose en Tesorería.