	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	octubre 15 de 2026				
INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	agosto 31 de 2026	Y EL	septiembre 30 de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA RENOVACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MIGRACIÓN, CONFIGURACIÓN, SOPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS ADMINISTRADOS, PLATAFORMAS DIGITALES, SOLUCIONES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y DEMÁS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	Dos (2) meses	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		VALOR INICIAL CONTRATO	SETECIENTOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 700.500.000)	
PROCESO No.:	LP2-005-2026		FECHA DE INICIO:	agosto 31 de 2026	
CONTRATO No.:	CPS-01137-2026		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	octubre 30 de 2026	
CONTRATISTA:	ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGIES S.A.S - RL DANIEL ALEJANDRO BERNAL YHAMA 1.098.607.783		LOCALIZACION	San Gil - Santander	
NIT CONTRATISTA:	901.275.691-8		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	Ana Cristina Martinez Carreño	
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10648563&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true		APOYO SUPERVISIÓN	Diana Carolina Salazar Afanador	

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	agosto 31 de 2026	agosto 31 de 2026	octubre 30 de 2026	dos (2) meses	N/A	N/A	No	
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				**2**				
% AVANCE FISICO				**46,42%**				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	Seguros del Estado No. 11-44-101290336	28/08/2026	0	CUMPLIMIENTO	27/08/2026	10/05/2027	$ 140.100.000,00
				PAGO DE SALARIOS	27/08/2026	10/11/2027	$ 140.100.000,00
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS			
				CALIDAD DEL SERVICIO	27/08/2026	10/11/2027	$ 140.100.000,00
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL				PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			

2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES		
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00			
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 0,00			
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 700.500.000,00			
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 700.500.000,00			
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00			
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 700.500.000,00			
VALOR PAGADO:	$ 0,00			
VALOR POR PAGAR ACTA PARCIAL:	$ 325.190.550,00			
VALOR POR PAGAR:	$ 700.500.000,00			
% POR PAGAR	100,00%			
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	**TOTAL DE ADICIONES**		**$ 0,00**


2,1. SITUACION FINANCIERA

CONTRATO DE <Interventoria , Obra,Consultoria,Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, otro>

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Parcial No 01	21 de octubre de 2026	$ 325.190.550,00
	TOTAL	**$ 325.190.550,00**

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

3. CURVA "S"



MES	PROGRAMADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	46,42%	46,42%	0,00%
2	89,59%		
3	100,00%		

PROGRAMADO	46,42%	
EJECUTADO	46,42%	
ATRASOS	0,00%	
DESEMPEÑO		1,00
% PAGADO	#N/D	
Valor por pagar presente acta	$ 325.190.550,00	
Valor pagado	$ 0,00	
Saldo por pagar	$ 700.500.000,00	
Índice de avance financiero		0,00

Notas:

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS


5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>



Correo remision de cronograma de actividades



Oficio GIT 68 de 2026 aprobacion de cronograma



Cronograma aprobado

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

Firmado digitalmente por MARTINEZ CARREÑO ANA CRISTINA
Fecha: 2026.10.21 17:07:05 -05'00'

SUPERVISOR / INTERVENTOR
Nombre: ANA CRISTINA MARTINEZ CARREÑO

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	DIANA CAROLINA SALAZAR AFANADOR	CONTRATISTA	Diana Salazar
REVISO:	ANA CRISTINA MARTINEZ CARREÑO	JEFE OFICINA GIT	
V.B:	ANA CRISTINA MARTINEZ CARREÑO	JEFE OFICINA GIT	