CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA

DE INGENIEROS

PAGO No 2 CTO 257

CONSORCIO INPROCONGE

Nit 901885297

Factura electrónica de venta

No. FVE6

INFORMACION DEL CLIENTE

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPE

NIT No. : 830087443-4

DIRECCION : CR 46 20A 17

TELEFONO : 3123732765

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia

FECHA	TOTAL
06/05/2025	$ 345.563.706,71

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
05/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	SCON1	CTTO 257 FRENTE I MTTO ALOJAMIENTO DE TROPA (GMCOR, RIONEGRO - ANTIOQUIA)	1	$ 279.220.836,07			$ 279.220.836,07
2	ADM	ADMINISTRACION 18%	1	$ 50.259.750,49			$ 50.259.750,49
3	IMP	IMPREVISTOS 1%	1	$ 2.792.208,36			$ 2.792.208,36
4	UTL	UTILIDAD (PRODUCTO GRAVADO CON IVA) 4%	1	$ 11.168.833,44		IVA 19%	$ 11.168.833,44

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 343.441.628,36
IVA liquidado	$ 11.168.833,44	19%	$ 2.122.078,35
VALOR TOTAL :			$ 345.563.706,71

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 05/06/2025	$ 345.563.706,71

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESO CON 71 CENTAVOS

OBSERVACIONES

#$15-01-03-071;contrato-257-2024;ps.jonathan.castrocuesta@ejercito.mil.co#$

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 24140489970 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DE CONSORCIO INPROCONGE NIT 9018852976

Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 05/06/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

D5VcLGC7iPzoRuhT6zuW+VMHa+AP3RY6Ome6qqsrTBJ9UZ7IFRkoL9CuQQDFX0bo6U9+o6v1IDDFvCGDRSX9HTvs3dcrGDCSvPwi5xEXkxQMkJJIOWZr6nDYOa//M8IGNEaPnlCugh7xrLtFEqO1rZaOU7aEx+ztVkJN1ZgSqcKrnPo3Q1xA+87rHXivfMaITDdGdQGgPjwTfSjZZ8zjmb6F7zc/G++8xDj278nfuuDsFxtKTjz4UufjcxFByQzFOIYagGBtddMbQM5m+cdtG5Sbec+Gk5cxU6/yv4ejQORgnB+oDoopChPBn+kMUkSD4ttaLpJeKwXJq3Z7tVow==

CUFE: 9a91c1e38e306c073cf512d73ec864f2cb8e18035bd803b65b6740ae787f4c5db832823d0a98de901a589fbe17237d26

Fecha emisión: 2025-05-13 15:54:41 Fecha validación DIAN: 2025-05-13 15:54:48-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764034549199 Prefijo FVE Rango 1 al 100 Vigencia 2/12/2024 hasta 2/12/2026

CONSORCIO INPROCONGE

Nit 901885297

Factura electrónica de venta

No. FVE7

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPE	06/05/2025	$ 295.270.002,41

NIT No. : 830087443-4

DIRECCION : CR 46 20A 17

TELEFONO : 3123732765

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia

VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	05/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	SCON2	CTTO 257 FRENTE II MTTO ALOJAMIENTO DE TROPA (BASPC1, TUNJA, BOYACA)	1	$ 238.582.742,74			$ 238.582.742,74
2	ADM	ADMINISTRACION 18%	1	$ 42.944.893,69			$ 42.944.893,69
3	IMP	IMPREVISTOS 1%	1	$ 2.385.827,43			$ 2.385.827,43
4	UTL	UTILIDAD (PRODUCTO GRAVADO CON IVA) 4%	1	$ 9.543.309,71		IVA 19%	$ 9.543.309,71

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 293.456.773,57
IVA liquidado	$ 9.543.309,71	19%	$ 1.813.228,84
VALOR TOTAL :			$ 295.270.002,41

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 05/06/2025	$ 295.270.002,41

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOS PESO CON 41 CENTAVOS

OBSERVACIONES

#$15-01-03-071;contrato-257-2024;ps.jonathan.castrocuesta@ejercito.mil.co#$

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 24140489970 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DE CONSORCIO INPROCONGE NIT 9018852976
Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 05/06/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

EhVKnAdV/hFgi/3h0qOAE5/VCO++7DqZfJRazXyDLMOfrEr+NDBQfrsFKhDhACzNrFMxkjyemt77T7L3HiUApu9HmVAtUB4B1IJzIc7iZKoUo1KyWh72WF5Au7
qYseSDMcsby+e3h6rCljXycJyfaHM4L0Pq9FovuccHLPBDpLUg8/454g1bc2qbOLjkWd7Y88GH/DLYM2zb7ogQzmS4DUCg2qddqn5La5tDtypv+WUZl2rgyPL
KkRjs9B8PrpX3G9Oz+5wmJkj8B29SYFRZiYJTFFo2WrVcDFh9NJvL4m3imGaK5k50+40Ilv1kCwybcVxHQ8kRwZvt/lhokl5bdA==

CUFE: bd1963258b7dc24fbc30d3c1bdbe59285294e2c4c23ba12d4bc82516f18fc58509e5a24578419d3782c45692e4b37aa1

Fecha emisión: 2025-05-13 15:55:02 Fecha validación DIAN: 2025-05-13 15:55:08-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764084549199. Prefijo: FVE Rango: 1 al 100 Vigencia: 2/12/2024 hasta 2/12/2026

CONSORCIO INPROCONGE

Nit 901895297

Factura electrónica de venta

No. FVE8

Resolución DIAN 18764084549199 Prefijo FVE Rango 1 al 100 Vigencia 2/12/2024 hasta 2/12/2026

INFORMACION DEL CLIENTE

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPE

NIT No. : 830087443-4

DIRECCION : CR 46 20A 17

TELEFONO : 3123732765

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia

FECHA	TOTAL
06/05/2025	$ 278.949.915,64

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
05/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	SCON3	CTTO 257 FRENTE III MTTO ALOJAMIENTO TROPA (GMSIL, DUITAMA - BOYACÁ)	1	$ 221.811.319,68			$ 221.811.319,68
2	ADM	ADMINISTRACION 20%	1	$ 44.362.263,94			$ 44.362.263,94
3	IMP	IMPREVISTOS 1%	1	$ 2.218.113,20			$ 2.218.113,20
4	UTL	UTILIDAD (PRODUCTO GRAVADO CON IVA) 4%	1	$ 8.872.452,79		IVA 19%	$ 8.872.452,79

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 277.264.149,61
IVA liquidado	$ 8.872.452,79	19%	$ 1.685.766,03
VALOR TOTAL :			$ 278.949.915,64

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 05/06/2025	$ 278.949.915,64

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESO CON 64 CENTAVOS

OBSERVACIONES

#$15-01-03-071;contrato-257-2024;ps.jonathan.castrocuesta@ejercito.mil.co#$

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 24140489970 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DE CONSORCIO INPROCONGE NIT 9018852976
Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 05/06/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

aCyOJZCtlswk/NOnPirZ/jY3tgifORbC0T4zhl/NW2miAwpNkhJqRtBmKJJ5l+m2gLEqmVVagDSJd3cHQAsZJmzsUnfLIlSylFUzceG2aF4jg6ISCbu0BoWlGtDxI
brfmwLWmEkLaCY+lHvL8G3PFr51AeQ06w+HapoSbOyjLbPQKdT3RlulLvn6cUO5NnmMrWlOvbdYw/oTUQsnxlB/aJEGxghpYy+NmiuBMqL0MUQJtod3yLD2
3c7mOgscazlRNeUVfwlpuM7yCbEqtpwlzXhmnk75gWqKdmquqzsuaenBb6Dlvt4KQGU1Hpt/QQYa/N/Pa9d36YJ9pJM/6g==

CUFE: 411e466d642d0ceaf61b03bf90727402bbbccf4608d9c0479745fab0448020a644ade91024d8c09332c24faed594adb3

Fecha emisión: 2025-05-13 15:55:17 Fecha validación DIAN: 2025-05-13 15:55:22-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT. 890930534 - Cadena S.A.

CONSORCIO INPROCONGE

Nit 901885297

Factura electrónica de venta

No. FVE9

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPE	06/05/2025	$ 465.315.126,64

NIT No. : 830087443-4

DIRECCION : CR 46 20A 17

TELEFONO : 3123732765

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO: 05/06/2025

REFERENCIA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	SCON4	CTTO 257 FRENTE IV MTTO ALOJAMIENTO TROPA (BASPC16, YOPAL - CASANARE)	1	$ 385.322.231,40			$ 385.322.231,40
2	ADM	ADMINISTRACION 15%	1	$ 57.798.334,71			$ 57.798.334,71
3	IMP	IMPREVISTOS 1%	1	$ 3.853.222,31			$ 3.853.222,31
4	UTL	UTILIDAD (PRODUCTO GRAVADO CON IVA) 4%	1	$ 15.412.889,26		IVA 19%	$ 15.412.889,26

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 462.386.677,68
IVA liquidado	$ 15.412.889,26	19%	$ 2.928.448,96
VALOR TOTAL :			$ 465.315.126,64

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 05/06/2025	$ 465.315.126,64

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO VEINTISEIS PESO CON 64 CENTAVOS

OBSERVACIONES

#$15-01-03-071;contrato-257-2024;ps.jonathan.castrocuesta@ejercito.mil.co#$

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 24140489970 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DE CONSORCIO INPROCONGE NIT 9018852976

Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas

Factura a crédito, plazo hasta 05/06/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CCznmqUjPH5vtxvOHc3QxlEX50Vtjq669DiC0qaUsme2KhXko0/LJvo1se5QDb5vsoR5qnw+EVXDCZon2F/HE6aTpTpTV/JprdVlmYELF0AdP5vBq+/Bi0R43c
80yEuvJ8OPUQMOXqKrE6CssXQBg5MQn1aO12yTLd2QtvN+RrzVjDW+IXWcQddX2EOJSKGV7KlAfQ9U9SoFIftTrZsAj5ZKsGgWyVPvk32fAcv9AavuMA5Ru
95JJH6iXa+uduRiqaTT/kT/ivoIDy4qf8W4u9RNJKJW196n4LQ7QPzDaheCdEJg<qMzvtR6Rm+7LcmNjSnCTb0Pfk9Imf3wxSUrQ==

CUFE: 354b184fff72b1ae7756f63ea743ae7daa8726e508209f47c8f1568a6fa9a2d3f6ffaaf51d5d94eec402c8364addd05a

Fecha emisión: 2025-05-13 15:55:31

Fecha validación DIAN: 2025-05-13 15:55:37-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A

Resolución DIAN: 18764084549199 Prefijo FVE Rango 1 al 100 Vigencia 2/12/2024 hasta 2/12/2026

CONSORCIO INPROCONGE

Nit 901885297

Factura electrónica de venta

No. FVE10

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPE	06/05/2025	$ 645.204.204,69

NIT No. : 830087443-4

DIRECCION : CR 46 20A 17

TELEFONO : 3123732765

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia

VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
05/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	SCON5	CTTO 257 FRENTE VI MTTO CASINO OFICIALES (BASPC12, FLORENCIA - CAQUETA)	1	$ 513.044.055,88			$ 513.044.055,88
2	ADM	ADMINISTRACION 20%	1	$ 102.608.811,18			$ 102.608.811,18
3	IMP	IMPREVISTOS 1%	1	$ 5.130.440,56			$ 5.130.440,56
4	UTL	UTILIDAD (PRODUCTO GRAVADO CON IVA) 4%	1	$ 20.521.762,24		IVA 19%	$ 20.521.762,24

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 641.305.069,86
IVA liquidado	$ 20.521.762,24	19%	$ 3.899.134,83
VALOR TOTAL :			$ 645.204.204,69

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 05/06/2025	$ 645.204.204,69

VALOR (en letras) : SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESO CON 69 CENTAVOS

OBSERVACIONES

#$15-01-03-071;contrato-257-2024;ps.jonathan.castrocuesta@ejercito.mil.co#$

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No 24140489970 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DE CONSORCIO INPROCONGE NIT 9018852976
Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 05/06/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

dBFBIU1rHDBuSiuPob7iTQoZR9F1DmPOtZHOGRHIJ9+becxudbX7azdupMxDIEI1wYWJlSDlgO4FmVig3of1JYkVD7ukYeDS1bp9Ns1kwYYwi3Ri3+a6qwJTy
eN+KnYroad3blxMXit4wtcpod7pLu4TUUr6u9qsaaq8lbdgdPDrzO6Ys...NxsL7w47F3/POa/SjV9qls6CDq8EUHvAwNgQtGfmsjaLbaJkmkxLby6ulyaWc6GA9krs
+J+zR7NQ3y14vh8pvOg5XUgWiiaAGzFKs4ibDD8bPUk5T6XqPq/GOywoyG5ZlJCGiKyU+6B2sX99GSj0UZr7g2c6MPEguQ==

CUFE: c2aa3fd25cd6a666ab8d27b21ce37a1cf017e44ecb3c1c6d1c0ab5d20621153c1f23134abe1b1caaa5d5f627be0c1b07

Fecha emisión: 2025-05-13 15:55:46 Fecha validación DIAN: 2025-05-13 15:55:52-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764084549199 Prefijo FVE Rango 1 al 100 Vigencia: 2/12/2024 hasta 2/12/2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC INGENIEROS

FECHA Bogotá , 7 de mayo de 2025 Acta No. 00668037

INTERVIENEN

Coronel
JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT
Director y Ordenador del Gasto CENAC INGENIEROS PARA OBRA

Mayor
FREDY FERNANDO GRISALES CASALLAS
Oficial de Seguimiento Tecnico y Supervisor del Contrato de Interventoria 258-2024 CENAC Ingenieros

UNION TEMPORAL INTERCONSULTORES COLOMBIA 24
INTERVENTORÍA
VALENTINA MARIA APONTE RESTREPO
Representante legal, Interventoria

CONSORCIO INPROCONGE
CONTRATISTA
JOSE GABRIEL TOMAS ARANGUREN RODRIGUEZ
Representante legal Contratista

TIPO DE PROCESO	Licitación Pública
CDP No.	No. 32324 del 26 de JUNIO de 2024
CRP No.	190924 del 19 de noviembre de 2024
OBJETO	"CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASI: FRENTE I: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMCOR"; "FRENTE II:"MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC01"; FRENTE III: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMSIL"; FRENTE IV: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC16"; FRENTE V: "MANTENIMIENTO REDES ELÉCTRICAS BISUC"; FRENTE VI:"MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES BASPC12" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".
VALOR	SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($7.374.746.848,13)
CONTRATANTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
NIT	830.087.443-4
CONTRATISTA	CONSORCIO INPROCONGE NIT: 901.885.297-6
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE GABRIEL ARAGUREN RODRIGUEZ C.C. 11.186.481
DIRECCIÓN	CR 53 C # 131 A – 10
TELÉFONO	3053978219
CORREO ELECTRÓNICO	asistentecondicon@gmail.com
CIUDAD	Bogotá, Colombia
INFORMACIÓN BANCARIA	Cuenta de ahorros No. 24140489970 Banco Caja Social
SUPERVISOR	Union Temporal Intermantenimiento Colombia 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (04) meses
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	Bogotá, Colombia
LUGAR DE EJECUCIÓN	Frente I – Mantenimiento alojamiento de tropa GMCOR – Rionegro, Antioquia. Frente II – Mantenimiento alojamiento de tropa BASPC01 – Tunja, Boyacá. Frente III – Mantenimiento alojamiento de tropa GMSIL – Duitama, Boyacá. Frente IV – Mantenimiento alojamiento de tropa BASPC16 – Yopal, Casanare. Frente V – Mantenimiento redes eléctricas BISUC – Chiquinquirá, Boyacá. Frente VI – Mantenimiento casino oficiales BASPC12 – Florencia, Caquetá.

ASUNTO:

ACTA DE CORTE PARCIAL No.2 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. 257-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2024 CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASI: FRENTE I: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMCOR" ; FRENTE II: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC01"; FRENTE III: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMSIL"; FRENTE IV: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC16"; FRENTE V: "MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS BISUC"; FRENTE VI: "MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES BASPC12

UBICACIÓN: FRENTE I: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GRUPO MECANIZADO JUAN DEL CORRAL" (GMCOR, RIONEGRO - ANTIOQUIA)

AL EFECTO SE PROCEDE ASI:

Item	Código	Actividad	OBRA EJECUTADA			
			Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
P-1. PRELIMINARES						
1.01	P-1.27	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	202,00	$ 16.354,00	$ 3.303.508,00
1.02	P-1.28	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	523,25	$ 16.503,00	$ 8.635.194,75
1.03	P-1.29	DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).	M	10,40	$ 34.051,00	$ 354.130,40
1.04	P-1.43	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	UND	56,00	$ 41.894,00	$ 2.346.064,00
1.05	P-1.65	DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	523,25	$ 11.774,00	$ 6.160.745,50
1.06	P-1.66	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO DUCHA(Incluye cargue y retiro de escombros).	M	14,90	$ 14.958,00	$ 222.874,20
1.08	P-1.97	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye: Tubo y accesorios).	M	15,00	$ 30.877,00	$ 463.155,00
1.09	P-1.178	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE 1000lt y 2000lt, (incluye reconexión a la tubería)	UND	6,00	$ 183.225,00	$ 1.099.350,00
1.10	P-1.301	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad)	UND	38,00	$ 13.978,00	$ 531.164,00
1.11	P-1.311	DESMONTE CABINAS EN ACERO INOXIDABLE. (Incluye cargue y retiro del material desmontado).	M2	44,20	$ 84.124,00	$ 3.718.280,80

S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						
2.01	S-3.97	REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Anticucarachas - Ref. HA 4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (Suministro e instalación)	UND	46,00	$ 22.110,00	$ 1.017.060,00
2.02	S-3.545	TAPA REGISTRO 15*15 (Incluye reboque/embaquillado)	UND	10,00	$ 31.344,00	$ 313.440,00
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
3.01	EC-5.199	CORTE CON PULIDORA DE MUROS O PLACAS DE CONCRETO	M	30,20	$ 11.826,00	$ 357.145,20
H-7 INSTALACIONES HIDRAULICAS						
4.01	H-7.14	CHEQUE Roscado Red White 1" (Incluye Universal)	UND	24,00	$ 216.136,00	$ 5.187.264,00
4.07	H-7.348	LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE DE 1000 LT, esta actividad incluye coordinacion para desocupado, retirado de particulas, frotar, enjuague, lavado, con desinfectante, enjuague.	UND	4,00	$ 143.970,00	$ 575.880,00
4.08	H-7.352	REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios)	UND	24,00	$ 149.999,00	$ 3.599.976,00
4.10	H-7.466	TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria -Red de suministro (Incluye instalación y accesorios).	M	50,00	$ 29.851,00	$ 1.492.550,00
4.13	H-7.554	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR DE BRONCE DE 1/2"	UND	6,00	$ 161.629,00	$ 969.774,00
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS						
5.01	IE-8.189	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3FEN, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	$ 475.498,00	$ 475.498,00
5.02	IE-8.201	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	2,00	$ 121.928,00	$ 243.856,00
5.03	IE-8.202	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	12,00	$ 18.935,00	$ 227.220,00
5.04	IE-8.204	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	6,00	$ 18.971,00	$ 113.826,00
5.05	IE-8.205	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40A Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	6,00	$ 17.423,00	$ 104.538,00
5.06	IE-8.282A	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 6-8" DE 15 W, Multivoltaje, Temperatura de color 4000 K o similar, Flujo luminoso 1.650 lm o superior, Garantía de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 50.000 Hrs o superior, IP20 o superior, En calidad Sylvania similar o de características técnicas superiores. La luminaria deberá ser avalada por la interventoria y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por la entidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	20,00	$ 197.840,00	$ 3.956.800,00
5.07	IE-8.340	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	12,00	$ 118.712,00	$ 1.424.544,00
5.08	IE-8.346	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	2,00	$ 134.075,00	$ 268.150,00
PR-9 PAÑETES Y RESANES						
6.01	PR-9.7	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones)	M2	300,00	$ 52.891,00	$ 15.867.300,00
6.02	PR-9.20	RESANE PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 2,5m (Incluye filos y dilataciones)	M2	100,00	$ 20.964,00	$ 2.096.400,00
PA-12 PISOS - ACABADOS						
7.01	PA-12.4	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0,04 m	M2	204,00	$ 55.190,00	$ 11.258.760,00
7.02	PA-12.67	BOCAPUERTA Grey la lavada N°2 (Incluye dilatacion en bronce)	M	10,18	$ 53.801,00	$ 547.694,18
7.03	PA-12.75	CERAMICA MYSTIC GRIS LISA 30.5X30 INCLUYE BOQUILLA GRIS CLARO Y PEGANTE	M2	24,00	$ 76.711,00	$ 1.841.064,00
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS						
8.01	E-13.27	INCRUSTACIONES Porcelana - TOALLERO ELITE Ref. 06*00*00-1 Tipo Corona o equivalente. (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona)	UND	38,00	$ 42.868,00	$ 1.628.984,00
8.02	E-13.32	INCRUSTACIONES Porcelana - JABONERA DUCHA ESPACIO Tipo Corona Ref. 042210100-1 o equivalente. (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona)	UND	38,00	$ 57.153,00	$ 2.171.814,00
8.03	E-13.46	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO MARCA AXA SUPERPS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 1.2 LITROS, REF EAA-800, equivalente o superior.	UND	6,00	$ 268.952,00	$ 1.613.712,00
8.04	E-13.49	LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" (Suministro e instalación)	UND	2,00	$ 53.428,00	$ 106.856,00
8.06	E-13.142	Suministro e instalacion enchape en ceramica flat blanco brillo de 27x70cm (incluy boquilla color, pega, win y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)	M2	265,70	$ 96.389,00	$ 25.610.557,30
8.07	E-13.143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POYO DUCHA MAMPOSTERIA h=22 x 10 cm. Enchapado en Ceramica Mystic Color Gris (incluye bloque N.4, ceramica, win y boquilla).	M	30,00	$ 117.139,00	$ 3.514.170,00
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS						
9.01	V-14.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalacion incluyendo los elementos de fijacion al muro)	M2	16,96	$ 245.554,00	$ 4.164.595,84
AS-15 APARATOS SANITARIOS						
10.01	AS-15.2	SUMINISTRO E INSTALACION CONJUNTO SANITARIO Tipo LAGUNA Color Blanco Ref. 340021001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	UND	16,00	$ 332.302,00	$ 5.316.832,00
10.02	AS-15.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011001 Tipo Corona o equivalente (Incluye desagüe automatico, sifon botella, grapas 2 und, acople)	UND	26,00	$ 335.379,00	$ 8.719.854,00
10.03	AS-15.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO. INCLUYE GRIFERIA PUSH EXPUESTA 3/4" Y RACOR REF. 94/140001	UND	16,00	$ 823.096,00	$ 13.169.536,00
10.04	AS-15.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DUCHA REGADERA ARTESA, REF.AE4000001. Tipo Grival o equivalente (Incluye instalacion)	UND	38,00	$ 62.140,00	$ 2.361.320,00
10.05	AS-15.66	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS VENTO REF 591130001 Tipo Grival o equivalente. Incluye instalacion	UND	26,00	$ 174.847,00	$ 4.546.022,00
10.06	AS-15.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SPACIO REC.SP0" HELVEX O EQUIVALENTE	UND	38,00	$ 202.913,00	$ 7.710.694,00
ME-17 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO						
11.01	ME-17.120	PUERTA CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER en Acero Inoxidable Cal. 20. Tipo Grijalba o equivalente segun Detalle. Incluye suministro, instalación, marco, chapetas, pasador de cierre y platinas según detalle.	M2	93,55	$ 1.133.770,00	$ 106.064.153,50
11.02	ME-17.199	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA PLEGABLE Lamina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL CON MARCO MONTANTE EN REJILLA (incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). INCLUYE RIEL SUPERIOR Y GUIA INFERIOR. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e instalacion)	M2		$ 320.710,00	
11.03	ME-17.228	DIVISION ORINAL EN CANTILEVER CON SISTEMA DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA INOX. Cal. 18 satinada. Refuerzo estructural interior, divisi on montada ensitio.	M2	5,04	$ 1.078.435,00	$ 5.435.312,40
11.04	ME-17.231	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PUERTA CON PERSIANA DE VENTILACION EN ALUMINIO ANODIZADO CRUDO MATE de 0,9m manija cromada y persiana en aluminio anodizado, cerradura tipo Orbit Schlange Ref. H367, marco en aluminio anodizado color crudo mate, incluye todos los accesorios para su correcto montaje. (Segun detalle)	M2	3,00	$ 820.409,00	$ 2.461.227,00
CE-18 CERRADURAS						
12.01	CE-18.10	CERRADURA PICO DE LORO - NIQUEL - ENTRADA Tipo SAFE o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalacion)	UND	2,00	$ 138.580,00	$ 277.160,00
PI-19 PINTURA						
13.01	PI-19.13	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones)	M2	110,00	$ 50.680,00	$ 5.574.800,00
AG-22 ASEO GENERAL						
14.01	AG-22.1	ASEO GENERAL	M2		$ 3.851,00	
		TOTAL OBRA CONTRATADA				$ 279.220.836,07
		TOTAL COSTO DIRECTO				$ 279.220.836,07
		ADMINISTRACION 18%	18%			$ 50.259.750,49
		IMPREVISTOS 1%	1%			$ 2.792.208,36
		UTILIDAD 4 %	4%			$ 11.166.833,44

ACTA No.___REG AL FOLIO No.___PAG___DE__

IVA SOBRE U 19%		19%			$ 2.122.078,35
COSTO TOTAL					$ 345.563.706,71

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$345.563.706,71
SON:	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE CON SETENTA Y UN CENTAVOS

BALANCE DEL CONTRATO FRENTE I			
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.056.250.803,90		
VALOR PAGADO PRIMER CORTE OBRA			$ 193.940.497,38
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE OBRA			$ 345.563.706,71
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR			$ 516.746.599,81
SUMAS IGUALES	$ 1.056.250.803,90	$ -	$ 1.056.250.803,90

UBICACIÓN: FRENTE II; "MANTENIMIENTO; ALOJAMIENTO DE TROPA BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 1" (BASPC1, TUNJA, BOYACA)

Item	Código	Actividad	OBRA EJECUTADA			
			Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
P-1. PRELIMINARES						
1.03	P-1.10	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como maximo (Incluye cargue y retiro de material excavado).	M3	20,00	93.688,00	$ 1.873.760,00
1.06	P-1.28	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	372,50	16.129,00	$ 6.008.052,50
1.10	P-1.48	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	14,40	13.805,00	$ 198.792,00
1.11	P-1.55	DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros).	UND	9,00	37.098,00	$ 333.882,00
1.12	P-1.61	DESMONTE TUBERIA AEREA EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	M	30,00	4.726,00	$ 141.780,00
1.13	P-1.65	DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	72,70	11.507,00	$ 836.558,90
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						
3.03	S-3.6	CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80*1 m. (Incluye excavación, base en recebo común, placa concrete, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).Según detalle.	UND	3,00	1.298.935,00	$ 3.896.805,00
3.04	S-3.20	PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo).	UND	14,00	116.399,00	$ 1.629.586,00
3.05	S-3.21	PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo)	UND	21,00	151.345,00	$ 3.178.266,00
3.06	S-3.22	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).	UND	7,00	197.545,00	$ 1.382.815,00
3.07	S-3.27	PUNTO REVENTILACIÓN PVC 3" (Incluye accesorios de conexión unión y yee).	UND	2,00	140.773,00	$ 281.546,00
3.08	S-3.32	TUBERIA PVC-L 3" (Ventilación) Incluye accesorios y abrazadera de fijación.	M	12,50	29.307,00	$ 366.337,50
3.09	S-3.35	TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	M	30,50	47.299,00	$ 1.442.619,50
3.10	S-3.37	TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	M	43,70	58.253,00	$ 2.545.656,10
3.11	S-3.39	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	M	22,50	72.412,00	$ 1.629.270,00
3.13	S-3.41	TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y accesorios.	M	4,00	31.480,00	$ 125.920,00
3.15	S-3.63	TAPON DE LIMPIEZA DE 3" - Descolgado (Incluye yee PVCS, tuberia PVCS.)	UND	1,00	117.512,00	$ 117.512,00
3.21	S-3.262	TUBERIA SCH 80 CORZAN CPVC - ASTM F 441 DE 2" (incluye suministro, instalación, fijación, montaje y descarga) Incluye accesorios.	M	6,00	381.062,00	$ 2.286.372,00
3.27	S-3.399	ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCION PARA CAMBIO DE DIRECCIÓN DE FLUJO DE SALIDA UTILIZANDO CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA CIERRE DE LA SALIDA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE CAÑUELA Y CAMBIO DE DIRECCION DEL FLUJO.	UND	1,00	185.596,00	$ 185.596,00
3.28	S-3.593	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC-S 2"	UND	4,00	2.213,00	$ 8.852,00
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
4.01	EC-5.4	MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 Φ 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	kg	217,50	7.249,00	$ 1.576.657,50
4.02	EC-5.14	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m (Sin refuerzo)	M2	106,69	113.246,00	$ 12.082.215,74
4.03	EC-5.86	BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3.000 h=10 cm, b=15 cm.	M	22,00	72.287,00	$ 1.590.314,00
4.04	EC-5.199	CORTE CON PULIDORA DE MUROS O PLACAS DE CONCRETO	M	20,00	12.031,00	$ 240.620,00
4.05	EC-5.241	MESON EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m e=0.10 m. CON GRANITO FUND DO EN SITIO COLOR GRIS (Incluye nivelación, fundida y pulimiento + dilatación en bronce.) (Incluye refuerzo)	M	6,60	291.031,00	$ 1.920.804,60
4.06	EC-5.364	JUNTA DE DILATACIÓN, JUNTA FLEXIBLE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE UN COMPONENTE TIPO SIKAFLEX 1C SL O EQUIVALENTE, junta promedio de 1/2" en sikaflex o similar, incluye icopor . SEGÚN DISEÑO	M	35,00	64.148,00	$ 2.245.180,00
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
6.01	H-7.2	REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y caja de registro 10*10 cm.)	UND	15,00	186.491,00	$ 2.797.365,00
6.02	H-7.3	REGISTRO Red White 1" (Incluye universal y caja de registro 15*15 cm en ladrillo tolete)	UND	11,00	350.423,00	$ 3.854.653,00
6.03	H-7.16	CHEQUE Roscado Red White 1 1/2" (Incluye Universal)	UND	2,00	355.533,00	$ 711.066,00
6.04	H-7.21	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalación)	UND	40,00	86.630,00	$ 3.465.200,00
6.05	H-7.26	PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC-P (Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalacion)	UND	8,00	94.532,00	$ 756.256,00
6.06	H-7.27	TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).	M	62,50	44.998,00	$ 2.812.375,00
6.07	H-7.28	TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).	M	17,00	41.889,00	$ 712.113,00
6.08	H-7.29	TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).	M	44,00	44.064,00	$ 1.938.816,00
6.09	H-7.31	TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).	M	38,10	57.375,00	$ 2.185.987,50
6.10	H-7.72	TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente (Red de suministro) Incluye accesorios.	M	19,00	35.185,00	$ 668.515,00
6.11	H-7.73	TUBERIA CPVC 3/4" Agua Caliente (Red de suministro) Incluye accesorios.	M	6,80	41.142,00	$ 279.765,60
6.15	H-7.496	CONEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC-P 1_1/2". (Incluye accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento)	UND	3,00	50.992,00	$ 152.976,00
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS						
9.02	IE-8.159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4".	M	200,00	8.132,00	$ 1.626.400,00
9.11	IE-8.323	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 20 A,127 V EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	UND	2,00	269.843,00	$ 539.686,00
9.12	IE-8.342	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT IMC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	4,00	245.673,00	$ 982.692,00
9.20	IE-8.561	CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN , INCLUYE: MEDICION DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO, CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA ATIERRA, MEDICION DE LA RESISTENCIA UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, INFORME TECNICO DE RESULTADOS OBTENIDOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL RETIE VIGENTE.	UND	1,00	5.641.920,00	$ 5.641.920,00
9.22	IE-8.703	DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts)	UND	50,00	13.166,00	$ 658.300,00
PR-9 PAÑETES Y RESANES						
10.01	PR-9.7	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones)	M2	200,00	51.884,00	$ 10.376.800,00
CB-10 CUBIERTAS						
11.01	CB-10.1	ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)	kg	2.419,00	17.905,00	$ 43.312.195,00
PA-12 PISOS - ACABADOS						
13.01	PA-12.4	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.04 m	M2	115,60	54.006,00	$ 6.243.093,60

13.02	PA-12.24	TABLON DE GRES TRADICION Liso 30.5 x 30,5 cm Colores Rojo Salmón o Sahara segun diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelacion.)	M2	229,20	103.744,00	$ 23.778.124,80
13.03	PA-12.35	GRAVILLA LAVADA N°2 (Incluye dilatacion en bronce)	M2	20,39	65.491,00	$ 1.334.709,58
13.04	PA-12.64	GUARDAESCOBA Media Caña en Gravilla lavada N°2 h=15 cm	M	287,47	22.328,00	$ 6.418.630,16
13.05	PA-12.67	BOCAPUERTA Gravilla lavada N°2 (Incluye dilatacion en bronce)	M	25,00	54.734,00	$ 1.368.350,00
13.06	PA-12.75	CERAMICA MYSTIC GRIS LISA 30,5X60 INCLUYE BOQUILLA GRIS CLARO Y PEGANTE	M2	114,19	75.654,00	$ 8.638.930,26
13.07	PA-12.200	GRAVILLA LAVADA N°2 (No Incluye dilatacion)	M	420,00	20.225,00	$ 8.494.500,00
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS						
14.06	E-13.142	Suministro e instalación enchape en ceramica flat blanco brillo de 27x75cm (incluy boquilla color, pega, vin y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)	M2	474,10	95.059,00	$ 45.067.471,90
AS-15 APARATOS SANITARIOS						
16.07	AS-15.123	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLADOR 3 DE DUCHA, de dos controles, con acabado cromado resistente a corrosion Ref. BCH-119 Tipo BOCCHERINI o equivalente o superior. Incluye uniones y accesorios requeridos para su instalacion	UND	18,00	197.598,00	$ 3.556.764,00
OE-21 OBRAS EXTERIORES						
20.02	OE-21.158	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRAS EXTERIORES	M2	255,00	3.744,00	$ 954.720,00
AG-22 ASEO GENERAL						
21.01	AG-22.1	ASEO GENERAL	M2	300,00	3.762,00	$ 1.128.600,00
		TOTAL OBRA CONTRATADA				$ 238.582.742,74

TOTAL COSTO DIRECTO			$ 238.582.742,74
ADMINISTRACION 18%	18%		$ 42.944.893,69
IMPREVISTOS 1%	1%		$ 2.385.827,43
UTILIDAD 4 %	4%		$ 9.543.309,71
IVA SOBRE U 19%	19%		$ 1.813.228,84
COSTO TOTAL			$ 295.270.002,41

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $295.270.002,41

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVO M/CTE

BALANCE DEL CONTRATO FRENTE II

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.457.620.931,95		
VALOR PAGADO PRIMER CORTE OBRA			$ 426.414.095,81
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE OBRA			$ 295.270.002,41
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR			$ 735.936.833,73
SUMAS IGUALES	$ 1.457.620.931,95	$ -	$ 1.457.620.931,95

UBICACIÓN: FRENTE III: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GRUPO MECANIZADO S'LVA PLAZAS" (GMSIL. DUITAMA – BOYACA)

Item	Código	Actividad	OBRA EJECUTADA			
			Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
P-1. PRELIMINARES						
1.04	P-1.27	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0,5cm y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	25,15	16.275,00	$ 409.316,25
1.09	P-1.48	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	83,55	13.805,00	$ 1.153.407,75
1.14	P-1.65	DEMOLICION - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	228,90	11.391,00	$ 2.607.399,90
1.16	P-1.91	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica)	M2	39,84	37.203,00	$ 1.482.167,52
1.17	P-1.96	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	UND	1,00	61.139,00	$ 61.139,00
1.18	P-1.98	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	39,84	22.668,00	$ 903.093,12
1.21	P-1.171	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO, CONCRETO O CERÁMICA con alturas entre 8 y 15 cm. (Incluye cargue y retiro de escombros)	M	10,00	5.982,00	$ 59.820,00
1.22	P-1.181	DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA Y/O SANITARIA (Incluye regata y desmonte de accesorios.)	M	105,30	9.010,00	$ 948.753,00
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						
2.03	S-3.21	PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo)	UND	1,00	149.817,00	$ 149.817,00
2.15	S-3.97	REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Anticucarachas - Ref. RA 4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).	UND	14,00	22.492,00	$ 314.888,00
2.16	S-3.102	REJILLA Aluminio 6" x 4" Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).	UND	6,00	78.917,00	$ 473.502,00
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS						
5.01	IE-8.156	ACOMETIDA ANTIFRAUDE 3x6+8 AWG 600 V (PE/PVC/SR)	M	35,00	45.338,00	$ 1.586.830,00
5.03	IE-8.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT E.M.T. 3/4".	M	40,00	19.387,00	$ 775.480,00
5.04	IE-8.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT E.M.T. 1"	M	20,00	25.796,00	$ 515.920,00
5.07	IE-8.209	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATOMATICO TABLE 1X50A, Calidad Legrand, Siemens, SquareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	2,00	47.016,00	$ 94.032,00
5.08	IE-8.249	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu THHW-LS CT N° 12AWG NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M	60,00	12.544,00	$ 752.640,00
5.09	IE-8.250	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1H Cu THHW-LS CT N° 10AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M	130,00	8.558,00	$ 1.112.540,00
5.10	IE-8.251	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2H Cu THHW-LS CT N. 6 AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M	40,00	25.842,00	$ 1.033.680,00
5.12	IE-8.292	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W, Temperatura de color 6500 K o similar, Flujo luminoso 1.170 lm o superior, Garantía de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 36.000 Hrs o superior, En calidad Sylvania REF. P244629-33 similar o de características técnicas superiores. La luminaria deberá ser avalada por la interventoria y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por la entidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	8,00	59.856,00	$ 478.848,00
5.17	IE-8.481	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT E.M.T. 1 1/4".	M	60,00	38.432,00	$ 2.305.920,00
5.18	IE-8.634	DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Caple Canaleta y Tubo a la Vista)	UND	50,00	9.353,00	$ 467.650,00
5.19	IE-8.681	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 50A, 25 KA CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUARE D, ABB o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	247.936,00	$ 247.936,00

5.21	IE-8.741	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED TIPO HUBBELL O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIMILARES DE 2W, FP>0.95, Voltaje 100/277 VAC, Horas de vida útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años o superior; La luminaria deberá ser avalaca por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	130.646,00	$ 522.584,00
5.25	IE-8.1011	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE ILUMINACION EN LED 45 W , DIMENSIONES 1200 x 300 x 9 mm, COLOR BLANCO FRIO (5000-6500K) , SMD2835, FLUJO LUMINOSO 3200 lm o superior, ANGULO DE APERTURA 110°, VOLTAJE 100-240 V, FACTOR DE POTENCIA >0.95, HORAS DE VIDA UTIL IGUAL O SUPERIOR A 35.000 HORAS , Garantia 5 años o superior, Empacado Sylvania tipo P27265 similar o de caracteristicas técnica superiores. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	UND	20,00	198.213,00	$ 3.964.260,00
5.26	IE-8.1210	ESTRUCTURA AE219 ACOMETIDA AEREA ALTERNATIVA 1 PARA 2". Incluye tensor de acometicas capacete imc 2", tubo galvanizado imc 2", accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,00	910.402,00	$ 910.402,00
5.27	IE-8.1245	SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE DE COBRE N° 12 AWG HFFR LS CT Prom 6 m	UND	38,00	211.502,00	$ 8.037.076,00
5.28	IE-8.1283	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DUCHA ELÉCTRICA CON RESISTENCIA BLINDADA DE COBRE, bifásica (208V, 7500w) aprox. o monofásica (127V, 5000W) aprox. Según requerimiento. Garantía de fábrica 1 año o superior. Calidad Blinducha o superior. (Incluye accesorios de conexión, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento).	UND	4,00	514.490,00	$ 2.057.960,00
PR-9 PAÑETES Y RESANES						
6.01	PR-9.1	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones)	M2	56,95	34.433,00	$ 1.960.959,35
6.02	PR-9.28	PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). Incluye andamio colgante.	M2	29,05	65.822,00	$ 1.912.129,10
CB-10 CUBIERTAS						
7.01	CB-10.18	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	M	10,68	107.302,00	$ 1.145.985,36
7.02	CB-10.22	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	M	72,19	156.498,00	$ 11.297.590,62
7.03	CB-10.30	BAJANTE EN TUBERIA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CODO DE DESAGÜE Cal .20 d/ 0,45 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	M	28,80	103.695,00	$ 2.986.416,00
7.05	CB-10.75	SOSCO EN TUBERIA EN LAMINA GALVANIZADA GRAFADA Cal .20 d/ 0,60 m. DIMENSION 13x13cm.(Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	M	5,00	145.206,00	$ 726.030,00
7.06	CB-10.126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA FIJACION E INSTALACION (SEGÚN DISEÑO)	M	10,68	76.541,00	$ 817.457,88
CR-11 CIELORASOS						
8.01	CR-11.32	REJILLA DE VENTILACION PLASTICA 20 X 20 PARA DUCTOS . (Suministro e instalación, cordón sellador color blanco)	UND	3,00	35.004,00	$ 105.012,00
8.02	CR-11.43	CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	M2	172,48	102.993,00	$ 17.763.715,20
8.03	CR-11.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO EN PVC 0.6X0.6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL. 24 O 26 MARCO EN ANGULO	UND	3,00	68.471,00	$ 205.413,00
PA-12 PISOS - ACABADOS						
9.01	PA-12.4	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.04 m	M2	86,07	54.006,00	$ 4.648.296,42
9.02	PA-12.17	BALDOSA GRANO DE MARMOL BH5 Blanco Huila 30 x 30 cm. Fondo Blanco (Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en bronce.)	M2	255,20	194.226,00	$ 49.566.475,20
9.04	PA-12.64	GUARDAESCOBA Media Caña en Gravilla lavada N°2 h=15 cm.	M	77,50	22.102,00	$ 1.712.905,00
9.05	PA-12.66	BOCAPUERTA EN GRANITO COLOR SEGÚN DISEÑO, FUNDIDO EN SITIO ancho=0,15 m; e=5 mm (Incluye destroncada, pulida y brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelación)	M	3,40	64.435,00	$ 219.079,00
9.07	PA-12.75	CERAMICA MYSTIC GRIS LISA 30,5X60. INCLUYE BOQUILLA GRIS CLARO Y PEGANTE	M2	41,50	74.972,00	$ 3.111.338,00
9.08	PA-12.195	GUARDAESCOBA RECTO EN Baldosa Grano de Marmol PCL 5 COLOR NEGRO SAN G L 40 x 10 cm. (Incluye boquilla y mortero de pega)	M	108,50	44.364,00	$ 4.813.494,00
9.09	PA-12.200	GRAVILLA LAVADA N°2 (No Incluye dilatación)	M	125,00	20.225,00	$ 2.528.125,00
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS						
10.01	E-13.31	INCRUSTACIONES Porcelana - TOALLERO en porcelana Tipo Espacio Ref.04290100-1 de Corona o equivalente. (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona)	UND	10,00	56.605,00	$ 566.050,00
10.02	E-13.32	INCRUSTACIONES Porcelana - JABONERA DUCHA ESPACIO Tipo Corona Ref. 04210°00-1 o equivalente (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona)	UND	10,00	55.794,00	$ 557.940,00
10.03	E-13.40	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO MARCA A&A CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 1.2 LITROS. REF 8-AA-600, equivalente o superior.	UND	3,00	273.615,00	$ 820.845,00
10.04	E-13.64	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO 2.500 psi, 1.05 x 0.50 x 0.50 m. (Incluye acero de refuerzo, rejilla 3" x 2", ECOCERAMICA BLANCO 20 °20 cm, llave terminal jardin)	UND	1,00	343.839,00	$ 343.839,00
10.05	E-13.142	Suministro e instalación enchape en cerámica flat blanco brillo de 27x70cm (incluy boquilla color, pega, win y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)	M2	136,92	95.059,00	$ 13.015.478,28
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS						
11.01	V-14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalacion incluyendo los elementos de fijación al muro).	M2	2,42	239.717,00	$ 580.115,14
AS-15 APARATOS SANITARIOS						
12.01	AS-15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Tipo LAGUNA Color Blanco Ref. 340021001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, griferia, accesorios de conexión e instalacion.)	UND	5,00	324.761,00	$ 1.623.805,00
12.02	AS-15.17	SUMINISTRO E INSTALCION DE LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011001 Tipo Corona o equivalente. (Incluye desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	4,00	324.458,00	$ 1.297.832,00
12.03	AS-15.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO. INCLUYE GRIFERIA PUSH EXPUESTA 3/4" Y RACOR REF. 947140001	UND	3,00	804.419,00	$ 2.413.257,00
12.04	AS-15.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DUCHA REGADERA ARTESA, REF.AP4000001, Tipo Grival o equivalente.(Incluye instalación)	UND	10,00	60.663,00	$ 606.630,00
12.06	AS-15.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS VENTO REF. 891130001 Tipo Grival o equivalente. Incluye instalacion.	UND	7,00	169.154,00	$ 1.184.078,00
12.07	AS-15.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SPACIO REC-SP01 HELVEX O EQUIVALENTE.	UND	10,00	196.305,00	$ 1.963.050,00
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO						
13.01	ME-17.120	PUERTA CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER en Acero Inoxidable Cal. 20. Tipo Grijalba o equivalente según Detalle. Incluye suministro, instalación, marco, chapetas, pasador de cierre y platinas según detalle.	M2	20,70	1.118.116,00	$ 23.145.001,20
13.02	ME-17.228	DIVISION ORINAL EN CANTILEVER CON SISTEMA DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA INOX, Cal. 18 satinada. Refuerzo estructural interior, division montada ensitio.	M2	1,44	1.043.317,00	$ 1.502.376,48
13.04	ME-17.465	PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con MARCO SENCILLO (Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE tipo Alduco (color según diseño). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).	M2	12,25	635.873,00	$ 7.789.444,25
13.05	ME-17.489	VENTANA CUERPOS FIJOS + CUERPOS CON APERTURA TIPO BASCULANTE EN VIDRIO LAMINADO 4+4mm INCOLORO - MARCOS CON PERFILERIA MODULAR TIPO ALUMINA SERIE 3600 O EQUIVALENTE EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL - MARCO PRINCIPAL EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL 4" x 2" (Incluye todos los accesorios para el correcto montaje y funcionamiento)	M2	15,71	502.509,00	$ 7.894.416,39

13.06	ME-17.513	PUERTA PARA ARMERILLO dos hojas en malla eslabonada cal. 10 de 1,30 m de alto por 1,40 m de ancho, marco en tubo redondo de acero aguas negras de 1_1/2" cal 0,90mm, contramarco en ángulo de 1_1/2" x 1_1/2" x 1/4" con divisiones en malla, incluye falicas, pasador y bisagras, anticorrosivo y pintura esmalte mate color gris.	UND	2,00	1.256.305,00	$ 2.512.610,00
CE-18 CERRADURAS						
14.01	CE-18.11	TOPE DE PISO CILINDRICO en acero inoxidable 3/4 x 300 mm mig. (Incluye suministro e instalación)	UND	5,00	32.293,00	$ 161.465,00
14.02	CE 18.12	CERRADURA DE MANIJA ACCENT ACABADO ANTICADO CROMO MATE-Tipo Schalage Ref. A80PD o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación)	UND	4,00	174.575,00	$ 698.300,00
14.03	CE 18.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PALLETA PARA PUERTA	UND	4,00	50.481,00	$ 201.924,00
14.04	CE-18.27	CERROJO VENA LLAVE PLANA acabado niquel satinado o equivalente. (Incluye suministro e instalación)	UND	4,00	168.767,00	$ 675.068,00
PI-19 PINTURA						
15.01	PI-19.13	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones)	M2	242,13	49.980,00	$ 12.101.657,40
AG-22 ASEO GENERAL						
17.01	AG-22.1	ASEO GENERAL	M2	324,56	3.724,00	$ 1.208.654,87
		TOTAL OBRA CONTRATADA				**$ 221.811.319,68**

TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 221.811.319,68**
ADMINISTRACION 20%	20%		**$ 44.362.263,94**
IMPREVISTOS 1%	1%		**$ 2.218.113,20**
UTILIDAD 4 %	4%		**$ 8.872.452,79**
IVA SOBRE U 19%	19%		**$ 1.685.766,03**
COSTO TOTAL			**$ 278.949.915,64**

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA **$278.949.915,64**

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

BALANCE DEL CONTRATO FRENTE III			
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 683.502.323,13		
VALOR PAGADO PRIMER CORTE OBRA			$ 293.542.465,19
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE OBRA			$ 278.949.915,64
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR			$ 111.009.942,30
SUMAS IGUALES	$ 683.502.323,13	$ -	$ 683.502.323,13

UBICACIÓN: FRENTE IV: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 16 " (BASPC16, YOPAL - CASANARE)

Item	Código	Actividad	OBRA EJECUTADA			
			Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
P-1 PRELIMINARES						
1.12	P-1.91	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica)	M2	131,20	$ 39.250,00	$ 5.149.600,00
1.14	P-1.96	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA. Todo tipo de tejas (incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	131,20	$ 23.915,00	$ 3.137.648,00
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						
2.01	S-3.5	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1.00 m. PARA CONEXIÓN DE INSTALACIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Incluye excavacion, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm, conexión a acometida de aguas residuales o aguas lluvias existente de edificación que lo requiera a redes de alcantarillado sanitario o pluvial, demolición caja de inspección anterior y sello de acometida existente si aplica).Según detalle	UND	2,00	$ 1.289.529,00	$ 2.579.058,00
2.02	S-3.7	CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80*1.00 m. PARA CONEXIÓN DE INSTALACIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Incluye excavacion, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm, conexión a acometida de aguas residuales o aguas lluvias existente de edificación que lo requiera a redes de alcantarillado sanitario o pluvial, demolición caja de inspección anterior y sello de acometida existente si aplica). Según detalle.	UND	3,00	$ 1.696.891,00	$ 5.090.673,00
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
4.01	EC-5.4	MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 Φ 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocacion y traslapo)	kg	29,40	$ 7.718,00	$ 226.909,20
4.02	EC-5.14	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m (Sin refuerzo)	M2	108,40	$ 119.473,00	$ 12.950.873,20
H-7 INSTALACIONES HIDRAULICAS						
6.01	H-7.1	REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 cm.)	UND	4,00	$ 165.459,00	$ 661.836,00
6.02	H-7.2	REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y caja de registro 10*10 cm.)	UND	12,00	$ 196.750,00	$ 2.361.000,00
6.03	H-7.3	REGISTRO Red White 1" (Incluye universal y caja de registro 15*15 cm en ladrillo tolete)	UND		$ 365.961,00	
6.04	H-7.4	REGISTRO Red White 1" (Incluye universal y tapa plastica 70*20 cm)	UND	8,00	$ 285.876,00	$ 2.287.008,00
6.05	H-7.14	CHEQUE Roscado Red White 1" (Incluye Universal)	UND	1,00	$ 220.598,00	$ 220.598,00
6.06	H-7.16	CHEQUE Roscado Red White 1 1/2" (Incluye Universal)	UND	2,00	$ 375.086,00	$ 750.172,00
6.14	H-7.43	TUBERIA PVC P. RDE 21 2" Agua Fria (Red de suministro Descolgada) Incluye instalación y accesorios.	M	7,00	$ 51.656,00	$ 361.592,00
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS						
8.13	IE-8.372	VENTILADOR DE TECHO 3 a 5 ASPAS, KDK	UND	1,00	$ 565.264,00	$ 565.264,00
8.32	IE-8.937	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 15A,125V, NEMA 5-15R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG HFFR LS Prom 5m	UND	22,00	$ 126.491,00	$ 2.782.802,00
CB-10 CUBIERTAS						
10.03	CB-10.50	CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de caracteristicas tecnicas superiores. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	1.960,00	$ 60.028,00	$ 117.654.880,00
10.04	CB-10.126	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA FIJACION E INSTALACION (SEGUN DISEÑO)	M	150,00	$ 81.576,00	$ 12.236.400,00
PA-12 PISOS - ACABADOS						
12.01	PA-12.3	AJUSTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.04 m	M2	250,00	$ 46.301,00	$ 11.575.250,00
12.03	PA-12.67	BOCAPUERTA Gravilla lavada N°2 (Incluye dilatación en bronce)	M		$ 57.745,00	
12.04	PA-12.192	BALDOSA GRANO DE MARMOL PERLATO CLARO GRANO 1 FORMATO 30x30 cm. (Incluye destroncada, pulida, bruñada, mortero de nivelacion y dilatación en bronce). Segun diseño.	M2	500,00	$ 231.033,00	$ 115.516.500,00
12.05	PA-12.250	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA MYSTIC GRIS 30.5cms x 60cms. INCLUYE BOQUILLA GRIS CLARO Y PEGANTE	M2	125,00	$ 79.097,00	$ 9.887.125,00
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS						

13.07	E-13.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED FLAT BLANCO BRILLO 25x70. (Incluye boquilla color y pega).	M2	410,00	$ 179.998,00	$ 73.799.180,00
AS-15 APARATOS SANITARIOS						
15.06	AS-15.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SPACIO REC-SP01 HELVEX O EQUIVALENTE.	UND	21,00	$ 207.103,00	$ 4.349.163,00
AG-22 ASEO GENERAL						
20.01	AG-22.1	ASEO GENERAL	M2	300,00	$ 3.929,00	$ 1.178.700,00
		TOTAL OBRA CONTRATADA				$ 385.322.231,40
		TOTAL COSTO DIRECTO				$ 385.322.231,40
		ADMINISTRACION 15%	15%			$ 57.798.334,71
		IMPREVISTOS 1%	1%			$ 3.853.222,31
		UTILIDAD 4 %	4%			$ 15.412.889,26
		IVA SOBRE U 19%	19%			$ 2.928.448,96
		COSTO TOTAL				$ 465.315.126,64

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$465.315.126,64
SON:	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

BALANCE DEL CONTRATO FRENTE IV			
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 2.137.235.071,47		
VALOR PAGADO PRIMER CORTE OBRA			$ 592.254.795,03
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE OBRA			$ 465.315.126,64
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR			$ 1.079.665.149,80
SUMAS IGUALES	$ 2.137.235.071,47	$ -	$ 2.137.235.071,47

UBICACIÓN: FRENTE VI: MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES BATALLON APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 12" (BASPC12, FLORENCIA - CAQUETA)

Item	Código	Actividad	OBRA EJECUTADA			
			Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
P-1. PRELIMINARES						
1.03	P-1.10	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo (Incluye cargue y retiro de material excavado).	M3	7,72	$ 98.955,00	$ 763.932,60
1.04	P-1.21	RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.)	M3	7,72	$ 97.226,00	$ 750.584,72
1.18	P-1.91	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica)	M2	73,00	$ 39.696,00	$ 2.897.808,00
1.19	P-1.93	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales caracteristicas a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	M2	20,00	$ 66.586,00	$ 1.331.720,00
1.20	P-1.93C	Mantenimiento de estructura metálica, en sus cuatro caras (vigas y columnas), incluye revisión, ajuste, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, aplicación de pintura esmalte para estructura metálica.	M2	24,00	$ 356.953,00	$ 8.566.872,00
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						
2.01	S-3.4	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60*0.60*1 m. (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle.	UND	2,00	1.029.635,00	$ 2.059.270,00
2.10	S-3.36	TUBERIA PVC-L 2" (Red ventilación) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	M	2,50	45.112,00	$ 112.780,00
2.17	S-3.97	REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Anticucarachas - Ref. HA-4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).	UND	7,00	24.001,00	$ 168.007,00
2.18	S-3.103	TRAMPA DE GRASAS-ACEITES CONCRETO 2,000 PSI 0.80 x 0.80 m, h=1.00 m, (Incluye excavación, base granular B-200, pañete impermeabilizado, marco y tapa en ángulo 1"x1")	UND	1,00	1.325.810,00	$ 1.325.810,00
2.21	S-3.133	TUBERIA PVC-S 6" (Red Aguas Lluvias) Incluye instalación y accesorios.	M	2,00	110.460,00	$ 220.920,00
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
4.01	EC-5.1	ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	kg	78,00	7.199,00	$ 561.522,00
4.03	EC-5.59	VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi 0.20 x 0.12 m. (Sin Refuerzo).	M3	0,90	1.703.098,00	$ 1.532.788,20
4.04	EC-5.61	COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi 0.20 x 0.12 m. (Sin Refuerzo).	M	4,00	41.420,00	$ 165.680,00
H-7 INSTALACIONES HIDRAULICAS						
6.01	H-7.1	REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 cm.)	UND	4,00	167.340,00	$ 669.360,00
6.02	H-7.2	REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y caja de registro 10*10 cm.)	UND	4,00	198.986,00	$ 795.944,00
6.04	H-7.21	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye hasta 2 m de tubería vertical y accesorios de instalación)	UND	4,00	91.500,00	$ 366.000,00
6.05	H-7.27	TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).	M	4,00	49.352,00	$ 197.408,00
6.06	H-7.31	TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).	M	35,00	60.600,00	$ 2.121.000,00
6.07	H-7.32	TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria - Red de suministro en Muro (Incluye regatas y resane, instalación y accesorios).	M	2,00	100.058,00	$ 200.116,00
6.09	H-7.37	TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria (Red de suministro Descolgada) Incluye instalación y accesorios.	M	7,00	21.231,00	$ 148.617,00
6.11	H-7.40	TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/4" Agua Fria (Red de suministro Descolgada) Incluye instalación y accesorios.	M	2,00	31.348,00	$ 62.696,00
6.12	H-7.42	TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria (Red de suministro Descolgada) Incluye instalación y accesorios.	M	5,00	37.665,00	$ 188.325,00
6.17	H-7.211	EMPALME ACOMETIDA SISTEMA ACUEDUCTO DE 3" PVC UNION PLATINO CON ACOMETIDA EDIFICACIÓN EN 1" PVC A PRESIÓN. Tipo pavco o equivalente. (Incluye TEE DE 3" X 3" PVC -P, DOS UNIONES RAPIDAS DE 3" PVC UNIÓN PLATINO, BUJE DE 3"X 2" Y BUJE 2" X 1" PVC-P; instalación, limpiador y soldadura).	UND	1,00	473.534,00	$ 473.534,00
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS						
8.03	IE-8.165	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"	M	20,00	20.685,00	$ 413.700,00
8.04	IE-8.166	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1"	M	54,00	27.525,00	$ 1.486.350,00
8.05	IE-8.184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 42 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	917.321,00	$ 917.321,00
8.06	IE-8.189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	516.153,00	$ 516.153,00
8.08	IE-8.202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	24,00	20.555,00	$ 493.320,00
8.09	IE-8.206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	2,00	18.914,00	$ 37.828,00
8.10	IE-8.212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	10,00	36.256,00	$ 362.560,00
8.11	IE-8.214	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	36.684,00	$ 36.684,00

8.12	IE-8.247	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 1H Cu FR-LS CT N° 12AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M	15,00	7.788,00	$ 116.820,00
8.13	IE-8.249	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu FR-LS CT N° 12AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M	40,00	13.383,00	$ 535.320,00
8.14	IE-8.251	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2H Cu FR-LS CT N° 10AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M	15,00	13.271,00	$ 199.065,00
8.16	IE-8.277	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X20A Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	51.793,00	$ 51.793,00
8.17	IE-8.279	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30A Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	57.053,00	$ 57.053,00
8.18	IE-8.292A	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA PALA LED DE 6-8" DE 15 W, Multivoltaje, Temperatura de color 4000 K o similar, Flujo Luminoso 1.550 lm o superior, Garantía de fabrica 5 años o superior, Horas de vida útil 50.000 Hrs o superior, IRC 0 o superior, En calidad Sylvania similar o de características técnicas superiores. La luminaria deberá ser avalada por la interventoria y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por la entidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	60,00	208.181,00	$ 12.490.860,00
8.19	IE-8.317	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V, NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	UND	14,00	120.578,00	$ 1.688.092,00
8.20	IE-8.322	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (3P+T) Y PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 20 A, 125 V EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	UND	4,00	213.374,00	$ 853.496,00
8.21	IE-8.326	SALIDA VENTILADOR EN TECHO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m	UND	4,00	157.755,00	$ 631.020,00
8.22	IE-8.340	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	5,00	128.851,00	$ 644.255,00
8.23	IE-8.346	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	1,00	145.523,00	$ 145.523,00
8.24	IE-8.358	SALIDA CONTROL VELOCIDADES VENTILADOR DE TECHO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. Prom 5m	UND	1,00	170.825,00	$ 170.825,00
8.26	IE-8.569	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000 lm (+10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, DFW 0-10V, FP>0,90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoria y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el CONC. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	260.367,00	$ 260.367,00
8.32	IE-8.696	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2H Cu THHN/THWN EN CABLE 1X6AWG + 6AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M		22.713,00	
8.33	IE-8.697	TOMA CORRIENTE PARA TRABADA LINEA MARINA 20 A, 250V 2P+T	UND	4,00	15.494,00	$ 61.976,00
8.35	IE-8.1014	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 W, Voltaje 100/277 VAC, FP >0.9, Temperatura de Color 6000K, Flujo Luminoso 3.400 lm, Eficiencia 85 lm/W, Angulo 120°, Horas de Vida Útil 40.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.	UND	8,00	153.947,00	$ 1.231.576,00
8.39	IE-8.1245	SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE DE COBRE N° 12 AWG HFFR LS CT Prom 6 m	UND	60,00	225.671,00	$ 13.540.260,00
PR-9 PAÑETES Y RESANES						
9.01	PR-9.1	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones)	M2	25,00	37.426,00	$ 935.650,00
9.02	PR-9.7	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones)	M2	56,00	56.771,00	$ 3.179.176,00
9.03	PR-9.9	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado ALTURA > 2,5m (Incluye filos y dilataciones)	M2	20,00	55.330,00	$ 1.106.600,00
9.04	PR-9.10	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado ALTURA > 2,5m (Incluye filos y dilataciones) Ancho < 0.50 m	M	9,40	35.407,00	$ 332.825,80
CB-10 CUBIERTAS						
10.01	CB-10.5	ACERO 60.000 psi, caballetes o triangulos y contravientos (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	kg	256,00	22.620,00	$ 5.790.720,00
10.02	CB-10.19	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal. 20 d/ 1.00 m (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	M	90,00	127.820,00	$ 11.503.800,00
10.03	CB-10.22	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal. 18 d/ 1.00 m (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	M	13,00	163.807,00	$ 2.129.491,00
10.04	CB-10.39	PERFILACESCO PHR C fy= 3515 kg/cm2 CALIBRE Y MEDIDAS SEGÚN DISEÑO (Incluye soldadura E-70, 2 manos de anticorrosivo y 3 manos de esmalte)	kg	391,00	18.598,00	$ 7.271.818,00
10.05	CB-10.148	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTA METALICA SIN TRASLAPO (STANDING SEAM), STEEL TIPO SSS COSTURA METALICA, INSTALACION MEDIANTE CLIPS OCULTOS TIPO Z, FABRICADA EN ACERO ALUMINIZADO NOMASTM A 792 AZ-50 ACERO DE CALIDAD ESTRUCTURAL TIPO SQ GRADO 37 CALIBRE 24 (E=0.61MM, PRE PINTADO EN ACERIA EN PROCESO CONTINUO CON RESINAS POLIESTER TIPO FLEX DYD, AISLAMIENTO TERMO ACUSTICO EN FIBRA DE VIDRIO, ESPESOR 50X60, INCLUYE CLIPS STANDING SEAM CAL 22, SISTEMA DE FIJACION Y REMATES DE CUBIERTA, DISTANCIA ENTRE CORREAS 1.00 MTS	M2	797,00	288.642,00	$ 230.047.674,00
CR-11 CIELORASOS						
11.03	CR-11.32	REJILLA DE VENTILACION PLASTICA 20 X 20 PARA DUCTOS. (Suministro e instalacion, cordón sellador color blanco)	UND	24,00	37.349,00	$ 896.376,00
11.04	CR-11.42	CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA REDUCIDA (Perfileria metalica, Cal. 24-26, estructura cada 50 cm).	M2	200,00	109.895,00	$ 21.979.000,00
PA-12 PISOS - ACABADOS						
12.01	PA-12.4	ALISADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e=3,0 cm	M2	159,43	59.224,00	$ 9.442.082,32
12.02	PA-12.12	CERAMICA PISO BLANCO SATINADO 60.5X60. Según diseño. Incluye boquilla y pegante. (REF. SEGUN DISEÑO)	M2	348,00	82.535,00	$ 28.722.180,00
12.04	PA-12.63	GUARDASOLPA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio e=1.0cm (Incluye fundida, pulida y brillada) (Color Según diseño)	M	68,57	55.135,00	$ 3.780.606,95
12.06	PA-12.206	BOCAPUERTA EN GRANITO BLANCO FUNDIDO EN SITIO (Incluye destroncada, pulida y brillada + dilataciones en cremo y mortero de nivelación)	M2	2,10	140.206,00	$ 294.432,60
12.07	PA-12.221	CERAMICA MYSTIC GRIS LISA 43,2x43,2. INCLUYE BOQUILLA GRIS CLARO Y PEGANTE	M2	159,43	63.373,00	$ 10.103.557,39
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS						
13.04	E-13.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN DE ALUMINIO	M	60,00	10.502,00	$ 630.120,00
PI-19 PINTURA						
19.01	PI-19.1	ESTUCO Y VINILO 2 MANOS Sobre Muro interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	140,00	40.903,00	$ 5.726.420,00
19.02	PI-19.11	ESTUCO Y VINILO 2 MANOS Bajo Placa Exterior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). Color según diseño.	M2	20,00	50.784,00	$ 1.015.680,00
19.03	PI-19.13	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones)	M2	40,00	52.848,00	$ 2.113.920,00
19.04	PI-19.72	MANTENIMIENTO Pintura Acrilica para exteriores (5 años) 3 Manos Fachadas (Incluye retiro de pintura existente, arreglo de pañete, limpieza de muros, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos de pintura Acrilica para exteriores (5 años), filos y dilataciones, altura promedio entre 11 a 22m)	M2	220,00	74.914,00	$ 16.481.080,00
OE-21 OBRAS EXTERIORES						
21.01	OE-21.69	ANDEN CONCRETO 3,000 psi Reforzado Fe=0.210m, Acabado Escobado (Incluye malla electrosoldada según diseño y recebo compactado 0.20m)	M2	42,20	172.414,00	$ 7.275.070,80
MOA-27 EQUIPOS Y MOBILIARIO EN ACERO						

23.01	MOA-27.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESA DE ACERO INOXIDABLE 2,90m Tipo mesa plana con reborde y salpicadero: Dimensiones 2,90 mts x 0,60 mts, h=0,90m, diseñada para lavado de vajilla y utensilios de cocina, fabricada totalmente en acero inoxidable 304 2/B, Tasa con salpicadero de 15cm de alto en la parte de contacto con la pared y borde frontal y lateral bajo relieve de 5 cm. En lámina de acero inoxidable calibre 16 Ref. 304 2/B, bordes redondeados tipo media caña hacia abajo con un diámetro de 1¼". Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y fucionamiento. Debe cumplir en su totalidad con lo especificado en el Anexo Técnico	UND	3,00	9.089.514,00	$ 27.268.542,00
23.02	MOA-27.11	MESA DE TRABAJO o LAVADO CON 2 POCETAS: Estructura en tubo en acero inoxidable de TAPA Y REFUERZOS EN ACERO INOXIDABLE, y entrepaño en acero inoxidable. Salpicadero en acero inoxidable cal.16 h=12cm , tapa en acero inoxidable cal.16 reforzada transversal y longitudinalmente, frente doble hacia abajo en forma de bastón 7,5 cm, poceta de 0,50 x 0,50 x 0,25 mts. profundidad provista cada una de un mezclador tipo vertical y sifón tipo industrial en PVC de 2" de diametro, tapón de limpieza refuerzo en acero inoxidable cal. 20 reforzado interiormente con travesaños longitudinales y transversales, tubo en acero inoxidable de 1 1/4" de diametro bases ajustables a nivel. dimensiones: Profundidad: hasta 70cm y alto: hasta 90cm. Según detalle.	M	13,50	2.624.387,00	$ 35.429.224,50
23.03	MOA-27.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTUFA ENANA DE 1 PUESTO. Tipo enana, estufa industrial a gas de un puesto. Dimensiones 0,70 mts x 0,80 mts, h= 0,55m, Totalmente en acero inoxidable del tipo 304/2B Compuesta por 1 plancha en hierro fundido. 3 quemadores para recipientes 2 tipo anillo para 32.000 y 25.000 BTU y uno de 18.000 BTU tipo hongo controlados por valvulas de paso. Cuerpo en acero inoxidable cal. 16 tipo 304, para uso pesado. Desfogue trasero para humos y vapores. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y fucionamiento. Debe cumplir en su totalidad con lo especificado en el Anexo Técnico.	UND	1,00	2.106.741,00	$ 2.106.741,00
23.04	MOA-27.30	SUMINISTRO E INSTALACION CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS Tipo central manufacturada en acero inoxidable calibre 20 tipo 304 antiácidos, linea industrial, dotada con filtros diseñados e instalados según normas técnicas americanas, canal recolector de grasas con sus respectivas cajas recolectoras en acero, iluminación con Lampara marina. Dimensiones 3,80 x 1.10 x 0.60 m. Segun detalle.	UND	1,00	14.857.556,00	$ 14.857.556,00
		TOTAL OBRA CONTRATADA				**$ 513.044.055,88**

TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 513.044.055,88**
ADMINISTRACION 20%	20%		**$ 102.608.811,18**
IMPREVISTOS 1%	1%		**$ 5.130.440,56**
UTILIDAD 4 %	4%		**$ 20.521.762,24**
IVA SOBRE U 19%	19%		**$ 3.899.134,83**
COSTO TOTAL			**$ 645.204.204,69**

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA **$645.204.204,69**

SON: **SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS**

BALANCE DEL CONTRATO FRENTE VI			
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.351.215.880,56		
VALOR PAGADO PRIMER CORTE OBRA			$ 304.169.943,16
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE OBRA			$ 645.204.204,69
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR			$ 401.841.732,71
SUMAS IGUALES	$ 1.351.215.880,56	$ -	$ 1.351.215.880,56

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 257-COADE-DICRIE-CENACINGENIEROS-2024			
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 7.374.746.848,13		
VALOR PAGADO PRIMER CORTE PARCIAL			$ 1.810.321.795,57
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE OBRA FRENTE I			$ 345.563.706,71
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE OBRA FRENTE II			$ 295.270.002,41
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE OBRA FRENTE III			$ 278.949.915,64
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE OBRA FRENTE IV			$ 465.315.126,64
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE OBRA FRENTE VI			$ 645.204.204,69
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL			$ 2.030.302.956,09
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR			$ 3.534.122.095,47
SUMAS IGUALES	$ 7.374.746.848,13	$ -	$ 7.374.746.848,13

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA VIGENCIA ACTUAL	$ 2.030.302.956,09

SON DOS MIL TREINTA MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NUEVE CENTAVOS

JOSE GABRIEL TOMAS ARANGUREN RODRIGUEZ
Representante Legal Contratista
CONSORCIO INPROCONGE

Valentina Aponte R.

VALENTINA MARIA APONTE RESTREPO
Representante Legal Interventoria
UNION TEMPORAL INTERCONSULTORES COLOMBIA 24

Mayor
FREDY FERNANDO GRISALES CASALLAS
Recibio y Supervisor
del Contrato de

Coronel
JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT
Director y Ordenador del Gasto CENAC INGENIEROS PARA OBRA

ACTA No ___ REGAL FOLIO No ___ PAG ___ DE ___

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141163682180

(415)7707212489984(8020) 000014116368218 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 5 2 9 7	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INPROCONGE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 53 C # 131 A - 10

42. Correo electrónico asistentecondicon@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 5 3 9 7 8 2 1 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 2 4 1 0 2 9						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

964. Nombre ARANGUREN RODRIGUEZ JOSE GABRIEL TOMAS
965. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF 21-02-2025 02:26:56PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141163682180

(415)7707212489984(8020) 000014116368218 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 5 2 9 7	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 9 0 2	
74. Número de notaria		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 9 0 2	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141163682180

(415)7707212489984(8020) 000014116368218 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzon electrónico
9 0 1 8 8 5 2 9 7	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 0 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 1 1 8 6 4 8 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARANGUREN	RODRIGUEZ	JOSE	GABRIEL TOMAS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141163682180

(415)7707212489984(8020) 000014116368218 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 5 2 9 7	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 4 2 3 3 4	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCCION DISEÑO Y CONSULTORIA S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3 . 3	2 0 2 4 1 0 2 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 1 3 0 0 9 6 7 6	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGYAGRO S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3 . 3	2 0 2 4 1 0 2 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 1 3 0 0 8 1 2 0	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PA COLOMBIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	0 2	2 0 2 4 1 0 2 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cedula de Ciudadan 1 3	1 0 7 7 4 2 7 4 0 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
LOZANO	MOSQUERA	WILMAR	

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3 . 2	2 0 2 4 1 0 2 9	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Copia sin validez fiscal

DIAN | Autorización Numeración de Facturación | 1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764084549199

(415)7707212489984(8020)0018764084549199

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901885297	6				

11. Razón social
CONSORCIO INPROCONGE

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CR 53 C # 131 A - 10

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-12-02 / 05:10:10 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ARANGUREN RODRIGUEZ JOSE GABRIEL TOMAS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 11186481 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO INPROCONGE

997. Fecha formalización 2024-12-02 17:10:10

AUTORIZADO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764084549199

(415)7707212489984(8020) 001876408454919 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901885297	6				

11. Razón social
CONSORCIO INPROCONGE

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO INPROCONGE CR 53 C # 131 A - 10	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVE	1	100	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmunza	DAYANA MILENA MUNZA PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-15-1:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32324 de fecha 2024-06-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	190924	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	7.374.746.848,13	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.374.746.848,13	Saldo x Obligar:	5.564.425.051,56

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901685297	Razón Social:	CONSORCIO INPROCONGE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24140489970	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79876845	Nombre:	JUAN CARLOS MOSQUERA MESA	Cargo:	DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	257	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-11-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	C-1502-0100-33-20109B-1502091-02 ADQUIS. DE BYS -	Nación	11	CSF		7.374.746.848,13	0,00		
					Total:	7.374.746.848,13	0,00	7.374.746.848,13	5.564.425.051,56

Objeto:	LA CONTRATACION DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASI: FRENTE I: MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMCOR ; FRENTE II: MANTENIMIENTO; ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC01; FRENTE III: MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMSIL; FRENTE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-12-31	7.374.746.848,13	5.564.425.051,56	NINGUNO

Copia

SV.IBARRA CRUZ ANDRES

JEFE DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2025197014370293**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-29.23

Bogotá, Colombia 14 de mayo de 2025

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

ASUNTO: Informe de obra para segundo corte parcial a satisfacción de los bienes y/o servicios correspondientes al Contrato No. 257-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 cuyo objeto es **"CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASI: FRENTE I: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMCOR"; "FRENTE II:"MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC01"; FRENTE III: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMSIL"; FRENTE IV: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC16"; FRENTE V: "MANTENIMIENTO REDES ELÉCTRICAS BISUC"; FRENTE VI:"MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES BASPC12 " A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".**

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	Licitación Pública
CDP No.	No. 32324 del 26 de JUNIO de 2024
CRP No.	190924 del 19 de noviembre de 2024
OBJETO	"CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASI: FRENTE I: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMCOR"; "FRENTE II:"MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC01"; FRENTE III: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMSIL"; FRENTE IV: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC16"; FRENTE V: "MANTENIMIENTO REDES ELÉCTRICAS BISUC"; FRENTE VI:"MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES BASPC12" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024"
VALOR	SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($7.374.746.848,13)

CONTRATANTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
NIT	830.087.443-4
CONTRATISTA	CONSORCIO INPROCONGE NIT: 901.885.297-6
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE GABRIEL ARAGUREN RODRIGUEZ C.C. 11.186.481
DIRECCIÓN	CR 53 C # 131 A – 10
TELÉFONO	3 0 5 3 9 7 8 2 1 9
CORREO ELECTRÓNICO	asistentecondiccon@gmail.com
CIUDAD	Bogotá, Colombia
INFORMACIÓN BANCARIA	Cuenta de ahorros No. 24140489970 Banco Caja Social
SUPERVISOR	Unión Temporal Intermantenimiento Colombia 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (04) meses
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	Bogotá, Colombia
LUGAR DE EJECUCIÓN	Frente I – Mantenimiento alojamiento de tropa GMCOR – Rionegro, Antioquia. Frente II – Mantenimiento alojamiento de tropa BASPC01 – Tunja, Boyacá. Frente III – Mantenimiento alojamiento de tropa GMSIL – Duitama, Boyacá. Frente IV – Mantenimiento alojamiento de tropa BASPC16 – Yopal, Casanare. Frente V – Mantenimiento redes eléctricas BISUC – Chiquinquirá, Boyacá. Frente VI – Mantenimiento casino oficiales BASPC12 – Florencia, Caquetá.

II. APROBACIÓN DE POLIZAS

GARANTIA		*POLIZA No.*	*VALOR ASEGURADO*	*DESDE*	*HASTA*
Póliza de Seguro de Cumplimiento	*Cumplimiento del contrato*	11-44-101239597 (Seguros del estado S.A)	*$2.212.424.054,44*	*7/11/2024*	*7/09/2027*
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		*$368.737.342,41*	*7/11/2024*	*7/03/2028*
	Estabilidad y calidad de la obra		*$2.581.161.396,84*	*7/03/2025*	*7/03/2026*
	Calidad y		*$2.212.424.054.44*	*7/11/2024*	*7/03/2025*

	correcto funcionamiento de los bienes				
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual	*Predios laborales y operaciones*	*11-40-101070305 (Seguros del estado S.A)*	*$390.000.000,00*	*7/11/2024*	*7/03/2025*
	Contratistas y subcontratistas		*$390.000.000,00*	*7/11/2024*	*7/03/2025*
	Vehículos propios y no propios		*$390.000.000,00*	*7/11/2024*	*7/03/2025*

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Se realizó modificatorio por prórroga No.001 al contrato de obra No.257-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 de un (01) mes, correspondiente a 30 días calendario del 03 de abril al 02 de mayo 2025.

Se realizó modificatorio por prórroga No.002 al contrato de obra No.257-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 de un (01) mes, correspondiente a 30 días calendario del 03 de mayo al 02 de junio 2025.

IV. BIENES RECIBIDOS

La entrega se ha cumplido dentro de los plazos contractuales establecidos, a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos a la fecha así:

CORTE DE OBRA No. 02

Durante el periodo comprendido en el presente informe bimensual, se presentó el acta parcial No.2, para cobro por parte del contratista de obra.

BALANCE FRENTE I "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMCOR"

Item	Código	Actividad	OBRA EJECUTADA			
			Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
P-1. PRELIMINARES						
1.01	P-1.27	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	202,00	$ 16.354,00	$ 3.303.508,00
1.02	P-1.28	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	523,25	$ 16.503,00	$ 8.635.194,75
1.03	P-1.29	DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).	M	10,40	$ 34.051,00	$ 354.130,40
1.04	P-1.43	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	UND	56,00	$ 41.894,00	$ 2.346.064,00

1.05	P-1.65	DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	523,25	$ 11.774,00	$ 6.160.745,50
1.06	P-1.66	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO DUCHA(Incluye cargue y retiro de escombros).	M	14,90	$ 14.958,00	$ 222.874,20
1.08	P-1.97	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye: Tubo y accesorios).	M	15,00	$ 30.877,00	$ 463.155,00
1.09	P-1.178	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE 1000lt y 2000lt, (incluye reconexión a la tubería)	UND	6,00	$ 183.225,00	$ 1.099.350,00
1.10	P-1.301	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	UND	38,00	$ 13.978,00	$ 531.164,00
1.11	P-1.311	DESMONTE CABINAS EN ACERO INOXIDABLE. (Incluye cargue y retiro del material desmontado).	M2	44,20	$ 84.124,00	$ 3.718.280,80
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						
2.01	S-3.97	REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Anticucarachas - Ref. HA-4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).	UND	46,00	$ 22.110,00	$ 1.017.060,00
2.02	S-3.545	TAPA REGISTRO 15*15 (Incluye reboque/emboquillado)	UND	10,00	$ 31.344,00	$ 313.440,00
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
3.01	EC-5.199	CORTE CON PULIDORA DE MUROS O PLACAS DE CONCRETO	M	30,20	$ 11.826,00	$ 357.145,20
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
4.01	H-7.14	CHEQUE Roscado Red White 1" (Incluye Universal).	UND	24,00	$ 216.136,00	$ 5.187.264,00
4.07	H-7.348	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE DE 1000 LT, esta actividad incluye: coordinación para desocupado, retirado de partículas, frotar, enjuague, lavado, con desinfectante, enjuague.	UND	4,00	$ 143.970,00	$ 575.880,00
4.08	H-7.352	REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios)	UND	24,00	$ 149.999,00	$ 3.599.976,00
4.10	H-7.466	TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación y accesorios).	M	50,00	$ 29.851,00	$ 1.492.550,00
4.13	H-7.554	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR DE BRONCE DE 1/2"	UND	6,00	$ 161.629,00	$ 969.774,00
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS						
5.01	IE-8.189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	$ 475.498,00	$ 475.498,00

5.02	IE-8.201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	2,00	$ 121.928,00	$ 243.856,00
5.03	IE-8.202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	12,00	$ 18.935,00	$ 227.220,00
5.04	IE-8.204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	6,00	$ 18.971,00	$ 113.826,00
5.05	IE-8.206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	6,00	$ 17.423,00	$ 104.538,00
5.06	IE-8.292A	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 6-8" DE 15 W, Multivoltaje, Temperatura de color 4000 K o similar, Flujo luminoso 1.650 lm o superior, Garantía de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 50.000 Hrs o superior, IP20 o superior, En calidad Sylvania similar o de características técnicas superiores, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por la entidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	20,00	$ 197.840,00	$ 3.956.800,00
5.07	IE-8.340	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	12,00	$ 118.712,00	$ 1.424.544,00
5.08	IE-8.346	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	2,00	$ 134.075,00	$ 268.150,00
PR-9 PAÑETES Y RESANES						
6.01	PR-9.7	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones)	M2	300,00	$ 52.891,00	$ 15.867.300,00
6.02	PR-9.20	RESANE PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 2,5m.(Incluye filos y dilataciones).	M2	100,00	$ 20.964,00	$ 2.096.400,00
PA-12 PISOS - ACABADOS						
7.01	PA-12.4	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.04 m	M2	204,00	$ 55.190,00	$ 11.258.760,00

7.02	PA-12.67	BOCAPUERTA Gravilla lavada N°2 (Incluye dilatación en bronce)	M	10,18	$ 53.801,00	$ 547.694,18
7.03	PA-12.75	CERAMICA MYSTIC GRIS LISA 30,5X60. INCLUYE BOQUILLA GRIS CLARO Y PEGANTE	M2	24,00	$ 76.711,00	$ 1.841.064,00
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS						
8.01	E-13.27	INCRUSTACIONES Porcelana - TOALLERO ELITE Ref. 06190100-1 Tipo Corona o equivalente. (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona)	UND	38,00	$ 42.868,00	$ 1.628.984,00
8.02	E-13.32	INCRUSTACIONES Porcelana - JABONERA DUCHA ESPACIO Tipo Corona Ref. 04210100-1 o equivalente. (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona)	UND	38,00	$ 57.153,00	$ 2.171.814,00
8.03	E-13.40	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO MARCA A&A CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 1.2 LITROS. REF 8-AA-600, equivalente o superior.	UND	6,00	$ 268.952,00	$ 1.613.712,00
8.04	E-13.49	LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" (Suministro e instalación).	UND	2,00	$ 53.428,00	$ 106.856,00
8.06	E-13.142	Suministro e instalación enchape en cerámica flat blanco brillo de 27x70cm (incluy boquilla color, pega, win y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)	M2	265,70	$ 96.389,00	$ 25.610.557,30
8.07	E-13.143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POYO DUCHA MAMPOSTERIA h=22 x 10 cm. Enchapado en Ceramica Mystic Color Gris (Incluye bloque N.4, ceramica, win y boquilla).	M	30,00	$ 117.139,00	$ 3.514.170,00
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS						
9.01	V-14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).	M2	16,96	$ 245.554,00	$ 4.164.595,84
AS-15 APARATOS SANITARIOS						
10.01	AS-15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Tipo LAGUNA Color Blanco Ref. 340021001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	UND	16,00	$ 332.302,00	$ 5.316.832,00
10.02	AS-15.17	SUMINSTRO E INSTALCION DE LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011001 Tipo Corona o equivalente. (Incluye desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	26,00	$ 335.379,00	$ 8.719.854,00
10.03	AS-15.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO; INCLUYE GRIFERIA PUSH EXPUESTA 3/4" Y RACOR REF. 947140001.	UND	16,00	$ 823.096,00	$ 13.169.536,00

10.04	AS-15.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DUCHA REGADERA ARTESA. REF.AE4000001. Tipo Grival o equivalente.(Incluye instalación)	UND	38,00	$ 62.140,00	$ 2.361.320,00
10.05	AS-15.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS VENTO REF 591130001 Tipo Grival o equivalente. Incluye instalación.	UND	26,00	$ 174.847,00	$ 4.546.022,00
10.06	AS-15.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SPACIO REC-SP01 HELVEX O EQUIVALENTE.	UND	38,00	$ 202.913,00	$ 7.710.694,00
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO						
11.01	ME-17.120	PUERTA CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER en Acero Inoxidable Cal. 20. Tipo Grijalba o equivalente según Detalle. Incluye suministro, instalación, marco, chapetas, pasador de cierre y platinas según detalle.	M2	93,55	$ 1.133.770,00	$ 106.064.183,50
11.02	ME-17.199	SUMINISTRO E INSTALCION DE PUERTA METALICA PLEGABLE Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL CON MARCO MONTANTE EN REJILLA.(Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). INCLUYE RIEL SUPERIOR Y GUIA INFERIOR. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).	M2		$ 320.710,00	
11.03	ME-17.228	DIVISION ORINAL EN CANTILEVER CON SISTEMA DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA INOX, Cal. 18 satinada. Refuerzo estructural interior, division montada ensitio.	M2	5,04	$ 1.078.435,00	$ 5.435.312,40
11.04	ME-17.261	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA CON PERSIANA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO ANODIZADO CRUDO MATE de 0.9m manija cromada y persiana en aluminio anodizado, cerradura tipo Orbit Schlange Ref. H387, marco en aluminio anodizado color crudo mate, incluye todos los accesorios para su correcto montaje. (Segun detalle)	M2	3,00	$ 820.409,00	$ 2.461.227,00
CE-18 CERRADURAS						
12.01	CE-18.10	CERRADURA PICO DE LORO - NIQUEL - ENTRADA Tipo SAFE o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación)	UND	2,00	$ 138.580,00	$ 277.160,00
PI-19 PINTURA						
13.01	PI-19.13	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo	M2	110,00	$ 50.680,00	$ 5.574.800,00

		2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).				
AG-22 ASEO GENERAL						
14.01	AG-22.1	ASEO GENERAL	M2		$ 3.851,00	
		TOTAL OBRA CONTRATADA				$ 279.220.836,07
		TOTAL COSTO DIRECTO				$ 279.220.836,07
		ADMINISTRACION 18%	18%			$ 50.259.750,49
		IMPREVISTOS 1%	1%			$ 2.792.208,36
		UTILIDAD 4 %	4%			$ 11.168.833,44
		IVA SOBRE U 19%	19%			$ 2.122.078,35
		COSTO TOTAL				$ 345.563.706,71

BALANCE FRENTE II "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC01"

Item	Código	Actividad	OBRA EJECUTADA			
			Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
P-1. PRELIMINARES						
1.03	P-1.10	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como maximo (Incluye cargue y retiro de material excavado).	M3	20,00	93.688,00	$ 1.873.760,00
1.06	P-1.28	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	372,50	16.129,00	$ 6.008.052,50
1.10	P-1.48	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	14,40	13.805,00	$ 198.792,00
1.11	P-1.55	DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros).	UND	9,00	37.098,00	$ 333.882,00
1.12	P-1.61	DESMONTE TUBERIA AEREA EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M	30,00	4.726,00	$ 141.780,00
1.13	P-1.65	DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	72,70	11.507,00	$ 836.558,90
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						
3.03	S-3.6	CAJA DE INSPECCIÓN 0.80*0.80*1 m. (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2	UND	3,00	1.298.935,00	$ 3.896.805,00

		1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).Según detalle.				
3.04	S-3.20	PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo).	UND	14,00	116.399,00	$1.629.586,00
3.05	S-3.21	PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo)	UND	21,00	151.346,00	$ 3.178.266,00
3.06	S-3.22	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).	UND	7,00	197.545,00	$ 1.382.815,00
3.07	S-3.27	PUNTO REVENTILACIÓN PVC 3" (Incluye accesorios de conexión unión y yee).	UND	2,00	140.773,00	$ 281.546,00
3.08	S-3.32	TUBERIA PVC-L 3" (Ventilación) Incluye accesorios y abrazadera de fijación.	M	12,50	29.307,00	$ 366.337,50
3.09	S-3.35	TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	M	30,50	47.299,00	$ 1.442.619,50
3.10	S-3.37	TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	M	43,70	58.253,00	$ 2.545.656,10
3.11	S-3.39	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	M	22,50	72.412,00	$ 1.629.270,00
3.13	S-3.41	TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y accesorios.	M	4,00	31.480,00	$ 125.920,00
3.15	S-3.63	TAPÓN DE LIMPIEZA DE 3" - Descolgado (Incluye yee PVCS, tubería PVCS.)	UND	1,00	117.512,00	$ 117.512,00
3.21	S-3.262	TUBERIA SCH 80 CORZAN CPVC - ASTM F 441 DE 2" (incluye suministro, instalación, fijación, montaje y descarga) Incluye accesorios.	M	6,00	381.062,00	$ 2.286.372,00
3.27	S-3.399	ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA CAMBIO DE DIRECCIÓN DE FLUJO DE SALIDA UTILIZANDO CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO, PARA CIERRE DE LA SALIDA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE CAÑUELA Y CAMBIO DE DIRECCION DEL FLUJO.	UND	1,00	185.596,00	$ 185.596,00
3.28	S-3.593	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC-S 2".	UND	4,00	2.213,00	$ 8.852,00

EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
4.01	EC-5.4	MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 Φ 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	kg	217,50	7.249,00	$ 1.576.657,50
4.02	EC-5.14	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m (Sin refuerzo)	M2	106,69	113.246,00	$ 12.082.215,74
4.03	EC-5.86	BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000 h=10 cm, b=15 cm.	M	22,00	72.287,00	$ 1.590.314,00
4.04	EC-5.199	CORTE CON PULIDORA DE MUROS O PLACAS DE CONCRETO	M	20,00	12.031,00	$ 240.620,00
4.05	EC-5.241	MESON EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m e=0.10 m. CON GRANITO FUNDIDO EN SITIO COLOR GRIS (Incluye nivelación, fundida y pulimiento + dilatación en bronce.) (Incluye refuerzo)	M	6,60	291.031,00	$ 1.920.804,60
4.06	EC-5.364	JUNTA DE DILATACIÓN, JUNTA FLEXIBLE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE UN COMPONENTE TIPO SIKAFLEX 1C SL O EQUIVALENTE, junta promedio de 1/2" en sikarod o similar, incluye icopor . SEGÚN DISEÑO	M	35,00	64.148,00	$ 2.245.180,00
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
6.01	H-7.2	REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y caja de registro 10*10 cm.)	UND	15,00	186.491,00	$ 2.797.365,00
6.02	H-7.3	REGISTRO Red White 1" (Incluye universal y caja de registro 15*15 cm en ladrillo tolete)	UND	11,00	350.423,00	$ 3.854.653,00
6.03	H-7.16	CHEQUE Roscado Red White 1 1/2" (Incluye Universal).	UND	2,00	355.533,00	$ 711.066,00
6.04	H-7.21	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalación)	UND	40,00	86.630,00	$ 3.465.200,00
6.05	H-7.26	PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC-P (Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalación)	UND	8,00	94.532,00	$ 756.256,00
6.06	H-7.27	TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).	M	62,50	44.998,00	$ 2.812.375,00
6.07	H-7.28	TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en	M	17,00	41.889,00	$ 712.113,00

		base granular B-200, instalación y accesorios).				
6.08	H-7.29	TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).	M	44,00	44.064,00	$ 1.938.816,00
6.09	H-7.31	TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).	M	38,10	57.375,00	$ 2.185.987,50
6.10	H-7.72	TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente (Red de suministro) Incluye accesorios.	M	19,00	35.185,00	$ 668.515,00
6.11	H-7.73	TUBERIA CPVC 3/4" Agua Caliente (Red de suministro) Incluye accesorios.	M	6,80	41.142,00	$ 279.765,60
6.15	H-7.496	CONEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC-P 1_1/2". (Incluye accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento)	UND	3,00	50.992,00	$ 152.976,00
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS						
9.02	IE-8.159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4".	M	200,00	8.132,00	$ 1.626.400,00
9.11	IE-8.323	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 20 A,127 V EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	UND	2,00	269.843,00	$ 539.686,00
9.12	IE-8.342	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT IMC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	4,00	245.673,00	$ 982.692,00
9.20	IE-8.561	CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN , INCLUYE: MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO, CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA ATIERRA, MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS OBTENIDOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL RETIE VIGENTE.	UND	1,00	5.641.920,00	$ 5.641.920,00

9.22	IE-8.703	DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts).	UND	50,00	13.166,00	$ 658.300,00
PR-9 PAÑETES Y RESANES						
10.01	PR-9.7	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones)	M2	200,00	51.884,00	$ 10.376.800,00
CB-10 CUBIERTAS						
11.01	CB-10.1	ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)	kg	2.419,00	17.905,00	$ 43.312.195,00
PA-12 PISOS - ACABADOS						
13.01	PA-12.4	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.04 m	M2	115,60	54.006,00	$ 6.243.093,60
13.02	PA-12.24	TABLON DE GRES TRADICION Liso 30,5 x 30,5 cm. . Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	229,20	103.744,00	$ 23.778.124,80
13.03	PA-12.35	GRAVILLA LAVADA N°2 (Incluye dilatación en bronce)	M2	20,38	65.491,00	$ 1.334.706,58
13.04	PA-12.64	GUARDAESCOBA Media Caña en Gravilla lavada N°2 h=15 cm.	M	287,47	22.328,00	$ 6.418.630,16
13.05	PA-12.67	BOCAPUERTA Gravilla lavada N°2 (Incluye dilatación en bronce)	M	25,00	54.734,00	$ 1.368.350,00
13.06	PA-12.75	CERAMICA MYSTIC GRIS LISA 30,5X60. INCLUYE BOQUILLA GRIS CLARO Y PEGANTE	M2	114,19	75.654,00	$ 8.638.930,26
13.07	PA-12.200	GRAVILLA LAVADA N°2 (No Incluye dilatación)	M	420,00	20.225,00	$ 8.494.500,00
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS						
14.06	E-13.142	Suministro e instalación enchape en cerámica flat blanco brillo de 27x70cm (incluy boquilla color, pega, win y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)	M2	474,10	95.059,00	$ 45.067.471,90
AS-15 APARATOS SANITARIOS						
16.07	AS-15.123	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLADOR 8" DE DUCHA, de dos controles, con acabado cromado resistente a corrosión, Ref. BCH-119 Tipo BOCCHERINI - equivalente o superior. Incluye uniones y	UND	18,00	197.598,00	$ 3.556.764,00

		accesorios requeridos para su instalación.				
OE-21 OBRAS EXTERIORES						
20.02	OE-21.155	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS EXTERIORES	M2	255,00	3.744,00	$ 954.720,00
AG-22 ASEO GENERAL						
21.01	AG-22.1	ASEO GENERAL	M2	300,00	3.762,00	$ 1.128.600,00
		TOTAL OBRA CONTRATADA				$ 238.582.742,74

TOTAL COSTO DIRECTO				$ 238.582.742,74
ADMINISTRACION 18%	18%			$ 42.944.893,69
IMPREVISTOS 1%	1%			$ 2.385.827,43
UTILIDAD 4 %	4%			$ 9.543.309,71
IVA SOBRE U 19%	19%			$ 1.813.228,84
COSTO TOTAL				$ 295.270.002,41

BALANCE FRENTE I " MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMCOR"		
VALOR CONTRATO INICIAL		$ 1.056.250.803,90
VALOR PRIMER CORTE	$193.940.497,38	
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE	$345.563.706,71	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$516.746.599,81	
SUMAS IGUALES	$ 1.056.250.803,90	$ 1.056.250.803,90

BALANCE FRENTE II "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC01"		
VALOR CONTRATO INICIAL		$ 1.457.620.931,95
VALOR PRIMER CORTE	$426.414.095.81	
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE	$295.270.002,41	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$735.936.833,73	
SUMAS IGUALES	$ 1.457.620.931,95	$ 1.457.620.931,95

BALANCE FRENTE III "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMSIL"

Item	Código	Actividad	OBRA EJECUTADA			
			Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
P-1, PRELIMINARES						
1.04	P-1.27	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	25,15	16.275,00	$ 409.316,25
1.09	P-1.48	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	83,55	13.805,00	$ 1.153.407,75
1.14	P-1.65	DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	228,90	11.391,00	$ 2.607.399,90
1.16	P-1.91	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica)	M2	39,84	37.203,00	$ 1.482.167,52
1.17	P-1.96	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	UND	1,00	61.139,00	$ 61.139,00
1.18	P-1.98	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	39,84	22.668,00	$ 903.093,12
1.21	P-1.171	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO, CONCRETO O	M	10,00	5.982,00	$ 59.820,00

		CERAMICA con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros).				
1.22	P-1.181	DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA Y/O SANITARIA (Incluye regata y desmonte de accesorios.)	M	105,30	9.010,00	$ 948.753,00
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						
2.03	S-3.21	PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo)	UND	1,00	149.817,00	$ 149.817,00
2.15	S-3.97	REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Anticucarachas - Ref. HA-4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).	UND	14,00	22.492,00	$ 314.888,00
2.16	S-3.102	REJILLA Aluminio 6" x 4" Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).	UND	6,00	78.917,00	$ 473.502,00
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS						
5.01	IE-8.156	ACOMETIDA ANTIFRAUDE 3x6+8 AWG 600 V (PE /PVC-SR)	M	35,00	45.338,00	$ 1.586.830,00
5.03	IE-8.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".	M	40,00	19.387,00	$ 775.480,00
5.04	IE-8.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	M	20,00	25.796,00	$ 515.920,00
5.07	IE-8.209	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 1X50A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	2,00	47.016,00	$ 94.032,00
5.08	IE-8.249	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu HFFR LS CT N° 12AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M	60,00	12.544,00	$ 752.640,00
5.09	IE-8.250	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1H Cu HFFR LS CT N° 10AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M	130,00	8.558,00	$ 1.112.540,00
5.10	IE-8.261	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2H Cu HFFR LS CT N° 6AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M	40,00	25.842,00	$ 1.033.680,00

5.12	IE-8.292	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W. Temperatura de color 6500 K o similar. Flujo luminoso 1.170 lm o superior, Garantía de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 36.000 Hrs o superior. En calidad Sylvania REF: P244629-33 similar o de características técnicas superiores. La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por la entidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	8,00	59.856,00	$ 478.848,00
5.17	IE-8.481	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1 1/4".	M	60,00	38.432,00	$ 2.305.920,00
5.18	IE-8.634	DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista).	UND	50,00	9.353,00	$ 467.650,00
5.19	IE-8.681	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 50A, 25 kA CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D. ABB o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	247.936,00	$ 247.936,00
5.21	IE-8.741	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED TIPO HUBBEL O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIMILARES DE 2W, FP>0.95. Voltaje 100/277 VAC. Horas de vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00	130.646,00	$ 522.584,00

5.25	IE-8.1011	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE ILUMINACION EN LED 45 W , DIMENSIONES 1200 x 300 x 9 mm, COLOR BLANCO FRIO (5000-6500K) , SMD2835, FLUJO LUMINOSO 3200 lm o superior, ANGULO DE APERTURA 110°, VOLTAJE 100-240 V, FACTOR DE POTENCIA >0.95, HORAS DE VIDA UTIL IGUAL O SUPERIOR A 35.000 HORAS , Garantía 5 años o superior, En calidad Sylvania tipo P27265 similar o de características técnica superiores. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	UND	20,00	198.213,00	$ 3.964.260,00
5.26	IE-8.1210	ESTRUCTURA AE219 ACOMETIDA AEREA ALTERNATIVA 1 PARA 2". Incluye tensor de acometidas capacete imc 2", tubo galvanizado imc 2", accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,00	910.402,00	$ 910.402,00
5.27	IE-8.1245	SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE DE COBRE N° 12 AWG HFFR LS CT Prom 6 m	UND	38,00	211.502,00	$ 8.037.076,00
5.28	IE-8.1283	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DUCHA ELÉCTRICA CON RESISTENCIA BLINDADA DE COBRE, bifásica (208V, 7500w) aprox. o monofásica (127V, 5000W) aprox. Según requerimiento. Garantía de fábrica 1 año o superior. Calidad Blinducha o superior. (Incluye accesorios de conexión, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento).	UND	4,00	514.490,00	$ 2.057.960,00
PR-9 PAÑETES Y RESANES						
6.01	PR-9.1	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones).	M2	56,95	34.433,00	$ 1.960.959,35
6.02	PR-9.28	PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). Incluye andamio colgante.	M2	29,05	65.822,00	$ 1.912.129,10
CB-10 CUBIERTAS						

7.01	CB-10.18	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	M	10,68	107.302,00	$ 1.145.985,36
7.02	CB-10.22	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	M	72,19	156.498,00	$ 11.297.590,62
7.03	CB-10.30	BAJANTE EN TUBERIA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CODO DE DESAGÜE Cal .20 d/ 0,45 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	M	28,80	103.695,00	$ 2.986.416,00
7.05	CB-10.75	SOSCO EN TUBERIA EN LAMINA GALVANIZADA GRAFADA Cal .20 d/ 0,60 m. DIMENSION 13x13cm.(Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	M	5,00	145.206,00	$ 726.030,00
7.06	CB-10.126	SUMINSTRO E INSTALACION DE CABALLETE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA FIJACION E INSTALACION (SEGÚN DISEÑO)	M	10,68	76.541,00	$ 817.457,88
CR-11 CIELORASOS						
8.01	CR-11.32	REJILLA DE VENTILACION PLÁSTICA 20 X 20 PARA DUCTOS . (Suministro e instalación, cordón sellador color blanco)	UND	3,00	35.004,00	$ 105.012,00
8.02	CR-11.43	CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	M2	172,48	102.990,00	$ 17.763.715,20
8.03	CR-11.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO EN PVC 0,6X0.6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL. 24 O .26 MARCO EN ANGULO	UND	3,00	68.471,00	$ 205.413,00
PA-12 PISOS - ACABADOS						
9.01	PA-12.4	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.04 m	M2	86,07	54.006,00	$ 4.648.296,42
9.02	PA-12.17	BALDOSA GRANO DE MARMOL BH5 Blanco Huila 30 x 30 cm. Fondo Blanco (Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en bronce.)	M2	255,20	194.226,00	$ 49.566.475,20

9.04	PA-12.64	GUARDAESCOBA Media Caña en Gravilla lavada N°2 h=15 cm.	M	77,50	22.102,00	$ 1.712.905,00
9.05	PA-12.66	BOCAPUERTA EN GRANITO COLOR SEGÚN DISEÑO, FUNDIDO EN SITIO ancho=0,15 m; e=5 mm (Incluye destroncada, pulida y brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelación)	M	3,40	64.435,00	$ 219.079,00
9.07	PA-12.75	CERAMICA MYSTIC GRIS LISA 30,5X60. INCLUYE BOQUILLA GRIS CLARO Y PEGANTE	M2	41,50	74.972,00	$ 3.111.338,00
9.08	PA-12.195	GUARDAESCOBA RECTO EN Baldosa Grano de Marmol PCL 5 COLOR NEGRO SAN GIL 40 x 10 cm. . (Incluye boquilla y mortero de pega.)	M	108,50	44.364,00	$ 4.813.494,00
9.09	PA-12.200	GRAVILLA LAVADA N°2 (No Incluye dilatación)	M	125,00	20.225,00	$ 2.528.125,00
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS						
10.01	E-13.31	INCRUSTACIONES Porcelana - TOALLERO en porcelana Tipo Espacio Ref.O4290100-1 de Corona o equivalente. (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona)	UND	10,00	56.605,00	$ 566.050,00
10.02	E-13.32	INCRUSTACIONES Porcelana - JABONERA DUCHA ESPACIO Tipo Corona Ref. O4210100-1 o equivalente. (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona)	UND	10,00	55.794,00	$ 557.940,00
10.03	E-13.40	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO MARCA A&A CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 1.2 LITROS. REF 8-AA-600, equivalente o superior.	UND	3,00	273.615,00	$ 820.845,00
10.04	E-13.64	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO 2.500 psi, 1.05 x 0.50 x 0.50 m. (Incluye acero de refuerzo, rejilla 3" x 2", ECOCERAMICA BLANCO 20 *20 cm, llave terminal jardin)	UND	1,00	343.839,00	$ 343.839,00
10.05	E-13.142	Suministro e instalación enchape en cerámica flat blanco brillo de 27x70cm (incluy boquilla color, pega, win y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)	M2	136,92	95.059,00	$ 13.015.478,28
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS						
11.01	V-14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).	M2	2,42	239.717,00	$ 580.115,14

AS-15 APARATOS SANITARIOS						
12.01	AS-15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Tipo LAGUNA Color Blanco Ref. 340021001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario. tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	UND	5,00	324.761,00	$ 1.623.805,00
12.02	AS-15.17	SUMINSTRO E INSTALCION DE LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011001 Tipo Corona o equivalente. (Incluye desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	4,00	324.458,00	$ 1.297.832,00
12.03	AS-15.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO; INCLUYE GRIFERIA PUSH EXPUESTA 3/4" Y RACOR REF. 947140001.	UND	3,00	804.419,00	$ 2.413.257,00
12.04	AS-15.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DUCHA REGADERA ARTESA. REF.AE4000001. Tipo Grival o equivalente.(Incluye instalación)	UND	10,00	60.663,00	$ 606.630,00
12.06	AS-15.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS VENTO REF 591130001 Tipo Grival o equivalente. Incluye instalación.	UND	7,00	169.154,00	$ 1.184.078,00
12.07	AS-15.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SPACIO REC-SP01 HELVEX O EQUIVALENTE.	UND	10,00	196.305,00	$ 1.963.050,00
ME-17 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO						
13.01	ME-17.120	PUERTA CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER en Acero Inoxidable Cal. 20. Tipo Grijalba o equivalente según Detalle. Incluye suministro, instalación, marco, chapetas, pasador de cierre y platinas según detalle.	M2	20,70	1.118.116,00	$ 23.145.001,20
13.02	ME-17.228	DIVISION ORINAL EN CANTILEVER CON SISTEMA DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA INOX. Cal. 18 satinada. Refuerzo estructural interior. division montada ensitio.	M2	1,44	1.043.317,00	$ 1.502.376,48
13.04	ME-17.465	PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con MARCO SENCILLO (Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE tipo Alduco (color según diseño).	M2	12,25	635.873,00	$ 7.789.444,25

		Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).				
13.05	ME-17.489	VENTANA CUERPOS FIJOS + CUERPOS CON APERTURA TIPO BASCULANTE EN VIDRIO LAMINADO 4+4mm INCOLORO - MARCOS CON PERFILERIA MODULAR TIPO ALUMINA SERIE 3890 O EQUIVALENTE EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL - MARCO PRINCIPAL EN PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL 4" x 2" (Incluye todos los accesorios para el correcto montaje y funcionamiento)	M2	15,71	502.509,00	$ 7.894.416,39
13.06	ME-17.513	PUERTA PARA ARMERILLO dos hojas en malla eslabonada cal. 10 de 1,30 m de alto por 1,40 m de ancho, marco en tubo redondo de acero aguas negras de 1_1/2" cal 0,90mm, contramarco en ángulo de 1_1/2" x 1_1/2" x 1/4" con divisiones en malla, incluye falleas, pasador y bisagras, anticorrosivo y pintura esmalte mate color gris.	UND	2,00	1.256.305,00	$ 2.512.610,00
CE-18 CERRADURAS						
14.01	CE-18.11	TOPE DE PISO CILINDRICO en acero inoxidable 3/4 x 300 mm mig. (Incluye suministro e instalación)	UND	5,00	32.293,00	$ 161.465,00
14.02	CE-18.12	CERRADURA DE MANIJA ACCENT ACABADO ANTICADO CROMO MATE-Tipo Schalage Ref. A80PD o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación)	UND	4,00	174.575,00	$ 698.300,00
14.03	CE-18.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALLEBA PARA PUERTA	UND	4,00	50.481,00	$ 201.924,00
14.04	CE-18.27	CERROJO VIENA LLAVE PLANA acabado niquel satinado o equivalente. (Incluye suministro e instalación)	UND	4,00	168.767,00	$ 675.068,00
PI-19 PINTURA						
15.01	PI-19.13	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2	M2	242,13	49.980,00	$ 12.101.657,40

		y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).				
AG-22 ASEO GENERAL						
17.01	AG-22.1	ASEO GENERAL	M2	324,56	3.724,00	$ 1.208.654,87
		TOTAL OBRA CONTRATADA				$ 221.811.319,68
		TOTAL COSTO DIRECTO				$ 221.811.319,68
		ADMINISTRACION 20%	20%			$ 44.362.263,94
		IMPREVISTOS 1%	1%			$ 2.218.113,20
		UTILIDAD 4 %	4%			$ 8.872.452,79
		IVA SOBRE U 19%	19%			$ 1.685.766,03
		COSTO TOTAL				$ 278.949.915,64

BALANCE FRENTE III "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMSIL"		
VALOR CONTRATO INICIAL		$ 683.502.323,13
VALOR PRIMER CORTE	$293.542.465,19	
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE	$278.949.915,64	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$111.009.942,30	
SUMAS IGUALES	$ 683.502.323,13	$ 683.502.323,13

BALANCE FRENTE IV "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMSIL"

Item	Código	Actividad	OBRA EJECUTADA			
			Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
P-1. PRELIMINARES						
1.12	P-1.91	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y	M2	131,20	$ 39.250,00	$ 5.149.600,00

		pintura esmalte para estructura metálica)				
1.14	P-1.98	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	131,20	$ 23.915,00	$ 3.137.648,00
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						
2.01	S-3.5	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60*0.60*1.00 m. PARA CONEXIÓN DE INSTALACIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm, conexión a acometida de aguas residuales o aguas lluvias existente de edificación que lo requiera a redes de alcantarillado sanitario o pluvial, demolición caja de inspección anterior y sello de acometida existente si aplica).Según detalle.	UND	2,00	$ 1.289.529,00	$ 2.579.058,00
2.02	S-3.7	CAJA DE INSPECCIÓN 0.80*0.80*1.00 m. PARA CONEXIÓN DE INSTALACIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm, conexión a acometida de aguas residuales o aguas lluvias existente de edificación que lo requiera a redes de alcantarillado sanitario o pluvial, demolición caja de inspección anterior y sello de acometida existente si aplica).Según detalle.	UND	3,00	$ 1.696.891,00	$ 5.090.673,00
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO						

4.01	EC-5.4	MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 Φ 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	kg	29,40	$ 7.718,00	$ 226.909,20
4.02	EC-5.14	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m (Sin refuerzo)	M2	108,40	$ 119.473,00	$ 12.950.873,20
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
6.01	H-7.1	REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 cm.)	UND	4,00	$ 165.459,00	$ 661.836,00
6.02	H-7.2	REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y caja de registro 10*10 cm.)	UND	12,00	$ 196.750,00	$ 2.361.000,00
6.03	H-7.3	REGISTRO Red White 1" (Incluye universal y caja de registro 15*15 cm en ladrillo tolete)	UND		$ 365.961,00	
6.04	H-7.4	REGISTRO Red White 1" (Incluye universal y tapa plastica 20*20 cm)	UND	8,00	$ 285.876,00	$ 2.287.008,00
6.05	H-7.14	CHEQUE Roscado Red White 1" (Incluye Universal).	UND	1,00	$ 220.598,00	$ 220.598,00
6.06	H-7.16	CHEQUE Roscado Red White 1 1/2" (Incluye Universal).	UND	2,00	$ 375.086,00	$ 750.172,00
6.14	H-7.43	TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria (Red de suministro Descolgada) Incluye instalación y accesorios.	M	7,00	$ 51.656,00	$ 361.592,00
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS						
8.13	IE-8.372	VENTILADOR DE TECHO 3 a 5 ASPAS, KDK	UND	1,00	$ 565.264,00	$ 565.264,00
8.32	IE-8.937	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 15A.125V. NEMA 5-15R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG HFFR LS Prom 5m	UND	22,00	$ 126.491,00	$ 2.782.802,00
CB-10 CUBIERTAS						
10.03	CB-10.50	CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de caracteristicas técnicas superiores. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	1.960,00	$ 60.028,00	$ 117.654.880,00

10.04	CB-10.126	SUMINSTRO E INSTALACION DE CABALLETE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA FIJACION E INSTALACION (SEGÚN DISEÑO)	M	150,00	$ 81.576,00	$ 12.236.400,00
PA-12 PISOS - ACABADOS						
12.01	PA-12.3	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.04 m	M2	250,00	$ 46.301,00	$ 11.575.250,00
12.03	PA-12.67	BOCAPUERTA Gravilla lavada Nº2 (Incluye dilatación en bronce)	M		$ 57.745,00	
12.04	PA-12.192	BALDOSA GRANO DE MARMOL PERLATO CLARO GRANO 1 FORMATO 30x30 cm. (Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en bronce). Segun diseño.	M2	500,00	$ 231.033,00	$ 115.516.500,00
12.05	PA-12.250	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA MYSTIC GRIS -30.5cms x 60cms INCLUYE BOQUILLA GRIS CLARO Y PEGANTE	M2	125,00	$ 79.097,00	$ 9.887.125,00
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS						
13.07	E-13.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED FLAT BLANCO BRILLO 25x70. (Incluye boquilla color y pega).	M2	410,00	$ 179.998,00	$ 73.799.180,00
AS-15 APARATOS SANITARIOS						
15.06	AS-15.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SPACIO REC-SP01 HELVEX O EQUIVALENTE.	UND	21,00	$ 207.103,00	$ 4.349.163,00
AG-22 ASEO GENERAL						
20.01	AG-22.1	ASEO GENERAL	M2	300,00	$ 3.929,00	$ 1.178.700,00
		TOTAL OBRA CONTRATADA			**$ 385.322.231,40**	
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 385.322.231,40**
		ADMINISTRACION 15%	15%			**$ 57.798.334,71**
		IMPREVISTOS 1%	1%			**$ 3.853.222,31**

UTILIDAD 4 %	4%			$ 15.412.889 ,26
IVA SOBRE U 19%	19%			$ 2.928.448, 96
COSTO TOTAL				$ 465.315.12 6,64

BALANCE FRENTE IV "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC16"		
VALOR CONTRATO INICIAL		$ 2.137.235.071,46
VALOR PRIMER CORTE	$592.254.795,03	
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE	$465.315.126,64	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$1.079.665.149,79	
SUMAS IGUALES	$ 2.137.235.071,46	$ 2.137.235.071,46

BALANCE FRENTE VI "MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES BASPC12"

Item	Código	Actividad	OBRA EJECUTADA			
			Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
P-1. PRELIMINARES						
1.03	P-1.10	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo (Incluye cargue y retiro de material excavado).	M3	7.72	$ 98.955,00	$ 763.932,60
1.04	P-1.21	RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.)	M3	7,72	$ 97.226,00	$ 750.584,72
1.18	P-1.91	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual,	M2	73,00	$ 39.696,00	$ 2.897.808,0 0

		anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica)				
1.19	P-1.93	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M2	20,00	$ 66.586,00	$ 1.331.720,00
1.20	P-1.93C	Mantenimiento de estructura metálica, en sus cuatro caras (vigas y columnas), incluye revisión, ajuste, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, aplicación de pintura esmalte para estructura metálica.	M2	24,00	$ 356.953,00	$ 8.566.872,00
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						
2.01	S-3.4	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60*0.60*1 m. (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle.	UND	2,00	1.029.635,00	$ 2.059.270,00
2.10	S-3.36	TUBERIA PVC-L 2" (Red ventilación) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	M	2,50	45.112,00	$ 112.780,00
2.17	S-3.97	REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Anticucarachas - Ref. HA-4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).	UND	7,00	24.001,00	$ 168.007,00
2.18	S-3.103	TRAMPA DE GRASAS-ACEITES CONCRETO 2.000 PSI 0.80 x 0.80 m. h=1.00 m, (Incluye excavación, base granular B-200, pañete impermeabilizado, marco y tapa en ángulo 1"x1")	UND	1,00	1.325.810,00	$ 1.325.810,00
2.21	S-3.133	TUBERIA PVC-S 6" (Red Aguas Lluvias) Incluye instalación y accesorios.	M	2,00	110.460,00	$ 220.920,00
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
4.01	EC-5.1	ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	kg	78,00	7.199,00	$ 561.522,00
4.03	EC-5.59	VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi 0.20 x 0.12 m. (Sin Refuerzo).	M3	0,90	1.703.098,00	$ 1.532.788,20

4.04	EC-5.61	COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi 0.20 x 0.12 m. (Sin Refuerzo).	M	4,00	41.420,00	$ 165.680,00
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
6.01	H-7.1	REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 cm.)	UND	4,00	167.340,00	$ 669.360,00
6.02	H-7.2	REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y caja de registro 10*10 cm.)	UND	4,00	198.986,00	$ 795.944,00
6.04	H-7.21	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalación)	UND	4,00	91.500,00	$ 366.000,00
6.05	H-7.27	TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).	M	4,00	49.352,00	$ 197.408,00
6.06	H-7.31	TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).	M	35,00	60.600,00	$ 2.121.000,00
6.07	H-7.32	TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria - Red de suministro en Muro (Incluye regatas y resane, instalación y accesorios).	M	2,00	100.058,00	$ 200.116,00
6.09	H-7.37	TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria (Red de suministro Descolgada) Incluye instalación y accesorios.	M	7,00	21.231,00	$ 148.617,00
6.11	H-7.40	TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/4" Agua Fria (Red de suministro Descolgada) Incluye instalación y accesorios.	M	2,00	31.348,00	$ 62.696,00
6.12	H-7.42	TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria (Red de suministro Descolgada) Incluye instalación y accesorios.	M	5,00	37.665,00	$ 188.325,00
6.17	H-7.211	EMPALME ACOMETIDA SISTEMA ACUEDUCTO DE 3" PVC UNIÓN PLATINO CON ACOMETIDA EDIFICACIÓN EN 1" PVC A PRESIÓN. Tipo pavco o equivalente. (Incluye TEE DE 3" X 3" PVC --P, DOS UNIONES RAPIDAS DE 3" PVC UNIÓN PLATINO, BUJE DE 3"X 2" Y BUJE 2" X 1" PVC-P; instalación, limpiador y soldadura).	UND	1,00	473.534,00	$ 473.534,00
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS						
8.03	IE-8.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".	M	20,00	20.685.00	$ 413.700,00

8.04	IE-8.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	M	54,00	27.525,00	$ 1.486.350,00
8.05	IE-8.184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 42 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	917.321,00	$ 917.321,00
8.06	IE-8.189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	516.153,00	$ 516.153,00
8.08	IE-8.202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	24,00	20.555,00	$ 493.320,00
8.09	IE-8.206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	2,00	18.914,00	$ 37.828,00
8.10	IE-8.212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	10,00	36.256,00	$ 362.560,00
8.11	IE-8.214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	36.684,00	$ 36.684,00
8.12	IE-8.247	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1H Cu HFFR LS CT N° 12AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M	15,00	7.788,00	$ 116.820,00
8.13	IE-8.249	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu HFFR LS CT N° 12AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M	40,00	13.383,00	$ 535.320,00
8.14	IE-8.251	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2H Cu HFFR LS CT	M	15,00	13.271,00	$ 199.065,00

		N° 10AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.				
8.16	IE-8.277	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	51.793,00	$ 51.793,00
8.17	IE-8.279	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	57.053,00	$ 57.053,00
8.18	IE-8.292A	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 6-8" DE 15 W, Multivoltaje, Temperatura de color 4000 K o similar, Flujo luminoso 1.650 lm o superior, Garantía de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 50.000 Hrs o superior, IP20 o superior, En calidad Sylvania similar o de características técnicas superiores, La luminaria deberá ser avalada por la interventoria y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por la entidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	60,00	208.181,00	$ 12.490.860,00
8.19	IE-8.317	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V, NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	UND	14,00	120.578,00	$ 1.688.092,00
8.20	IE-8.322	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 20 A,127 V EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4". ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	UND	4,00	213.374,00	$ 853.496,00
8.21	IE-8.326	SALIDA VENTILADOR EN TECHO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m	UND	4,00	157.755,00	$ 631.020,00
8.22	IE-8.340	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	5,00	128.851,00	$ 644.255,00
8.23	IE-8.346	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	1,00	145.523,00	$ 145.523,00

8.24	IE-8.358	SALIDA CONTROL VELOCIDADES VENTILADOR DE TECHO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. Prom 5 m	UND	1,00	170.825,00	$ 170.825,00
8.26	IE-8.389	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	260.367,00	$ 260.367,00
8.32	IE-8.696	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2H Cu THHN/THWN EN CABLE 1X6AWG + 6AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	M		22.713,00	
8.33	IE-8.697	TOMA CORRIENTE PATA TRABADA LINEA MARFIL 20 A 250V 2P+T	UND	4,00	15.494,00	$ 61.976,00
8.35	IE-8.1014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 W, Voltaje 100/277 VAC, FP >0.9, Temperatura de Color 6500K, Flujo Luminoso 3.400 lm, Eficiencia 85 lm/W, Angula 120°, Horas de Vida Útil 40.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.	UND	8,00	153.947,00	$ 1.231.576,00
8.39	IE-8.1245	SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE DE COBRE N° 12 AWG HFFR LS CT Prom 6 m	UND	60,00	225.671,00	$ 13.540.260,00
PR-9 PAÑETES Y RESANES						
9.01	PR-9.1	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones).	M2	25,00	37.426,00	$ 935.650,00
9.02	PR-9.7	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones)	M2	56,00	56.771,00	$ 3.179.176,00
9.03	PR-9.9	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado ALTURA > 2,5m. (Incluye filos y dilataciones)	M2	20,00	55.330,00	$ 1.106.600,00

9.04	PR-9.10	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado ALTURA > 2,5m. (Incluye filos y dilataciones) Ancho < 0.50 m.	M	9,40	35.407,00	$ 332.825,80
CB-10 CUBIERTAS						
10.01	CB-10.5	ACERO 60.000 psi Templetes o tirantillos y cortavientos (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	kg	256,00	22.620,00	$ 5.790.720,00
10.02	CB-10.19	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	M	90,00	127.820,00	$ 11.503.800,00
10.03	CB-10.22	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	M	13,00	163.807,00	$ 2.129.491,00
10.04	CB-10.39	PERFIL ACESCO PHR C fy= 3515 kg/cm² CALIBRE Y MEDIDAS SEGÚN DISEÑO (Incluye soldadura E-70, 2 manos de anticorrosivo y 3 manos de esmalte)	kg	391,00	18.598,00	$ 7.271.818,00
10.05	CB-10.143	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA SIN TRASLAPO (STANDING SEAM). STEEL TIPO SSS COSTURA METÁLICA, INSTALACIÓN MEDIANTE CLIPS OCULTOS TIPO Z, FABRICADA EN ACERO ALUMINIZADO NOMASTM A 792 AZ-50 ACERO DE CALIDAD ESTRUCTURAL TIPO SQ GRADO 37 CALIBRE 24 (E=0,61MM) PRE PINTADO EN ACERÍA EN PROCESO CONTINUO CON RESINAS POLIÉSTER TIPO FLEX DX30, ALISTAMIENTO TERMO ACÚSTICO EN FIBRA DE VIDRIO E=50MM ATAC 50X50, INCLUYE CLIPS STANDING SEAM CAL 22, SISTEMA DE FIJACION Y REMATES DE CUBIERTA, DISTANCIA ENTRE CORREAS 1,60 MTS	M2	797,00	288.642,00	$ 230.047.674,00
CR-11 CIELORASOS						
11.03	CR-11.32	REJILLA DE VENTILACION PLÁSTICA 20 X 20 PARA DUCTOS . (Suministro e instalación, cordón sellador color blanco)	UND	24,00	37.349,00	$ 896.376,00

11.04	CR-11.43	CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	M2	200,00	109.895,00	$ 21.979.000,00
PA-12 PISOS - ACABADOS						
12.01	PA-12.4	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.04 m	M2	159,43	59.224,00	$ 9.442.082,32
12.02	PA-12.12	CERAMICA HD BLANCO SATINADO 30,5X60. Según diseño incluye boquilla y pegante. (REF. SEGÚN DISEÑO)	M2	348,00	82.535,00	$ 28.722.180,00
12.04	PA-12.63	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 10cm (Incluye fundida, pulida y brillada) (Color Según diseño)	M	68,57	55.135,00	$ 3.780.606,95
12.06	PA-12.206	BOCAPUERTA EN GRANITO BLANCO FUNDIDO EN SITIO (Incluye destroncada, pulida y brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelación)	M2	2,10	140.206,00	$ 294.432,60
12.07	PA-12.221	CERAMICA MYSTIC GRIS LISA 43,2x43,2. INCLUYE BOQUILLA GRIS CLARO Y PEGANTE	M2	159,43	63.373,00	$ 10.103.557,39
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS						
13.04	E-13.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN DE ALUMINIO	M	60,00	10.502,00	$ 630.120,00
PI-19 PINTURA						
19.01	PI-19.1	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	140,00	40.903,00	$ 5.726.420,00
19.02	PI-19.11	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Bajo Placa Exterior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). Color según diseño.	M2	20,00	50.784,00	$ 1.015.680,00
19.03	PI-19.13	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).	M2	40,00	52.848,00	$ 2.113.920,00
19.04	PI-19.72	MANTENIMIENTO Pintura Acrilica para exteriores (5 años) 3 Manos fachadas (Incluye retiro de pintura existente, arreglo de pañete, limpieza de muros, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones, altura promedio entre 11 a 22m).	M2	220,00	74.914,00	$ 16.481.080,00

OE-21 OBRAS EXTERIORES						
21.01	OE-21.69	ANDEN CONCRETO 3.000 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Escobiado. (Incluye malla electrosoldada según diseño y recebo compactado 0,25m.)	M2	42,20	172.414,00	$ 7.275.870,80
MOA-27 EQUIPOS Y MOBILIARIO EN ACERO						
23.01	MOA-27.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESA DE ACERO INOXIDABLE 2.90m. Tipo mesa plana con reborde y salpicadero; Dimensiones 2,90 mts x 0,60 mts. h=0,90m, diseñada para lavado de vajilla y utensilios de cocina, fabricada totalmente en acero inoxidable 304 2/B. Tapa con salpicadero de 15cm de a to en la parte de contacto con la pared y borde frontal y lateral bajé relieve de 5 cm. En lámina de acero inoxidable calibre 16 Ref. 304 2/B, bordes redondeados tipo media caña hacia abajo con un diámetro de 1¼". Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y fucionamiento. Debe cumplir en su totalidad con lo especificado en el Anexo Técnico.	UND	3,00	9.089.514,00	$ 27.268.542,00
23.02	MOA-27.11	MESA DE TRABAJO o LAVADO CON 2 POCETAS: Estructura en tubo en acero inoxidable de TAPA Y REFUERZOS EN ACERO INOXIDABLE, y entrepaño en acero inoxidable. Salpicadero en acero inoxidable cal.16 h=12cm , tapa en acero inoxidable cal.16 reforzada transversal y longitudinalmente, frente doble hacia abajo en forma de bastón 7.5 cm, poceta de 0,50 x 0,50 x 0,25 mts. profundidad provista cada una de un mezclador tipo vertical y sifón tipo industrial en PVC de 2" de diámetro, tapón de limpieza refuerzo en acero inoxidable cal. 20 reforzado interiormente con travesaños longitudinales y transversales, tubo en acero inoxidable de 1 1/4" de diámetro bases ajustables a nivel. dimensiones: Profundidad: hasta	M	13,50	2.624.387,00	$ 35.429.224,50

		70cm y alto: hasta 90cm. Según detalle.				
23.03	MOA-27.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTUFA ENANA DE 1 PUESTO. Tipo enana, estufa industrial a gas de un puesto. Dimensiones 0,70 mts x 0,80 mts, h= 0,55m, Totalmente en acero inoxidable del tipo 304/2B Compuesta por 1 plancha en hierro fundido, 3 quemadores para recipientes 2 tipo anillo para 32.000 y 25.000 BTU y uno de 18.000 BTU tipo hongo controlados por válvulas de paso. Cuerpo en acero inoxidable cal. 16 tipo 304, para uso pesado. Desfogue trasero para humos y vapores. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y fucionamiento. Debe cumplir en su totalidad con lo especificado en el Anexo Técnico.	UND	1,00	2.106.741,00	$ 2.106.741,00
23.04	MOA-27.30	SUMINISTRO E INSTALACION CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS Tipo central manufacturada en acero Inoxidable calibre 20 tipo 304 antiácidos, línea industrial, dotada con filtros diseñados e instalados según normas técnicas americanas, canal recolector de grasas con sus respectivas cajas recolectoras en acero, iluminación con Lámpara marina. Dimensiones 3.80 x 1.10 x 0.60 m. Según detalle.	UND	1,00	14.857.556,00	$ 14.857.556,00
		TOTAL OBRA CONTRATADA				$ 513.044.055,88
		TOTAL COSTO DIRECTO				$ 513.044.055,88
		ADMINISTRACION 20%	20%			$ 102.608.811,18

IMPREVISTOS 1%	1%				$ 5.130.440,56
UTILIDAD 4 %	4%				$ 20.521.762,24
IVA SOBRE U 19%	19%				$ 3.899.134,83
COSTO TOTAL					$ 645.204.204,69

BALANCE FRENTE VI "MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES BASPC12"		
VALOR CONTRATO INICIAL		$ 1.351.215.880,57
VALOR PRIMER CORTE	$ 304.169.943,16	
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE	$645.204.204,69	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$401.841.732,72	
SUMAS IGUALES	$ 1.351.215.880,57	$ 1.351.215.880,57

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 257-COADE-DICRE-CE NACINGENIEROS-2024		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 7.374.746.848,13	
VALOR PRIMER CORTE - FRENTE I		$193.940.497,38
VALOR PRIMER CORTE - FRENTE II		$426.414.095,81
VALOR PRIMER CORTE - FRENTE III		$293.542.465,19
VALOR PRIMER CORTE - FRENTE IV		$592.254.795,03
VALOR PRIMER CORTE - FRENTE V		$0.00

VALOR PRIMER CORTE - FRENTE VI		$ 304.169.943,16
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE - FRENTE I		$345.563.706,71
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE - FRENTE II		$295.270.002,41
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE - FRENTE III		$278.949.915,64
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE - FRENTE IV		$465.315.126,64
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE - FRENTE V		$0.00
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE - FRENTE VI		$645.204.204,69
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$3.534.122.095,47
SUMAS IGUALES	$ 7.374.746.848,13	$ 7.374.746.848,13

V. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	PRIMER CORTE DE OBRA	$ 1.810.321.796,57

BALANCE DE OBRA		
Valor total del Contrato	$ 7.374.746.848,13	
Valor Total Recibido		$ 1.810.321.796,57
Valor Total a Recibir		$ 2.030.302.956,09
Valor Pendiente por Recibir		$3.534.122.095,47
SUMAS IGUALES	$ 7.374.746.848,13	$ 7.374.746.848,13

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% Ejecución Financiera Valor Cancelado del Contrato	% Ejecución física Servicios Prestados
24.55%	75.00%

VII. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte de la empresa CONSORCIO INPROCONGE, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

(Anexo copia certificaciones de parafiscales)

VIII. CONCLUSION – ANALISIS Y EJECUCION CONTRATO.

En consideración al avance de obra, se tiene para el **Frente I,** un avance ejecutado del **30,07%** equivalente a $ 317.614.616,73 Vs el avance programado del **31,31%** equivalente a $ 330.712.126,70; lo que evidencia un **atraso mínimo** del **-1,24%.** En cuanto al **Frente II,** se tiene un avance un ejecutado del **42,74%** equivalente a $ $ 622.943.457,69 **Vs** el avance programado del **38,92%** equivalente a $ 567.306.066,71; lo que evidencia un **adelanto** del **3,82%.** Para el **Frente III,** se tiene un avance ejecutado del **24,17%** equivalente a $ 165.182.006,43 Vs el avance programado del **38,92%** equivalente a $ 266.019.104,16; lo que evidencia un **atraso alto** del **-14,75%.** Para el **Frente IV,** se tiene un avance ejecutado del **19,49%** equivalente a $ 416.547.115,43 Vs el avance programado del **38,92%** equivalente a $ 831.811.889,82; lo que evidencia un **atraso alto** del **-19,43%.** Para el **Frente V,** se tiene un avance ejecutado del **0,00%** equivalente a $ 0,00 Vs el avance programado del **38,92%** equivalente a $ **268.128.379,01** lo que evidencia un **atraso** del **-38,92%.** En este caso, el atraso es GRAVE, por lo que se requiere tomar medidas correctivas de manera URGENTE. Para el **Frente VI,** se tiene un avance ejecutado del **56,83%** equivalente a $ 767.950.033,56 Vs el avance programado del **38,92%** equivalente a $ 525.893.220,71 lo que evidencia un **adelanto** del **17,91%.**

De manera general, se evidencia que el proyecto cuenta con un ejecutado de $ 2.290.237.229,84, lo que equivale a un **31,06%.**

Se tramitó el corte de obra No.1 por un monto de **$ 1.810.321.796,57;** distribuido por cada frente de la siguiente manera: para el **Frente I** por un monto de **$193.940.497,38,** para el **Frente II** por un monto de **$426.414.095,81** para el **Frente III** por un monto de **$293.542.465,19,** para el **Frente IV** por un monto de **$592.254.795,03** y para el **Frente VI** por un monto de **$304.169.943,16.**

Se tramita el corte de obra No.2 por un monto de $ 2.030.302.956,09; distribuido por cada frente de la siguiente manera: para el **Frente I** por un monto de $345.563.706,71, para el **Frente II** por un monto de **$295.270.002,41** para el **Frente III** por un monto de $278.949.915,64, para el **Frente IV** por un monto de **$465.315.126,64** y para el **Frente VI** por un monto de $645.204.204,69.

Respetuosamente,

Valentina Aponte R.

VALENTINA MARIA APONTE RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL
UT INTERMANTENIMIENTO COLOMBIA 2024
INTERVENTORÍA DEL CONTRATO **No. 257-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024**

Revisó Ing. Jonathan Castro
Asesor Técnico CENAC ING.

Vo.Bo. MY Freddy Grisales
Oficial de Seguimiento Técnico de CENAC ING

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003633605-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		16.05.2025	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSORCIO IMPROCONGE	0901885297		4500521471	

TRAZABILIDAD: FACTURA FVE6 / CONSORCIO INPROCONGE / CONSTRUCCIÓN OBRAS URBANAS

POSNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO ALOJAMIENTO TROPA SMCOR		1,00	UN	332.272.794,92	332.272.794,92

TOTALES 332.272.794,92

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- NOVENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
ALVAVELR

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003633605/2025

DOCUMENTO No: 500000084 / 2025	DEBITOS	CRLDITOS
1615010020 Edificaciones Rurales	332.272.794,92	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados en Almacén		332.272.794,92
TOTALES:	332.272.794,92	332.272.794,92

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003633606-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		16.05.2025	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSORCIO IMPROCONGE	0901885297		4500521471	

TRAZABILIDAD: FACTURA FVE6 / CONSORCIO INPROCONGE / CONSTRUCCIÓN OBRAS URBANAS

POSIC.	MATERIAL	TEXTO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO ALOJAMIENTO TROPA GMCOR		1,00	UN	13.290.911,79	13.290.911,79

TOTALES 13.290.911,79

MONTO: TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON- SETENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003633606/2025

DOCUMENTO No: 5000000844 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
1615010020 Edificaciones Rurales	13.290.911,79	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados en Almacén		13.290.911,79
TOTALES:	13.290.911,79	13.290.911,79

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003633614-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		16.05.2025	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSORCIO IMPROCONGE	0901885297		4500521474	

TRAZABILIDAD: FACTURA FVE7 / CONSORCIO INPROCONGE / CONSTRUCCIÓN OBRAS URBANAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO ALOJAMIENTO TROPA BASPC1		1,00	UN	283.913.463,86	283.913.463,86

TOTALES 283.913.463,86

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON- OCHENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST FIRMA
ALVAVELR

Fecha: 16.05.2025 10:35:52

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003633614/2025

DOCUMENTO No: 500000084[illegible] / 2025	DEBITOS	CREDITOS
1615010020 Edificaciones Rurales	283.913.463,86	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados en Almacén		283.913.463,86
TOTALES:	283.913.463,86	283.913.463,86

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003633615-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		16.05.2025	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSORCIO IMPROCONGE	0901885297		4500521474	

TRAZABILIDAD: FACTURA FVE7 / CONSORCIO INPROCONGE / CONSTRUCCIÓN OBRAS URBANAS

ITEM	POS/UBIC	SERIE	NO.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO ALOJAMIENTO TROPA BASPC1		1,00	UN	11.356.538,55	11.356.538,55

TOTALES 11.356.538,55

MONTO: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON- CINCUENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
ALVAVELR

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003633615/2025

DOCUMENTO No: 5000008[illegible] / 2025	DEBITOS	CREDITOS
1615010020 Edificaciones Rurales	11.356.538,55	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados en Almacén		11.356.538,55
TOTALES:	11.356.538,55	11.356.538,55

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003633618-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		16.05.2025	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSORCIO IMPROCONGE	0901885297		4500521476	

TRAZABILIDAD: FACTURA FVE8 / CONSORCIO IMPROCONGE / CONSTRUCCIÓN OBRAS URBANAS

ITEM	POS/UBIC	EQUIPO	NO.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACION/CLASE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO ALOJAMIENTO IRON GRILL		1,00	UN	268.391.696,82	268.391.696,82

TOTALES 268.391.696,82

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- OCHENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
ALVAVELR

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003633618/2025

DOCUMENTO No: 50000008[illegible] / 2025		DEBITOS	CREDITOS
1615010020	Edificaciones Rurales	268.391.696,82	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacen		268.391.696,82
	TOTALES:	268.391.696,82	268.391.696,82

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003633620-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		16.05.2025	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSORCIO IMPROCONGE	0901885297		4500521476	

TRAZABILIDAD: FACTURA FVE8 / CONSORCIO IMPROCONGE / CONSTRUCCIÓN OBRAS URBANAS

CLASE	POSIC/UBIC	CLIENTE	N.S.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO ALOJAMIENTO TROPA GMSIL		1,00	UN	10.558.218,82	10.558.218,82

TOTALES 10.558.218,82

SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- OCHENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
ALVAVELR

DOCUMENTO No: 5000000848 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
1615010020 Edificaciones Rurales	10.568.218,82	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.568.218,82
TOTALES:	10.568.218,82	10.568.218,82

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003633658-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		16.05.2025	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSORCIO IMPROCONGE	0901885297		4500521479	

TRAZABILIDAD: FACTURA FVE9 / CONSORCIO INPROCONGE / CONSTRUCCIÓN OBRAS URBANAS

POSNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO ALOJAMIENTO TROPA LASPC1		1,00	UN	446.973.788,42	446.973.788,42

TOTALES 446.973.788,42

MONTO: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CUARENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
ALVAVELR

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003633658/2025

DOCUMENTO No: 5000000849 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
1615010020	Edificaciones Rurales	446.973.788,42	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén		446.973.788,42
	TOTALES:	446.973.788,42	446.973.788,42

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003633660-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		16.05.2025	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSORCIO IMPROCONGE	0901885297		4500521479	

TRAZABILIDAD: FACTURA FVE9 / CONSORCIO INPROCONGE / CONSTRUCCIÓN OBRAS URBANAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO ALOJAMIENTO TROPA BASPC1		1,00	UN	18.341.338,22	18.341.338,22

TOTALES 18.341.338,22

MONTO: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON- VEINTIDOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 16.05.2025 10:58:39 ALVAVELR

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003633660/2025

DOCUMENTO No: 500000085 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
1615010020 Edificaciones Rurales	18.341.338,22	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados en Almacén		18.341.338,22
TOTALES:	18.341.338,22	18.341.338,22

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003633662-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		16.05.2025	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSORCIO IMPROCONGE	0901885297		4500521483	

TRAZABILIDAD: FACTURA FVE10 / CONSORCIO INPROCONGE / CONSTRUCCIÓN OBRAS URBANAS

DTNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	N.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO CASINO OFICIALES CANTCIC		1,00	UN	620.783.307,62	620.783.307,62

TOTALES 620.783.307,62

SON: SEISCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON- SESENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ALVAVELR

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003633662/2025

DOCUMENTO No: 5000000851 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
1615010020 Edificaciones Rurales	620.783.307,62	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados en Almacén		620.783.307,62
TOTALES:	620.783.307,62	620.783.307,62

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003633663-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		16.05.2025	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSORCIO IMPROCONGE	0901885297		4500521483	

TRAZABILIDAD: FACTURA FVE10 / CONSORCIO INPROCONGE / CONSTRUCCIÓN OBRAS URBANAS

MATER.	LOTE/UBIC.	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO CASINO OFICIALES BASIC12		1,00	UN	24.420.897,07	24.420.897,07

TOTALES 24.420.897,07

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON- SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
ALVAVELR

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003633663/2025

DOCUMENTO No: 5000000852 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
1615010020 Edificaciones Rurales	24.420.897,07	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados en Almacén		24.420.897,07
TOTALES:	24.420.897,07	24.420.897,07

PDT Impuestos

DOCUMENTO DE CONTABILIDA

BIENES	SERVICIOS	OBRA	INTERVENTORIA	SERVICIOS PÚBLICOS

PRESTADOR DE SERVICIO	REC10	REC16	REC11

Nombre Contratista	CONSORCIO INSPROCONGE
NIT	901885797-6
Número de compromiso	190924
Valor	2.030.302.956,09
Número de contrato	257-2024
Fecha inicio de contrato	02/12/2024
Fecha vencimiento contrato	
Número de CXP	73625
Número de obligación	137925 OK
Número de orden de pago	
Número manual SIIF elaborada	37378
Número manual SIIF aprobada	337120
Número DOC Financiero SAP	5100000569
Número de la MIRO	5105759277 23/05/2025

	TARIFA	VALOR
Rete fuente		
Rete IVA		
Rete ICA		
Pro Estampilla		
Contribución Obra		
Timbre Catatumbo		

Cuenta contable	Debito	Crédito
16150100 1	2.030.302.956,9	
24010200 1		2.030.302.956,09

OBSERVACIONES

CTO DE OBRA 257-2024

EMPRESA: CONSORCIO INPROCONGE
NIT 901885297-6

VALOR DEL COMTRATO
7.374.746.848,13

OBJETO: LA CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASÍ: FRENTE I: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMCOR" ; FRENTE II: "MANTENIMIENTO; ALOJAMIENTODE TROPA BASPC01"; FRENTE III: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMSIL"; FRENTE IV: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC16"; FRENTE V: "MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS BISUC"; FRENTE VI: "MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES BASPC12

VIGENCIA
DESDE 2/12/2024
HASTA 31/03/2025

PAGO No 2
PEDIDO N° 5003633605-2025
5003633606-2025
5003633614-2025
5003633615-2025
5003633618-2025
5003633620-2025
5003633658-2025
5003633660-2025
5003633662-2025
5003633663-2025

RECURSO: 11

DOCUMENTOS DEL SUPERVISOR	SI	NO
CRP	✓	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ORFEADO Y FIRMADO	✓	
FACTURAS	✓	
INFORME DE SUPERVISION FIRMADO	✓	
PEDIDO SAP	✓	
SOPORTES DEL CONTRATISTA		
RIT	✓	
RUT	✓	
CERTIFICACION BANCARIA (VIGENCIA 3 MESES)	✓	
DOCUMENTO CONTADOR (C.C / TP)	✓	
CERTIFICACION DEL CONTADOR DONDE ESPECIFIQUE LAS RETENCIONES QUE SE LES TIENE QUE APLICAR	✓	
CERTIFICACION PARAFISCALES (CONTADOR) FECHA ACTUAL	✓	
REPORTE DEL BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, ENVIAR LOS DOS PDF QUE GENERA	✓	
CERTIFICACION ANTECEDENTES CONTADOR (JUNTA CENTRAL DE CONTADORES)	✓	
PLANILLAS PARAFISCALES (MES ANTERIOR)	✓	
OFICIO DE REINTEGRO AL DTN		
OFICIO FIRMAS DIGITAELS		
ENTRADA		
OBLIGACION		
ORDEN DE PAGO		
EGRESO		

*Verificación Certificado de impuestos

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
taría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:21/02/2025

NTRIBUYENTE	N.I.T. 901885297	CONSORCIO INPROCONGE

INFORMACIÓN BÁSICA

rección: KR 53 C 131A 10 Teléfonos: 3053978219

rección electrónica: asistentecondicon@gmail. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

echa de Inscripción: 08/02/2025 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 07/01/2025

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 07/01/2025 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

ctividad 1: 4111 - CONSTTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES

ctividad 2:

ctividad 3:

ctividad 4:

ctividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
07/01/2025	C.C.	11186481	JOSE GABRIEL TOMAS ARANGUREN RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO INPROCONGE Identificado con NI 9018852976

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina UNICENTRO, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24140489970
Fecha de apertura:	1 de Noviembre de 2024
Condiciones de uso:	Individual. 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0108 UNICENTRO de la ciudad de BOGOTA, el día Viernes, 06 de mayo de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

220017-T



WILMER ALEXANDER
ALONSO GOMEZ
C.C. 1015405577
RESOLUCION INSCRIPCION 1019
UNIVERSIDAD AGUSTINIANA

FECHA 23/09/2016

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

234996

223479

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 1.015.405.577

ALONSO GOMEZ
APELLIDOS

WILMER ALEXANDER
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1988
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-JUN-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ANDRADE PEREZ

P-1500112-47151383-M-1015405577-20060818 07063 0629O 02 2150144142

CONSORCIO INPROCONGE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

El suscrito contador **WILMER ALEXANDER ALONSO GOMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.015.405.577, expedida en Bogotá D.C., certifica que el **CONSORCIO INPROCONGE.,** identificado con NIT. 901.885.297-6., ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior cumpliendo de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los cuatro (06) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

JOSE GABRIEL TOMÁS ARANGUREN RODRÍGUEZ
Representante Legal

WILMER ALEXANDER ALONSO G.
Contador Publico
TP. 220017-T

Dirección: carrera 53 c # 131ª -10 Teléfono: 321 277 39 35
Correo Electrónico: asistentecondicon@gmail.com
Bogotá D.C.

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

BDME

El documento de identificación NIT número 901885297 **NO** está incluido en el BDME No. 42 al 30/11/2024 que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

La sentencia C-1083 del 24 de octubre de 2005 de la Honorable Corte Constitucional declaró inexequibles los incisos 2 y 4 del parágrafo tercero del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, dejando así de tener vigencia la inhabilidad para contratar con el Estado o tomar posesión de cargos públicos, de las personas naturales o jurídicas que aparezcan reportadas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

En tal sentido no se requiere presentar el certificado del Boletín de Deudores Morosos del Estado para efectos de contratar con entidades públicas.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO

El documento de identificación NIT número 901885297 **NO** ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, por ello, **NO** está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

Recuerde que la información suministrada en esta página Web CONSTITUYE CERTIFICADO BDME para efectos de celebrar nuevos acuerdos de pago con otras entidades públicas y goza de valor probatorio según lo establecido en la Ley 527 de 1999, por lo cual la Contaduría General de la Nación no lo expide en forma física.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A7F0894944E2B81

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILMER ALEXANDER ALONSO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015405577 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 220017-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901885297-6	CONSORCIO INPROCONGE		CR 53 C 131A 10	5286158	asistentecondicon@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					52	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	29/04/2025	85821536	$14.685.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exoneración	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002461767	BLANCO MILLAN DIEGO ESTEBAN	1	0			S	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF10	211.548	8.500	0	0	0	0	0
2	CC	1002461772	MILLAN PICON ANDRES FELIPE	1	0			S	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF10	211.548	8.500	0	0	0	0	0
3	CC	1002461773	MILLAN PICON BRAYAN ALEXIS	1	0			S	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF10	211.548	8.500	0	0	0	0	0
4	CC	1003395302	DIAZ MORALES KATIUSKA ANDREA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1003395303	DIAZ MORALES KAROLAIN ANDREA	1	0			S	X																230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF10	102.608	4.200	0	0	0	0	0
6	CC	1006413628	LARA PEÑALOZA DAVID ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1006420020	GUERRERO CORTES JHON ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1007490221	DURAN JAIDER ERNESTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC25	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1007766945	DOMINGUEZ SANCHEZ YAXON DANIEL	1	0			S	X																230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPSC25	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF69	189.800	7.600	0	0	0	0	0
10	CC	1012126688	CARVAJAL TROCHE JORGE FREDY	1	0			S	X																25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF03	126.533	5.100	0	0	0	0	0
11	CC	1018430767	EPALZA RICO JEAN PIERO DE JESUS	1	0			S	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF10	47.450	1.900	0	0	0	0	0
12	CC	1036957720	SEVERINO LOTERO LUISA FERNANDA	1	0			S																	230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF03	51.404	2.100	0	0	0	0	0
13	CC	1040814299	FERNANDEZ FERNANDEZ JHON ALFREDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	1040017091	HIGUERA GUMBARIZA BERNARDO	1	0			S																	230201	237.500	38.000	0	0	0	0	EPS037	237.500	9.500	14-11	237.500	5	16.600	CCF10	280.748	11.300	0	0	0	0	0
15	CC	1040017091	HIGUERA GUMBARIZA BERNARDO	1	0			S																	230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS037	284.700	11.400	14-11	284.700	5	0	CCF10	284.700	0	0	0	0	0	0
16	CC	1040880107	TORRES BECERRA MANUEL LEONARDO	1	0			S																	230301	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPS041	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	5	79.300	CCF10	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
17	CC	1050302488	HERNANDEZ AVENDAÑO YUBER FELIPE	1	0			S	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF10	47.450	1.900	0	0	0	0	0
18	CC	1052207780	FIGUEROA RINCON HAROLD DANILO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS042	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF10	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
19	CC	1052408407	MILLAN PICON MICHAEL DAVID	1	0			S																	230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF10	211.548	8.500	0	0	0	0	0
20	CC	1052408145	MATAMOROS MOLINA LEIDY DANIELA	1	0			S	X																230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS037	66.667	2.700	14-11	66.667	5	4.700	CCF10	333.334	13.400	0	0	0	0	0
21	CC	1052413337	MARTINEZ DELY JULIETH DANIELA	1	0			S																	25-14	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS037	60.000	2.400	14-11	60.000	5	4.200	CCF10	182.500	7.300	0	0	0	0	0
22	CC	1057606239	MESA CARDENAS DIANA CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
23	CC	1075217351	GONZALEZ ALVAREZ ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF13	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
24	CC	1077478998	BUENDIA PALACIOS ARY ANDRES	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF03	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
25	CC	1088321812	SOSA CASALLAS JOHN ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS010	1.043.900	41.800	14-11	1.043.900	5	72.700	CCF03	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
26	CC	1088321812	SOSA CASALLAS JOHN ALEXANDER	1	0			S																	230201	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS010	379.600	15.200	14-11	379.600	5	0	CCF03	379.600	0	0	0	0	0	0
27	CC	1112791367	MONTOYA GIRALDO HEYER LEANDRO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF03	48.427	2.000	0	0	0	0	0
28	CC	1118534280	ALBARRACIN CASTRO CARLOS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
29	CC	1118534575	MARTINEZ MENDEZ YESID DANIEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
30	CC	1118542008	VALENCIA MISAL JHONATAN ANTONIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS025	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
31	CC	1118553365	ALBARRACIN VARGAS JUAN DANIEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC25	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
32	CC	1118567756	QUIROGA ZAMBRANO YORMAN FABIAN	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS037	569.400	22.800	14-11	569.400	5	39.700	CCF69	569.400	22.800	0	0	0	0	0
33	CC	1118576445	ARDILA GUTIERREZ RAFAEL ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC25	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
34	CC	1123455640	MIER GONZALEZ OSCAR ANTONIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
35	CC	1193447412	RODRIGUEZ CASTRO CAMILA ANDREA	1	0			S	X																230201	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF10	47.450	1.900	0	0	0	0	0
36	CC	13360701	REY CONTRERAS HENRY	1	0			S	X																25-14	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS005	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	5	89.200	CCF10	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
37	CC	16230232	MURGUEITIO DIAZ JORGE ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
38	CC	24019787	MATAMOROS MOLINA BLANCA LUCILA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
39	CC	2472230	ORTIZ CORDOBA JOSE RAMIRO	1	0			S	X																25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF03	207.594	8.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
N	9018552674	CONSORCIO APROCONSOL	CR 53 C 131A- 10	6000128	[illegible]@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
[illegible]	A	[illegible]	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		N

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 52 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-04	2025-03	E	21/04/2025	10921580	$14.035.980

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE							INFORMACION NOVEDADES																				PENSION					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No de Identificación	Apellidos y Nombres	Tarifa Pens	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Exonerado	IGE	IRL	SLN	LMA	VAC	VST	SUS	INC	LNR	LPA	VCT	AVP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLE	ING	RET	CODIGO AFP	IBC AFP	Cotizacion	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1[illegible]	[illegible]	1	0																									10101	1.423.500	[illegible]	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
41	CC	1[illegible]	[illegible]	1	0																									23001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF63	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
42	CC	4[illegible]	[illegible]	1	0																									23001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF63	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
43	CC	1[illegible]	[illegible]	1	0																									23001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF63	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
44	CC	1[illegible]	[illegible]	1	0																									23001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF63	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
45	CC	1[illegible]	[illegible]	1	0																									23001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF63	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
46	CC	1[illegible]	[illegible]	1	0																									23001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF63	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
47	CC	1[illegible]	[illegible]	1	0																									23001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF63	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
48	CC	1[illegible]	[illegible]	1	0																									23001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF63	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
49	CC	1[illegible]	[illegible]	1	0																									23001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF63	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
50	CC	1[illegible]	[illegible]	1	0																									23001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF63	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
51	CC	1[illegible]	[illegible]	1	0																									23001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF63	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
52	CC	1[illegible]	[illegible]	1	0																									23001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF63	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901885297-6	CONSORCIO INPROCONGE	CR 53 C 131A 10	5286158	asistentecondicon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A - Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				52	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	29/04/2025	85821536	$14.685.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	5.700	0		0		0	5	100	0	5.800	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	536.000	0		0		0	5	1.800	0	537.800	12
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	5	200	0	57.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	61.600	0		0		0	5	200	0	61.800	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	691.600	0		0		0	5	2.300	0	693.900	18
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	165.300	0		0		0	5	600	0	165.900	6
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	80.000	0		0		0	5	300	0	80.300	1
EPS025	Capreseca EPS	891856000-7	235.600	0		0		0	5	800	0	236.400	5
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	60.800	0		0		0	5	200	0	61.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23023	Protección (ING + Protección)	800229739-0	941.700	0	0	0	0	5	3.100	0	944.800	9
230301	Porvenir	800224808-8	4.615.600	0	0	0	0	5	14.900	0	4.630.700	31
23-02	Colfondos	800227940-6	691.000	0	0	0	0	5	2.300	0	693.300	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.320.800	0	0	0	0	5	4.300	0	1.325.100	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800063796-5	3.241.800				3.241.800	5	10.500	3.252.300			32.418	3.252.300	52

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	202.700	5	700	203.400	8
CCF10	Comfaboy	891800213-8	660.400	5	2.200	662.600	24
CCF13	Comfaca	891190047-2	157.000	5	600	157.600	2
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	912.600	5	3.000	915.600	18

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901886297-6	CONSORCIO INPROCONGE	CR 53 C 131A 10	5285158	as.stellaconstruccion@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CAJA	A - Mas de 200 cot			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	S

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS / UPC
					52 / 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-04	2025-03	E	29/04/2025	85621936	$14.685.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.893.600	1.900.100
Pensión	4	7.569.300	7.593.000
Riesgos Laborales	1	3.241.300	3.252.300
CCF	4	1.932.700	1.939.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	18	14.637.400	14.685.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO INPROCONGE

DOCUMENTO CONSORCIAL

Entre los suscritos a saber **JOSE GABRIEL TOMAS ARANGUREN RODRIGUEZ** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.186.481 de Engativá – Cundinamarca, quien obra en nombre y representación de **CONSTRUCCIÓN DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A.S**, identificado con Nit No. 830.142.334-5, **CARLOS ANDRES CHARRY DURAN** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.705.833 de Neiva- Huila, quien obra en nombre y representación de **INGYAGRO S.A.S.**, identificado con Nit No. 813009676-9, **LOZANO MOSQUERA WILMAR** mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. No. 1077427408 de Quibdó – Choco actuando como persona natural, **CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1026254265 Bogotá D.C., quien obra en nombre y representación de **PA COLOMBIA S.A.S**, identificado con Nit No. 813.008.120-1, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar un CONSORCIO cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO** El objeto del presente documento es la integración de un **CONSORCIO** entre **CONSTRUCCIÓN DISEÑO Y CONSULTORÍA, INGYAGRO S.A.S, LOZANO MOSQUERA WILMAR, PA COLOMBIA S.A.S** con el propósito de complementar las capacidades técnicas, operativas, administrativas, financieras de las partes, el diseño, ejecución y desarrollo operacional del mantenimiento que constituye el presente **CONSORCIO**, para la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. 255- CENACINGENIEROS-2024 CUYO OBJETO ES: "LA CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASÍ: FRENTE I: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMCOR" ; FRENTE II: "MANTENIMIENTO; ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC01"; FRENTE III: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMSIL"; FRENTE IV: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC16"; FRENTE V: "MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS BISUC"; FRENTE VI: "MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES BASPC12", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.. Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman. **SEGUNDA: DENOMINACIÓN;** El presente **CONSORCIO** se denominará **CONSORCIO INPROCONGE: DOMICILIO:** El domicilio del **CONSORCIO** será: carrera 53 c # 131ª -10, Teléfono: 3053978219, en la ciudad de Bogotá D.C. correo electrónico asistentecondicon@gmail.com **CUARTA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO:** Se designa como Representante del presente CONSORCIO al señor JOSE GABRIEL TOMAS ARANGUREN RODRIGUEZ mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 11.186.481 de Engativá – Cundinamarca, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizada para contratar, comprometer, negociar y representar al CONSORCIO. Igualmente se nombra Suplente del Representante del CONSORCIO es CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1026254265 Bogotá D.C **QUINTA: DURACIÓN.** - Acreditar un término mínimo de duración no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional EL CONSORCIO durará todo el tiempo necesario para atender las garantías presentadas. **SEXTA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.** Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:

CONSTRUCCION DISEÑO Y CONSULTORIA SAS CON UN PORCENTAJE DEL 33.3%

INGYAGRO S.A.S. CON UN PORCENTAJE DEL 33.3%

LOZANO MOSQUERA WILMAR. CON UN PORCENTAJE DEL 33.2%

PA COLOMBIA S.A.S. CON UN PORCENTAJE DEL 0.2%

Para la ejecución del contrato, Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman. SÉPTIMA CESIÓN. - Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes del consorcio, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. El documento podrá contener las demás cláusulas opcionales que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93, decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 o incluyan limitaciones o exclusiones de los Consorciados frente a la Unidad. ASPECTOS FINANCIEROS: La facturación se llevará a cabo por EL CONSORCIO INPROCONGE.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los 02 días del mes de septiembre del año 2024.

JÓSE GABRIEL TOMÁS ARANGUREN RODRIGUEZ
C.C. 11.186.481 de Engativá – Cundinamarca
REPRESENTANTE LEGAL de CONDICON SAS
INTEGRANTE Y REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INPROCONGE

CARLOS ANDRES CHARRY DURAN
C.C. 7.705.833 de Neiva- Huila
REPRESENTANTE LEGAL de INGYAGRO S.A.S
INTEGRANTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO INPROCONGE

LOZANO MOSQUERA WILMAR
C.C. 1077427408 de Quibdó – Choco
INTEGRANTE
CONSORCIO INPROCONGE

DocuSigned by:
71A8D012B4B043B...

CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
C.C. 1026254265 Bogotá D.C
REPRESENTANTE LEGAL de PA COLOMBIA S.A.S
INTEGRANTE
CONSORCIO INPROCONGE

Radicado No. 2025-97000167226

MODIFICATORIO 003 AL CONTRATO DE OBRA No. 257-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y EL CONSORCIO INPROCONGE.

NO. CONTRATO		257-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE OBRA
PROCESO CONTRACTUAL		255-LPN-CENACINGENIEROS-2024
MODALIDAD DE CONTRATACION		LICITACION PUBLICA
OBJETO		"LA CONTRATACION DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASI: FRENTE I: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMICOR", FRENTE II: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC01", FRENTE III: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMSIE", FRENTE IV: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC16", FRENTE V: "MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS BISOC", FRENTE VI: "MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES BASPC12"
DATOS DEL CONTRATANTE	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENACINGENIEROS
	ORDENADOR DEL GASTO	CR. JULIAN ANDRES ARANGO RESTREPO
DATOS DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO INPROCONGE NIT. 901.86[illegible]-2
	REPRESENTANTE LEGAL	JOSE [illegible] TOMAS [illegible] RODRIGUEZ C.C. 13.183.481 DE ENGATIVA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SESENTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($7.410.980.060,25)
VALOR ADICIONAL		N/A
VALOR TOTAL		SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SESENTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($7.410.980.060,25)
PLAZO INICIAL		CUATRO (4) MESES

Entre los suscritos a saber, [illegible] JULIAN ANDRÉS ARANGO BETANCOURT, mayor de edad [illegible] identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.031.662 expedida en la ciudad de Bogotá, D.C., nombrado como DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS de conformidad con la Orden Semanal No. 001 de fecha 03 de enero de 2025 y acta de posesión No. 08 del 09 de enero de 2025, en calidad de competente contractual mediante la Resolución de Delegación No. 00004223 del 28 de junio de 2022 emitida por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, quien en adelante y para los efectos del presente se denominará el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS, identificada con el NIT 830.037.944-4, que en adelante y para los efectos contractuales se denominará LA ENTIDAD, por una parte, y por la otra, el CONSORCIO INPROCONGE, con NIT 901.830.254-4, representado legalmente por el señor JOSE GABRIEL TOMAS ARANGUREN ROSSINI, identificado con la Cédula de Extranjería No. 11.196.481 de Engativá, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente modificatorio, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día siete (07) días del mes de noviembre de 2024, se suscribió el contrato de obra No. [illegible]-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 cuyo objeto corresponde a: "LA CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL DE: FRENTE I: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMCOR" ; FRENTE II: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC01"; FRENTE III: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMSIL" FRENTE IV: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC03" FRENTE V: "MANTENIMIENTO REDES FIJAS Y DE VOZ, DATOS, ENERGIA" "MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES BASPC12"

2. Que el valor inicial del contrato corresponde a la suma de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($7.374.746.848,13) M/CTE.

3. Que el día [illegible] de diciembre de 2024, se suscribió el acta de inicio del contrato de obra No. [illegible]-DICRE-CENACINGENIEROS-2024, pactando como fecha de inicio del plazo de ejecución el día 02 de [illegible] de 2025 y fecha de terminación el día 02 de abril de 2025.

4. Que mediante modificatorio 001 se prorrogó el plazo de ejecución del contrato en un (01) mes calendario.

5. Que mediante modificatorio 002, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato en un (01) mes calendario.

6. Que el contratista de obra mediante oficio NO. COINP-0020, presenta solicitud para que se [illegible] ítems no previstos y se actualizado el balance de obras, definiendo el valor [illegible] de [illegible] según la actualización realizada con la CENAC Ingenieros, el [illegible] aprobado el [illegible] 0001187583 del 26 de diciembre de 2024, el cual fue [illegible] CENAC el 27 de febrero de 2025, quedando el balance sin modificación al valor [illegible]

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO CONTRATO					
FRENTE	UNIDAD	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE	FALTANTE
I	GMOLL	$ 1.656.250.783,61	$ 1.656.250,78		
II	BASOPE	$ 1.167.635.931,11	$ 1.167.635,93		
III	GMOLL	$ 693.540.125,1	$ 693.540,13		
IV	BASOP16	$ 2.137.290.071,46	$ 2.137.290,07		
V	BISUC	$ 688.921.157,17	$ 688.921,16		
VI	BASOP12	$ 1.361.715.664,45	$ 1.361.715,66		
TOTAL		$ 7.705.353.733,33	$ 7.705.353,73		

7. Que la firma interventora mediante el oficio [illegible] favorables a las solicitudes del contratista, aval[illegible] aprobación del balance general ajustado y la [illegible] especialmente aquellas relacionadas con el [illegible]

8. Que mediante acta de reunion con radicado No. [illegible] por el centro de costos del COING los siguientes [illegible]

ITEM	NP	DESCRIPCION	UND	VALOR	CIUDAD	JUSTIFICACION
15.01 / 21.01	NP1	VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PC 744 O EQUIVALENTE Y VIDRIO CRISTAL DE 6 M.M). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACION.	M2	$ 405.630,70	RIONEGRO YOPAL	[illegible]

		SEGÚN DETALLE SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
15.5			N°2	$ 49.000,00	RIONEGRO	SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE REALIZAR LA INTERVENCIÓN TODA VEZ QUE LAS REJAS SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO, EN ALGUNOS CASOS LOS ELEMENTOS ESTAN OXIDADOS Y EN MUCHOS CASOS PARTIDOS
15.0			M	$ 90.170,00	RIONEGRO / YOPAL	CONTRACTUAL SOLO ESTÁ EL MESÓN EN CONCRETO
30.2			M	$ 401.239,00	TUNJA / YOPAL	ZONA LATERAL ALOJAMIENTO, CONTRACTUAL ES EN "V" MUY PEQUEÑO POR CAUDAL Y LONGITUD

26.01	NP5	VIGA AEREA CONCRETO 3.000 PSI (INCLUYE REFUERZO).	M3		TUNJA	
26.04	NP6	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA NEGRA 80% RETENCIÓN DE LA LUZ, H=2.00M.	M		TUNJA / DUITAMA / YOPAL / FLORENCIA	
26.02	NP7	DINTEL EN DRYWALL TRES TAPAS (PERFILERIA CAL. 24) INCLUYE TRES (3) MANOS DE PINTURA	M		TUNJA	
26.03	NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS 3F5H. CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 150A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SOARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET INCLUYE OBRA CIVIL DE	UND		TUNJA	

2520			UND	$ 654.747,00	TUNJA	CAMBIO DE ITEM IE-8.380 POR TAMAÑO DE CAJA A INTERVENIR
			M2	$ 74.380,00	TUNJA	PARA VIGA CANAL EXISTENTE
0611			M	$ 7.851,00	TUNJA	POR CAMBIO DE EXISTENTE QUE NO ES PAREJO EN EL ALOJAMIENTO

26.12	NP12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA FRECUENCIAL ROCKET TIPO PLATO POWERBEAM 5AC GEN2 CON 25DBI PARA BANDA 5 GHZ UBIQUITI O SIMILAR PARA ESTACION BASE 120 INCLUYE CABLEADO FTP CAT 6 O SUPERIOR HASTA SWITCH E INYECTOR POE	UND		TUNJA	
26.17	NP13	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CLOSET EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN MELAMINA Y CANTOS EN PVC INCLUYE ACCESORIOS (BISAGRAS, MANIJAS, RIELES) DISEÑO SEGUN ESPECIFICACION TECNICA	M2		TUNJA / YOPAL	
26.13	NP14	DEMOLICION MANUAL DE SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).	M		TUNJA	
26.14	NP15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1", INCLUYE OBRA CIVIL, CORTE, DEMOLICION, RESANE Y ACABADO FINAL	M		TUNJA	
26.15	NP16	MURO SUPERBOARD 8 M.M. UNA CARA (PERFILERIA CAL. 24 CADA 60 CM.) INCLUYE TRES (3) MANOS DE PINTURA	M		TUNJA	

19.04	NP20	VIGUFTA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 PSI 0.20 X 0.12 M. (INCLUYE REFUERZO).	M3	$ 2.[illegible]	DUITAMA	
19.05	NP21	DEMOLICION DE CONCRETO MASIVO (TODO TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).	M3	$ 302.[illegible]	DUITAMA	
19.06	NP22	PINTURA TIPO KORAZA O EQUIVALENTE 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE FILOS Y DILATACIONES).	M2	$ 41.[illegible]	DUITAMA	

					YOPAL	POR MUY MAL ESTADO DEL EXISTENTE. SIN DESNIVELES Y DESAGÜES TAPADOS O NO EXISTENTES. PERDIDA DE BASE
					YOPAL	PARA ACABADO EN LAVADEROS NUEVOS
					YOPAL	APOYO MESONES Y CAMBIO DE DINTELES EN DRYWALL DONDE VAN AIRES ACONDICIONADOS
					YOPAL	PARA REGIMEN INTERNO DE ALOJAMIENTOS. PLANTEADOS MUY GRANDES

PATRIA

		NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				
21.10	NP27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2".	M	$ 32.[illegible]	YOPAL	[illegible]
21.01	NP30	TRAMITES POR PARTE DE INGENIERO ELECTRICISTA ANTE OPERADOR DE RED LOCAL (O.R). INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES. TRAMITES O ACIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN DE PODER REALIZAR EL MOVIMIENTO PROVICIONAL DE LA CELDA DE MEDIDA Y SU REINTALACION FINAL EN LUGAR DEFINITIVO.	GLB	$ 1.[illegible]	CHIQUINQUIRA	[illegible]
21.02	NP31	MOVIMIENTO DE CELDA DE MEDIDA Y CELDA DE TRANSFERENCIA MANUAL A LUGAR PROVICIONAL EN EL MISMO SALON, Y LA INSTALACIÓN FINAL DE CELDA DE MEDIDA Y DESMONTE DE CELDA DE TRANSFERENCIA EXISTENTE.	GLB	$ 2.[illegible]	CHIQUINQUIRA	[illegible]
21.03	NP32	DESMONTE DE TRANSFORMADOR	UND	$ 363.[illegible]	CHIQUINQUIRA	[illegible]

				NUEVA UBICACIÓN
			CHIQUINQUIRA	REQUERIDO POR MAL ESTADO DE EXISTENTE. AFECTADO POR CAIDA DE ÁRBOL
			CHIQUINQUIRA	EN SUBESTACIÓN PARA SEPARAR LA ZONA DE ALTO VOLTAJE DEL RESTO DE LA SUBESTACIÓN
			CHIQUINQUIRA	EN SUBESTACIÓN

		VIBRACIÓN DEL ARRANQUE DE LA PLANTA				
21.07	NP36	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EXISTENTE. INCLUYE TOMAD E MUESTRA DE ACEITE, LABORATORIO CERTIFICADO. MANTENIMIENTO GENERAL CON CAMBIO DE PARTES DETERIORADAS, INCLUYE TRASLADO E INSTALACIÓN EN ESTRUCTURA TIPO H DE 2 POSTES 12X1050 INCLUYE ESTRUCTURA TIPO H CTU 510	UND	$ 10.781.[illegible]	CHIQUINQUIRA	[illegible]
21.09	NP37	MANIOBRA DE DESCONEXIÓN Y RECONEXION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN POSTE, INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS ACCESORIOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA DE CONEXIONES Y GRUA	UND	$ 450.[illegible]	CHIQUINQUIRA	[illegible]
21.08	NP38	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA DE CELDA DE REMONTE DE CABLES CON BARRAJE TIPO SM6 GAM-2 24KV, 630A, 20KA	UND	$ 6.382.578.[illegible]	CHIQUINQUIRA	[illegible]

24.0 8			UNO	$ 2,735,095.00	FLORENCIA	EN CAMBIO DE 2 DE 18,000 BTU POR TAMAÑO MUY PEQUEÑO DE LUGAR DE UBICACIÓN
24.0 9			UNO	$ 8,165,800.00	FLORENCIA	REQUERIDO PARA CUMPLIR NORMA EN ENTREGA DE CAMPANA EXTRACTORA DE COCINA

		POLEAS Y CAJA ELECTRICA PARA OPERACIÓN				
24.04	NP41	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DUCTO RECTANGULAR FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA, EN CALIBRE 22, TRAMOS RECTOS, CODOS Y TRANSICIONES, COSTURA LONGITUDINAL MEDIANTE GRAFADO MECANICO, SIN SOLDADURA NI REMACHES. INCLUSO CAJA DE TRANSICION, DESVIO Y TRAMPA DE INSPECCION . TOTALMENTE INSTALADO	M2	$ 495.600,00	FLORENCIA	
24.05	NP42	MANTENIMIENTO ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 8 PUESTOS INCLUYE AJUSTE DE QUEMADORES, LIMPIEZA Y REPARACION DE PARTES AFECTADAS	UND	$ 200.000,00	FLORENCIA	
24.06	NP43	REPARACIÓN PISO RETAL DE MARMOL (INCLUYE DEMOLICIÓN DE ACABADO EXISTENTE.	M2	$ 72.300,00	FLORENCIA	

							PISO EXISTENTE PARA CAMBIO DE REDES
24.07	M01		M2	$ 485,000.00	FLORENCIA		REQUERIDO POR LA UNIDAD PARA COMEDOR PRINCIPAL YA QUE CUANDO LLUEVE DE MOJAN LOS USUARIOS
24.08					FLORENCIA		SEGÚN UBICACIÓN DE CADA AIRE
24.09					FLORENCIA		PARA ZONA LAVANDERIA POR EXISTENTE FISURADO. FUERA DE SERVICIO

24.10	NP47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO TIPO MONTECARLO NOVO AL. HET EN CAJA COLOR BLANCO REF. 02916100-1 DE CORONA O EQUIVALENTE (INCLUYE SANITARIO ONE PIECE, TAPA, GRIFERÍA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	$ 780.545,00	FLORENCIA	[illegible]
24.11	NP48	SIKATOP-SEAL 107 RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE PARA TANQUES, FOSOS Y OBRAS HIDRÁULICAS SOMETIDAS A PRESIÓN Y MOVIMIENTO.	M2	$ 69.280,00	FLORENCIA	[illegible]
24.12	NP49	LAVADO DE TANQUE SUBTERRANEO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (INCLUYE LIMPIEZA).	M2	$ 38.400,00	FLORENCIA	[illegible]
24.13	NP50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SHUT DE BASURAS. EQUIPO DE COCINA PARA HACER LLEGAR LA BASURA AL RESPECTIVO CONTAINER DE ALMACENAMIENTO POR MEDIO DE DUCTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304 TIPO RESTAURANTE; EN FORMA DE CAJA,	UN	$ 1.492.900,00	FLORENCIA	[illegible]

			$ 61.239,00	FLORENCIA	POR MAL ESTADO DE LAS EXISTENTES Y NO SE PROYECTA CAMBIO

9. [illegible] cantidades de obra presentado, se hace [illegible] CUARTA- IMPUTACIÓN Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES en lo correspondiente a las apropiaciones [illegible]

[illegible]	[illegible]	VALOR BALANCEADO	SOBRANTE	FALTANTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00

RESUMEN DE ITEM NO PREVISTOS SEGÚN BALANCES PROYECTADOS A CERO CONTRACTUALES DE OTRO FRENTE

FACTOR [illegible] LEGALIZADO

ITEM	NP	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CIUDAD	FRENTE ORIGEN	JUSTIFICACION
15.04	P-1.48	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).	M2	$ 13.806,00	RIONEGRO	TUNJA	PARA ZONA DE MANTENIMIENTO CUARTOS PRIMER PISO DE HORA DE TOMA AGUAS NEGRAS
15.05	CR-11.43	CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METALICA CAL .24-26 ESTRUCTURA CADA 50 CM).	M2	$ 102.960,00	RIONEGRO	TUNJA	PARA ZONA DE MANTENIMIENTO CUARTOS PRIMER PISO DE HORA DE TOMA AGUAS NEGRAS
15.06	CB-10.39	PERFIL ACESCO PHR C FY= 3515 KG/CM² CALIBRE Y MEDIDAS SEGÚN DISEÑO (INCLUYE SOLDADURA E-70. 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y 3 MANOS DE ESMALTE)	KG	$ 18.598,00	RIONEGRO	FLORENCIA	PARA SOPORTE PLACA SUPERIOR DE MADERA EN MAL ESTADO
15.07	S-3.20	PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGÜES (INCLUYE ACCESORIOS, YEE Y CODO).	UND	$ 116.364,00	RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
15.08	S-3.21	PUNTO DESAGUE PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y	UND	$ 151.345,80	RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA

						SEGUNDO PISO
15			$	RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
15			$	RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
			$	RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
			$	RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
			$	RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
			$	RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO

		BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.					
15.14	S-3.39	TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA) INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.	M	$ 72.412,00	[illegible]	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
15.15	S-3.40	TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA) INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.	M	$ 136.255,00	[illegible]	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
15.16	S-3.63	TAPÓN DE LIMPIEZA DE 3" - DESCOLGADO (INCLUYE YEE PVCS, TUBERÍA PVCS.)	UND	$ 117.512,00	[illegible]	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
15.17	S-3.66	TAPÓN DE LIMPIEZA DE 4" (INCLUYE CODO 45°	UND	$ 176.831,00	[illegible]	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA

| | | |

26.05	IE-8.1011	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE ILUMINACION EN LED 45 W , DIMENSIONES 1200 X 300 X 9 MM, COLOR BLANCO FRIO (5000-6500K) , SMD2835. FLUJO LUMINOSO 3200 LM O SUPERIOR. ANGULO DE APERTURA 110°, VOLTAJE 100-240 V. FACTOR DE POTENCIA >0.95, HORAS DE VIDA UTIL IGUAL O SUPERIOR A 35.000 HORAS GARANTÍA 5 AÑOS O SUPERIOR, EN CALIDAD SYLVANIA TIPO P27265 SIMILAR O DE CARACTERISTICAS TÉCNICA SUPERIORES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	UND	$ 207.006,00	TUNJA	YOPAL	DATA RECUPERI A Y OFICINA DE ADMINISTR ACION DEMUJA DEL PUEBLO
26.07	S-3.205	CAJA PARA VALVULA 0.40M X 0.50M X H=0.5M (INCLUYE	UND	$ 637.582,00	TUNJA	DUITAMA	PUNTO DE EXTRACCION DE AGUA FRETICA SOBRE

				ANDEN NUEVO
	$ 22.040.0	TUNJA	DUITAMA	PARA REFORZAR ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE Y EVITAR TORSION DE LEMENTOS
	$ 6.608.0	TUNJA	DUITAMA	POR CAMBIO DE LA EXISTENTE VIEJA E INSUFICIENTE PARA EL CONSUMO REAL
	$ 223.080.96	TUNJA	DUITAMA	ZONA LATERAL PLAZA DE ARMAS Y RELLENO ENTRE ANDEN Y CARCAMO

26.19	VP-23.32	PAVIMENTO FLEXIBLE CON MDC-19 (DENOMINACIÓN INVIAS) ESPESOR DE INSTALACIÓN 10 CM (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN SEGÚN NORMA INVIAS VIGENTE).	M3	$ 1.104.271,00	TERCERA	DUITAMA	[illegible]
26.20	ME-17.137	PUERTA PARA ARMERILLO DOS HOJAS EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 DE 0,85M DE ALTO POR 1,32 M DE ANCHO, MARCO EN TUBO REDONDO DE ACERO AGUAS NEGRAS DE 1_1/2" CAL 0,90MM, CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1_1/2" X 1_1/2" X 1/4" CON DIVISIONES EN MALLA. INCLUYE FALLEAS, PASADOR Y BISAGRAS, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE MATE COLOR GRIS.	UND	$ 937.214,00	TERCERA	DUITAMA	[illegible]

| | | |

		MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET					
19.10	EC-5.72	MESON EN CONCRETO 2.500 PSI A=0.60 M E=0.10 M. (INCLUYE REFUERZO)	M	$ 127.807,00	DURACO	YOPAL	EL EMPRENTE NO PUEDE ACCEDER A LO ANTERIOR PUESTO QUE NO CUENTA CON AVAL ESTADO
19.11	P-1.151	DESMONTE DE TANQUE PLASTICO DE 500 A 1000 LT. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO, SEGÚN DISPONGA LA UNIDAD).	UND	$ 141.583,00	DURACO	TUNJA	EL EMPRENTE NO PUEDE ACCEDER A LO ANTERIOR PUESTO QUE NO CUENTA CON AVAL ESTADO
19.12	P-1.156	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO ANCHO: 0.6M; ALTO: 0.4M; ESPESOR 0,1M; INCLUYE ARREGLO PISO BASE EN CONCRETO, REMOCIÓN DE CONCRETO DETERIORADO.	M	$ 76.686,00	DURACO	YOPAL	ZONA FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO
19.13	IE-8.697	TOMA CORRIENTE PATA TRABADA LINEA MARFIL 20 A 250V 2P+T	UND	$ 15.494,00	DURACO	LORENCIA	NO PUEDE ACCEDER A LO ANTERIOR
21.11	PA-12.24	TABLON DE GRES TRADICION LISO 30,5 X 30,5 CM. . COLORES	M2	$ 103.744,00	YOPAL	TUNJA	EL AVAL ESTADO DEL TRABAJO

				CORREDORES EXISTENTE
		YOPAL	TUNJA	PARA PREVENIR REAPARICION DE FISURAS EN PISO
		YOPAL	TUNJA	POR MAL ESTADO DE LAS EXISTENTES Y AL CAMBIAR LA CUBIERTA SE DEBE ARREGLAR ESTA ZONA
		FLORENCIA	RIONEGRO	LOS EXISTENTES ROTOS Y

		ENTRADA SUPERIOR BLANCO; INCLUYE GRIFERIA PUSH EXPUESTA 3/4" Y RACOR REF. 947140001.					
24.16	GM-24.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA COBRE TIPO L 3/4". INCLUYE: LIMPIEZA, PINTURA, ETIQUETAS, ACCESORIOS, SOPORTES.	M	$ 74.181,00		TUNJA	
24.17	GM-24.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA COBRE TIPO L 1". INCLUYE: LIMPIEZA, PINTURA, ETIQUETAS, ACCESORIOS, SOPORTES.	M	$ 93.467,00		TUNJA	
24.18	H-7A.8	VALVULA TIPO BOLA PARA GAS DE 3/4"	UND	$ 80.926,00		TUNJA	
24.19	H-7A.9	VALVULA TIPO BOLA PARA GAS DE 1"	UND	$ 98.176,00		TUNJA	
24.20	IE-8.623	DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE DE BAJA TENSION AEREA.	M	$ 3.163,00		TUNJA	

10. Que el apoyo técnico a la supervisión de la CENTRAL INGENIEROS verificará la información suministrada por el contratista de obra a fin de verificarla y atienda cualquier aclaración de ítems no previstos por el centro de costos del CENTRAL recomendará la inclusión de ítems no previstos al presupuesto contractual y la modificación de las especificaciones presupuestales conforme el balance de obra.

11. Que en la CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA del contrato de obra [illegible]

la supervision del contrato de obra
REGIMIENTO TÉCNICO DE LA CENAC

12. [illegible] de 1993, se requiere contratar
[illegible] que hayan sido celebrados como
[illegible] la interventoría, quien responderá
[illegible] los términos previstos en el

13. [illegible] la obligación legal anteriormente mencionada, se celebró
[illegible]A DE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024, con la
[illegible] COLOMBIA 2024, con NIT 901.885.141-
[illegible] LA INTERVENTORÍA TÉCNICA
[illegible] JURIDICA Y CONTABLE ASÍ:
[illegible] DE TROPA GMCOR"; "FRENTE II:
[illegible] DE TROPA BASPC01"; FRENTE III:
[illegible] DE TROPA GMSIL"; FRENTE IV:
[illegible] DE TROPA BASPC16"; FRENTE V:
[illegible] FRENTE VI: "MANTENIMIENTO
[illegible] 2024

14. [illegible] los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, las
[illegible] para modificar los contratos estatales ya
[illegible], siendo esto un mecanismo que busca hacer
[illegible] los demás elementos del mismo, es decir
[illegible] se entiende el derecho que tiene la
[illegible] las obligaciones a cargo del
[illegible] del objeto y de los

15. [illegible] de la Administración Pública regulado por la
[illegible] no contiene una regulación expresa sobre la
[illegible] de los contratos celebrados por entidades estatales.
[illegible] es para fijar los porcentajes al momento de
[illegible], contenida en el artículo 40 de la Ley 80 de
[illegible] celebrados deberían ejecutarse en las
[illegible] pues dichas condiciones nacen de los
[illegible] estatal para la selección del contratista y la
[illegible] financieros, con observancia de los
[illegible] y responsable [illegible]. No obstante, si bien no existe
[illegible] expresa existe una prohibición o
[illegible] contractuales. En este sentido, si las
[illegible] las condiciones iniciales, la modificación debe
[illegible] contractual, suplendo los intereses de las
[illegible] estatal.

16. [illegible] que las modificaciones contractuales deberían
[illegible] de una incorrecta planeación de ambas

[illegible]

partes, las modificaciones no estan proscritas en la contratacion estatal del Segundo General. Las modificaciones, entonces, son permitidas, pero tienen unos límites, ya que se puede por modificacion del contrato alterar el objeto del negocio jurídico, no se puede, por modificación contractual, adicionar aprobaciones presupuestales superiores al 50% del valor inicialmente pactado como precio del contrato.

17. Que en la Ley 80 de 1993, se introdujo el principio de la autonomía de la voluntad en su artículo 32, permitiendo que para los contratos, en los cuales sea parte el Estado y también los particulares se puede dar aplicabilidad a todos los actos que estén dentro de lo inmersos como que las voluntades de las partes contractuales sean ley para ellas, y que el mismo contrato sea dirigido por esas voluntades, siempre que no sea contrario a la Ley.

18. Que el presente modificatorio cuenta con el concepto técnico, jurídico y económico favorable que consideran viable y oportunas las modificaciones planteadas.

19. Que quienes suscriben el presente **MODIFICATORIO No. 003 al CONTRATO DE OBRA No. 257-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024**, se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y manifestarse amplia y suficientemente, todo lo cual se acreditará con los documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato modificatorio.

20. Que cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación estatal, las partes acuerdan Celebrar el presente **MODIFICATORIO 003 AL CONTRATO DE OBRA No. 257-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024** que se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA: INCLUIR al presupuesto del CONTRATO DE OBRA No. 257-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024, los siguientes ítems no previstos:

ITEM	NP	DESCRIPCION	UND	VALOR	CIUDAD	JUSTIFICACION
15.01 / 21.01	NP1	VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERÍA PC 744 O EQUIVALENTE Y VIDRIO CRISTAL DE 6 M M). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO	M2	$ 405.600,00	RIONEGRO / YOPAL	POR NECESIDAD DE LA [illegible] PARA CONTROLAR EL ACCESO [illegible]

18.0 8		M2	$ 49,060.00	RIONEGRO	SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE REALIZAR LA INTERVENCIÓN TODA VEZ QUE LAS REJAS SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO, EN ALGUNOS CASOS LOS ELEMENTOS ESTÁN OXIDADOS Y EN MUCHOS CASOS PARTIDOS
		M		RIONEGRO / YOPAL	CONTRACTUAL SOLO ESTA EL MESÓN EN CONCRETO
26.4 1		M	$ 401.229,00	TUNJA / YOPAL	ZONA LATERAL ALOJAMIENTO. CONTRACTUAL ES EN "V" MUY

PÚBLICA

26.01	NP5	VIGA AEREA CONCRETO 3.000 PSI (INCLUYE REFUERZO).	M3	$ 2.190.778,00	TUNJA	
26.04	NP6	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA NEGRA 80% RETENCIÓN DE LA LUZ. H=2.00M.	M	$ 27.260,00	TUNJA / DUITAMA / YOPAL / FLORENCIA	
26.02	NP7	DINTEL EN DRYWALL TRES TAPAS (PERFILERIA CAL. 24) INCLUYE TRES (3) MANOS DE PINTURA	M	$ 72.500,00	TUNJA	
26.03	NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS 3F5H CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 150A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y	UND	$ 785.684,00	TUNJA	

26.12	NP12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA FRECUENCIAL ROCKET TIPO PLATO POWERBEAM 5AC GEN2 CON 25DBI PARA BANDA 5 GHZ UBIQUITI Ó SIMILAR PARA ESTACION BASE 120° INCLUYE CABLEADO FTP CAT 6 O SUPERIOR HASTA SWITCH E INYECTOR POE	UND	$ 1.350.000,00	TUNJA	
26.17	NP13	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CLOSET EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN MELAMINA Y CANTOS EN PVC INCLUYE ACCESORIOS (BISAGRAS, MANIJAS, RIELES) DISEÑO SEGUN ESPECIFICACION TÉCNICA	M2	$ 667.775,00	TUNJA / YOPAL	
26.13	NP14	DEMOLICIÓN MANUAL DE SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).	M	$ 13.033,00	TUNJA	
26.14	NP15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1", INCLUYE OBRA CIVIL, CORTE, DEMOLICIÓN, RESANE Y ACABADO FINAL	M	$ 26.251,00	TUNJA	
26.15	NP16	MURO SUPERBOARD 8 M.M. UNA CARA (PERFILERIA CAL. 24 CADA 60 CM.) INCLUYE TRES (3) MANOS DE PINTURA.	M	$ 100.820,00	TUNJA	

					TUNJA	3OFICINAS 1 ALOJAMIENTO, 2 SUBOFICIALES Y 2 DE ENTRADA PARA ORGANIZAR CABLES SUELTOS
					DUITAMA	SE SOLICITA YA QUE ES UN ELEMENTO DE LA CUBIERTA Y REQUIERE UN MANTENIMIENTO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA UNA VEZ ENTRE EN USO NUEVAMENTE
					DUITAMA	SE SOLICITA YA QUE EL PRESENTE ESTA EN MALAS CONDICIONES. CANTIDADES SEGUN PLANOS. INCLUYE TRAMO FINAL DEL ALA

PATRIA, HONOR, LEALTAD





PUBLICA

						DE RECHA PARA DAR CONTINUIDA DEL MEJORAMIEN TO DE BLOQUE DIFERENCIA ENTRE A SW
19.04	NP20	VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 PSI 0.20 X 0.12 M. (INCLUYE REFUERZO).	M3	$ 280.[illegible]	DUITAMA	DIRECTA MALLAS HUECOS ADYACENTES ENCONTRA NA LINEA DE ANCLAJE LAS VIGAS PARA CONELL
19.05	NP21	DEMOLICIÓN DE CONCRETO MASIVO (TODO TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).	M3	$ 302.8[illegible]	DUITAMA	SE DISPONE LOS MUEBLES PLASTICOS EXISTENTES NO TIENEN FUNCIONALID ARQUITECTONA Y SE BUSCA DAR UN BUEN ACABADO Y CORRECTO A LOS MUROS DEL APARTAMENT
19.06	NP22	PINTURA TIPO KORAZA O EQUIVALENTE 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE, FILOS Y DILATACIONES).	M2	$ 41.[illegible]	DUITAMA	PARA FACHADAS Y PATRIMONIALES

21.0 9	38		M	$ 62.576,00	YOPAL	POR MUY MAL ESTADO DEL EXISTENTE. SIN DESNIVELES Y DESAGÜES TAPADOS O NO EXISTENTES. PERDIDA DE BASE
21.0 7	39		M	$ 41.964,00	YOPAL	PARA ACABADO EN LAVADEROS NUEVOS
21.0 8	40		M	$ 58.646,00	YOPAL	APOYO MESONES Y CAMBIO DE DINTELES EN DRYWALL DONDE VAN AIRES ACONDICIONADOS
21.0 9	41		UND	$ 987.829,00	YOPAL	PARA RÉGIMEN INTERNO DE ALOJAMIENTOS. PLANTEADOS MUY GRANDES

		NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				
21.10	NP27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2".	M	$ 32.[illegible]	YOPAL	[illegible]
21.01	NP30	TRAMITES POR PARTE DE INGENIERO ELECTRICISTA ANTE OPERADOR DE RED LOCAL (O.R). INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O ACIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN DE PODER REALIZAR EL MOVIMIENTO PROVICIONAL DE LA CELDA DE MEDIDA Y SU REINTALACION FINAL EN LUGAR DEFINITIVO.	GLB	$ 1.000.[illegible]	CHIQUINQUIRA	[illegible]
21.02	NP31	MOVIMIENTO DE CELDA DE MEDIDA Y CELDA DE TRANSFERENCIA MANUAL A LUGAR PROVICIONAL EN EL MISMO SALON, Y LA INSTALACIÓN FINAL DE CELDA DE MEDIDA Y DESMONTE DE CELDA DE TRANSFERENCIA EXISTENTE.	GLB	$ 2.[illegible]	CHIQUINQUIRA	[illegible]
21.03	NP32	DESMONTE DE TRANSFORMADOR	UND	$ 363.352,00	CHIQUINQUIRA	POR TRASLADO A

						NUEVA UBICACIÓN
				$ 2.071.665,00	CHIQUINQUIRA	REQUERIDO POR MAL ESTADO DE EXISTENTE. AFECTADO POR CAÍDA DE ARBOL
					CHIQUINQUIRA	EN SUBESTACIÓN PARA SEPARAR LA ZONA DE ALTO VOLTAJE DEL RESTO DE LA SUBESTACION
				$ 200.000,00	CHIQUINQUIRA	EN SUBESTACIÓN

		VIBRACIÓN DEL ARRANQUE DE LA PLANTA				
21.07	NP36	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EXISTENTE, INCLUYE TOMAD E MUESTRA DE ACEITE, LABORATORIO CERTIFICADO, MANTENIMIENTO GENERAL CON CAMBIO DE PARTES DETERIORADAS, INCLUYE TRASLADO E INSTALACIÓN EN ESTRUCTURA TIPO H DE 2 POSTES 12X1050 INCLUYE ESTRUCTURA TIPO H CTU 510	UND	$ 16.781.844,0	CHIQUINQUIRA	
21.09	NP37	MANIOBRA DE DESCONEXIÓN Y RECONEXION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN POSTE, INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS ACCESORIOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA DE CONEXIONES Y GRUA	UND	$ 790.000,00	CHIQUINQUIRA	
21.08	NP38	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA DE CELDA DE REMONTE DE CABLES CON BARRAJE TIPO SM6 GAM-2 24KV, 630A, 20KA.	UND	$ 6.382.670,00	CHIQUINQUIRA	

21.0					$	FLORENCIA	EN CAMBIO DE 2 DE 18.000 BTU POR TAMAÑO MUY PEQUEÑO DE LUGAR DE UBICACIÓN
21.0					$	FLORENCIA	REQUERIDO PARA CUMPLIR NORMA EN ENTREGA DE CAMPANA EXTRACTORA DE COCINA

		POLEAS Y CAJA ELECTRICA PARA OPERACIÓN				
24.04	NP41	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DUCTO RECTANGULAR FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA, EN CALIBRE 22, TRAMOS RECTOS, CODOS Y TRANSICIONES. COSTURA LONGITUDINAL MEDIANTE GRAFADO MECÁNICO, SIN SOLDADURA NI REMACHES. INCLUSO CAJA DE TRANSICION, DESVIO Y TRAMPA DE INSPECCION . TOTALMENTE INSTALADO	M2	$ 486.000,00	FLORENCIA	PARA CONECTAR CAMPANA COCINA AL SHUT DE UBICACION EL BONGO DE TRATAMIENTO AIRE AL EXTERIOR
24.05	NP42	MANTENIMIENTO ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 8 PUESTOS INCLUYE AJUSTE DE QUEMADORES, LIMPIEZA Y REPARACION DE PARTES AFECTADAS	UND	$ 300.000,00	FLORENCIA	ACTUALMENTE LA COCINA ESTA EN MAL ESTADO Y NO SE PUEDE REPARAR LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA COCINA PUBLICA EL SHUT AIRE MOTOR UNA NUEVA EN ZONA NATURAL DE ENTRADA COCINA YA QUE SE QUEMA EL
24.06	NP43	REPARACIÓN PISO RETAL DE MARMOL (INCLUYE DEMOLICIÓN DE ACABADO EXISTENTE,	M2	$ 72.300,00	FLORENCIA	

						PISO EXISTENTE PARA CAMBIO DE REDES
24.07	INFA		M2	$ 476.500,00	FLORENCIA	REQUERIDO POR LA UNIDAD PARA COMEDOR PRINCIPAL YA QUE CUANDO LLUEVE DE MOJAN LOS USUARIOS
24.08 A	INFA		UND	$ 100.525,00	FLORENCIA	SEGÚN UBICACIÓN DE CADA AIRE
24.10 A	INFA		UND	$ 428.704,00	FLORENCIA	PARA ZONA LAVANDERÍA POR EXISTENTE FISURADO. FUERA DE SERVICIO

24.10	NP47	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO SANITARIO TIPO MONTECARLO NOVO AL. HET EN CAJA COLOR BLANCO REF. 02916100-1 DE CORONA O EQUIVALENTE (INCLUYE SANITARIO ONE PIECE, TAPA, GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACION.)	UND	$ 780.945,00	FLORENCIA	EL CONTRATISTA SE PLANTEABA DESMONTE Y REINSTALACION PERO ESTA ROTO Y ES NUEVO
24.11	NP48	SIKATOP-SEAL 107 RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE PARA TANQUES, FOSOS Y OBRAS HIDRÁULICAS SOMETIDAS A PRESION Y MOVIMIENTO.	M2	$ 60.394,00	FLORENCIA	PARA CANCELAR SOLO SE SUMINISTRO DE AGUA AL SISTEMA DE BOMBEO AGUA
24.12	NP49	LAVADO DE TANQUE SUBTERRANEO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (INCLUYE LIMPIEZA).	M2	$ 36.452,00	FLORENCIA	PARA CANCELAR SOLO SE SUMINISTRO DE AGUA AL SISTEMA DE BOMBEO
24.13	NP50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SHUT DE BASURAS , EQUIPO DE COCINA PARA HACER LLEGAR LA BASURA AL RESPECTIVO CONTAINER DE ALMACENAMIENTO POR MEDIO DE DUCTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304 TIPO RESTAURANTE; EN FORMA DE CAJA,	UN	1.492.[illegible]	FLORENCIA	[illegible]

21				UN	$64.200,00	FLORENCIA	POR MAL ESTADO DE LAS EXISTENTES Y NO SE PROYECTA CAMBIO

CLAUSULA [illegible] CLAUSULA CUARTA- IMPUTACIÓN Y SUJECION A LAS [illegible] informa la siguiente informacion:

RESULTA QUE FIRMA NO HA SIDO [illegible] SEGÚN BALANCES PROYECTADOS A CERO [illegible] CANTIDADES DE OTRO FRENTE

ITEM	[illegible]	DESCRIPCION	[illegible]	VALOR	CIUDAD	FRENTE ORIGEN	JUSTIFICACIÓN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	INONEGRO	TUNJA	PARA ZONA ALOJAMIENTO CUADROS

PATRIA, [illegible] LEALTAD

[illegible]

[illegible] PUBLICA

		RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).					
15.05	CR-11.43	CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METÁLICA. CAL .24-26, ESTRUCTURA CADA 50 CM).	M2	$ 102.060,00	BIENESTAR	TUNJA	PRIMER PISO DEPRIORA CO POR AGUAS NEGRAS PARA ZONA AREAMIEN TO JUNTROS PRIMER PISO, DEPRIORA CO POR AGUAS NEGRAS
15.06	CB-10.39	PERFIL ACESCO PHR C FY= 3515 KG/CM² CALIBRE Y MEDIDAS SEGÚN DISEÑO (INCLUYE SOLDADURA E-70, 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y 3 MANOS DE ESMALTE)	KG	$ 18.598,00	BIENESTAR	FLORENCIA	PARA SOPORTE PLACA SUPERIOR OE MADERA EN MAL ESTADO
15.07	S-3.20	PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS, YEE Y CODO).	UND	$ 116.398,00	BIENESTAR	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
15.08	S-3.21	PUNTO DESAGUE PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y DESAGÜES (INCLUYE ACCESORIOS, YEE Y CODO)	UND	$ 151.340,00	BIENESTAR	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO

								RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
								RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
								RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
								RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
								RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO

		INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.					
15.14	S-3.39	TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA) INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.	M	$ 72.412,00	RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
15.15	S-3.40	TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA) INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.	M	$ 135.250,00	RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
15.16	S-3.63	TAPÓN DE LIMPIEZA DE 3" - DESCOLGADO (INCLUYE YEE PVCS, TUBERÍA PVCS.)	UND	$ 117.512,00	RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
15.17	S-3.66	TAPÓN DE LIMPIEZA DE 4" (INCLUYE CODO 45° PVCS, TUBERÍA PVCS Y TAPA DE INSPECCIÓN).	UND	$ 176.831,00	RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO

								RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
								RIONEGRO	TUNJA	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO
								RIONEGRO	YOPAL	MANTENIMIENTO RED PRESIÓN DE 2DO PISO
								RIONEGRO	TUNJA	RESANES EN ZONA ARRIBA DEL ENCHAPE
								RIONEGRO	YOPAL	PARA PELUQUERIAS Y OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TIENDA DEL SOLDADO

		DIMENSIONES 1200 X 300 X 9 MM, COLOR BLANCO FRIO (5000-6500K) , SMD2835, FLUJO LUMINOSO 3200 LM O SUPERIOR, ANGULO DE APERTURA 110°, VOLTAJE 100-240 V, FACTOR DE POTENCIA >0.95, HORAS DE VIDA UTIL IGUAL O SUPERIOR A 35.000 HORAS , GARANTÍA 5 AÑOS O SUPERIOR, EN CALIDAD SYLVANIA TIPO P27265 SIMILAR O DE CARACTERISTICAS TÉCNICA SUPERIORES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO					
26.07	S-3.205	CAJA PARA VALVULA 0.40M X 0.50M X H=0.5M (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN RECEBO COMÚN, PLACA CONCRETO 3000 PSI, LADRILLO COMUN.	UND	$ 637.582,00			

		SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN SEGÚN NORMA INVIAS VIGENTE).					
26.20	ME-17.137	PUERTA PARA ARMERILLO DOS HOJAS EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 DE 0,85M DE ALTO POR 1,32 M DE ANCHO MARCO EN TUBO REDONDO DE ACERO AGUAS NEGRAS DE 1_1/2" CAL 0,90MM. CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1_1/2" X 1_1/2" X 1/4" CON DIVISIONES EN MALLA. INCLUYE FALLEAS, PASADOR Y BISAGRAS. ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE MATE COLOR GRIS.	UND	$ 937.214,00	TUNJA	DUITAMA	CARCAJAL PERTENECE A LA UNIDAD EJECUTORA 3 EN ALISTAMIENTO
26.22	OE-21.10	JARDINES EXTERIORES (INCLUYE PLANTAS ORNAMENTALES 8 A 10 UND, TIERRA NEGRA Y PRADIZACIÓN).	M2	$ 169.680,00	TUNJA	DUITAMA	ZONA EXTERIOR CERCA A RANCHO SOBRE VIA PLAZA DE ARMAS

| | | |

		M. (INCLUYE REFUERZO)					
19.11	P-1.151	DESMONTE DE TANQUE PLÁSTICO DE 500 A 1000 LT. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO, SEGÚN DISPONGA LA UNIDAD).	UND	$ 141.583 00	DUITAMA	TUNJA	
19.12	P-1.156	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO ANCHO: 0.6M: ALTO: 0,4M: ESPESOR: 0,1M: INCLUYE ARREGLO PISO BASE EN CONCRETO, REMOCIÓN DE CONCRETO DETERIORADO.	M	$ 76.086 00	DUITAMA	YOPAL	
19.13	IE-8.697	TOMA CORRIENTE PATA TRABADA LINEA MARFIL 20 A 250V 2P+T	UND	$ 15.494 00	DUITAMA	FLORENCIA	
21.11	PA-12.24	TABLON DE GRES TRADICION LISO 30,5 X 30,5 CM. . COLORES ROJO, SALMÓN O SAHARA SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y MORTERO DE NIVELACIÓN)	M2	$ 103.744 00	DUITAMA	TUNJA	

			TUNJA	PARA PREVENIR REAPARICION DE FISURAS EN PISO
			TUNJA	POR MAL ESTADO DE LAS EXISTENTES Y AL CAMBIAR LA CUBIERTA SE DEBE ARREGLAR ESTA ZONA
			RIONEGRO	LOS EXISTENTES ROTOS Y FUERA DE SERVICIO

24.16	GM-24.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA COBRE TIPO L 3/4". INCLUYE: LIMPIEZA, PINTURA, ETIQUETAS, ACCESORIOS, SOPORTES.	M	$ 74.181,00			
24.17	GM-24.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA COBRE TIPO L 1". INCLUYE: LIMPIEZA, PINTURA, ETIQUETAS, ACCESORIOS, SOPORTES.	M	$ 93.467,00			
24.18	H-7A.8	VALVULA TIPO BOLA PARA GAS DE 3/4"	UND	$ 80.925,00			
24.19	H-7A.9	VALVULA TIPO BOLA PARA GAS DE 1"	UND	$ 98.176,00			
24.20	IE-8.623	DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE DE BAJA TENSION AEREA.	M	$ 3.163,00			

CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR, la **CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA:** SUPERVISION En el entendido que, por disposición legal, la supervisión del contrato de obra No. 259-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024, será ejercida mediante la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, jurídica y contable, contratada a través del contrato de interventoría No. 258-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024, celebrado entre **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y LA UNION TEMPORAL INTERMANTENIMIENTO COLOMBIA 2024, con NIT 901.885.141-6,** cuyo objeto corresponde a "LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA: FRENTE I: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMCOR"; "FRENTE II: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC01"; FRENTE III: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC07"; FRENTE IV: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC08"; FRENTE V: "MANTENIMIENTO REDES ELÉCTRICAS BISUC"; FRENTE VI: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO OFICIALES BASPC12" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

PARÁGRAFO: [illegible] interventoría UNIÓN TEMPORAL INTERVENTAMIENTO COLOMBIA 2024 [illegible] supervisión del contrato de obra.

CLÁUSULA [illegible]: Las demás cláusulas, prórrogas, términos y condiciones del CONTRATO DE OBRA No. [illegible] CIP-JACINGENIEROS-2024, que no haya sido [illegible] mantienen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

[illegible] Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes [illegible].

POR EL [illegible] – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABILIDAD REGIONALIZADA CENTRO-1-INGENIEROS

[illegible] CORTES ARANGO BETANCOURT
[illegible] CIP-JACINGENIEROS

JOSE GABRIEL TOMAS ARANGUREN RODRIGUEZ
[illegible] REPRESENTANTE

[illegible]

[illegible] R.
[illegible] – MARIA APONTE RESTREPO
[illegible] INTERVENTORIA COLOMBIA 2024

[illegible]
Apoyo [illegible] Fernandez Casallas
Supervisor Interventoría

[illegible]

CONSORCIO INPROCONGE

Bogotá D.C., 22 de mayo de 2025 **COINP-0064**

Señores
UNION TEMPORAL INTERMANTENIMIENTO COLOMBIA 2024
Atn. - Valentina María Aponte Restrepo
Representante Legal
Calle 6c carrera 14 – 75 Of 08
Valledupar – Cesar

REF: CONTRATO No. 257-COADE- DICRE-CENACINGENIEROS-2024 CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASÍ: FRENTE I: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMCOR" ; FRENTE II: "MANTENIMIENTO; ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC01"; FRENTE III: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA GMSIL"; FRENTE IV: "MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA BASPC16"; FRENTE V: "MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS BISUC"; FRENTE VI: "MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES BASPC12", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024

ASUNTO: Revisión de Acuerdos Municipales Tarifas ICA.

Revisando los acuerdos Municipales correspondiente a la tarifa de ICA para cada Municipio se evidencia las siguientes diferencias en rojo:

1. **DUITAMA:** Acuerdo 031 del 2016 con tarifa del 4.4* MIL (Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas relacionadas a la construcción) esa es la tarifa que aplicaría no la del 10*MIL.

2. **TUNJA:** Resolución 028 del 05 mayo de 2025 con tarifa del 6*MIL. Esta es la última resolución que hay en la página.

3. **CHIQUINQUIRÁ:** Acuerdo Municipal 023 del 26 de diciembre 2023 con tarifa del 4*MIL. Ustedes tienen Tagua Putumayo que no corresponde al Municipio trabajado.

4. **YOPAL:** Acuerdo 022 del 29 de noviembre del 2021 con tarifa del 15*MIL.

5. **FLORENCIA:** Acuerdo Municipal 2021019 21 de diciembre 2021 tarifa 5*MIL. (Construcción de edificios residenciales) NO aplica 12.10*MIL

6. **RIONEGRO:** Acuerdo 030del 16 de diciembre del 2020 con tarifa del 8*MIL.

Dirección: carrera 53 c # 131ª -10 **Teléfono:** 321 277 39 35
Correo Electrónico: asistentecondicon@gmail.com
Bogotá D.C.

CONSORCIO INPROCONGE

Por lo anterior se adjuntan los acuerdos y relaciono en que pagina se puede confirmar la información anteriormente registrada.

1. Duitama pagina 5 código 341
2. Tunja pagina 11 código 4111
3. Chiquinquirá pagina 57 código 4111
4. Florencia pagina 74 código 4111

Sin otro en particular,

Atentamente,

JOSÉ GABRIEL TÓMAS ARANGUREN RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INPROCONGE

Elaboró Paola Tabares
Revisó: Leidy Ocampo
Aprobó: José Aranguren

Dirección: carrera 53 c # 131ª -10 **Teléfono:** 321 277 39 35
Correo Electrónico: asistentecondicon@gmail.com
Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN

Con el presente yo, WILMER ALEXANDER ALONSO GOMEZ, identificado con cedula ciudadanía No. 1.015.405.577 Contador de Profesión con TP 220017-T expedida por la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES DE BOGOTA - JJC, me permito certificar que en uso de mis facultades conforme a lo establecido en el artículo 2 de la ley 43 de 1990, me permito informar que el CONSORCIO INPROCONGE con NIT 901.885.297-6, se encuentra registrado en las LA SECRETARIA DE HACIENDA conforme a esto certifico la tarifa de la Clasificación de Actividades Económicas-CIIU y sus respectivas tarifas, en la cual se indica que el consorcio debe pagar su respectivo impuesto:

- DUITAMA acuerdo 031 del 2016. tarifa ICA 4.4*MIL ?
- TUNJA resolución No. 028 del 05 de mayo de 2025, tarifa ICA 6*MIL OK
- CHIQUINQUIRA acuerdo 023 del 26 de diciembre 2023, tarifa ICA 4*MIL OK
- YOPAL acuerdo 022 del 29 de noviembre 2021, tarifa ICA 15*MIL OK
- FLORENCIA acuerdo 2021019 21 de diciembre de 2021 tarifas ICA 5*MIL
- RIONEGRO acuerdo 030 del 16 de diciembre de 2020, tarifa ICA 8*MIL

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C, a los 10 días del mes de junio del presente año Dos Mil Veinticinco (2025).

WILMER ALEXANDER ALONSO GOMEZ
CONTADOR PUBLICO T.P 220017-T
CONSORCIO INPROCONGE

02	Venta de prendas de vestir y sus accesorios	5,0
03	Graneros, comercio al por menor de víveres (tiendas); confitería	3,9
04	Venta de cigarrillos, rancho y licores al por mayor	7,0
05	Venta de productos agropecuarios; veterinarios, depósitos de productos en insumos agrícolas en bruto, venta y distribución de drogas o medicamentos veterinarios	3,9
06	Venta de joyas, relojes y piedras preciosas	4
07	Venta de electrodomésticos	7,2
08	Venta de artículos eléctricos, ferreterías, cerrajería, vidrierías y demás muebles o para construcción	5
09	Venta de bicicletas y repuestos para estas	5,0
10	Venta de Combustible líquido (sobre el Margen bruto)	4,4
11	Almacenes de cadena, distribuciones al por mayor y ventas por autoservicio	5,5
12	Comercio de motos-Venta de sus partes, pezas y accesorios	7,2
13	Comercio de partes, piezas (autopartes) para vehículos automotores y maquinaria pesada	5,0
14	Venta de perfumería, cosméticos y demás productos de belleza	5,5
15	Distribuidores de cerveza cigarrillos, gaseosa	5,5
16	Comercio de lubricantes (aceites, grasas) aditivos y productos de limpieza de vehículos	5,0
17	Comercialización de energía eléctrica	3,4
18	Comercialización al por mayor y al por menor de gas natural gas propano	3,4
19	Venta de vehículos automotores y maquinaria pesada	7,7
20	Venta y distribución de productos farmacéuticos, medicinales y Naturales	3,9
21	Comercialización de celulares, computadores y sus accesorios	6,6
22	Misceláneas	3,9
23	Demás actividades comerciales	10
24	Comercio al por menor de frutas y verduras	3,9
25	Comercialización de plásticos, bolsas, vasos, platos y demás utensilio desechables	3,5
26	Comercialización de muebles para oficina y hogar	4
27	Comercialización de repuestos y confitería	4
28	Venta de cortinas, alfombra, tapetes, cristalería y demás artículos decorativos para el hogar	4
29	Pinturas	3,9
30	Comercialización de materiales para el sector salud	4
31	ventas de ropa, calzado y artículos deportivos	4
32	Comercio de libros y textos escolares y demás elementos de papelería y escritorio	3,9
33	Comercio de todo tipo de calzado y demás artículos en cuero	5
34	Venta de pinturas, thinner, cerámicas, sanitarios, bombillos y sus accesorios	6,5
35	Comercialización de lejías, artesanías y manualidades	2,8
36	Comercialización de extintores, equipos de carretería, primeros auxilios, dotaciones	3,9
37	Venta de materiales para ferretería	3,9
38	Comercio al por menor de artículos domésticos en establecimientos especializados (ferreterías)	7
39	Ventas por catálogo	2,8
40	Venta de accesorios de tubo para vehículos	3,3
Para las actividades financieras:		
41	Para todas las actividades financieras	5 x 1.000 sobre los ingresos operacionales anuales liquidados el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al del pago

333	Constructores y Urbanizadores (descontando el valor neto de operación)	6,1
334	Servicios de Consultoría y servicios profesionales prestados mediante la modalidad de contrato	6,1
335	Servicio de Laboratorio clínico, rayos x y exámenes especializados	4,4
336	Casas de diversión (con venta del licores para consumo dentro del establecimiento)	10
337	Servicios prestados por EPS y las IPS por conceptos diferentes a servicios de salud.	10
338	Servicios notariales	10
339	Servicios de Curaduría	10
340	Actividades jurídicas de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, mercadeo de impuestos, estudio de mercados y realización de encuestas de opinión pública, asesoría empresarial y en materia de gestión como consultoría, prestados por persona jurídica	6,6
341	Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras actividades técnicas relacionadas con la construcción	6,6
342	Servicios de procesamiento de información (Hardware, software, redes y sus accesorios) y servicios de telecomunicaciones relacionados	9,6
343	Servicios automatizados de noticias, servicios de datos u otros servicios de información, compra de datos (el equivalente electrónico de libros, periódicos publicaciones, etc.)	9,6
344	Servicio de Correo normal y especial	6,3
345	Renta o arrendamiento de equipo	3,2
346	Comunicaciones, cartografía impresa y publicación	6,6
347	Servicios educativos y de capacitación	4,0
348	Servicios artísticos como : Orquestas, Grupos musicales, Artistas, Teatreros, Cuenteros, Trovadores, Cuenta chistes, Solistas, Cancioneros, etc	3,3
349	Bares, discotecas y clubes nocturnos	10
350	Casas de Lenocinio	10
351	Otras actividades de servicio	10
352	Reparación de aparatos eléctricos, electrónicos, Biomédicos, equipos de computo, celulares, impresoras, recargas de tóner y cartuchos	6,6
353	Actividades de Consejería, servicios generales, portería y afines, obtención y suministro de personal	6,6
354	Prestación de servicios profesionales en áreas de la salud mediante la modalidad de contrato	6,1
355	Agentes de seguros en los diferentes modalidades	6,6
356	Reparación de calzado y prendas de vestir	2,8
357	Pizzerías, asaderos y demás establecimientos de comidas rápidas	3,3
358	Alquiler de vestuario	3,3
359	Alojamiento en hoteles, hostales y aparta hoteles	6,1
360	Alojamiento en centros vacacionales y zonas de camping	6,1
361	Alojamiento en residencias, Moteles y similares	10
362	Agencias de viajes y turismo, Operadores Turísticos, organizadores de viajes, actividades de asistencia turística	6,1
363	Logística, Organización de eventos sociales, culturales y deportivos	3,3
364	Tipografía y litografía, encuadernación y empastes	3,9
365	Mantenimiento de lunares domiciliarios e industriales, planes de aseo	3,3
366	Instalación y mantenimiento de redes hidráulicas, eléctricas y gas	3,3
367	Reparación de joyas y relojes	2,8
368	Actividades de amoblamiento empresarial y en materia de gestión pública y privada	3,3
369	Diseño gráfico, elaboración de avisos, pancartas, pasacalles y vallas	3,3
370	Centros de estética, cosmética y Salones	5,0
371	Arrendamiento de bienes inmuebles – personas naturales	3,3

1. Tarifa

TARIFAS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

a) Para las actividades industriales

CODIGO	ACTIVIDAD	TARIFA (por mil)
01	Producción, transformación o conservación de carne, pollo, pescado, carne de animales para el consumo humano	2,8
02	Conservación de alimentos, comprendiendo frutas, legumbres y hortalizas	2,8
03	Fabricación y procesamiento de alimento para animales	3,9
04	Productos lácteos - Fábricas de productos lácteos	2,2
05	Actividades relacionadas con fabricación de bebidas, tabaco y similares	7,0
06	Fabricación, reparación y ensamblaje de vehículos y otras actividades conexas	2,8
07	Confección de calzado y de prendas de vestir	2,8
08	Fabricación de productos en madera como puertas, ventanas, closets, enchapes, formaletas, tableros , pisos , y demás piezas de carpintería y elementos para construcción	3,9
09	Fabricación de muebles para el hogar y oficina, tapizados	5,0
10	Fabricación de productos primarios de hierro y acero , trefilerías y soldaduras de cobre y estructuras, forja, prensado, estampado y laminado de metales	5,5
11	Fabricación de material de transporte	5,5
12	Fabricación de Productos químicos , farmacéuticos y aseo	5,5
13	Fabricación de productos de plastilina y Pinturería	2,8
14	Fabricación de cables, carburadores y/o partes para vehículos automotores	5,5
15	Actividades de explotación de minas y canteras	7,0
16	Fabricación de estructuras metalmecánicas y demás elementos relacionados	5,5
17	Producción de materiales para la construcción	5,5
18	Demás actividades industriales.	7
19	Fabricación de trajes , artesanías y manualidades	2,8
20	Pulimento de calzado, fibras y afines	3,9
21	Confección de cortinas	3,9
22	Fabricación de utensilios domésticos	2,8
23	Fabricación de elementos en hoja, divisiones y estructuras modulares	2,8
24	Fabricación, corte , tallado y acabado de elementos en piedra, cerámica, en arcilla, yeso, enlace, marmolina, porcelanizados, cartón y demás productos similares	2,8
25	Fundición de hierro y acero	3,9
26	Elaboración de productos de molinería	3,9
27	Reparación de llantas	3,3

b) Para las actividades de servicios

CODIGO	ACTIVIDAD	TARIFA (por mil)
301	Montajeros	2,8
302	Giros de cobro y peluquerías	9,9
303	Hoteles	9,4
304	Estudios Fotográficos	3,3
305	Floristerías y fumigación de plantas ornamentales	3,3
306	Talleres de reparación de bicicletas	3,3
307	Lavado, polichado de carros	5,0
308	Servicio de amplificación de sonido	5,0
309	Servicios de Acrobacias y Montaje de espectáculos públicos	3,3
310	Salas de Velación y Servicios Funerarios	9,4
311	Restaurantes, cantinas sin servicio de restaurante o similar	3,5
312	Servicio de Alquiler de Películas y Audiovisuales	6,1
313	Cigarrerías/tiendas	7,0
314	Servicio de transporte Terrestre	6,1
315	Heladerías y fuentes de soda	6,1
316	Talleres de mantenimiento, reparación, soldadura eléctrica, latonería y pintura de vehículos automotores	6,1
317	Taller de mecánica de Motocicletas	6,1
318	Servicios de Computador, de Internet, venta de minutos y recargas (siempre y cuando no se ejerza en el espacio público)	3,3
319	Arrendamiento de bienes inmuebles- Servicios de Inmobiliarias para compra y venta de bienes, asesorías	3,3
320	Casas de empeño	10
321	Servicios de radiodifusión y boleras	6,1
322	Servicio de Lavanderías, tintura	6,1
323	Entidades educativas no oficiales	4,4
324	Cafeterías	3,5
325	Pagaros, alineación, balanceo, cambio de aceite de vehículos	6,1
326	Servicio de Parqueadero	10
327	Salas de Recreación y deporte	3,3
328	Clubes Sociales	6,1
329	Juegos Permitidos	10

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHoacastro	OLGER AUGUSTO CASTRO LASSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-26-12:55 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	207593625	**Fecha Registro:**	2025-06-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	137925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-26	**Código de Referencia:**		04500042600207593625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.030.302.956,09	**Valor Deducciones:**		182.411.173,00	**Valor Neto:**	1.847.891.783,09	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.030.302.956,09**	Valor Deducciones	182.411.173,00	Valor Neto	**1.847.891.783,09**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901885297	**Razón Social:**	CONSORCIO INPROCONGE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24140489970	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	137925	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-06-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / C-1502-0100-33-20109B-1502091-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DEL EJÉRCITO NACIONAL												
	Nación	11	CSF	2.030.302.956,09	0,00	2.030.302.956,09				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	40.357.086,00	40.357.086,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	2.747.533,00	2.747.533,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	0,600 %	1.760.741,00	1.760.741,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,440 %	1.219.962,00	1.219.962,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	1,500 %	9.878.437,00	9.878.437,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	3.508.857,00	3.508.857,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.867.299,00	1.867.299,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	100.892.715,00	100.892.715,00	
		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,000 %	20.178.543,00	20.178.543,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-20	2.030.302.956,09	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHIbravo	LILIAN ANDREA BRAVO CALLE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-19-2:54 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	137925	Fecha Registro:	2025-05-30	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	190924	
Valor Inicial:	2.030.302.956,09	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	2.030.302.956,09	Saldo x Ordenar:	2.030.302.956,09	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	182.411.173,00	Valor Neto:			1.847.891.783,09		Valor IVA:	12.448.657,01	Nro. Cdp:	32324	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:		

TERCERO

Identificacion:	901685297	Razon Social:	CONSORCIO INPROCONGE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24140489970	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	73625	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT FVE 6-7-8-9-10	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	C-1502-0100-33-20109B-1502091-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON	Nación	11	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	2.030.302.956,09	0,00	2.030.302.956,09	2.030.302.956,09

Objeto:	SEGUNDO CORTE CTTO 257-2024-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS, CONTRATACION DE LOS MANTENIMEINTOS FRENTE I, II, III,IV,VI / ACTA No20251970050947 43 FACT FVE6- FVE7- FVE8- FVE9- FVE10

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-20	Generada	2.030.302.956,09

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.017.854.299,00	2,000 %	40.357.086,00	40.357.086,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	343.441.628,00	0,800 %	2.747.533,00	2.747.533,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	293.456.773,00	0,600 %	1.760.741,00	1.760.741,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.448.657,01	15,000 %	1.867.299,00	1.867.299,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	2.017.854.299,08	5,000 %	100.892.715,00	100.892.715,00
2-03-80-01 PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2.017.854.299,00	1,000 %	20.178.543,00	20.178.543,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	701.771.424,00	0,500 %	3.508.857,00	3.508.857,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	277.264.149,00	0,440 %	1.219.962,00	1.219.962,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	658.562.496,00	1,500 %	9.878.437,00	9.878.437,00

CR. JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURTH
ORDENADOR DEL GASTO DEL CENAC INGENIROS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC INGENIEROS
NIT: 830087443-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001757

ACREEDOR
CONSORCIO IMPROCONGE
Nit/CC : 901885297
Telefax :
Telefono :
Dirección : CRR 53 C No. 131A-10

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CONSORCIO IMPROCONGE
Nit/CC : 901885297
Telefax :
Telefono :
Dirección : CRR 53 C No. 131A-10

FECHA DE PAGO: 25.06.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Inversion
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB 137925	INVERSION	1900001095	1,847,891,783.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,891,783.09
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,891,783.09

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0.00	1,847,891,783.09
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	901885297		1,847,891,783.09	0.00
					TOTALES	1,847,891,783.09	1,847,891,783.09

SON: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB137925-CONT257-06-25

SP.CARLOS E ROJAS FIERRO
Tesorero / Pagador

TC.LILIAN ANDREA BRAVO CALLE
CONTADORA CENAC INGENIEROS

CR.JULIAN ARANGO BETANCOURT
DIRECTOR CENAC INGENIEROS

Beneficiario