Alcaldía de Caldas ANTIOQUIA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No.0655 DE 2024

CONTRATANTE:	Municipio de Caldas Antioquia
NIT:	890.980.447-1
CONTRATISTA:	Localizamos TSA S.A.S
NIT O C.C:	900.619.003-5
OBJETO:	Adquisición de dispositivo GPS con aplicativo y monitoreo de seguimiento global y soporte técnico para la Retroexcavadora de propiedad del Municipio de Caldas Antioquia.
VALOR:	Seiscientos ochenta y nueve mil pesos ($689.000) IVA incluido.
ADICIONES:	No Aplica
VALOR MAS ADICIONES:	No Aplica
PLAZO:	Diez (10) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, no obstante, la duración del Software y soporte será de un año
FECHA DE INICIO:	18/12/2024
AMPLIACIONES:	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	17/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	No Aplica
PLAZO TOTAL EJECUTADO:	Diez (10) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, no obstante, la duración del Software y soporte será de un año
VALOR EJECUTADO:	Seiscientos ochenta y nueve mil pesos ($ 689.000) IVA Incluido.
OTRAS MODIFICACIONES:	No Aplica
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Yesica Quintero Hernández

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del Contrato No.0655 de 2024, se presenta el siguiente informe final de supervisión que contiene el seguimiento a la ejecución del mismo desde la fecha del acta de inicio hasta la fecha de su terminación, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan y reglamentan la materia; bajo los siguientes ítems:

1. **INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

- Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivo GPS con tecnología 3G-4G y geocerca para retroexcavadora de propiedad de Municipio de Caldas Ant. Con alarma de encendido, apagado y de movimiento
- Brindar soporte técnico por el termino de duración del contrato, son perjuicio de las garantías legales
- Apoyar en el trámite de actualización de la información registrada en la plataforma del RUNT
- El programa de monitoreo de la retroexcavadora debe estar disponible por 12 meses

De acuerdo con lo anterior, se cuenta con un 100% de ejecución técnica del contrato.

Alcaldía de Caldas ANTIOQUIA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

2. INFORME ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PERIODO DE COTIZACIÓN (MES)	N° DE PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	TOTAL PAGADO EN EL PERÍODO
Noviembre/Diciembre	9478445927	$2.590.400	$ 9.709.800	$ 499.900	$15.314.000

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

CDP	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COMPROMISO
1799	102.2.1.2.02.02.008.07	Mantenimiento	3313

CUENTA N° O FACTURA N°	PERIODO	VALOR FACTURADO	ORDEN DE PAGO	SALDO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
L54458	Diciembre	$ 689.000	6129	-	100%
			TOTAL PAGADO	$ 689.000	

Resumen final de la ejecución de los recursos:

VALOR DEL CONTRATO	$ 689.000
ADICIONES	$ 0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIONES	$ 689.000
PAGO 1	$ 689.000

4. INFORME JURÍDICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

De acuerdo al informe de ejecución por parte del Contratista, y que fue validado y aprobado por la supervisión, a la fecha no se reporta ningún incumplimiento que dé lugar a multas, sanciones, declaraciones de caducidad o incumplimiento. Se dio cumplimiento de la documentación jurídica requerida.

Se constituyeron las pólizas requeridas en el contrato y se cuenta con el acta de aprobación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	EC 100037369	Cumplimiento del contrato	12/12/2024	30/06/2025	18/12/2024	$ 137.800

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

El bien se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia se firma en el Municipio de Caldas (Antioquia), el 22 de octubre de 2026

Yesica Quintero H.

Yesica Quintero Hernández
Supervisora