ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION**

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATO CONVENIO	☐	**NÚMERO:**		CONVENIO SOLIDARIO No. 003-2026	
	X	**FECHA DE SUSCRIPCION:**		13/01/2026	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				CONVENIO SOLIDARIO No. 003-2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				13/01/2026	
OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE SABANAS, EL PESCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:				MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TOLDA del Municipio de Santa Fe de Antioquia	
		NIT o CC		811.025.815-6	
VALOR [$]:		INICIAL:		El valor del presente Convenio es de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($320.994.667) Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así: I. **La Entidad Estatal** realizará un aporte en dinero correspondiente a TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/C ($320.000.000). II. **El OAC** realizara un aporte en Especie correspondiente a mano de obra no calificada por NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($994.667).	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIÓN**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A	N/A
		VALOR TOTAL EN RECURSOS (INCLUIDO ADICIONES):		El valor del presente Convenio es de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($320.994.667) Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así: I. **La Entidad Estatal** realizará un aporte en dinero correspondiente a TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/C ($320.000.000). II. **El OAC** realizara un aporte en Especie correspondiente a mano de obra no calificada por NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($994.667).	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:			No. 0030
		FECHA DE RPC:			06/01/2026
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		DOS (2) MESES	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				13/01/2026	12/03/2026
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

		N/A	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		12/03/2026			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

Entre los suscritos a saber, **CRISTIAN CAMILO BOLIVAR GRISALES** mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.022.099.121, en su calidad de Secretario de Infraestructura, según Decreto de nombramiento No. 074 del 25 de mayo de 2026 y Acta de Posesión No. 055 del 01 de junio de 2026, facultado por el Decreto de Delegación número 025 del 01 de enero de 2024, expedido por el Alcalde de Municipio, y facultado por la Constitución Política, Leyes 136 de 1994, Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes en la materia, y actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA**, con NIT 890.907.569-1, quien en adelante y para los efectos se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y de otra parte **JUAN DE LA ROSA PINO SILVA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.722.992, en calidad de Presidente, y actuando en representación legal de LA **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TOLDA,** identificada con NIT. **811.025.815-6**, quien para los efectos del presente convenio se denominará **EL CONVENIANTE**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de dar por terminado y liquidado el convenio de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Municipio de Santa Fe de Antioquia y la Junta de Acción Comunal Vereda la Tolda del municipio de Santa Fe de Antioquia, se celebró el Convenio Solidario No. 003-2026 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE SABANAS, EL PESCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA" y cuya fecha de terminación fue el 12/03/2026.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Que las actividades objeto del convenio solidario No. 003-2026 fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del convenio.

2. Que el estado final de las actividades del convenio se describe en el Informe de seguimiento N° 2 y Final, de fecha 13 de marzo de 2026 que se puede verificar en el contrato electrónico en Secop II, sección 7, plan de pagos, el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato/convenio se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Municipio de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO			VALOR ($)
	No.	Egreso #	Fecha	
No. 001	Cuenta de cobro No. 1	CE Nº 00323	19/02/2026	$96'000.000,00
		ORDEN DE PAGO Nº 0000218		**$96'000.000,00**
No. 002	Cuenta de cobro 2	CE Nº 00706	30/03/2026	$100'000.000,00
		CE Nº 01234	20/05/2026	$24'000.000,00
		CE Nº 01523	12/06/2026	$30'000.000,00
		CE Nº 01935	17/07/2026	$35'000.000,00
		CE Nº 02398	2/09/2026	$35'000.000,00
		ORDEN DE PAGO Nº 0000572		**$224'000.00,00**

2. Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONVENIO	
CONCEPTO (SOLO RECURSOS)	**VALOR ($)**
Valor inicial del contrato/convenio	**$320.994.667,00**
Valor aportes iniciales MUNICIPIO	**$320.000.000,00**
Valor aportes iniciales CONVENIANTE	**$994.667,00**
Valor adiciones (otrosí No.-)	**$0**
Valor total del contrato/convenio	**$320.994.667,00**
Valor pagado a la fecha	**$320.000.000,00**
Valor que falta por pagar/desembolsar	**$0**
Valor no ejecutado	**$0**
Valor a reintegrar (si aplica)	**$0**

3. Que los saldos no ejecutados corresponden a:

✓ De acuerdo a las actas de cobro presentadas por el Conveniante, se ejecutó el valor total asignado al presente convenio.

4. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato/convenio fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

1. El Conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. - **510 47 994000028121** Anexo No. 0 y Anexo 1, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia el día 9 de enero de 2026 y el 15 de octubre de 2026 respectivamente, a favor del Municipio de Santa Fe de Antioquia, para garantizar el cumplimiento del Convenio Solidario No. 003-2026.

Anexo 0

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10	$32,099,466.70	09	Enero	2026	09	Septiembre	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	5	$16,049,733.35	09	Enero	2026	09	Marzo	2029
Calidad del Servicio	10	$32,099,466.70	09	Enero	2026	09	Septiembre	2026

Anexo 1

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10	$32,099,466.70	13	Enero	2026	12	Septiembre	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	5	$16,049,733.35	13	Enero	2026	12	Marzo	2029
Calidad del Servicio	10	$32,099,466.70	13	Enero	2026	12	Septiembre	2026

3. Que también hace parte del proceso la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No **510-74 994000006892**, Anexo No. 0, Anexo No. 1 y Anexo No. 2 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia los días 09 de enero de 2026, 15 de octubre de 2026 y 15 de octubre de 2026 respectivamente, a favor del Municipio de Santa Fe de Antioquia, para cubrir los riesgos de la responsabilidad civil extracontractual del Convenio Solidario No. 003-2026.

Anexo 0

AMPARO	SMMLV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Responsabilidad Civil Extracontractual – Daños a terceros imputable al contratista durante la ejecución del solidario para la ejecución de la obra	200	$350,181,000.00	09	Enero	2026	09	Marzo	2026

Anexo 1

AMPARO	SMMLV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Responsabilidad Civil Extracontractual – Daños a terceros			09	Marzo	2026	12	Marzo	2026

imputable al contratista durante la ejecución del solidario para la ejecución de la obra	200	$350,181,000.00						

Anexo 2

AMPARO	SMMLV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Responsabilidad Civil Extracontractual – Daños a terceros imputable al contratista durante la ejecución del solidario para la ejecución de la obra	200	$350,181,000.00	13	Enero	2026	12	Marzo	2026

4. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

5. **Multas y sanciones:** N/A

6. **Anexos:**

Informe de seguimiento final No. 2, que se puede verificar en el contrato electrónico en Secop II – Sección 7 – plan de pagos.

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Convenio Solidario No. 003-2026, al que se refiere el presente documento.
2. Dar por liquidado el Convenio Solidario No. 003-2026, al que se refiere el presente documento.
3. No obstante haberse recibido los trabajos a satisfacción, el Municipio podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Conveniante, cuando a ello haya lugar.
4. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente convenio.
5. La presente acta de terminación y liquidación para todos los efectos legales es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los dieciséis (16) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026)

CRISTIAN CAMILO BOLIVAR GRISALES
Supervisor
Secretario de Infraestructura
Municipio de Santa Fe de Antioquia

JUAN DE LA ROSA PINO SILVA
Representante legal
JAC Vereda La Tolda
Municipio de Santa Fe de Antioquia