ACTA MODIFICATORIA N° 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20260091 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META Y CENTRAL DE INGENIERIA Y UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL MET

CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL MET NIT 902105217-5 R/L: DUVAN GIOVANNI DIAZ VARGAS
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICAL Y HORIZONTAL PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE EL CALVARIO Y SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($389.913.325)
TÉRMINO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA INICIAL DE TERMINACION DE CONTRATO:	30 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:	22 DE OCTUBRE DE 2026

Entre los suscrito a saber, **CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.363.336 expedida en Bogotá D:C, en su calidad de Director General del **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META**, nombrado mediante Decreto No. 514 de 2025 y acta de posesión No. 001 de 2026, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ley 769 de 2002, Ordenanza 18 de 1988, Decreto 0841 de 2001, Resolución 1462 de 2025, Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, actuando en nombre y representación del **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META**, con NIT número 800047635-1,quien para los efectos del presente modificatoria se denomina **I.D.T.T.M,** por una parte; y por la otra **DUVAN GIOVANNI DIAZ VARGAS** como Representante Legal de **UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL MET**, identificada con NIT No. 902105217-5, actuando en nombre y representación propia, quien para los efectos del presente modificatoria se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente acta modificatoria No. 1 al contrato de obra No 20260091 de 2026, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 15 de septiembre de 2026 el **I.D.T.T.M** y **DUVAN GIOVANNI DIAZ VARGAS** suscribieron el contrato de obra pública No. 20260091 de 2026., que tiene por objeto: SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICAL Y HORIZONTAL PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE EL CALVARIO Y SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

2. Que el contrato de obra pública N° 20260091 de 2026 se suscribió por un término de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS y por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($389.913.325).

3. Con base a la minuta del contrato de prestación de servicios No.20260091 las condiciones técnicas iniciales fueron las siguientes:

Nº	DESCRIPCION	UND.	CANT.
	MUNICIPIO DE EL CALVARIO		
1	**SEÑALIZACION VERTICAL**		

1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 60 CM, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO XI, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MENOR A 2", CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL).	UND.	30
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONAL ALTURA DE 60 CM, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO XI, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MANOR A 2" , CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL).	UND.	10
1.3	MASTIL PARA SEÑAL DE TRANSITO DOBLE 2PGL *1/4, INCLUYE PINTURA WASH PRIMER, PINTURA EN ESMALTE BLANCO	UND.	10
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SR-38, SR-39, SI-26 DE 75 X 25 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO XI, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UND.	10
1.5	SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA, TABLERO DE 2.30 * 1.20 M EN CINTA REFLECTIVA TIPO GRADO DIAMANTE	UND.	8
1.6	ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CIMENTACION PARA SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA TUBERIA DE HG 4" e= 6MM	UND.	8
	MUNICIPIO DE SAN JUANITO		
2	**SEÑALIZACION VERTICAL**		
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 60 CM, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO XI, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MENOR A 2", CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL).	UND.	20
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONAL ALTURA DE 60 CM, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO XI, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MANOR A 2" , CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL).	UND.	5
2.3	MASTIL PARA SEÑAL DE TRANSITO DOBLE 2PGL *1/4, INCLUYE PINTURA WASH PRIMER, PINTURA EN ESMALTE BLANCO	UND.	5
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SR-38, SR-39, SI-26 DE 75 X 25 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO XI, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UND.	5
2.5	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) CUADRADO DE 60X60CM CON LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO XI, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MANOR A 2" , CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL).	UND.	3
2.6	SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA, TABLERO DE 2.30 * 1.20 M EN CINTA REFLECTIVA TIPO GRADO DIAMANTE	UND.	4
2.7	ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CIMENTACION PARA SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA TUBERIA DE HG 4" e= 6MM	UND.	4
3	**SEÑALIZACION HORIZONTAL O DEMARCACIÓN HORIZONTAL**		
3.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	3.955
3.2	IMPRIMANTE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA NEGRA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	1.371
3.3	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR	M2	1.200
3.4	RESALTOS EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO 1.0X0.35X0.05M CON ADHESIVO 3M GRADO DIAMANTE ANCLADOS CON PERNOS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	21

Sin embargo, se presentará una modificación al contrato en las condiciones iniciales, en razón a lo siguiente:

ACTA MODIFICATORIA N° 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20260091 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META Y CENTRAL DE INGENIERIA Y UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL MET

Que, ante la verificación de la solicitud presentada por el contratista de obra y la revisión del precio comercial de los ítems que describe "SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) CUADRADO DE 60X60CM CON LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO XI, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MANOR A 2", CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL)" y "ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CIMENTACION PARA SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA TUBERIA DE HG 4" e= 6MM" se evidenció que dentro de los precios unitarios inicialmente contemplados no fue incluido de manera integral el componente correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad).
La situación identificada genera una diferencia entre el valor inicialmente establecido para dichos ítems y el costo real requerido para su adecuada ejecución, toda vez que, el precio unitario debe contemplar no solamente los costos directos asociados a materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, fabricación, suministro, instalación y cimentación, sino también los costos indirectos necesarios para garantizar la correcta ejecución de las actividades contractuales.

Desde el punto de vista técnico y económico, el ajuste resulta necesario para garantizar la viabilidad de la ejecución de las actividades, evitando que la omisión del AIU en los precios inicialmente establecidos genere una insuficiencia económica que pueda afectar el normal desarrollo del contrato.

Por lo anterior, se considera necesario ajustar los precios unitarios de los ítems mencionados, con el propósito de que estos reflejen de manera adecuada las condiciones reales de la ejecución de estas actividades garantizando las condiciones técnicas y de calidad.

Sumado a lo anterior, se replanteo la necesidad de agregar ítems no previstos en el presupuesto inicial del contrato como lo son los siguientes ítems no previstos:

- *NP.01 "DELINEADOR DE OBSTACULOS"*
- *NP.02 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) CUADRADO DE 75X75CM CON PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MENOR A 2", CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL."*

Los precios unitarios de los ítems no previstos fueron tomados con base al listado de precios del año 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta según la Resolución No.100-37 – 021 de 2025. corresponde al código *11071002 y 11070514* respectivamente del listado de precios con factor de incremento 1,6.

De acuerdo con lo anterior, las cantidades quedarían de la siguiente manera:

ACTA MODIFICATORIA N° 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20260091 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META Y CENTRAL DE INGENIERIA Y UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL MET

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UND	CANT	VR UNITA	VR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	MENORES CANTIDADES	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	MUNICIPIO DE EL CALVARIO										
1.00	SEÑALIZACION VERTICAL										
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 60 CM, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO XI, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MENOR A 2", CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL).	UND.	30	$ 614.743,00	$ 18.442.290,00	0	-8	$ 614.743,00	$ 0,00	22	$ 13.524.346,00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONAL ALTURA DE 60 CM, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO XI, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MENOR A 2", CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL).	UND.	10	$ 514.473,00	$ 5.144.730,00	0	-10	$ 514.473,00	$ 0,00	0	$ 0,00
1.3	MASTIL PARA SEÑAL DE TRANSITO DOBLE 2PGL "1/4, INCLUYE PINTURA WASH PRIMER, PINTURA EN ESMALTE BLANCO	UND.	10	$ 239.728,00	$ 2.397.280,00	10	-2	$ 239.728,00	$ 2.397.280,00	20	$ 4.774.560,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SR-36, SR-39, SI-26 DE 75 X 25 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO XI, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UND.	10	$ 566.592,00	$ 5.665.920,00	10	0	$ 566.592,00	$ 5.665.920,00	20	$ 11.331.840,00
1.5	SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA, TABLERO DE 2.20 * 1.20 M EN CINTA REFLECTIVA TIPO GRADO DIAMANTE	UND.	8	$ 5.499.600,00	$ 43.996.800,00	0	-3	$ 7.497.216,00	$ 0,00	5	$ 37.336.080,00
1.6	ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CIMENTACION PARA SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA TUBERIA DE HG 4" e= 6MM	UND.	8	$ 7.500.000,00	$ 60.000.000,00	0	-3	$ 10.229.411,00	$ 0,00	5	$ 51.147.055,00
NP 01	DELINEADOR DE OBSTACULOS	UND.		$ 536.181,00		22		$ 536.181,00	$ 11.796.982,00	22	$ 11.796.982,00
NP 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) CUADRADO DE 76X76CM CON PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MENOR A 2", CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL).	UND.		$ 793.753,00		7		$ 793.753,00	$ 5.556.271,00	7	$ 5.556.271,00
				SUBTOTAL	$ 135.634.220,00	SUBT			$ 8.053.268,00	SUBT	$ 130.466.134,00
	MUNICIPIO DE SAN JUANITO										
2.0	SEÑALIZACION VERTICAL										
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 60 CM, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO XI, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MENOR A 2", CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL).	UND.	20	$ 614.743,00	$ 12.294.860,00	0	0	$ 614.743,00	$ -	20	$ 12.294.860,00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONAL ALTURA DE 60 CM, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO XI, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MENOR A 2", CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL).	UND.	5	$ 514.473,00	$ 2.572.365,00	0	0	$ 514.473,00	$ -	5	$ 2.572.365,00
2.3	MASTIL PARA SEÑAL DE TRANSITO DOBLE 2PGL "1/4, INCLUYE PINTURA WASH PRIMER, PINTURA EN ESMALTE BLANCO	UND.	5	$ 238.728,00	$ 1.193.640,00	0	0	$ 238.728,00	$ -	5	$ 1.193.640,00
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SR-39, SR-26, SI-26 DE 75 X 25 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO XI, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UND.	5	$ 566.592,00	$ 2.832.960,00	0	0	$ 566.592,00	$ -	5	$ 2.832.960,00
2.5	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) CUADRADO DE 60X60CM CON LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO XI, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MENOR A 2" , CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL).	UND.	3	$ 698.654,00	$ 2.095.962,00	0	0	$ 698.654,00	$ -	3	$ 2.095.962,00
2.6	SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA, TABLERO DE 2.20 * 1.20 M EN CINTA REFLECTIVA TIPO GRADO DIAMANTE	UND.	4	$ 5.499.600,00	$ 21.998.400,00	0	-1	$ 7.497.216,00	$ -	3	$ 22.401.648,00
2.7	ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CIMENTACION PARA SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA TUBERIA DE HG 4" e= 6MM	UND.	4	$ 7.500.000,00	$ 30.000.000,00	0	-1	$ 10.229.411,00	$ -	3	$ 30.688.233,00
				SUBTOTAL	$ 72.988.187,00	SUBT			$ -	SUBT	$ 74.870.668,00
	SEÑALIZACION HORIZONTAL										
3.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	3.868	$ 9.706,00	$ 39.387.230,00	6	0	$ 9.706,00	$ 67.354,00	3.904	$ 39.474.584,00
3.2	IMPRIMANTE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA NEGRA EN FRIO (M2) INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	1.371	$ 41.828,00	$ 57.347.599,00	0	-9	$ 41.828,00	$ -	1.362	$ 56.971.056,00
3.3	DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR	M2	1.200	$ 63.491,00	$ 76.189.200,00	0	-10	$ 63.491,00	$ -	1.190	$ 75.554.290,00
3.4	RESALTOS EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO 1.0X0.35X0.05M CON ADHESIVO 3M GRADO DIAMANTE ANCLADOS CON PERNOS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	21	$ 445.949,00	$ 9.364.929,00	0	0	$ 445.949,00	$ -	21	$ 9.364.929,00
				SUBTOTAL	$ 181.289.958,00	SUBT			$ 67.354,00	SUBT	$ 180.364.861,00
				SUBTOTAL	$ 389.913.325,00				$ 8.053.268,00		$ 389.910.783,00
				VALOR TOTAL CONTRATO, (incluye AIU 24%)	$ 389.913.325,00						
				VALOR COSTO DIRECTO	$ 389.913.325,00				$ 8.053.268,00		$ 389.910.783,00
				VALOR TOTAL	$ 389.913.325,00				$ 8.053.268,00		$ 389.910.783,00

Página 1
Página 2

Al suscribir el contrato de obra pública el valor inicial era de **TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($389.913.325)** pero de acuerdo a lo expuesto en la presente modificatoria, se modifica el valor del contrato que quedará así:

el valor del contrato es: **TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($ 389.910.703,00).**

ACTA MODIFICATORIA N° 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20260091 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META Y CENTRAL DE INGENIERIA Y UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL MET

4.Que la presente acta modificatoria No. 1 al contrato de obra pública, se encuentra debidamente sustentada y se celebra de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios.

De acuerdo a la minuta del contrato, se debe cumplir con las siguientes obligaciones de las dos partes:

En constancia se firma el presente documento por los intervinientes en Restrepo (Meta) en los veintidós (22) días de octubre de 2026.
