INFORME DE SUPERVISION
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 001 DEL 30 DE ENERO DE 2026

PERIODO 07
05/08/2026 AL 04/09/2026

OBJETIVO: MANTENER INFORMADO AL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTE INFORME, PRESENTAR EVIDENCIAS DE SU EJECUCIÓN Y VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEAN HECHAS CON CALIDAD Y EN LOS TERMINOS ADECUADOS

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONVENIO DE ASOCIACIÓN	N° 001 DEL 30 DE ENERO DE 2026		
CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA DE ASTEGRO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE APIA, RISARALDA.		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 207.145.000)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES		
FECHA DESIGNACIÓN INTERVENTORÍA O SUPERVISION:	05/02/2026		
FECHA DE INICIO:	05/02/2026		
MODIFICACIONES:			
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	DÍA/MES/AÑO
PRORROGAS:	N.A. O X MESES	FECHA:	DÍA/MES/AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/10/2026		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Como supervisor del contrato objeto de este informe, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría adoptado mediante decreto 038 del 26 de julio de 2014, me permito presentar el desarrollo correspondiente al **PERIODO PARCIAL 06,** en los siguientes aspectos:

3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ALCANCES U OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN Y/O OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TÉCNICAS	
Identificación de la actividad productiva principal	
1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios que permitan y/o soliciten el servicio público de extensión agropecuaria	Actividad realizada en períodos anteriores, meta cumplida al 100%

2. Realizar el diseño, actualización o continuidad de los 120 planes de fortalecimiento, de los usuarios atendidos en los procesos de extensión rural	Actividad realizada en períodos anteriores, meta cumplida al 100%
3. Realizar la georreferenciación de los 120 predios de los usuarios que serán atendidos en el proceso de extensión rural que permita generar un mecanismo de consulta y ubicación de cada uno de los usuarios atendidos	Actividad realizada en períodos anteriores, meta cumplida al 100%
4. Disponer de un sitio de consulta tecnológico, que permite la geo, localización y ubicación de cada uno de los 120 usuarios atendidos	Durante este periodo el contratista realizó una primera filtración de las 120 coordenadas geográficas, recopiladas por los extensionistas. Esto mediante el uso de un software provisional, Google Earth Pro, con el propósito de verificar la precisión de la información, identificar posibles inconsistencias y comprobar la correcta ubicación espacial de los predios registrados
5. Generar las 120 evaluaciones de los planes de fortalecimiento, tanto de manera con tentativa, como de manera cualitativa, que permite el seguimiento y validación del proceso de extensión realizado, se debe presentar en físico y digital que permite la consulta del mismo	El contratista ejecutará este alcance al final del convenio donde se realizará la evaluación y socialización de los planes de fortalecimiento
Tipo de herramientas y equipos empleados en el proceso productivo	
1. Desarrollar una actividad grupal, con la metodología de demostración de método que permitan el desarrollo de capacidades de competencias a los usuarios, generando acercamientos a los nuevos sistemas tecnológicos de equipos y maquinarias, las cuales puede ser coordinadas con la Secretaría de desarrollo agropecuario y las casas matrices de máquinas y equipos	Actividad realizada en períodos anteriores, meta cumplida al 100%
2. Realizar una actividad grupal, con la metodología de capacitación que permita mejorar la eficiencia, reducir costos por fallas y prolongar la vida útil de las herramientas y equipos	El contratista tiene previsto ejecutar dicho alcance conforme a las líneas definidas en el plan de fortalecimiento.
Uso de buenas prácticas agrícolas y pecuarias	

1. Realizar dos visitas de extensión a cada uno de los 120 usuarios donde se genere la inclusión y apropiación de la necesidad de las buenas prácticas agropecuarias, haciendo entrega de la información básica para este fin, así como implementar una lista de chequeo y diagnóstico en BPA o BPP	El contratista realizó la segunda visita de extensión a los usuarios en buenas prácticas agrícolas BPA y buenas prácticas pecuarias BPP. Para un total de 108 visitas a la fecha. En las cuales se realiza una lista de chequeo Para identificar principales prácticas de BPA en los cultivos, se recuerdan términos y practicas a tener en cuenta en el cultivo y se realizan las respectivas recomendaciones. Donde se busca fortalecer los conocimientos, habilidades prácticas de los porcicultores en la implementación de las buenas prácticas pecuarias (BPP), enfocadas en el manejo sanitario, uso adecuado de jeringas en los procesos de vacunación y mejoramiento genético del hato
2. Desarrollar un día de campo en los diferentes sistemas productivos con una participación de mínimo 30 personas en la actividad en tema relacionados con la buenas prácticas agrícolas o pecuarias, en compañía de instituciones y otros actores con competencia en el proceso	El contratista realizará esta actividad en periodos posteriores
3. Realizar cinco actividades grupales con la metodología de capacitación a los productores que se encuentran en el proceso de implementación de las buenas prácticas agropecuarias en las diferentes líneas productivas presentes en el municipio	Actividad realizada en períodos anteriores, meta cumplida al 100%
Estructuras de comercialización de productos	
1. Realizar 1 muestra comerciales colectivas o agroindustrial con mínimo 30 de los usuarios, que permitan el fortalecimiento en la venta de los productos generados en los sistemas productivos	El contratista realizará esta actividad en periodos posteriores
Tipo de mano de obra empleada	
1. Desarrollar 1 actividad grupal, con la metodología de demostración de método, que permitan a los usuarios la identificación y reconocimiento de la mano de obra empleada en sus tareas cotidianas y puedan costear este esfuerzo laboral para con ello tomar decisiones que mejoren sus condiciones inherentes a la formalización, para ello se diseñara por parte del extensionista una matriz de liquidación de honorarios o sueldos y la enseñara al usuario, al igual propenda por la vinculación del usuario y su núcleo familiar a los beneficios de subsidios que puedan acceder de forma estatal.	Actividad realizada en períodos anteriores, meta cumplida al 100%
Valor agregado en los procesos de producción	

1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios que permita identificar potencialidades de los usuarios en la transformación y valor agregado, donde se aborden procesos de desarrollos alternativos para la comercialización de los productos, además se pueda propiciar la vinculación de los productores a los procesos asociativos y ventas en programas como Compras Públicas Locales.	A la fecha del presente informe, el contratista ha realizado 119 visitas de extensión agropecuaria, esta pendiente de realizar 1 visita para cumplir la meta.
2. Desarrollar 4 actividades grupales, con la metodología de demostración de método, que permitan generar procesos de valor agregado a los sistemas de producción	Actividad realizada en periodos anteriores, meta cumplida al 100%
registros	
1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios en la promoción y cultura del manejo de registros como mecanismo de toma de decisiones en los predios y sistemas productivos de los usuarios atendidos en extensión agropecuaria.	Durante este periodo el contratista ha realizado un total 118 visitas de extensión agropecuaria, tiene pendiente por realizar dos (02) visitas y cumplir el 100% de la meta
2. Desarrollar 5 actividades de capacitación grupal, donde se pueda socializar una metodología para llevar a cabo la implementación y orientación para el uso adecuado de los registros.	Actividad realizada en periodos anteriores
FORTALECER LAS CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y LA ASOCIATIVIDAD	
Vinculación a algún tipo de organización	
1. Desarrollar 5 encuentros grupales con la metodología de capacitación y/o taller, donde se aborden temas de promoción a los sistemas asociativos, donde se promuevan los modelos de trabajo organizacional, colaborativo y que sirva como mecanismo de apalancamiento y fortalecimiento al sector agropecuario, propiciando de este modo el desarrollo de propuestas de proyectos asociativos.	El contratista en periodos anteriores, realizo 1 capacitación en Asociatividad
Realización de actividades productivas de manera colectiva	
1. Realizar 2 giras con mínimo 20 usuarios por actividad, a sistemas productivos agrícolas o pecuarios exitosos, que permitan generar competencias y capacidades productivas.	Actividad realizada en periodos anteriores, meta cumplida al 100%
2. Realizar 2 actividades grupales de extensión, con la metodología de demostración de método Fortalecimiento de los procesos de cafés especiales, que permitan el desarrollo técnico, productivo y comercial.	El contratista, ha realizado la primera actividad en periodos anteriores
Acceso a apoyo técnico para el manejo de su sistema productivo	

1. Brindar el apoyo, acompañamiento técnico y profesional que permita la identificación y generación de estrategias de solución de los procesos de extensión agropecuaria, mejora de la productividad, desarrollo de procesos asociativos, implementación de la normatividad ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático y procesos para el desarrollo e implementación de las políticas públicas, enmarcadas en los enfoques y componentes que se indican en la ley 1876 de 2017.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de agosto al 04 septiembre, contratista desarrollo las siguientes actividades Ha realizado un total de **84** visitas, así 64 visitas en el componente agrícola 20 visitas en el componente pecuario 2 visitas en buenas prácticas agrícolas Para un total de 84 visitas en el periodo.
FORTALECER LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL ACCESO Y APROVECHAMIENTO EFECTIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC.	
Acceso a fuentes de información	
1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios donde se busque la integración a los medios de comunicación y sistemas de información teniendo como herramienta la utilización de los grupos de WhatsApp como canal de información y entrega de conocimiento, correos electrónicos o diferentes redes sociales para la consulta de información, o el desarrollo de modelos tecnológicos utilizables en los sistemas productivos.	Para el periodo comprendido entre el 05 de agosto al 04 septiembre, el contratista ha realizado las siguientes actividades 62 en el componente agrícola 20 en el componente pecuario
2. Generar 5 contenidos audiovisuales o videos con información relevante para el fortalecimiento de los sistemas productivos, identificación de áreas o zonificación dichos videos pueden ser ilustrativos con vivencias y experiencias exitosas del territorio (los contenidos digitales deben ser compartidos con los usuarios atendidos en el marco de la extensión agropecuaria).	El contratista a la fecha, ha realizado 4 contenidos digitales
3. Desarrollar 4 actividades grupales con la metodología de demostración de métodos los usuarios, donde se aborden procesos de desarrollo tecnológico.	Para el periodo comprendido entre el 05 de agosto al 04 septiembre, el contratista realizó 1 demostración de método el día 28 agosto de 2:00 a 3:00 pm realizado por la extensionista Ana Milena Garces en:
FORTALECER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, ORIENTADAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	
Prácticas de manejo y conservación del medio ambiente y de la biodiversidad	
1. Realizar 4 talleres o capacitaciones de agricultura limpia y conservación con énfasis en adaptación al cambio climático.	Se han desarrollado 3 actividades de este alcance en periodos anteriores
Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático	
1. Realizar 2 actividades grupales con la metodología de demostración de método, en temas relacionados con la adaptación al cambio climático	Se han realizado 1 capacitaciones en periodos anteriores.
APROPIAR HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA SECTORIAL.	
Conocimiento sobre herramientas para la participación comunitaria	

1. Generar 1 visita de extensión a los 120 usuarios, donde se aborden procesos con enfoque sobre conocimiento de herramientas para la participación comunitaria.	Esta actividad se desarrollará en periodos posteriores

4. CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista anexa copia de la planilla del pago de seguridad social, declarando que durante el periodo de la ejecución del contrato el pago de seguridad social integral (salud, pensión y ARL), fue liquidado y pagado conforme a las normas vigentes, así:

La ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA DE ASTEGRO con NIT N° 900.236.826-5 anexa certificación del representante legal por concepto de pago de aportes parafiscales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007

5. AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA DEL ACTA
PAGO ACTA 1	$ 18.125.000	17-03-2026
PAGO ACTA 2	$ 18.125.000	16-04-2026
PAGO ACTA 3	$ 18.125.000	23-05-2026
PAGO ACTA 4	$ 18.125.000	20-06-2026
PAGO ACTA 5	$ 18.125.000	11-07-2026
PAGO ACTA 6	$ 18.125.000	25-08-2026
PAGO ACTA 7	$ 18.125.000	18-09-2026
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 18.125.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 145.000.000	

6. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO 07**, comprendido entre el **05-08-2026 al 04-09-2026** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTI CINCO MIL PESOS M/CTE. ($18.125.000).**

- factura electrónica N° FE26-242 del 11 de septiembre de 2026
- Soportes parafiscales
-

Para constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2026.

ALBA [illegible] MORALES MESA
Supervisora