ESTUDIOS PREVIOS DE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.
ANEXO. OCTUBRE 2026

Matriz del riesgo

El Municipio de Ciénaga - Magdalena, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

No.	1	2	3	4
Clase	Específico	Específico	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno	Interno	Interno
Etapa	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación
Tipo	Financiero	operacionales	Económicos	Operacionales
Descripción (Que puedepasar y como puede Ocurrir)	Incumplimiento en el pago de los contratistas	Incapacidadtemporal o permanente	Incremento en contribucion	Desistimientoo abandono del servicio
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Desmotivaciónón del contratista ypor consiguientese puede reflejarse en sus actividades	Incumplimiento del contrato y demoras en la obtención de metas	Desmotivación del contratista ypor consiguientese pueden presentar en la ejecución	Incumplimientodel contrato y demoras en la obtención de las metas
Probabilidad	1	1	1	1
Impacto	2	2	1	2
Calificación Total	3	3	2	3
Prioridad	a	e	c	d
¿A quién se le asigna?	Municipio	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/ Controles aser implementados	Monitorear las cuentas de cobro del contratista y establecer las posibles causas para evitarlas	Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/ suspendido/ terminado	Comunicar al candidatoy establecer que el contrato quese regulará conforme lalegislación	Comunicar al jefe inmediatoy notificar a laoficina jurídica junto a la SEcretaría Administrativa, lpara evaluar la pertinencia del procrso sansionatorio por incumplimiento
Impacto después del Tratamiento				
Probabilidad	1	1	1	1
Impacto	1	1	1	1
Calificación	2	2	2	2
Total	2	2	2	2
¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	No	No	No	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Supervisordel contrato	Supervisordel contrato	Supervisordel contrato	Supervisor del contrato
Fecha estimada en que seinicia el tratamiento	Con la presentacióónde la cuenta de cobro	A partir del cumplimientode los requisitos de ejecución	Con la presentacióónde los estudios	A partir del cumplimientode los requisitos de ejecución
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Conforme al plazo establecido	Conforme alplazo establecido	Conforme alplazo establecido	Conforme alplazo establecido en el cpntrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación de cumplimiento	Periódicas,verificar cumplimientocontractual	Revisión de la legislación en tributación	Periódicas,verificar cumplimientocontractual
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual	Mensual	Inicio del contrato	Mensual

Alcaldía Municipal
de Ciénaga