FECHA DEL INFORME:	23/10/2026
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA ENCARGADA:	Subdirección de Planeación
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector de Planeación
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ALAN RENTERIA ASPRILLA

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

1.1 Generalidades

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°	05 de 2025
CONTRATISTA	CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
IDENTIFICACIÓN: CC/NIT	901.057.134-2
CLASE DE ENTIDAD	Entidad Sin Ánimo de Lucro - ESAL
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, TECNICOS Y ECONOMICOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LOS CONFLICTOS ENTRE EL SER HUMANO, LA FAUNA SILVESTRE Y ESPECIES INVASORAS EN LAS RESERVAS DE BIOSFERAS EN EL CHOCO
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($1.532.818.566) MCTE EN DINERO Y EN ESPECIE
APORTE CODECHOCO	MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.419.276.450.00) EN EFECTIVO
APORTE CONTRATISTA EN ESPECIE	CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS ($113.542.116) EN ESPECIE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SERÁ A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
PRORROGA 1	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
PRORROGA 2	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

1.2 Perfeccionamiento

Descripción				**Fecha (día, mes ano)**
Suscripción del Contrato (Convenio)				02/12/2022
Concepto	**Número**	**Fecha**	**Rubro presupuestal**	**Valor**
CDP	600	2025	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos; Servicio de transporte de pasajeros; Alojamiento; Servicios De Suministros De Comidas Y Bebidas entre otros	$1.419.276.450
RP	1240	2025	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos; Servicio de transporte de pasajeros; Alojamiento; Servicios De Suministros De Comidas Y Bebidas entre otros	$1.419.276.450

1.3 Garantías de Convenio

LEGALIZACIÓN			
Aseguradora	Seguros Mundial		
Constitución de la Pólizas	100284433	**VIGENCIA**	
		Desde (día, mes, año)	**Hasta** (día, mes, año)
Buen Manejo del Anticipo	765.409.283,00	02/12/2025	30/06/2026
Cumplimiento	306.563.713,20	02/12/2025	31/12/2026
Salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	76.640.028,30	02/12/2025	31/12/2028
Calidad	306.563.713,20	02/12/2025	31/12/2026

EJECUCIÓN	
Designación Supervisor	Alan Renteria Asprilla
Aprobación de la Póliza	04/12/2025
Paz y salvo del contratista Sistema General de Seguridad Social.	Se adjunta pago de seguridad social del mes de marzo de 2026
Presentación Plan Operativo	Se presenta plan de inversión
Cronograma de Actividades	Se presenta cronograma
Otro ()	No aplica

2. COMPONENTE TECNICO

2.1 Cumplimientos

2.1.1 Cumplimiento Obligaciones Contractuales

PROYECTO: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LOS CONFLICTOS ENTRE EL SER HUMANO, LA FAUNA SILVESTRE Y ESPECIES INVASORAS EN LAS RESERVAS DE BIOSFERAS EN EL CHOCO

- ✓ Construir estrategias de conservación, control y manejo de especies catalogadas bajo amenaza y/o como invasoras
- ✓ Mejorar la articulación comunidad e instituciones SINA para la conservación, control y manejo de especies catalogadas bajo amenaza y/o como invasoras

Fuente: Fondo de Compensación Ambiental - FCA
Valor: $1.419.276.450
En el informe de fecha: 22/10/2026

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	ENTREGABLES	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Formular estrategia de conservación y manejo de especies marino-costeras y continentales catalogadas bajo amenaza	Analizar la situación actual y futura	Dos documentos de situación actual y futura de especies amenazadas: Jaguar – Panthera onca y Tiburón martillo – Sphyrna lewini	Se cumplió con el entregable pactado
	Realizar mesas de trabajo con los actores involucrados	Cuatro informes de mesas de trabajo con actores involucrados	Se cumplió con el entregable pactado
	Consolidar el documento final	Dos planes de manejo para especies amenazadas: Jaguar – Panthera onca y Tiburón martillo – Sphyrna lewini	Se cumplió con el entregable pactado
	Realizar consultas del documento de planeación a los grupos de interés	Dos informes de mesas de consultas del documento de planeación a los grupos de interés	Se cumplió con el entregable pactado
	Implementar acciones para el fortalecimiento comunitario para la conservación y manejo de especies catalogadas bajo amenaza	Informe de implementación de acción para el fortalecimiento comunitario para la conservación y manejo de especies catalogadas bajo amenaza	Se cumplió con el entregable pactado
Formular estrategia de control y manejo de especies marino-costeras y continentales catalogadas como invasoras	Elaborar documento con la consolidación de la información recopilada	Dos documentos con la consolidación de la información recopilada para especies invasoras: Pez león (Pterois volitans) y Buchón (Eichornia crassipes)	Se cumplió con el entregable pactado
	Elaborar la propuesta de lineamiento técnico	Dos propuestas de lineamientos de manejo para especies invasoras: Pez león (Pterois volitans) y Buchón (Eichornia crassipes).	Se cumplió con el entregable pactado
	Adelantar mecanismos de validación	Dos informes de mesas de validación	Se cumplió con el entregable pactado
	Elaborar documento con el resultado de las validaciones	Dos planes de manejo para especies invasoras: Pez león (Pterois volitans) y Buchón (Eichornia crassipes).	Se cumplió con el entregable pactado
	Implementar acciones para el fortalecimiento comunitario para el control y manejo de especies catalogadas como invasoras	Informe de implementación de dos acciones para el fortalecimiento comunitario para la conservación y manejo de especies catalogadas como invasoras	No hay reporte

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	ENTREGABLES	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Incrementar la participación comunitaria para el control, seguimiento y monitoreo de especies catalogadas bajo amenaza y/o invasoras	Conformar mesa interinstitucional-comunitaria para la formulación de estrategias de conservación, control y manejo de especies marino-costeras y continentales catalogadas bajo amenaza y/o como invasoras	Dos actas de conformación de mesas interinstitucional-comunitaria	Se cumplió con el entregable pactado
	Operar mesa interinstitucional-comunitaria para la formulación e implementación de estrategias de conservación, control y manejo de especies marino-costeras y continentales catalogadas bajo amenaza y/o como invasoras	Ocho actas de reuniones de mesas interinstitucional-comunitaria	Se presenta avance de 5 actas
Aumentar la articulación institucional para aplicación de la normatividad ambiental	Implementar estrategia de comunicación y divulgación participativa para conservación y uso sostenible de las reservas de biosferas en el departamento del Choco	Un Informe de implementación de la estrategia de comunicación y divulgación participativa	Se presenta informe de avance
	Realizar talleres de capacitación para la conservación y uso sostenible del territorio en las reservas de biosferas en el departamento del Chocó	Cuarenta documentos informes de talleres de capacitación con soporte fotográfico y listados de asistencia	Se presenta informe de avance de 24 talleres

2.1.2 Cumplimiento de otras Obligaciones Contractuales

Obligaciones Contractuales	Cumplimiento		
	Si	No	
Revisión si el Contratista realizo las contrataciones del caso para el buen desarrollo del convenio de acuerdo con lo establecido en la minuta del convenio	X		
Revisión si el contratista aplico los recursos destinados al proyecto conforme a lo establecido en el POA	X		
Revisión del cumplimiento en la entrega de informes técnicos y financieros pactados en el convenio y que soporten las operaciones que llevaron a buen fin las actividades del convenio	X		
Revisión y aval del informe final presentado por parte del contratista.	X		Informe Final
Demás obligaciones establecidas en la minuta del convenio en obligaciones por parte del contratista	X		
Demás obligaciones establecidas en la minuta del convenio en obligaciones por parte del contratista			
1. Aportar la contrapartida prestablecida en la propuesta para la ejecución de las actividades propias del convenio, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos	X		
2. Formular el Plan Operativo detallado para la ejecución del convenio el cual debe contener el plan de inversión y el cronograma de actividades	X		
3. Presentar los informes técnicos, contables y productos a Codechocó a través de la supervisión del convenio dentro de los plazos convenidos, los cuales deberán contener registros fotográficos	X		
4. Reportara la supervisión de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del convenio			No se requirió
5. Conformar y disponer en forma permanente de un equipo profesional y técnico idóneo y suficiente, que atienda el cumplimiento de los compromisos del convenio	X		
6. Adelantar las actuaciones administrativas, técnicas, jurídicas y financieras requeridas para la correcta ejecución del objeto del convenio y de las actividades establecidas en el	X		
7. Concurrir con Codechocó a la liquidación del convenio			No se requirió
8. Disponer de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los aportes desembolsados por Codechocó o llevar contabilidad independiente de los recursos del convenio	X		
9. Reintegrar los aportes de Codechocó, sin condicionamiento alguno que correspondan a gastos no admisibles determinados por el supervisor del convenio, dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud de reintegro			No se requirió
10. Acreditar debidamente ante la supervisión, con los respectivos soportes, la legalización y justificación de los gastos efectuados con cargo a los aportes de Codechocó para cumplir con el objeto del convenio	X		
11. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	X		
12. Constituir las garantías pactadas en el convenio	X		

2.2 Avance Físico

Revisión de las metas y productos esperados establecidos en el Plan Operativo del proyecto que dio origen al convenio:

PROYECTO: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LOS CONFLICTOS ENTRE EL SER HUMANO, LA FAUNA SILVESTRE Y ESPECIES INVASORAS EN LAS RESERVAS DE BIOSFERAS EN EL CHOCO

- ✓ Construir estrategias de conservación, control y manejo de especies catalogadas bajo amenaza y/o como invasoras
- ✓ Mejorar la articulación comunidad e instituciones SINA para la conservación, control y manejo de especies catalogadas bajo amenaza y/o como invasoras

Acorde con el informe presentado por CORPOINTERSA con corte a 22/10/2026, se tiene los siguientes resultados debidamente soportados

METAS	RESULTADOS	% AVANCE
Formular estrategia de conservación y manejo de especies marino-costeras y continentales catalogadas bajo amenaza	Se cumplió con el entregable pactado	100%
Formular estrategia de control y manejo de especies marino-costeras y continentales catalogadas como invasoras	Se cumplió con el entregable pactado	70%
Incrementar la participación comunitaria para el control, seguimiento y monitoreo de especies catalogadas bajo amenaza y/o invasoras	Se cumplió con el entregable pactado	70%
Aumentar la articulación institucional para aplicación de la normatividad ambiental	Se cumplió con el entregable pactado	60%

3. COMPONENTE FINANCIERO

CODECHOCÓ, destino para la ejecución de este proyecto $1.419.276.450, provenientes de los proyectos DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LOS CONFLICTOS ENTRE EL SER HUMANO, LA FAUNA SILVESTRE Y ESPECIES INVASORAS EN LAS RESERVAS DE BIOSFERAS EN EL CHOCO de los cuales se ha realizo giro al operador del 50%.

AVANCE FINANCIERO CONSOLIDADO PROYECTO 1

ACTIVIDADES	COSTO TOTAL ACTIVIDAD	FUENTES DE FINANCIACIÓN	FCA/PGN
Formular estrategia de conservación y manejo de especies marino-costeras y continentales catalogadas bajo amenaza	602.382.305	Programado	602.382.305
		Comprometido	602.382.305
		Pagos	302.250.538
Formular estrategia de control y manejo de especies marino-costeras y continentales catalogadas como invasoras	494.374.871	Programado	494.374.871
		Comprometido	494.374.871
		Pagos	217.450.965
Incrementar la participación comunitaria para el control, seguimiento y monitoreo de especies catalogadas bajo amenaza y/o invasoras	36.853.913	Programado	36.853.913
		Comprometido	36.853.913
		Pagos	22.539.217
Aumentar la articulación institucional para aplicación de la normatividad ambiental	285.665.361	Programado	285.665.361
		Comprometido	285.665.361
		Pagos	167.397.505
TOTAL PROGRAMADO			**1.419.276.450**
TOTAL COMPROMETIDO			**1.419.276.450**
TOTAL PAGADO			**709.638.225**

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Avance físico	**75%**
Financiero Pagado	**50%**
Financiero Soportado	**50$**
Reintegro recursos aplicados y no soportados	**0**
Equivalencia porcentual	**0%**

CONCLUSIONES:

Se recibe a satisfacción la documentación presentada por CORPOINTERSA, para la legalización del anticipo y cobro del segundo desembolso correspondiente al 40% del valor aportado por CODECHOCO, acorde a lo establecido en la cláusula 5a Forma de pago del Convenio 05 de 2025; procediendo a autorizar el segundo desembolso correspondiente a $567.710.580.

Este informe hará parte de toda la documentación que se encuentra en el expediente único del convenio.

El supervisor declara, con la suscripción de este, que el Contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales pactadas en la cláusula 5a Forma de pago del Convenio de Asociación No 05 de 2025, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, TECNICOS Y ECONOMICOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LOS CONFLICTOS ENTRE EL SER HUMANO, LA FAUNA SILVESTRE Y ESPECIES INVASORAS EN LAS RESERVAS DE BIOSFERAS EN EL CHOCO".

CONCEPTO

El Supervisor designado para la ejecución de este convenio, certifica que el contratista cumplió a cabalidad y satisfacción con la entrega del producto y obligación pactada correspondiente al primer informe del Convenio 05 de 2025.

JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL CONCEPTO

Revisada la información presente en la carpeta que reposa en Secretaría General presentada por el contratista, como primer informe del Convenio 05 de 2025; se conceptúa que procede el pago solicitado por el operador, porque se cumplió a cabalidad y satisfacción con la entrega de los productos y obligaciones pactadas en el mismo, así:

1. Desde el punto de vista Administrativo, Legal y de Ejecución: procede al pago de $567.710.580 del valor aportado por CODECHOCO, debido a que según el convenio este pago se realiza previo cumplimiento y recibido a satisfacción del supervisor de primer informe del Convenio 05 de 2025.
2. Desde el punto de vista Técnico: acorde con la evaluación realizada por el Subdirector de Planeación, los productos presentados en el informe si cumplen, acorde con el análisis que se presenta como observaciones al cumplimiento del mismo.
3. Desde el punto de vista financiero, se puede pagar por que los productos se reciben a satisfacción

ALAN RENTERIA ASPRILLA
Subdirector de Planeación
Supervisor