GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA D. AESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1

@gobertolima
www.tolima.gov.co

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT | DIRECCIÓN: Carrera 3 entre calle 10 y 11 | ACTA Nº: 3 | VALOR BÁSICO ACTA: 5,102,349,650.00 | PERIODO MES: DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBE DE 2026 | FECHA DE ELABORACIÓN: 30 SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRATO No : 4942 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA KM9 - CRUCE VIAL VEREDA TOMOGÓ DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA.
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PRADO CZ
LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): VIA KM9-CRUCE VEREDA TOMOGÓ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2987 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026
INTERVENTOR: CONSORCIO CRUECE KM9
SUPERVISOR DEL CONTRATO: FELIPE LOMBO

PLAZO INICIAL: 210 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 19 DE MARZO DE 2026
FECHA DE REANUDACIÓN 01: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN 02: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 13,077,975,818.00
VALOR TOTAL ACUMULADO:

PLAZO ACUMULADO: 210 DIAS CALENDARIO
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN 02: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 19 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR ADICIÓN No. : $ -
VALOR TOTAL EN ADICIONES: $ -

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1. REALIZAR EXPLANACIONES													
201.2	Demolición deEstructuras	m3	213.20	$ 191,753.00	$ 40,881,739.60	259.40	$49,740,728.00	142.20	$27,266,409.88	16.50	$ 3,163,924.50	158.70	$ 30,430,334.38
210.2.1	Excavación enroca de la explanación y canales	m3	3886.38	$ 116,401.00	$ 452,378,052.78	3965.39	$461,574,872.00	3540.37	$412,102,841.17		$ 0.00	3540.37	$ 412,102,841.17
210.2.2	Excavacionesen material común de la Explanación y Canales	m3	15545.50	$ 44,249.00	$ 687,873,006.50	7446.19	$329,486,373.00	7446.19	$329,486,372.81		$ 0.00	7446.19	$ 329,486,372.81
2P	Conformaciónde sitios de disposición de sobrantes	m3	19431.88	$ 7,335.00	$ 142,532,839.80	18066.25	$132,515,957.00	13692.88	$100,437,241.65	1052.50	$ 7,720,087.50	14745.38	$ 108,157,329.15
220,1p	SUMINISTROY CONFORMACION DE TERRAPLENES	m3	532.60	$ 162,257.00	$ 86,418,078.20	4577.58	$742,744,398.00	532.60	$86,418,078.20	4000.00	$ 649,028,000.00	4532.60	$ 735,446,078.20
Subtotal					$ 1,410,083,717.00		$ 1,716,062,328.00		$ 955,710,944.00		$ 659,912,012.00		$ 1,615,622,956.00
2. APLICAR BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS													
330.1	Base granularclase B	m3	3874.10	$ 299,527.00	$ 1,160,397,550.70	2421.45	$725,288,757.00	0.00	$0.00	2300.00	$ 688,912,100.00	2300.00	$ 688,912,100.00
673.1.1	Geotextil TipoNT-2500 o similar no tejido	m2	16000.00	$ 14,997.00	$ 239,952,000.00	16907.61	$253,563,444.00	3565.00	$53,464,305.00	8736.00	$ 131,013,792.00	12301.00	$ 184,478,097.00
311.1	AFIRMADO	m3	6694.00	$ 220,715.00	$ 1,477,466,210.00	4401.50	$971,477,073.00	2872.81	$634,071,896.00	1300.00	$ 286,929,500.00	4172.81	$ 921,001,396.00
Subtotal					$ 2,877,815,760.70		$ 1,950,329,274.00		$ 687,536,201.00		$ 1,106,855,392.00		$ 1,794,391,593.00
3. CONSTRUIR PAVIMENTOS HIDRAULICOS													
500,1,1P	CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-40 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.	m3	2695.02	$ 1,117,121.00	$ 3,010,663,437.42	2345.42	$2,620,117,936.00			836.00	$ 933,913,156.00	836.00	$ 933,913,156.00
9P	CANASTILLAPARA BARRA PASA JUNTA	ml	3200.00	$ 35,049.00	$ 112,156,800.00	4631.02	$162,312,543.00			1664.00	$ 58,321,536.00	1664.00	$ 58,321,536.00
10P	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	ml	8533.00	$ 2,296.00	$ 19,591,768.00	17245.00	$39,594,520.00			1328.00	$ 3,049,088.00	1328.00	$ 3,049,088.00
640.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO	kg	28850.00	$ 9,637.00	$ 278,027,450.00	78110.23	$752,748,248.00			9018.00	$ 86,906,466.00	9018.00	$ 86,906,466.00
640,2P	ACERO LISOPARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	kg	56000.00	$ 11,111.00	$ 622,216,000.00	20083.06	$223,142,847.00			7753.00	$ 86,143,583.00	7753.00	$ 86,143,583.00
Subtotal					$ 4,042,655,455.42		$ 3,797,916,094.00		$ 0.00		$ 1,168,333,829.00		$ 1,168,333,829.00
4. REALIZAR OBRAS DE DRENAJES													
600.1.1	Excavacionesvarias sin clasificar	m3	4436.00	$ 71,695.00	$ 318,039,020.00	6395.28	$458,509,456.00	2864.00	$205,334,480.00	1036.00	$ 74,276,020.00	3900.00	$ 279,610,500.00
610.2	Rellenos ParaEstructuras con Recebo.	m3	20.80	$ 169,612.00	$ 3,527,929.60	1068.16	$181,173,432.00	20.80	$3,527,929.60	535.20	$ 90,776,342.40	556.00	$ 94,304,272.00
630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	202.80	$ 1,042,480.00	$ 211,414,944.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
630.5P	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	20.80	$ 918,984.00	$ 19,114,867.20	152.98	$140,584,702.00	20.80	$19,114,867.20	78.00	$ 71,680,752.00	98.80	$ 90,795,619.20
640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	78219.40	$ 9,114.00	$ 712,891,611.60	53834.71	$490,649,514.00	3638.00	$33,156,732.00	3162.00	$ 28,818,468.00	6800.00	$ 61,975,200.00
661.1	Tuberia de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m	182.00	$ 1,676,621.00	$ 305,145,022.00	228.20	$382,604,912.00	182.00	$305,145,022.00	19.00	$ 31,855,799.00	201.00	$ 337,000,821.00
671.3P	Cuneta de Concreto clase D Vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	1829.54	$ 1,179,584.00	$ 2,158,096,111.36	857.13	$1,011,056,834.00	0.00	$0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
673.2	Material Granular Drenante	m3	2016.00	$ 219,722.00	$ 442,959,552.00	1764.00	$387,589,608.00	1072.58	$235,669,422.76	200.00	$ 43,944,400.00	1272.58	$ 279,613,822.76
663.1P	Tuberia de Plástico Drenaje de Diámetro 4"	m	3200.00	$ 14,281.00	$ 45,699,200.00	2800.00	$39,986,800.00	1831.00	$26,148,511.00	405.00	$ 5,783,805.00	2236.00	$ 31,932,316.00
673.1.1	Geotextil TipoNT-2500 o similar no tejido	m2	8064.00	$ 14,997.00	$ 120,935,808.00	10640.00	$159,568,080.00	6957.20	$104,337,128.40	1551.00	$ 23,260,347.00	8508.20	$ 127,597,475.40
Subtotal					$ 4,337,824,065.76		$ 3,251,723,338.00		$ 932,434,092.96		$ 370,395,933.40		$ 1,302,830,026.36
5. REALIZAR SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD													
700.1	Lineas de Demarcación con pintura en frio	m	9600.00	$ 7,178.00	$ 68,908,800.00	9600.00	$68,908,800.00				$ 0.00	0.00	$ 0.00
700.1.1P	BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO	ml	9600.00	$ 2,852.00	$ 27,379,200.00	9600.00	$27,379,200.00				$ 0.00	0.00	$ 0.00
710.1	Señal Verticalde Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	u	30.00	$ 762,924.00	$ 22,887,720.00	30.00	$22,887,720.00				$ 0.00	0.00	$ 0.00
701.1	Tacha Reflectiva	u	3200.00	$ 22,708.00	$ 72,665,600.00	3200.00	$72,665,600.00				$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal					$ 191,841,320.00		$ 191,841,320.00				$ 0.00		
6. REALIZAR NO PREVISTOS													
12 P	TRANSPORTE DE MATERIALES DE TRITURACION , MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	m3/km		$ 1,820.00		312902.55	$569,482,641.00			296842.99	$ 540,254,243.88	296842.99	$ 540,254,243.88
11 P	GEOCELDA PARA REFUERZO DE TERRAPLENES Y CAPAS GRANULARES	m2		$ 58,354.00		16095.88	$939,258,982.00			16000.00	$ 933,664,000.00	16000.00	$ 933,664,000.00
13P	CABEZOTE DE PIEZAS PREEFABRICADAS (NO INCLUYE SUPERFICIE DE APOYO)	und		$ 7,195,066.00		39.00	$280,607,574.00			32.00	$ 230,242,112.00	32.00	$ 230,242,112.00
14P	POSETAS DEPIEZAS PREFABRICADS (NO INCLUYE SUPERFICIE DE APOYO)	und		$ 5,793,258.00		26.00	$150,624,708.00			16.00	$ 92,692,128.00	16.00	$ 92,692,128.00
15P	CONCRETO DE RESISTENCIA DE 28 MPa (C)	m3		$ 1,237,406.00		10.00	$12,374,060.00				$ 0.00		$ 0.00
							$0.00				$ 0.00		$ 0.00
							$0.00				$ 0.00		
Subtotal							$ 1,952,347,965.00		$ 0.00		$ 1,796,852,483.88		$ 1,796,852,483.88
	AJUSTE AL PESO						-$ 0.12						
				SUBTOTAL OBRAS	$ 12,860,220,318.88		$ 12,860,220,318.88		$ 2,575,681,236.00		$ 5,102,349,650.00		$ 7,678,030,888.00

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1

@gobertolima
www.tolima.gov.co

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT | DIRECCIÓN: Carrera 3 entre calle 10 y 11 | ACTA N°: 3 | VALOR BÁSICO ACTA: 5,102,349,650.00 | PERIODO MES: DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBE DE 2026 | FECHA DE ELABORACIÓN: 30 SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRATO No :	4942 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA KM9 - CRUCE VIAL VEREDA TOMOGÓ DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA.		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PRADO CZ	LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO):	VIA KM9-CRUCE VEREDA TOMOGÓ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2987 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO CRUECE KM9
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FELIPE LOMBO		

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 39,540,000.00	$ 39,540,000.00	$ -		$ -		$ -		$ -
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 178,215,499.12	$ 178,215,499.12	$ -		$ -		$ -		$ -
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 217,755,499.12**	**$ 217,755,499.12**					$ -		
VALOR TOTAL	**$ 13,077,975,818.00**	**$ 13,077,975,818.00**	**$ 2,575,681,238.00**	39.01%	**$ 5,102,349,650.00**		**$ 7,678,030,888.00**		

	DESCRIPCION		**PORCENTAJE**
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	24%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso	**IMPREVISTO**	**I=**	1%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**UTILIDAD**	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO	$ 13,077,975,818.00	$ 13,077,975,818.00
VALOR ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 13,077,975,818.00	
VALOR ACTA PARCIAL No 1	$ 1,556,130,738.00	$ 1,556,130,738.00
VALOR ACTA PARCIAL No 2	$ 1,019,550,500.00	$ 1,019,550,500.00
VALOR ACTA PARCIAL No 3	$ 5,102,349,650.00	$ 5,102,349,650.00
VALOR ACTA PARCIAL No 4		
VALOR ACTA PARCIAL No 5		
VALOR ACTA PARCIAL No 6		
VALOR ACTA PARCIAL No 7		
VALOR ACUMULADO EN ACTAS	$ 7,678,030,888.00	
SALDO POR COBRAR	$ 5,399,944,930.00	
SUMAS IGUALES	$ 13,077,975,818.00	$ 5,399,944,930.00

VALOR A CANCELAR		**PORCENTAJE A COBRAR**
VALOR ACTA PARCIAL No 3	$ 5,102,349,650.00	39.01%
TOTAL VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	$ 5,102,349,650.00	

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

NOTAS:

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

3: El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma:
Nombre : ING. SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA
UNION TEMPORAL PRADO CZ

La presente acta parcial de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago /Supervisor con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.

Firma:
Nombre: LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO CRUCE KM9

Firma
Nombre: ING. FELIPE LOMBO
SUPERVISOR CONTRATO

Firma
Nombre: ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT