ICCU	**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	17	9	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 327 **DE** 2026

INTERVENTOR: GRUPO CONSTRUCTOR HM

NIT. INTERVENTOR: 901800703

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MARIADELPILAR SUAREZ MONZON

Valor total del contrato antes de IVA	**$ 118.718.439,00**
Valor del Contrato IVA incluido	**$ 141.274.942,00**
Valor del Cobro Anticipado (20%)	**$ 28.254.988,00**
Entidad Bancaria Cuenta de Ahorros	**AV VILLAS**
Cuenta Corriente No.	
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.	**1**

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2			VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PAGO DE SALARIOS	$ 22.454.988,00				**$ 22.454.988,00**	**79%**
2	OTROS COSTOS	$ 5.100.000,00				**$ 5.100.000,00**	**18%**
	Detalle de Otros Costos						
2.1	Alquiler de equipos de oficina	$ 850.000,00				$ 850.000,00	3%
2.2	Alquiler equipo completo de topografía	$ 3.100.000,00				$ 3.100.000,00	11%
2.3	Oficina (incluye servicios)	$ 830.000,00				$ 830.000,00	3%
2.4	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	$ 320.000,00				$ 320.000,00	1%
3	ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 700.000,00				$ 700.000,00	**2%**
TOTAL		**$ 28.254.988,00**				**$ 28.254.988,00**	**100%**

$ -

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, dotación de oficina, alquiler de oficina, alquiler camioneta insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina.

Esperanza Rubio Murcia

Nombre y firma : Grupo Constructor HM
Representante Legal
Interventor