Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055 P1110-F08
		Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 05 de Abril de 2025	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7
		Página 1 de 30

TIPO DE INFORME:	Parcial:	Final: **X**	No.:			Fecha: **30/12/2025** (Del 18 de Diciembre del 2025 al 30 de Diciembre del 2025).	
CONTRATO_X_ **CONVENIO___**	**CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA**		**No.**	**1515**	**AÑO:**	**2025**	
CONTRATANTE:	**EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL**						
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	**LUIS HERMIDES MORENO**					
	NIT O CC:	12.127.237					
	DIRECCIÓN	Carrera 1 Par Club Norte Entrada Cándido			**TEL**	3115850778	
	CIUDAD:	Neiva					
	REPRESENTANTE LEGAL:						
	CC:						
OBJETO:	APOYO LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS "HUILA DIVERSO Y VISIBLE" Y "TU PARTICIPACIÓN Y TU VOZ CUENTA" EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, Y DE LAS SESIONES DE LA MESA DEPARTAMENTAL DE DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÉNERO DEL HUILA.						
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	**4 de Diciembre de 2025**						
1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO							
VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: **$100.000.000.**						
	En Letras: **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE.**						
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:				
	Nº 2	Valor:	Fecha:				
	Nº 3	Valor:	Fecha:				
VALOR TOTAL (Acumulado)	**CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000.) M/CTE.**						
PLAZO INICIAL:	**DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.**						
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:				
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:				
	Nº 3	Tiempo:	Fecha:				
PLAZO TOTAL (Acumulado)	**DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.**						
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**10/12/2025**						
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº 1	**Término**			**Fecha (dd/mm/aa)**		
		Suspensión:					
		Reiniciación:					
	Nº 2	Suspensión:					
		Reiniciación:					
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	**30 DE DICIEMBRE DE 2025.**						

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

GARANTIAS:

PÓLIZAS

Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
61-44-101062613	10 de Diciembre de 2025	Cumplimiento del Contrato	$10.000.000.	04/12/2025	03/07/2026
		Calidad del Servicio	$20.000.000.	04/12/2025	03/01/2027
		Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	$20.000.000.	04/12/2025	03/01/2027
		Pago de salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	$5.000.000.	04/12/2025	03/01/2029
61-40-101022715	10 de Diciembre de 2025	Predios Laborales y Operaciones	$284.700.000.	04/12/2025	05/01/2026

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

El Contratista, **LUIS HERMIDES MORENO**, con CC. No. 12.127.237, cumplió con los pagos de seguridad social, certificado de **LUIS FERLEY CABALLERO**, identificado con CC. No. 7.732.56 de Neiva y Tarjeta Profesional **No. 299336-T** de la Junta Central de Contadores, Contador Público, que bajo la gravedad de juramento manifiesta, que el señor **MORENO,** ha cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad Social, Pensiones y Riesgos Laborales del mes de **Diciembre de 2025** – Planillas de seguridad social **No. 35290177** y **35810206,** encontrándose a PAZ y SALVO, con la Empresa de Salud Sanitas, Fondo de Pensiones Porvenir y ARL POSITIVA. Con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (IBC)	Tipo de Aportes		DICIEMBRE 35290177	DICIEMBRE 35810206
$7.702.125.	Salud	12,5%	$178.000.	$784.800.
	Pensión	16 %	$227.800.	$1.081.800.
	ARL	0,522%	$7.500	$32.800.

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	04/12/2025	$100.000.000.		$100.000.000.
VALOR ADICIONAL N°1		$		$
VALOR ADICIONAL N°2		$		$
VALOR FINAL CONTRATADO	30/12/2025	$100.000.000.		$100.000.000.
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$		$
VALOR ACTA PARCIAL N°1	26/12/2025	$43.569.508.		$56.430.492.
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		$		$
VALOR ACTA PARCIAL N° 2		$		$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		$		$
VALOR ACTA PARCIAL N° 3		$		$

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3		$		$
VALOR ACTA FINAL	30/12/2025	$30.249.406.		$26.181.086.
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$		$
VALOR FINAL EJECUTADO	30/12/2025	$73.818.914.		$26.181.086.
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$		$0.
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$		$26.181.086.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$		$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$		$

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que, para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las siguientes actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

Que, para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

OBLIGACIONES GENERALES

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.	Cumplimiento del objeto contractual.	74.25%	El cumplimiento de la obligación y de los alcances indicados en la Carta de Aceptación No. 1515 de 2025, se encuentran acreditados con las especificaciones descritas en el informe Final, de fecha 30 de diciembre de 2025.	30.25%	

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

2. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que regulen la materia.	Aporta Planilla de Seguridad social del mes de diciembre de 2025.	74.25%	El Contratista, mediante planillas No. 35290177, 35810206, del mes de diciembre de 2025, acredita el pago al sistema de seguridad social, pensión y sistema general de riesgos, con los siguientes valores: **Diciembre de 2025** **35290177** Salud $178.000. Pensión $$227.800. ARL $7.500. **Diciembre de 2025** **35810206** Salud $784.800. Pensión $1.081.800. ARL $32.800.	30.25%	
3. Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Sin novedad alguna en la ejecución contractual.	74.25%	El contratista, no reportó anomalías relacionadas con la ejecución de la Carta de Aceptación de la oferta No. 1515 de 2025.	30.25%	

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

4. Presentar en cada uno de los informes al Supervisor, anexando imágenes fotográficas y listados de asistencia.	Presentación Informe Final.	74.25%	El contratista, presenta **Informe Final,** de fecha 30 de diciembre de 2025 de la **Carta de Aceptación de la Oferta No. 1515 de 2025,** en cumplimiento de las obligaciones pactadas y acordes al objeto contractual, anexando registro fotográfico y listado de asistencia de cada uno de los programas y actividades desarrolladas por la entrega de suministros.	30.25%	
5. Mantener vigente los mecanismos de cobertura de riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	Póliza No. 61-44-101062613 Póliza No. 61-40-101022715	74.25%	El contratista, acreditó el cumplimiento de la obligación contractual mediante pólizas de cumplimiento Póliza 61-44-101062613 y Póliza No. 61-40-101022715, aprobada el 10 de diciembre de 2025.	30.25%	
6. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.	Información suministrada.	74.25%	El Contratista, suministró de manera oportuna la información solicitada para la correcta ejecución contractual de la Carta de Aceptación de la Oferta No. 1515 de 2025, cumpliendo cada una de las obligaciones.	30.25%	

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

7. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.	NA	74.25%	El contratista, acató las recomendaciones impartidas por el supervisor para el suministro de los elementos encomendados y las especificaciones estipuladas en la carta de Aceptación de la Oferta No. 1515 de 2025.	30.25%	
8. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al DEPARTAMENTO por el incumplimiento del contrato. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra el DEPARTAMENTO por la cual deba responder el contratista, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el contratista adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al EPARTAMENTO. Si el contratista no logra resolver la controversia en el plazo que fije el DEPARTAMENTO, el mismo podrá hacerlo directamente y el Contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. En cualquiera de los eventos anteriores, el contratista autoriza al DEPARTAMENTO a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude al contratista.	N.A.	74.25%	En la ejecución de la **Carta de Aceptación de la Oferta No. 1515 del 2025,** durante el desarrollo de las obligaciones, no se presentaron daños, que hayan perjudicado al Departamento por el incumplimiento del Contrato.	30.25%	

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

9. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.	N.A.	74.25%	Se verificó que el contratista, atendiera de manera oportuna las actividades inherentes al objeto contractual, en aras de garantizar el adecuado desarrollo del contrato.	30.25%	
10. Mantener las condiciones ofrecidas durante la ejecución del contrato.	Mantuvo todas las condiciones pactadas.	74.25%	El contratista, mantuvo las condiciones establecidas en su oferta, tal y como se evidencia en los informes de ejecución 1 y Final y facturas equivalente al cobro.	30.25%	
11. Realizar el pago de legalización del contrato.	Recibo de legalización del contrato No. 4102500038698	100%	La contratista, aportó el recibo de pago No. 4102500038698 de fecha 9 de diciembre de 2025, por medio del cual acredita el cumplimiento de la obligación.	0%	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS					
ACTIVIDAD	**ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO**	**% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)**	**% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)**	**DIFICULTADES U OBSERVACIONES**
1. Poner al servicio de la ejecución del contrato, toda la capacidad administrativa, organizativa, operativa, logística y financiera, para el cumplimiento del objeto contractual.	Cumplimiento en la realización de las actividades enmarcadas en el objeto contractual.	74.25%	El Contratista, acredito su capacidad de ejecución contractual al disponer de los recursos humanos idóneos, equipos, herramientas y demás medios necesarios, asegurando su disponibilidad oportuna y eficiente del material, dando cumplimiento de los plazos, estándares de	30.25%	

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

			calidad, requisitos técnicos y obligaciones establecidas, actuando con diligencia, responsabilidad y eficiencia, tal como consta en los informes de ejecución 1 y Final de fecha 26 y 30 de diciembre de 2025 con sus respectivos anexos.		
2. Suministrar los refrigerios y almuerzos en el lugar indicado, a la hora indicada por el supervisor, con previo aviso de un día como Mínimo a la de entrega del producto, así mismo, deberá respetar las condiciones de calidad, cantidad y sanitarias necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, utilizando ingredientes frescos y aptos para el consumo humano, así como el menaje apropiado e implementos que garanticen la higiene durante el proceso de preparación y entrega de los alimentos.	Logro el Suministro de 368 refrigerios. 187 almuerzos.	74.25%	La contratista, suministró: **368 Refrigerios y 187 almuerzos.** Entregados en la fecha, hora y lugar indicado, de la siguiente manera: **REFRIGERIOS, 368 en total:** **Diciembre 22 de 2025: 44 refrigerios en total.** **22 refrigerios:** Preparados, empacados, transportados y entregados a las 10:00 am; **Opción 4:** Torta con helado acompañado con una fruta. **22 refrigerios:** Preparados, empacados, transportados y entregados a las 3:00 pm, **Opción 5:** Creps de pollo 300gr acompañado con jugo de fruta natural o gaseosa de 350 m1 en el	30.25%	

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

			marco de la Segunda Sesión Mesa Departamental de Diversidad Sexual e Identidad De Género del Huila - Decreto 413 De 2024. **<u>Diciembre 23 de 2025</u>: 44 refrigerios en total.** **22 refrigerios:** Preparados, empacados, transportados y entregados a las 10:00 am; **Opción 1**: en arepa mixta carne y pollo de 250 gr con jugo natural 300 mi **22 refrigerios:** Preparados, empacados, transportados y entregados a las 3:00 pm, **Opción 2:** sándwich de pollo artesanal y queso con jugo natural 300 ml; en el marco de la Segunda Sesión Mesa Departamental de Diversidad Sexual e Identidad De Género del Huila - Decreto 413 De 2024. **<u>Diciembre 26 de 2025</u>: 100 refrigerios en total.** Preparados, empacados, transportados y entregados a las 3:00 pm; **Opción 2:** sándwich de pollo artesanal y queso		

			con jugo natural 300 ml.; en el marco del Encuentro LGBTIQ+ en el municipio de San Agustín. **<u>Diciembre 27 y 28 de 2025</u>:** **180 refrigerios en total.** **<u>Diciembre 27 de 2025</u>:** **120 refrigerios en total.** **60 refrigerios:** preparados, empacados, transportados y entregados a las 9:00 am; **Opción 2:** sándwich de pollo artesanal y queso con jugo natural 300 ml. **60 refrigerios:** preparados, empacados, transportados y entregados a las 3:00 pm; **Opción 1:** en arepa mixta carne y pollo de 250 gr con jugo natural 300 ml en el marco del encuentro subregional, la Plata orgullo LGBTIQ+ y de las diversidades humanas. **<u>Diciembre 28 de 2025</u>:** **60 refrigerios en total.** Preparados, empacados, transportados y entregados a las 9:00 am; Opción 1: en arepa mixta carne y pollo de 250 gr con jugo natural 300 ml; en el marco del Encuentro subregional, la Plata orgullo LGBTIQ+ y		

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

			de las diversidades humanas. **<u>ALMUERZOS, 187 en total:</u>** **<u>Diciembre 22 y 23 de 2025</u>:** **44 almuerzos en total.** **<u>Diciembre 22 de 2025:</u>** **22 almuerzos:** Entregados a la 1:00 pm. Empacados y transportados al lugar del evento, con al menos entrada de fruta de 200 gr. al gusto, plato fuerte: Proteína (Carne, res o pescado 250 gr. guarnición 150 gr, verdura 70gr o ensalada 70gr, jugo natural 12 onz; entregados, en el marco de la Segunda Sesión Mesa Departamental de Diversidad Sexual e Identidad De Género del Huila - Decreto 413 De 2024. **<u>Diciembre 23 de 2025</u>:** **22 almuerzos en total.** Entregados a las 12:00 m. Empacados y transportados al lugar del evento, con al menos entrada de fruta de 200 gr. al gusto, plato fuerte: Proteína (Carne, res o pescado 250 gr. guarnición 150 gr, verdura 70gr o ensalada		

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

			70gr, jugo natural 12 onz; entregados en el marco de la Segunda Sesión Mesa Departamental de Diversidad Sexual e Identidad de Género del Huila - Decreto 413 De 2024. **<u>Diciembre 26 de 2025</u>: 100 almuerzos en total.** Servidos en el lugar del evento a la 1:00 pm. estipulado: **Opción 2**: Muchacho en salsa al vino o salsa de naranja (200 gr), ensalada de maní, arroz verde, papa postiza o gratinada y jugo natural, en el marco del Encuentro LGBTIQ+, realizado en el Municipio de San Agustín. **<u>Diciembre 27 de 2025</u>: 43 almuerzos en total.** Entregados a las 12:00 m. empacados y transportados al lugar del evento, con al menos entrada de fruta de 200 gr. al gusto, plato fuerte: Proteína (Carne, res o pescado 250 gr. guarnición 150 gr, verdura 70gr o ensalada 70gr, jugo natural 12 onz; entregados, en el marco del Encuentro Subregional, realizado en el Municipio de la Plata -		

			orgullo LGBTIQ+ y de las Diversidades Humanas.		
3. Atender la logística en la fecha y hora que indique el supervisor mediante oficio.	Logro la entrega de: 368 refrigerios. 187 almuerzos. 22 cenas. 2 estación de Café y Agua. 20 hospedajes. 120 Botellas Hidratación 3 Locación 3 Sonido 1 Pantallas 1 Plataformas 2 Personal de Apoyo 29 Mesas 140 Sillas 5 Carpas.	74.25%	La contratista, garantizó la logística requerida para el desarrollo de las actividades objeto de la Carta de Aceptación de la Oferta No. 1515 de 2025, en la fecha, hora y lugar indicado, mediante oficio de conformidad con las necesidades, así: **368 REFRIGERIOS ENTREGADOS EN TOTAL, así:** **Diciembre 22 de 2025:** **44 refrigerios en total.** **22 refrigerios:** Preparados, empacados, transportados y entregados a las 10:00 am; **Opción 4:** Torta con helado acompañado con una fruta. **22 refrigerios:** Preparados, empacados, transportados y entregados a las 3:00 pm, **Opción 5:** Creps de pollo 300gr acompañado con jugo de fruta natural o gaseosa de 350 m1 en el marco de la Segunda Sesión Mesa Departamental de Diversidad Sexual e	30.25%	

			Identidad De Género del Huila - Decreto 413 De 2024. **<u>Diciembre 23 de 2025</u>: 44 refrigerios en total.** **22 refrigerios:** Preparados, empacados, transportados y entregados a las 10:00 am; **Opción 1**: en arepa mixta carne y pollo de 250 gr con jugo natural 300 ml **22 refrigerios:** Preparados, empacados, transportados y entregados a las 3:00 pm, **Opción 2:** sándwich de pollo artesanal y queso con jugo natural 300 ml; en el marco de la Segunda Sesión Mesa Departamental de Diversidad Sexual e Identidad De Género del Huila - Decreto 413 De 2024. **<u>Diciembre 26 de 2025</u>: 100 refrigerios en total.** Preparados, empacados, transportados y entregados a las 3:00 pm; **Opción 2:** sándwich de pollo artesanal y queso con jugo natural 300 ml.; en el marco del Encuentro LGBTIQ+ en el municipio de San Agustín.		

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

			<u>Diciembre 27 y 28 de 2025</u>: **180 refrigerios en total.** **<u>Diciembre 27 de 2025</u>:** **120 refrigerios en total.** **60 refrigerios:** preparados, empacados, transportados y entregados a las 9:00 am; **Opción 2:** sándwich de pollo artesanal y queso con jugo natural 300 ml. **60 refrigerios:** preparados, empacados, transportados y entregados a las 3:00 pm; **Opción 1:** en arepa mixta carne y pollo de 250 gr con jugo natural 300 ml en el marco del encuentro subregional, la Plata orgullo LGBTIQ+ y de las diversidades humanas. **<u>Diciembre 28 de 2025</u>:** **60 refrigerios en total.** Preparados, empacados, transportados y entregados a las 9:00 am; Opción 1: en arepa mixta carne y pollo de 250 gr con jugo natural 300 mi; en el marco del Encuentro subregional, la Plata orgullo LGBTIQ+ y de las diversidades humanas.		

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

			<u>187 ALMUERZOS ENTREGADOS EN TOTAL, así:</u> **<u>Diciembre 22 y 23 de 2025</u>:** **44 almuerzos en total.** **<u>Diciembre 22 de 2025:</u>** **22 almuerzos:** Entregados a la 1:00 pm. Empacados y transportados al lugar del evento, con al menos entrada de fruta de 200 gr. al gusto, plato fuerte: Proteína (Carne, res o pescado 250 gr. guarnición 150 gr, verdura 70gr o ensalada 70gr, jugo natural 12 onz; entregados, en el marco de la Segunda Sesión Mesa Departamental de Diversidad Sexual e Identidad De Género del Huila - Decreto 413 De 2024. **<u>Diciembre 23 de 2025</u>:** **22 almuerzos en total.** Entregados a las 12:00 m. Empacados y transportados al lugar del evento, con al menos entrada de fruta de 200 gr. al gusto, plato fuerte: Proteína (Carne, res o pescado 250 gr. guarnición 150 gr, verdura 70gr o ensalada 70gr, jugo natural 12 onz; entregados en el marco de la Segunda Sesión Mesa Departamental de		

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

			Diversidad Sexual e Identidad de Género del Huila - Decreto 413 De 2024. **<u>Diciembre 26 de 2025</u>: 100 almuerzos en total.** Servidos en el lugar del evento a la 1:00 pm. estipulado: **Opción 2**: Muchacho en salsa al vino o salsa de naranja (200 gr), ensalada de maní, arroz verde, papa postiza o gratinada y jugo natural, en el marco del Encuentro LGBTIQ+, realizado en el Municipio de San Agustín. **<u>Diciembre 27 de 2025</u>: 43 almuerzos en total.** Entregados a las 12:00 m. empacados y transportados al lugar del evento, con al menos entrada de fruta de 200 gr. al gusto, plato fuerte: Proteína (Carne, res o pescado 250 gr. guarnición 150 gr, verdura 70gr o ensalada 70gr, jugo natural 12 onz; entregados, en el marco del Encuentro Subregional, realizado en el Municipio de la Plata - orgullo LGBTIQ+ y de las Diversidades Humanas.		

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

			ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA, 2 ENTREGADOS EN TOTAL, así: **Diciembre 10 y 11 de 2025.** **2 Estación de café y agua:** Entregados y puestos en el lugar indicado, incluyendo cafetera, café, azúcar, mezcladores, vasos desechables ilimitado, en el marco de la Segunda Sesión Mesa Departamental de Diversidad Sexual e Identidad de Género del Huila - Decreto 413 de 2024, realizada durante los días 22 y 23 de diciembre de 2025. **CENAS: 22 EN TOTAL.** **Diciembre 22 y 23 de 2025.** **22 Cenas:** Empacadas, transportas y entregadas en el lugar del evento: con al menos entrada de fruta de 200gr, al gusto, plato fuerte: Proteína (Carne, res o pescado 250 gr. Guarnición 150 gr, verdura 70gr o ensalada 70gr, jugo natural 12 onz.; en el marco de la Segunda Sesión Mesa Departamental de Diversidad Sexual e Identidad de Género del		

			Huila - Decreto 413 de 2024, realizada durante los días 22 y 23 de diciembre de 2025. **HOSPEDAJES: 20 EN TOTAL.** **Diciembre 22 y 23 de 2025.** **17 Hospedajes:** Confortable Tipo en cama sencilla, baño privado, aire acondicionado, wifi, con desayuno incluido para una (1) noche. tarifa por persona. Individual. En el marco de la Segunda Sesión Mesa Departamental de Diversidad Sexual e Identidad de Género del Huila - Decreto 413 de 2024. **Diciembre 26 de 2025.** **3 Hospedajes:** Hospedaje confortable tipo en cama sencilla, baño privado, aire acondicionado wifi, con desayuno incluido para 1 noche tarifa por persona; en el marco del Encuentro LGBTIQ+, realizado en el Municipio de San Agustín. **PANTALLAS: 1 EN TOTAL.** **Diciembre 26 de 2025.**		

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

			1 Pantallas LED, de 4x3 con un par de yinas, una sed de truss de 4 metros y un 1 procesador X1 PC, en el marco del Encuentro LGBTIQ+, realizado en el Municipio de San Agustín. **PLATAFORMAS GIRATORIAS: 1 EN TOTAL.** **Diciembre 26 de 2025. 1 Plataforma Giratoria** para videos 360 por evento, en el marco del Encuentro LGBTIQ+, realizado en el Municipio de San Agustín. **LOCACIÓN: 3 EN TOTAL.** **Diciembre 22 y 23 de 2025.** **2 Locación,** salón de conferencias en el municipio de Rivera, con ayudas audiovisuales dentro del hotel, con capacidad de 150 personas con aire acondicionado; en el marco de la Segunda Sesión Mesa Departamental de Diversidad Sexual e Identidad de Género del Huila - Decreto 413 De 2024. **Diciembre 26 de 2025. 1 Locación,** salón de conferencias en el		

			municipio de Neiva, con ayudas audiovisuales dentro del hotel, con capacidad de 150 personas con aire acondicionado; en el marco del Encuentro LGBTIQ+, realizado en el Municipio de San Agustín. **SONIDO: 3 EN TOTAL.** **Diciembre 26 de 2025.** **1 Alquiler sonido,** Con especificaciones: una consola digital, 2 bajos dobles, 6 gabinetes array, 1 set de microfoneria (10 microfonos), 1 set de cableado xir y 2 monitores de piso activos; en el marco del Encuentro LGBTIQ+, realizado en el Municipio de San Agustín. **Diciembre 27 y 28 de 2025.** **2 Alquiler sonido,** Con especificaciones: una consola digital, 2 bajos dobles, 6 gabinetes array, 1 set de microfoneria (10 microfonos), 1 set de cableado xir y 2 monitores de piso activos; en el marco del Encuentro Subregional, realizado en el municipio de La Plata Orgullo LGBTIQ+ y de las Diversidades Humanas.		

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

			HIDRATACIÓN: 210 EN TOTAL. **Diciembre 27 Y 28 de 2025.** 210, botellas de agua de 250 ml, entregadas, en el marco del Encuentro Subregional, realizado en el municipio de La Plata Orgullo LGBTIQ+ y de las Diversidades Humanas. **PERSONAL DE APOYO LOGISTICO: 2 EN TOTAL.** **Diciembre 27 y 28 de 2025.** **2 Personal de Apoyo Logístico**, por día según evento a realizar (incluye seguridad social, alimentación y transporte), en el marco del Encuentro subregional, realizado en el municipio de La Plata Orgullo LGBTIQ+ y de las Diversidades Humanas. **ALQUILER DE MESAS: 29 EN TOTAL.** **Diciembre 26 de 2025.** **13 Mesas**, plegables de 150cm x 70 cm para uso general instaladas 2 horas antes por el contratista antes de cada evento y recogidas en el sitio por el contratista, para garantizar el buen		

			desarrollo del evento; en el marco del Encuentro LGBTIQ+, realizado en el Municipio de San Agustín. **Diciembre 27 y 28 de 2025.** **16 Mesas**, plegables de 150cm x 70 cm para uso general instaladas 2 horas antes por el contratista antes de cada evento y recogidas en el sitio por el contratista, para garantizar el buen desarrollo del evento; en el marco del Encuentro subregional, realizado en el municipio de La Plata Orgullo LGBTIQ+ y de las Diversidades Humanas. **SILLETERIA: 140 EN TOTAL.** **Diciembre 26 de 2025.** **100 Sillas,** Rimax sin brazos, blancas, en perfecto estado, instaladas dos horas antes, con el fin de garantizar el buen desarrollo del evento; igualmente, fueron recogidas por el contratista; en el marco del Encuentro LGBTIQ+, realizado en el Municipio de San Agustín. **Diciembre 27 de 2025.**		

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

			40 Sillas, Rimax sin brazos, blancas, en perfecto estado, instaladas dos horas antes, con el fin de garantizar el buen desarrollo del evento; igualmente, fueron recogidas por el contratista; en el marco del Encuentro subregional, realizado en el municipio de La Plata Orgullo LGBTIQ+ y de las Diversidades Humanas. **CARPAS: 5 EN TOTAL.** **Diciembre 27 de 2025.** **5 Carpas,** instaladas 2 horas antes, con el fin de garantizar el buen desarrollo del evento, las cuales fueron recogidas por el contratista; en el marco del Encuentro subregional, realizado en el municipio de La Plata Orgullo LGBTIQ+ y de las Diversidades Humanas.		

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

4. El proponente deberá cambiar los productos en caso de contar con defectos o que no correspondan a las especificaciones señaladas.	N.A.	74.25%	El contratista, cumplió con la obligación, garantizando la calidad de los productos suministrados, realizando el cambio inmediato de aquellos que presentaran defectos o que no correspondan a las especificaciones técnicas establecidas en la Carta de Aceptación de la Oferta No. 1515 de 2025.	30.25%	
5. Contar con un plan de contingencia para atender todas y cada una de las posibles eventualidades que afecten la prestación óptima y oportuna del servicio.	Plan de Contingencia.	74.25%	El Contratista, mantuvo atento para atender de manera inmediata y eficaz, cualquier eventualidad que se presentara, con el ánimo de prestar una óptima y oportuna atención del servicio, cumpliendo con ello, el buen desarrollo de las obligaciones, y, así minimizando los impactos sobre la prestación del servicio y asegurando la implementación de medidas correctivas y preventivas cuando fueron requeridas.	30.25%	

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

6. El contratista debe acatar o responder las indicaciones o requerimientos escritos que haga el supervisor del contrato.	Cumplimiento y respuesta de los requerimientos	74.25%	El Contratista, atendió de manera oportuna y diligente todas las indicaciones, observaciones y requerimientos impartidos por escrito, cumplimiendo las instrucciones recibidas, garantizando el adecuado desarrollo del objeto contractual y el estricto acatamiento de las disposiciones impartidas por la supervisión.	30.25%	
7. El contratista deberá presentar a la supervisión del contrato informes parciales y un informe final en el cual se debe incluir, la cantidad de insumos entregados de conformidad con el presupuesto oficial, con sus respectivos soportes.	Informe de ejecución No. 1 y Final.	74.25%	El Contratista, cumplió con la presentación de los Informes 1 y Final, demostrando la entrega de: Logro la entrega de: 368 refrigerios. 187 almuerzos. 22 cenas. 2 estación de Café y Agua. 20 hospedajes. 120 Botellas Hidratación 3 Locación 3 Sonido 1 Pantallas 1 Plataformas 2 Personal de Apoyo 29 Mesas 140 Sillas 5 Carpas.	30.25%	

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

8. El contratista deberá solicitar aprobación previa del supervisor del contrato para todos los cambios que se pudieran presentar en cuanto a los componentes de los menús a suministra.	Cumplimiento en la entrega de menús con las técnicas establecidas en la obligación contractual.	74.25%	El Contratista, realizó la entrega de los menús; garantizando que estuvieran en condiciones de calidad, valor nutricional, cantidad y demás especificaciones técnicas, establecidas en la Carta de Aceptación de la Oferta No. 1515 de 2025, en concordancia con las necesidades del servicio y las directrices impartidas por la supervisión.	30.25%	
9. Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos suministrados, dada la eventualidad de presentarse algún tipo de afecciones al consumidor a causa de estos elementos, será el Contratista el responsable de los procesos administrativos que se adelanten por parte la autoridad sanitaria competente.	Cumplimiento y aplicación de controles e inocuidad de los alimentos suministrados.	74.25%	La Contratista, garantizó la calidad e inocuidad de los alimentos suministrados, asegurando el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, de conservación, almacenamiento, preparación, transporte y manipulación de los mismos, conforme a la normatividad sanitaria vigente.	30.25%	
10. Diligenciar un formato de remisión de solicitudes y entrega de los menús, en el cual se indique el lugar, hora de entrega, cantidades, los tipos de menú entregados, al supervisor designado de la SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO que recibe a satisfacción los menús solicitados. Cada remisión deberá estar	Actas de entrega de suministros.	74.25%	El contratista, realizó la entrega del formato de remisión de solicitudes y entrega de menús a través de las respectivas actas de entrega, el cual se recibió a satisfacción y de acuerdo con las especificaciones técnicas contractuales, detallando los menús e insumos entregados en la fecha,	30.25%	

acompañada de un registro fotográfico de los menús y la entrega. El formato de remisiones será Previamente aprobado por el DEPARTAMENTO.			hora y lugar indicado, soportada con un registro fotográfico a funcionarios responsables de la actividad y/o evento.		
11. El contratista, garantizará el suministro oportuno de la mobiliaria y logística requerida para la instalación de los eventos: en el marco de la Estrategia "Tu Participación y Tu Voz Cuenta", cuatro (4) sesiones ordinarias de la Mesa Departamental de Diversidad Sexual e Identidades de Genero del Huila, el Encuentro Departamental LGBTIQ+ de Organizaciones, Lideres, lideresas y Activistas del Huila; y en el marco de la "Estrategia Huila Diverso y Visible" apoyo al Festival Folclórico Cultural LGBTI y Patrimonio Trans del Bambuco, Encuentro con personas Transgénero en conmemoración de la Memoria Trans, Encuentro Regional Occidente La Plata Orgullo LGBTIQ+ y el Encuentro Regional Centro las condiciones estipuladas y de las instrucciones impartidas por supervisor del contrato.	Suministro logístico requerido para 3 eventos durante los días 22, 23, 26,27 y 28 de diciembre de 2025.	74.25%	El Contratista, garantizó y atendió de manera oportuna la logística requerida para la instalación de los eventos, así: **1.**Sesión ordinaria de la Mesa Departamental de Diversidad Sexual e Identidades de Genero del Huila; realizado durante los días 22 y 23 de diciembre de 2025. **2.** Encuentro Departamental LGBTIQ+ de Organizaciones, Lideres, Lideresas y Activistas del Huila; al Pasado y Hagamos Memoria", realizado el día 26 de diciembre de 2025. **3.** Encuentro Regional Occidente, La Plata Orgullo LGBTIQ+, realizado los días 27 y 28 de diciembre de 2025.	30.25%	

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

12. Realizar los trámites, solicitudes, permisos y pagos ante las autoridades competentes necesarios para ejecutar el objeto del contrato.	N.A	74.25%	El Contratista, garantizó el cumplimiento de la ejecución de la Carta Aceptación de la Oferta No. 1515 de 2025, realizando los trámites, solicitudes, permisos y pagos ante las autoridades competentes, y presentado la documentación exigida para tal fin.	30.25%	
13. Los bienes objeto del presente contrato, deberán contar con el acta de entrega del almacén de la Gobernación del Huila.	N.A.	74.25%	Se verificó, con la entrega de los bienes objeto de la Carta de Aceptación de la Oferta No. 1515 de 2025, al almacén de la Gobernación del Huila, mediante la respectiva acta de ingreso; no obstante, una vez revisado el alcance y la ejecución contractual, se evidenció que en la Carta de Aceptación presente contrato, no contempló la adquisición ni el suministro de bienes sujetos a ingreso al almacén de la entidad. En consecuencia, esta obligación **no resultó aplicable** durante la ejecución del contrato, razón, por la cual no se generó acta de entrega al almacén.	30.25%	

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

14. El Contratista deberá asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega de los bienes objeto del presente contrato.	Entrega total de los insumos.	74.25%	El Contratista, realizó la entrega de los insumos, en el lugar indicado, día y hora, asumiendo los gastos y disponiendo de los medios de transporte; en cumplimiento al objeto de la Carta de Aceptación de la Oferta No. 1515 de 2025.	30.25%	
15. Las demás que sean n ecesarias e inherentes para el desarrollo y ejecución del contrato.	N.A.	74.25%	El Contratista, cumplió con el objeto contractual en los tiempos y términos pactados en la Carta de Aceptación No. 1515 de 2025.	30.25%	

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

Conforme a la información relacionada, la Supervisora designada, certifica que el Contratista **LUIS HERMIDES MORENO**, ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante en el periodo del 18 de Diciembre del 2025 al 30 de Diciembre del 2025, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago del **Acta Final**, correspondiente.

OBSERVACIONES: Por las razones anteriormente expuestas y al verificar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Carta de Aceptación No. 1515 de 2025, se avala el pago del Acta Final, correspondiente a la factura electrónica No. FE- 63, , por un valor de **TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS ($30.249.406.) M/CTES.**

Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva – Huila, a los treinta (30) días del mes de diciembre del 2025.

Firma: Nidia Puentes

Nombre: NIDIA PUENTES ARIAS
Supervisora Designada

Vo. Bo. Revisó y Aprobó
Ever Geovany Alarcón Leal
Financiero - SMFIS

FIRMA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			