CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Instructivo
	COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 03

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO A CONTRATAR:	**"Aunar esfuerzos con el municipio de Anorí para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su territorio"**

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Anorí
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	EL DESIGNADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	9 meses
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física									
						Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9	
META/ PRODUCTO A OBTENER:	Apoyar la infraestructura de descontaminación hídrica en comunidades rurales	100%	100.0%	Convenio	**1**										1
Alcance 1	Cofinanciar al Municipio de Anorí con el aporte de recursos por parte de CORANTIOQUIA, sin IVA excluible, con el fin de garantizar el suministro, transporte e instalación de sistemas sépticos en viviendas rurales dispersas del municipio.	100%	100.0%	Tanques	30				3	6	6	6	6	3	0
	Contratación Incluido alcance 1	0%	0.0%	Contratación	1	0.30	0.30	0.40							
TOTAL						**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**10.00%**	**20.00%**	**20.00%**	**20.00%**	**20.00%**	**10.00%**	
ACUMULADO						**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**10.00%**	**30.00%**	**50.00%**	**70.00%**	**90.00%**	**100.00%**	

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia								
		Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9
$ 434,570,938	$ 391,445,313		$ 70,000,000.00		$ 321,445,313.00					
	Porcentaje (%)		17.88%	0.00%	82.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Porcentaje Acumulado (%)	0.00%	17.88%	17.88%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Valores ya ejecutados	$ -	$ 70,000,000.00	$ -	$ 321,445,313.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Porcentaje (%) PGAR	0%	18%	0%	82%	0%	0%	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	0%	18%	18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	IVA EXCLUIBLE		$ 6,372,615.00		$ 29,263,530.00					
	DESEMBOLSOS	$ -	$ 63,627,385.00	$ -	$ 292,181,783.00	$ -	$ -			

$ 391,445,313.00

Nota el aporte de Corantioquia incluye el valor del IVA, es importante señalar que los desembolsos seran girados al municipio sin el valor del IVA sometido a trámite de exclusión de IVA

35,636,145.00

JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ
GERENTE PROGRAMA (E)

GONZALO ANTONIO FIGUEREDO RODRIGUEZ
COORDINADOR GIT