Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 1 DE 2026-10-22	**CONTRATO No.** 2106 DE 2026-09-09

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN			
NÚMERO DE CONTRATO	2106	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 33.33%		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA CONTRIBUIR AL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA RURAL Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL			
VALOR DEL CONTRATO	$6.600.000,00 Seis Millones Seiscientos Mil Pesos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS	SI: NO X	PORCENTAJE 0%		
VALOR DEL ANTICIPO	0			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: NO X			
VALOR ADICIONAL	$			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	6.600.000,00 Seis Millones Seiscientos Mil Pesos			
PLAZO DEL CONTRATO:	Tres (3) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2026-09-14	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2026-09-14	FECHA DE TERMINACIÓN:	2026-12-13	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	**DESDE:**	2026-09-14	**HASTA:**	2026-10-13
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.5.2026 - 2297	2026-09-04	2.1.2.02.02.008.12.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$13.200.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local					
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**	**TIPO**
1400.40.10.2026 - 3820	2026-09-09	2.1.2.02.02.008.12.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$6.600.000,00	Contrato Inicial

En la ciudad de Yopal, a los Veintidós (22) días del mes de Octubre de 2026 se reunieron ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, y ANDRES FELIPE AVELLA GONZALEZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 1029644091 de YOPAL,como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: ANDRES FELIPE AVELLA GONZALEZ, Identificado Con Nit No.

1029644091-0 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de SEPTIEMBRE, SEPTIEMBRE, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo con la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD	PENSION	ARL
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	N/A ARP
NÚMERO PLANILLA	6040993673	6040993673	6040993673
VALOR	$124.100,00	$158.800,00	$0,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00
PERIODO INICIO	2026-09-14	PERIODO FIN	2026-09-30
VALOR TOTAL	$282.900,00	Base Cotización o IBc	$992.180,00
FECHA PAGO	2026-10-20		
NOMBRE EMPRESA	N/A EPS	N/A AFP	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	9512318907	9512318907	9512318907
VALOR	$0,00	$0,00	$69.100,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00
PERIODO INICIO	2026-09-14	PERIODO FIN	2026-09-30
VALOR TOTAL	$69.100,00	Base Cotización o IBc	$992.180,00
FECHA PAGO	2026-10-02		

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$6.600.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$6.600.000,00	$0,00	

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA PARCIAL

	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$2.200.000,00	$0,00	$2.200.000,00
POR EJECUTAR	$4.400.000,00		
TOTAL	$6.600.000,00	$0,00	$2.200.000,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$2.200.000,00 Dos Millones Doscientos Mil Pesos
OBSERVACIONES:	Al valor de la presente acta se descontará la suma de $ 264.000,00 por concepto de pago de estampillas, de conformidad con el Acuerdo No. 032 de 2020 discriminado de la siguiente manera: ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR $ 198.000 ESTAMPILLA PROCULTURA $ 66.000. Hasta tanto se descuente el valor total de las estampillas, se reliquidará en cada acta el valor pendiente por descontar.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintidós (22) días del mes de Octubre de 2026.

ANDRES FELIPE AVELLA GONZALEZ
CONTRATISTA

ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Proyectó: María Alejandra Barrera García
Cargo: Profesional Contratada