INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Registro y Control Penitenciaria de Media Seguridad La Esperanza de Guaduas.

FECHA INFORME

Día 03. Mes Agosto. Año 2026.

CONTRATO No. ADICION MC-010-2026

FECHA FIRMA: Día 10. Mes junio. Año 2026.

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS CET, JETEE Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO DE LA PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD LA ESPERANZA DE GUADUAS – CUNDINAMARCA".

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 10. Mes junio. Año 2026.

AVANCE CONTRATO:

Días 06.

Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí _____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____

INPEC

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No ___ Sí __X__

Se realiza seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones del contratista, supervisando que cumpla de manera idónea y oportuna el objeto contratado, de acuerdo con las especificaciones señaladas en los pliegos de condiciones y estudios previos y de las demás obligaciones previstas en el Manual de Contratación.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

El Contratista hizo la entrega de la adición de los elementos contratados en un tiempo prudente y rápido teniendo en cuenta el plazo de ejecución.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista hizo la entrega del 100% de los elementos contratados, los cuales se recibieron de acuerdo a lo previsto en los estudios previos y cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas para la contratación.

Karen Martinez

DG. KAREN VANESSA MARTINEZ PEÑA
C.C. No. 1.122.142.046
Supervisora
Penitenciaria de Media Seguridad La Esperanza de Guaduas