PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	CAMUS INGENIERIA SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	001-101-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	HARRISON DAVID CALVACHE HERNANDEZ
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$** 93.636.617,96
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)		N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)					
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)					N/A
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones					
6	Planilla de seguridad social en estado					
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					
10	Corte parcial o final de obra	N/A			NA	
11	Aval de pago Interventoria				NA	
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente				NA	N/A
14	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***					
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)				NA	
16	Multas o Sanciones					

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN REGIONAL	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	JOEL TIQUE TAPIERO	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	22-10-2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	22 OCT 2026

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

Joel

No. 101-2026 FECHA: 20 OCT 2026

Ana Reyes
12:00

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION

PARA: Joel

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Por favor revisar y dar tramite

PLAZO: Inmediato

FIRMA:

PROCESO	GESTION FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: **GF-FO-36**		
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**	
		FECHA: **17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	14/10/2026	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	($) 93.636.617,96		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-101-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	CAMUS INGENIERIA SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.799.564-1	SAP (acreedor) :80006493
Objeto del Contrato	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN -CAD DE BUENAVENTURA, REGIONAL PACIFICO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300013852	
Expediente Orfeo	No.20261300001307000O4E	
Registro Presupuestal	No. 145926 -04/09/2026	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 107.812.326,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 107.812.326,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	04 DE SEPTIEMBRE 2026	
Fecha de finalización del contrato	22 DE NOVIEMBRE 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	86,85%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha 1. Ajuste al plazo de ejecución de acuerdo al acta de inicio suscrita el 23 de septiembre de 2026. ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	61-44-10106 6624	134.765.407,50	23/09/2026	23/11/2031
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	61-40-1010 24266	350.181.000,00	23/09/2026	23/11/2031

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 58900003174	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ■ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	14-10-2026	
	3. Certificación de obligaciones laborales	14-10-2026	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 1. 9512739513 2.9512088838 3.4665545217	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$3.560.175	
	Periodo Salud	Octubre	
	Periodo Pensión	Septiembre	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	■ Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	$93.636.617,96	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CM49	15-10-2026	$93.636.617,96	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	14-10-2026	$93.636.617,96	3-5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	13-10-2026	X	5-6
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	13-10-2026	X	8

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 001-101-2026 suscrito 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifica que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurará que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	N/A	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	15-10-2026	2

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	14-10-2026	3-5
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-66 (si aplica)	X	13-10-2026	6-7
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	13-10-2026	8
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14-10-2026	9
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	1.9512739513 2.9512088838 3.4665545217	10-12
9.	Informe de supervisión No. 02	X	15-10-2026	13-25
10.	Informe de Actividades - Oferente 01	X	N/A	26-37
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13	RUT (Registor Unico Tributario	X	20-07-2026	38-39
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	**X**
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

PROCESO	GESTION FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: **GF-FO-36**		
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **5**	
		FECHA: **17**	**09**	**2024**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: Harrison David Calvache Hernandez					
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa – Dirección de Infraestructura			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Joel Tique Tapiero					
	Cargo / Dependencia: Profesional de Defensa			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Yamid Orlando Cocunubo					
	Cargo: Director (e) de Infraestructura					
	Firma					

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GF-FO-35	
TITULO	CONTROL DE PAGOS	VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1
		FECHA: 17 / 9 / 2024	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-101-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha			124626/05-08-2026			
Objeto del Contrato :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN -CAD DE BUENAVENTURA, REGIONAL PACIFICO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE	RP Actual No.	145926	Valor	$ 107.812.325,80	Fecha	4/9/2026
		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre Contratista:	CAMUS INGENIERIA SAS			No. de la negociación de BMC	N/A		
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	CAMUS INGENIERIA SAS						
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	60 calendarios. Este término empezará a contar a partir de la firma del acta de inicio (Formato PA-FO-21), una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y realizada la reunión de coordinación por parte de la Subdirección General de Contratación.		
Celebrado(s) con:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro
107.812.326,00	A-05-01-02-005-004	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

VALOR	107.812.326,00
Dependencia de afectación	Valor por rubro
NMOD DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA	107.812.326,00
Valor total del contrato	107.812.326,00
Valor ejecutado presupuestal	93.636.617,96
Saldo por ejecutar	14.175.708,04

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CM 49	15-oct-26	A-05-01-02-005-004	01	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES	NMOD DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA	$ 93.636.617,96	$ 93.636.617,96	$ 93.636.617,96
							93.636.617,96	$ 93.636.617,96

TOTAL TRAMITE	$	14.175.707,84
Saldo por Uso	$	14.175.707,84
Saldo	$	

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor
N/A	N/A	N/A	N/A

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: HARRISON D. CALVACHE H.
Supervisor del CTO No.: 001-101-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :
Fecha:
Firma de quien Revisa:

2

CAMUS INGENIERIA SAS
NIT 901.799.564-1
CR 77 BIS NO 69 A 80 AP 402
Tel: (601) 3143222706
Bogotá - Colombia
camusingenieriasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CM 49

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510449
Dirección	calle 95 3 No. 13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/10/2026, 10:27
Expedición	15/10/2026, 10:27
Vencimiento	13/01/2027

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CORTE 1 CONTRATO 001-101-2026 "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN - CAD DE BUENAVENTURA, REGIONAL PACIFICO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"	1.00	70,963,711.98
2	ADMINISTRACION (22%)	1.00	15,612,016.64
3	IMPREVISTO (4%)	1.00	2,838,548.48
4	UTILIDAD (5%)	1.00	4,222,340.86

Total items: 4

Total Bruto	92,962,462.70
IVA 19%	674,155.26
Total a Pagar	93,636,617.96

Valor en Letras:
Noventa y tres millones seiscientos treinta y seis mil seiscientos diecisiete pesos m/cte con noventa y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2027-01-13 por $ 93,636,617.96

Observaciones:
#$15-20-00-00;001-101-2026;harrison.calvache@agencialogistica.gov.co#$
PERIODO FACTURADO: DEL 23 DE SEPTEIMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2026.
La empresa CAMUS INGENIERIA SAS - NO ES AGENTE RETENEDOR DE IVA - por lo tanto No cumple con el literal l del artículo 617.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764109303579 aprobado en 20260504 prefijo CM desde el número 39 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: b25eaee492601393099f1efa0d16084ad2e0e056fdf3956499b36ab8a12aa37d2c0d991a8a8da51da17caa80e918a7a8

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-101-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	3/9/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN - CAD DE BUENAVENTURA, REGIONAL PACIFICO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CAMUS INGENIERIA SAS		
NIT/CC/CE:	901.799.564-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	MONICA ROJAS FLOREZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	HARRISON DAVID CALVACHE HERNANDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/9/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	22/11/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	14/10/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:				1			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HARRISON DAVID CALVACHE HERNANDEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO
CAMUS INGENIERIA SAS	MONICA ROJAS FLOREZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	001-101-2026
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
			$ -	0%	$ -
			$ -	0%	$ -
			$ -	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ -
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR TOTAL			$ -

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	CUBIERTA				

1	Mantenimiento técnico integral de cubierta a todo costo (H=8.00 m) con acceso por fachada, que comprende la limpieza técnica de la superficie, revisión y reposición de tornillería autoperforante con sellos Etileno propileno dieno Manomero (EPDM), y sellado elástico con poliuretano industrial en juntas, traslapes y flanches para garantizar la estanqueidad pluvial. El ítem integra el suministro de materiales, herramienta menor, mano de obra calificada y certificada para trabajo en alturas, uso de andamiaje multidireccional certificado, disposición final de residuos y cumplimiento estricto de la normativa de seguridad vigente	M2	254,40	$ 199.213,00	$ 50.679.733,93
ZONA DE PARQUEADERO Y DESCARGUE					
2	Suministro, montaje, cableado y puesta en servicio de sistema de iluminación LED de alta potencia (200 W) para área de descargue, incluyendo control y canalización. La actividad contempla desde la salida eléctrica en el tablero de distribución hasta la fijación mecánica de la luminaria a la estructura metálica de la bodega, garantizando niveles de iluminancia adecuados para operaciones logísticas nocturnas según el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).	UND	0,00	$ 1.023.795,00	$ -
3	Suministro, transporte, montaje, cableado y puesta en servicio de luminaria tipo proyector LED de alta potencia (200W} - 16.800 Lm para uso en exteriores bajo ambiente salino extremo. La actividad comprende el suministro e instalación de un proyector con chasis de aluminio inyectado y tratamiento de pintura en polvo con resistencia certificada a la corrosión grado marino . Debe contar con un grado de protección IP66/IP67 y resistencia al impacto IK08. Incluye la fijación estructural mediante soportes y tornillería en acero inoxidable AISI 316 para prevenir la degradación galvánica.	UND	0,00	$ 1.023.795,00	$ -
4	Suministro e instalación integral a todo costo de sistema de suministro hídrico para zona de descargue o acceso, que comprende el tendido de 35 metros lineales de tubería de presión (mínimo 1/2" o 3/4" según requerimiento) de alta resistencia. La actividad incluye el replanteo técnico de la red, la ejecución de excavaciones manuales para zanjas (profundidad mínima de 0.60 m) o apertura de regatas en muros según el terreno, y el suministro e instalación de grifería industrial de alto flujo tipo push o llave de manguera reforzada con acabado resistente a la corrosión	GLB	1,00	$ 3.285.815,00	$ 3.285.815,00
EXTERIORES Y FACHADA					
5	Suministro, transporte, fabricación y montaje a todo costo de pasamanos estructural para zona de acceso peatonal, con una longitud de 5.00 metros lineales y una altura de 1.00 metro. La estructura será fabricada íntegramente en Acero Inoxidable AISI 316 (Grado Marino) para garantizar resistencia superior en ambiente salino extremo. Comprende el uso de tubería redonda de 1 1/2" o 2" (según diseño) en calibre 16, con parales verticales cada 1.20 metros y distanciadores intermedios. La unión de los elementos se realizará mediante soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) con aporte de material compatible, garantizando cordones continuos, debidamente pulidos hasta desaparecer la huella de unión (acabado negro mate). (Black Satin).	ML	8,96	$ 939.730,00	$ 8.419.980,80

6	Mantenimiento integral a todo costo de portón metálico (acceso principal), que comprende la preparación técnica de la superficie mediante limpieza mecánica profunda (norma SSPC-SP3) para la eliminación total de óxido, escamas de laminación y recubrimientos fallidos. La actividad incluye el reforzamiento estructural mediante la aplicación de soldadura eléctrica (tipo E-6013) en puntos de fatiga, alineación de hojas y rectificación de plomos para corregir descolgamientos. Se contempla el mantenimiento preventivo y correctivo de bisagras industriales, mediante desincrustación de óxido y lubricación con grasa de litio para alta temperatura. El sistema de protección consta de una (1) capa de base anticorrosiva epóxica de altos sólidos y dos (2) capas de esmalte sintético o uretano de alta resistencia a la intemperie y ambiente salino. También contempla el cambio de cerradura industrial (1) de tráfico pesado buen diseño.	M2	5,01	$ 244.025,00	$ 1.222.565,25
AREA DE COCINA					
7	Suministro, reparación y revestimiento técnico de alto desempeño para mesón de cocina existente, sistema híbrido de Microcemento Industrial y Concreto Pulido con sellado químico anti-manchas y anti-hongos.	ML	0,00	$ 532.418,00	$ -
MUROS INTERNOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS					
8	Suministro e instalación, resane y reparación técnica de pintura mediante adecuación de superficie, retiro de material degradado por humedad y aplicación de barrera impermeabilizante. Incluye estucado para exteriores de alta adherencia y acabado final en pintura acrílica de alta resistencia, garantizando la recuperación de la superficie y la protección hidrófuga de la estructura.	M2	0,00	$ 86.380,00	$ -
9	Mantenimiento técnico integral a todo costo de extractores industriales instalados sobre muro (H=8.00 m). La actividad comprende la intervención técnica de los sistemas de extracción ubicados en el paramento vertical (muro) de la bodega. Incluye la desincrustación mecánica de aspas, alineación de ejes y lubricación de rodamientos con grasa de litio para alta temperatura y resistencia a la salinidad. Se garantiza la estanqueidad pluvial mediante el decapado de sellantes fallidos en el perímetro del extractor y la aplicación de un sistema de impermeabilización híbrido (resina acrílica de alto sólido reforzada con membrana de poliéster) en los cuellos de base, asegurando la unión hermética con el muro de concreto/mampostería. El ítem integra el suministro y cambio de angeos, ajuste de ductos de transición, sellado perimetral con poliuretano industrial, uso de andamios multidireccionales certificados para el acceso por fachada a 8 metros y estricto cumplimiento de la normativa de seguridad en alturas vigente	UND	0,00	$ 643.338,00	$ -
10	Mantenimiento técnico integral, suministro e instalación de ventiladores industriales de pared a todo costo. La actividad comprende el mantenimiento preventivo y correctivo de ventiladores industriales de pared para garantizar su eficiencia operativa y seguridad eléctrica. Incluye el desmonte técnico de rejillas de protección y aspas para su limpieza profunda y decapado mecánico de depósitos salinos. Se contempla la limpieza dieléctrica de motores mediante el uso de solventes de evaporación rápida y la lubricación técnica de rodamientos y bujes con grasa de litio de alta viscosidad resistente a la humedad.	UND	0,00	$ 266.209,00	$ -

11	Suministro e instalación de sistema de sellado técnico perimetral para base de puerta de carga, mediante el montaje de perfiles deflectores y escobillas industriales de alta densidad. La actividad contempla la adecuación del remate inferior para corregir la entrada de luz y filtraciones, garantizando el cierre hermético sin afectar el desplazamiento del riel, asegurando la estanqueidad del área contra vectores, polvo y humedad, y optimizando las condiciones de higiene en la zona de almacenamiento. almacenamiento.	ML	0,00	$ 133.104,00	$ -
12	Suministro e instalación de mantenimiento técnico para rieles de carga, incluyendo limpieza profunda, lubricación industrial y ajuste de anclajes. Comprende la nivelación de guías, corrección de deformaciones y tratamiento anticorrosivo, asegurando la operatividad del sistema, prevención de descarrilamientos y extensión de la vida útil de los accesos.	ML	0,00	$ 112.269,00	$ -
13	Suministro e instalación técnica para el cambio de válvula de corte (llave de paso) en tubería de PVC para baños (Piso 1) a todo costo. La actividad comprende la intervención técnica del sistema hidráulico en las baterías de baños del primer piso. Incluye el cierre controlado de la red, el desmonte de la válvula existente mediante corte técnico de la tubería de PVC de presión (mínimo 1/2" o 3/4") y la limpieza profunda de los extremos de conexión para eliminar residuos de adhesivo anterior. Se contempla el suministro e instalación de una nueva válvula de bola tipo industrial (Heavy Duty) de alta resistencia, fabricada en PVC virgen con sellos internos de teflón o EPDM, diseñada para operar bajo condiciones de humedad extrema y salinidad como las de Buenaventura. El proceso incluye el uso de uniones universales para facilitar mantenimientos futuros, soldadura líquida de secado rápido, limpiador primer para PVC y accesorios de acople necesarios.	UND	1,00	$ 288.393,00	$ 288.393,00
	FACHADA EXTERIOR- ACCESO				
14	Suministro, fabricación, transporte e instalación técnica de Escalera metalica para acceso	GLB	1,00	$ 7.067.224,00	$ 7.067.224,00
	SISTEMA ELECTRICO				
15	Suministro, transporte e instalación técnica de salidas eléctricas (Tomas Corrientes) para	UND	0,00	$ 235.501,00	$ -
16	Suministro, transporte e instalación técnica de interruptores (switches) de encendido de	UND	0,00	$ 144.196,00	$ -
	VALOR PARCIAL 2				$ 70.963.711,98
Administración			22,00%		$ 15.612.016,64
Imprevistos			4,00%		$ 2.838.548,48
Utilidades			5,00%		$ 3.548.185,60
		I.V.A / Utilidades		19%	$ 674.155,26
		VALOR TOTAL			**$ 93.636.617,95**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*REVISION ESTADO DE OBRAS TERMINADAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*

OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE .


UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CAMUS INGENIERIA SAS	MONICA ROJAS FLOREZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICAS DE LAS FUERZAS MILITARES	HARRISON DAVID CALVACHE HERNANDEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CORTE PARCIAL O FINAL DE OBRA	CÓDIGO: PA-FO-66		
			VERSIÓN No: 02	Página: 1 de 1	
			FECHA: 28	6	2024

CONTRATO N° 001-101-2026
CORTE DE OBRA 01/01/1900
FECHA CORTE: 13/10/2026

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN - CAD DE BUENAVENTURA, REGIONAL PACIFICO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CAPÍTULOS		PRESUPUESTO CONTRACTUAL (Contractuales)				(i) MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	PRESUPUESTO ACTUALIZADO MODIFICADAS			OBRA EJECUTADA A LA FECHA DE CORTE			ACUMULADA			OBRA POR EJECUTAR SALDO		
										PRESENTE CORTE								
(A) Ítem	(B) ITEM DE PAGO	(C) UND	(d) CANT.	(e) VALOR UNITARIO	(f) VALOR TOTAL	(+ MAYORES - MENORES)	(g) CANT.	(h) VALOR	(i) CANT.	(k) VALOR TOTAL	(l) % EJEC	(m) CANT.	(o) VALOR TOTAL	(p) % EJEC	(n) CANT.	(q) VALOR TOTAL	(r) % EJEC
	CUBIERTA																
1	Mantenimiento técnico integral de cubierta a todo costo (H=8.00 m) con acceso por fachada, que comprende la limpieza técnica de la superficie, revisión y reposición de tornillería autoperforante con sellos Etileno propileno dieno Manomero (EPDM), y sellado elástico con poliuretano industrial en juntas, traslapes y flanches para garantizar la estanqueidad pluvial. El ítem integra el suministro de materiales, herramienta menor, mano de obra calificada y certificada para trabajo en alturas, uso de andamiaje multidireccional certificado, disposición final de residuos y cumplimiento estricto de la normativa de seguridad vigente	M2	184,00	$ 199.213,00	$ 36.655.192,00	+	70,40	254,40	$ 50.679.733,93	254,40	50.679.733,93	100%	254,40	$ 50.679.733,93	100%	0,00	$ -	0%
	ZONA DE PARQUEADERO Y DESCARGUE																
2	Suministro, montaje, cableado y puesta en servicio de sistema de iluminación LED de alta potencia (200 W) para área de descargue, incluyendo control y canalización. La actividad contempla desde la salida eléctrica en el tablero de distribución hasta la fijación mecánica de la luminaria a la estructura metálica de la bodega, garantizando niveles de iluminancia adecuados para operaciones logísticas nocturnas según el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado.	UND	2,00	1.023.795,00	$ 2.047.590,00	-	(2,00)	0,00	$ -	0,00	-	100%	0,00	$ -	100%	0,00	$ -	100%
3	Suministro, transporte, montaje, cableado y puesta en servicio de luminaria tipo proyector LED de alta potencia (200W) - 16.800 Lm para uso en exteriores bajo ambiente salino extremo. La actividad comprende el suministro e instalación de un proyector con chasis de aluminio inyectado y tratamiento de pintura en polvo con resistencia certificada a la corrosión grado marino . Debe contar con un grado de protección IP66/IP67 y resistencia al impacto IK08. Incluye la fijación estructural mediante soportes y tornillería en acero inoxidable AISI 316	UND	2,00	$ 1.023.795,00	$ 2.047.590,00	-	(2,00)	0,00	$ -	0,00	-	100%	0,00	$ -	100%	0,00	$ -	100%
4	Suministro e instalación integral a todo costo de sistema de suministro hídrico para zona de descargue o acceso, que comprende el tendido de 35 metros lineales de tubería de presión (mínimo 1/2" o 3/4" según requerimiento) de alta resistencia. La actividad incluye el replanteo técnico de la red, la ejecución de excavaciones manuales para zanjas (profundidad mínima de 0.60 m) o apertura de regatas en muros según el terreno, y el suministro e instalación de grifería industrial de alto flujo tipo push o llave de manguera reforzada con acabado	GLB	1,00	$ 3.285.815,00	$ 3.285.815,00	=	-	1,00	$ 3.285.815,00	1,00	3.285.815,00	100%	1,00	$ 3.285.815,00	100%	0,00	$ -	0%
	EXTERIORES Y FACHADA																

5	Suministro, transporte, fabricación y montaje a todo costo de pasamanos estructural para zona de acceso peatonal, con una longitud de 5.00 metros lineales y una altura de 1.00 metro. La estructura será fabricada íntegramente en Acero Inoxidable AISI 316 (Grado Marino) para garantizar resistencia superior en ambiente salino extremo. Comprende el uso de tubería redonda de 1 1/2" o 2" (según diseño) en calibre 16, con parales verticales cada 1.20 metros y distanciadores intermedios. La unión de los elementos se realizará mediante soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) con aporte de material compatible, garantizando cordones continuos, debidamente pulidos	ML	10,00	$ 939.730,00	$ 9.397.300,00	-	(1,04)	8,96	$ 8.419.980,80	8,96	8.419.980,80	100%	8,96	$ 8.419.980,80	100%	0,00	$ -	0%
6	Mantenimiento integral a todo costo de portón metálico (acceso principal), que comprende la preparación técnica de la superficie mediante limpieza mecánica profunda (norma SSPC-SP3) para la eliminación total de óxido, escamas de laminación y recubrimientos fallidos. La actividad incluye el reforzamiento estructural mediante la aplicación de soldadura eléctrica (tipo E-6013) en puntos de fatiga, alineación de hojas y rectificación de plomos para corregir descolgamientos. Se contempla el mantenimiento preventivo y correctivo de bisagras industriales, mediante desincrustación de óxido y lubricación con grasa de litio para alta temperatura. El sistema de protección consta de una (1) capa de base anticorrosiva epóxica de altos sólidos y dos (2) capas de esmalte sintético o uretano de alta resistencia a la intemperie y ambiente salino. También contempla el cambio de cerradura	M2	12,00	$ 244.025,00	$ 2.928.300,00	-	(6,99)	5,01	$ 1.222.565,25	5,01	1.222.565,25	100%	5,01	$ 1.222.565,25	100%	0,00	$ -	0%
	AREA DE COCINA																			
7	Suministro, reparación y revestimiento técnico de alto desempeño para mesón de cocina existente, sistema híbrido de Microcemento Industrial y Concreto Pulido con sellado químico anti-manchas y anti-	ML	6,00	$ 532.418,00	$ 3.194.508,00	-	(2,37)	3,63	$ 1.932.677,34	0,00	-	0%	0,00	$ -	0%	3,63	$ 1.932.677,34	100%
	MUROS INTERNOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS																			
8	Suministro e instalación, resane y reparación técnica de pintura mediante adecuación de superficie, retiro de material degradado por humedad y aplicación de barrera impermeabilizante. Incluye estucado para exteriores de alta adherencia y acabado final en pintura acrílica de alta resistencia, garantizando la recuperación de la superficie y la	M2	22,00	$ 86.380,00	$ 1.900.360,00	=	-	22,00	$ 1.900.360,00	0,00	-	0%	0,00	$ -	0%	22,00	$ 1.900.360,00	100%
9	Mantenimiento técnico integral a todo costo de extractores industriales instalados sobre muro (H=8.00 m). La actividad comprende la intervención técnica de los sistemas de extracción ubicados en el paramento vertical (muro) de la bodega. Incluye la desincrustación mecánica de aspas, alineación de ejes y lubricación de rodamientos con grasa de litio para alta temperatura y resistencia a la salinidad. Se garantiza la estanqueidad pluvial mediante el decapado de sellantes fallidos en el perímetro del extractor y la aplicación de un sistema de impermeabilización híbrido (resina acrílica de alto sólido reforzada con membrana de poliéster) en los cuellos de base, asegurando la unión hermética con el muro de concreto/mampostería. El ítem integra el suministro y cambio de angeos, ajuste de ductos de transición, sellado perimetral con poliuretano industrial, uso de andamios multidireccionales certificados para el acceso por fachada a 8 metros y estricto cumplimiento de la normativa de	UND	4,00	$ 643.338,00	$ 2.573.352,00	+	1,00	5,00	$ 3.216.690,00	0,00	-	0%	0,00	$ -	0%	5,00	$ 3.216.690,00	100%

10	Mantenimiento técnico integral, suministro e instalación de ventiladores industriales de pared a todo costo. La actividad comprende el mantenimiento preventivo y correctivo de ventiladores industriales de pared para garantizar su eficiencia operativa y seguridad eléctrica. Incluye el desmonte técnico de rejillas de protección y aspas para su limpieza profunda y decapado mecánico de depósitos salinos. Se contempla la limpieza dieléctrica de motores mediante el uso de solventes de evaporación rápida y la lubricación técnica de rodamientos y bujes con grasa de litio de alta viscosidad resistente a la humedad.	UND	3,00	$ 266.209,00	$ 798.627,00	=	-	3,00	$ 798.627,00	0,00	-	0%	0,00	$ -	0%	3,00	$ 798.627,00	100%
11	Suministro e instalación de sistema de sellado técnico perimetral para base de puerta de carga, mediante el montaje de perfiles deflectores y escobillas industriales de alta densidad. La actividad contempla la adecuación del remate inferior para corregir la entrada de luz y filtraciones, garantizando el cierre hermético sin afectar el desplazamiento del riel, asegurando la estanqueidad del área contra vectores, polvo y humedad, y optimizando las condiciones de higiene en la zona de alquenamiento almacenamiento.	ML	6,00	$ 133.104,00	$ 798.624,00	-	(2,84)	3,16	$ 420.608,64	0,00	-	0%	0,00	$ -	0%	3,16	$ 420.608,64	100%
12	Suministro e instalación de mantenimiento técnico para rieles de carga, incluyendo limpieza profunda, lubricación industrial y ajuste de anclajes. Comprende la nivelación de guías, corrección de deformaciones y tratamiento anticorrosivo, asegurando la operatividad del sistema, prevención de descarrilamientos y extensión de la vida útil de los accesos.	ML	6,00	$ 112.269,00	$ 673.614,00	-	(2,84)	3,16	$ 354.770,04	0,00	-	0%	0,00	$ -	0%	3,16	$ 354.770,04	100%
13	Suministro e instalación técnica para el cambio de válvula de corte (llave de paso) en tubería de PVC para baños (Piso 1) a todo costo. La actividad comprende la intervención técnica del sistema hidráulico en las baterías de baños del primer piso. Incluye el cierre controlado de la red, el desmonte de la válvula existente mediante corte técnico de la tubería de PVC de presión (mínimo 1/2" o 3/4") y la limpieza profunda de los extremos de conexión para eliminar residuos de adhesivo anterior. Se contempla el suministro e instalación de una nueva válvula de bola tipo industrial (Heavy Duty) de alta resistencia, fabricada en PVC virgen con sellos internos de teflón o EPDM, diseñada para operar bajo condiciones de humedad extrema y salinidad como las de Buenaventura. El proceso incluye el uso de uniones universales para facilitar mantenimientos futuros, soldadura líquida de secado	UND	1,00	$ 288.393,00	$ 288.393,00	=	-	1,00	$ 288.393,00	1,00	288.393,00	100%	1,00	$ 288.393,00	100%	0,00	$ -	0%
	FACHADA EXTERIOR- ACCESO																			
14	Suministro, fabricación, transporte e instalación técnica de Escalera metalica para acceso a cubierta (H = 4.00m-6.00m) con acceso de seguridad limitado por dentro de la bodega parte interna a todo costo. Suministro, fabricación, transporte y montaje integral a todo costo de estructura metálica (para acceso a cubierta) con sistema de control de acceso y escotilla. La estructura será fabricada en perfiles y tubería estructural de acero galvanizado en Caliente (Hot-Dip Galvanized per ASTM A123) y posteriormente revestida con un sistema de Pintura Epóxica Marina de altos sólidos y Poliuretano (2 capas de base + 1 de acabado color Amarillo Seguridad) para garantizar una resistencia superior a la corrosión acelerada por salinidad y humedad extrema (Ciudad: Buenaventura). Incluye la perforación para acceso de placa, acabado de placa para	GLB	1,00	$ 7.067.224,00	$ 7.067.224,00	=	-	1,00	$ 7.067.224,00	1,00	7.067.224,00	100%	1,00	$ 7.067.224,00	100%	0,00	$ -	0%
	SISTEMA ELECTRICO																			

15	Suministro, transporte e instalación técnica de salidas eléctricas (Tomas Corrientes) para áreas de bodega y zona administrativa a todo costo. Suministro e instalación integral de salidas eléctricas monorásicas de potencia, que comprende la adecuación de circuitos para áreas de almacenamiento y oficinas. La actividad incluye la instalación de tomas corrientes dobles de 125V / 15-20A con protección de falla a tierra (GFCI) en cumplimiento estricto con la normativa RETIE, esenciales para la seguridad humana en ambientes de alta humedad como Buenaventura.	UND	25,00	$ 235.501,00	$ 5.887.525,00	-	(16,00)	9,00	$ 2.119.509,00	0,00	-	0%	0,00	$ -	0%	9,00	$ 2.119.509,00	100%
16	Suministro, transporte e instalación técnica de interruptores (switches) de encendido de grado industrial para áreas de bodega y zona administrativa a todo costo. Suministro e instalación integral de interruptores para el control de circuitos de iluminación, que comprende la adecuación de puntos de encendido en áreas de almacenamiento y oficinas. La actividad incluye el suministro de interruptores sencillos, dobles o conmutables de grado industrial (Heavy Duty), diseñados para soportar ciclos de operación continua en ambientes de alta humedad y salinidad.	UND	15,00	$ 144.196,00	$ 2.162.940,00	-	(15,00)	0,00	$ -	0,00	-	100%	0,00	$ -	100%	0,00	$ -	100%
(s) TOTAL COSTO DIRECTO					**81.706.954,00**				**81.706.954,00**		**70.963.711,98**			**70.963.711,98**			**10.743.242,02**	
ADMINISTRACION			**22%**		**17.975.529,88**				**17.975.529,88**		**15.612.016,64**			**15.612.016,64**			**2.363.513,24**	
IMPREVISTOS			**4%**		**3.268.278,16**				**3.268.278,16**		**2.838.548,48**			**2.838.548,48**			**429.729,68**	
UTILIDADES			**5%**		**4.085.347,70**				**4.085.347,70**		**3.548.185,60**			**3.548.185,60**			**537.162,10**	
IVA SOBRE UTILIDAD			**19%**		**776.216,06**				**776.216,06**		**674.155,26**			**674.155,26**			**102.060,80**	
				(t) Subtotal 1	**$ 107.812.325,80**				**$ 107.812.325,80**		**$ 93.636.617,96**	**86,85%**		**$ 93.636.617,96**			**$ 14.175.707,84**	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS																		
(u) TOTAL COSTO DIRECTO									**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**	
ADMINISTRACION			**0%**						**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**	
IMPREVISTOS			**0%**						**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**	
UTILIDADES			**0%**						**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**	
IVA SOBRE UTILIDAD			**%**						**0,00**		**0,00**			**0,00**			**0,00**	
				(v) Subtotal 2					**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 0,00**			**$ 0,00**	
(w) VALOR TOTAL									**$ 107.812.325,80**		**$ 93.636.617,96**			**$ 93.636.617,96**			**$ 14.175.707,84**	
(x) MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO									**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 0,00**			**$ 0,00**	
(y) SALDO POR PAGAR									**$ 107.812.325,80**		**$ 93.636.617,96**			**$ 93.636.617,96**			**$ 14.175.707,84**	

Elaboró:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Firma y posfirma

Autorizó:

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR
Firma y posfirma

Revisó:

Hermson René Caluchet.

SUPERVISOR
Firma y posfirma

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogotá, 13 de octubre de 2026.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CAMUS INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT No. 901799564 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	58900003174	2024/02/29	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 366 379 97 14.

Grupo Bancolombia

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

MONICA ROJAS FLOREZ identificada con cedula de ciudadanía 1.022.413.783 de Bogotá en mi condición de representante legal de CAMUS INGENIERIA SAS identificada con NIT 901.799.564-1, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de la presente facturación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 14 días del mes de octubre de 2026.

Atentamente,

MONICA ROJAS FLOREZ
CC 1.022.413.783
Representante legal CAMUS INGENIERIA SAS
NIT: 901.799.564-1
Cel: 3143222706
Correo: camusingenieriasas@gmail.com
Dirección: Carrera 77 bis # 69 A – 80 Apto 402

Firma contador
Nombre: HAROLD ANDRES RODRIGUEZ MARIN TP 304127-T
Documento de Identidad: 1.014.250.565

Carrera 77 Bis # 69 a – 80 apto 402
Celular 3143222706
Correo camusingenieriasas@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901799564	1	CAMUS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 77 BIS # 69 A- 80 APTO 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3143222706	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	742546180	9512739513	E	2026/10/16	2026/10/15	BANCOLOMBIA	0	$998,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
1	CC 1022413783	ROJAS FLOREZ MONICA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MEDELLIN (3 Afiliados)					$1,809,270	$289,700			$1,809,270	$72,600			$1,787,442	$71,600			$1,809,270	$126,100		$0	$0
Centro de Trabajo: MEDELLIN (3 Afiliados)					$1,809,270	$289,700			$1,809,270	$72,600			$1,787,442	$71,600			$1,809,270	$126,100		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)					$1,809,270	$289,700			$1,809,270	$72,600			$1,787,442	$71,600			$1,809,270	$126,100		$0	$0
2	CC 1048020407	BENITEZ MONTOYA JUAN PABLO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS040	1	$58,364	$2,400	CCF03	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
3	CC 1005866485	CARTAGENA GARCIA EDWAR ANDRES	230201	29	$1,692,542	$270,900	EPS040	29	$1,692,542	$67,800	CCF03	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
4	CC 1048021015	DURANGO VARGAS RODNY	230301	1	$58,364	$9,400	EPS040	1	$58,364	$2,400	CCF03	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**				$3,560,175	$569,900			$3,560,175	$142,700			$3,538,347	$141,700			$3,560,175	$144,400		$0	$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$569,900	$0	$0	$569,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$18,800	$0	$0	$18,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$270,900	$0	$0	$270,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$144,400	$0	$0	$144,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$144,400	$0	$0	$144,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$141,700	$0	$0	$141,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$71,600	$0	$0	$71,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$142,700	$0	$0	$142,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$72,600	$0	$0	$72,600
TOTAL				4	$998,700	$0	$0	$998,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79627983		ROSENSVAIG ROTUNDO IVAN ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 30 # 398 50 APT 201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	735025623	9512088838	I	2026/10/21	2026/10/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$570,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$570,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$570,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$570,000
1	CC	79627983	ROSENSVAIG IVAN	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	0.0003	$0	0	$0	$0	No	$570,000
Total	**Afiliados(1)**					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$570,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$570,000	$0	$0	$570,000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

SOI

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	16485925
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			WILLIAM MACHADO
CIUDAD/MUNICIPIO	BUENAVENTURA	DEPARTAMENTO	VALLE
DIRECCIÓN	CALLE 6 37 09	TELÉFONO	2435698
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	4665545217	TIPO DE PLANILLA					I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES septiembre AÑO 2026				
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/10/05	NUMERO AUTORIZACIÓN					9998229853

TOTAL APORTES A PENSIÓN

No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
1	$ 303.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.200	$ 0	$ 303.200
								$ 303.200	$ 0	$ 303.200

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE
25-14	25-14 COLPENSIONES
SUBTOTALES:	

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 236.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.900	$ 0	$ 0	$ 236.900
											$ 236.900	$ 0	$ 0	$ 236.900

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE
EPS037	EPS037-NUEVA EPS
SUBTOTALES:	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.900	$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 9.900
							$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 9.900

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A
SUBTOTALES:	

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																								PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			ESAP	MINEDU					
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VIP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 16485925	MACHADO EARDONA WILLIAM	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.895.000	$ 303.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 303.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.895.000	$ 236.900	$ 0	$ 236.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000	$ 16485925	$ 9.900		$ 0								

TOTAL PAGADO: $ 550.000

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

2026/10/03 11:41 AM USUARIO SOI CC1000481734

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Bogotá. D.C. 15/10/2026

AL: Señor (a)
SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
Secretaria General - Contadora Publica
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención,
me permito enviar al señor (a) SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ el Informe de Supervisión No. 01 correspondiente al Contrato No. 001-101-2026. El presente documento reporta las actividades de seguimiento hasta la fecha de corte del 06 de Octubre del presente año, al 15 de octubre del presente año, cabe destacar que mi designación oficial como supervisor del mencionado contrato fue notificada el 09 de septiembre del presente año, fecha en la cual fui notificado oficialmente como supervisor del mencionado contrato. A continuación, se detalla la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001-101-2026

CONTRATISTA: CAMUS INGENIERIA SAS NIT: 901799564-1 MONICA ROJAS FLOREZ C.C. 1.022.413.783 BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION – CAD DE BUENAVENTURA, REGIONAL PACIFICO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO: $107.812.326.00

5	Constituir la garantía de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	Pólizas	SI	X	
6	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.		SI		
7	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato y en el cronograma establecido.		SI		
8	Cumplir con las especificaciones técnicas y calidad exigida, durante la ejecución y la entrega de lo establecido en el objeto del Contrato.		SI		
9	Facilitar las funciones de la supervisión y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.		SI		
10	10. El contratista deberá suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/contratacion/formulario-inscripcion-de-proveedores-alfm/		SI		
11	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II.		SI		
12	12. Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II		SI		
13	Garantizar la disponibilidad suficiente de personal necesario para el cumplimiento cronograma de ejecución del contrato, en caso de presentar atrasos preparar los planes de contingencia, si fuere necesario hasta en doble jornada (diurna y nocturna) previo consenso con el Supervisor de la ALFM.		SI		
14	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.		SI		
15	Cualquier modificación, propuesta, alteración, reconsideración, reprogramación y otros que afecten memorias, especificaciones técnicas, programación y demás, serán notificadas a la Entidad por medio de la Supervisión Técnica, esperando respuesta de las observaciones por escrito en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, el cual el Contratista no tomará decisiones contables, administrativas, técnicas y jurídicas sobre el desarrollo de los mantenimientos, en caso de tomar decisiones propias, el Contratista asumirá la total responsabilidad de esta y las sanciones previstas por la Entidad.		SI		
16	Cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuento a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido		SI		

	a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia Logística, evitando que generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.				
17	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilataciones y trabas.		SI		
18	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.		SI		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

El contratistas de obra deberá cumplir con las siguientes obligaciones durante el desarrollo del contrato:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION		
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**SEP**	**OCT**	**NOV**
1	Realizar la localización y el replanteo con una comisión de topografía, siempre que el contrato lo requiera. De identificarse condiciones que afecten el objeto contractual pero que no estén previstas en el alcance inicial, el contratista deberá presentar de inmediato un informe de recomendaciones al supervisor para su evaluación.		SI		
2	Hacer entrega del Plan de acceso de Personal al sitio de ejecución de la obra, se debe tomar contacto con la unidad respectiva, para establecer las condiciones específicas de seguridad, con los datos necesarios para realizar el estudio de seguridad y gestionar los permisos de ingreso al sitio de trabajo; este Plan de Ingresó Personal, deber ser entregado mínimo diez (10) días hábiles previa firma acta de inicio, para su estudio y verificación por parte de la Interventoría y/o Supervisión.		SI		
3	Tras la entrega de materiales u obras en el sitio estipulado, el supervisor verificará su conformidad frente a las fichas técnicas, normas aplicables y certificados de calidad. En caso de no cumplimiento, el CONTRATISTA dispondrá de un plazo máximo de tres (3) días calendario para reponer los elementos por otros de iguales o superiores características, sin que esto afecte el cronograma de ejecución.		SI		
4	Durante la ejecución de los mantenimientos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización.		SI		

	de la ALFM, sin que ello genere costos adicionales para la entidad.				
6	El contratista deberá presentar un informe con los resultados y las recomendaciones derivadas del contrato realizado. Dicho informe deberá ser sustentado ante el supervisor del contrato, en caso de que este lo requiera. El informe deberá incluir recomendaciones sobre la periodicidad del mantenimiento preventivo requerido (Manual de mantenimiento).		SI		
7	Presentar oportunamente los informes que le sean solicitados por el supervisor, la entidad o autoridad competente.		SI		
8	Dotar a su personal con los elementos de seguridad industrial requeridos para el desarrollo de su trabajo. Se hará un seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión del contrato.		SI		
9	Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 – (Actualización decreto 177 de 2026) Titulo 6 o a la normativa que lo sustituya en materia de disposición o aprovechamiento de los residuos peligrosos (en caso de que se generen) durante la prestación del servicio.		SI		
10	El contratista está obligado a recoger y dejar sin desechos, ni residuos el sitio del mantenimiento. Soportes y certificado de disposición final y/o aprovechamiento de los RCD, se encuentra en el manual SST de la entidad.		SI		
11	Atender a los requerimientos que, sobre la cantidad y la calidad de los bienes y mantenimientos, efectúe el supervisor del contrato por defectos de fábrica o instalación y hacer los cambios necesarios si a ello hubiere lugar, por bienes de igual o superiores características.		SI		
12	El Contratista debe aportar los siguientes documentos para iniciar las jornadas de mantenimiento, previa aprobación del supervisor: a) Planillas de seguridad social (ARL, EPS, APORTES SOCIALES) del personal que realizará las actividades. (48 horas antes de la ejecución de actividades) b) Permiso de trabajo o lista de chequeo donde se especifique el nombre, la referencia y capacidad que tiene el equipo a intervenir. c) Análisis de Trabajo Seguro – ATS d) Entrega y/o verificación de elementos de protección NOTA: Si la documentación requerida no se encuentra completa o no cumple en su totalidad con lo requerido, no se podrá realizar los mantenimientos y se deberá reprogramar una nueva fecha.		SI		
13	El CONTRATISTA garantiza la permanencia del personal mínimo requerido, el cual deberá poseer plena autonomía para la toma de decisiones y el control directo de la obra. Su asistencia será obligatoria ley presencial en comités de obra, reuniones de seguimiento y cualquier citación de la		SI		

	ALFM, durante todas las etapas del proyecto y hasta su liquidación				
14	El CONTRATISTA debe garantizar que los materiales y/o elementos usados para el cumplimiento del objeto contractual, deben ser nuevos, sellados de fábrica, originales y por ninguna circunstancia remanufacturados.		SI		
15	Cumplir con la programación de obra, en el plazo de ejecución y la totalidad de los informes (técnicos, administrativos y de supervisión) deberán expresarse y contabilizarse exclusivamente en días calendario.		SI		
16	Cumplir con las especificaciones técnicas y calidad exigida, durante la ejecución y la entrega de lo establecido en el objeto del Contrato.		SI		
17	El CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad permanente de medios de comunicación (telefonía fija, móvil y correo electrónico) para la recepción de correspondencia y de solicitudes por parte de la Entidad.		SI		
18	Dar cumplimiento al "MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL PARA CONTRATISTIAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES. COD: GTH-MA-05"		SI		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS RESPECTO A LOS PROFESIONALES

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION		
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**SEP**	**OCT**	**NOV**
1	El contratista garantiza la presencia física de los profesionales en el sitio de obra, cumpliendo estrictamente con los porcentajes de participación establecidos. Asimismo, el personal deberá atender de manera oportuna cualquier requerimiento realizado por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM). El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a las sanciones contractuales y legales pertinentes.		SI		
2	Una vez iniciada la ejecución de la obra, el personal no podrá ser sustituido, salvo por justa causa debidamente comprobada o cuando la Agencia Logística lo considere necesario por razones de conveniencia o desempeño. La Agencia se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, el retiro o cambio de cualquier profesional o trabajador vinculado al contrato.		SI		
3	Cualquier vinculación o sustitución de profesionales deberá tramitarse ante la supervisión del contrato mediante la presentación de las hojas de vida y los soportes de experiencia que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. - Si el perfil propuesto no es aprobado, el contratista dispondrá de dos (2) días hábiles, contados a partir de la comunicación de rechazo,		SI		

	para presentar nuevos candidatos que cumplan con el perfil. - Este procedimiento de cambio de profesionales no podrá exceder de tres (3) intentos; de lo contrario, se procederá con la imposición de las sanciones a que haya lugar. - En ningún caso el trámite de sustitución, vinculación o aprobación de hojas de vida será causa justificada para la suspensión de las actividades o el incumplimiento del cronograma de obra. El contratista deberá prever y gestionar los tiempos de transición, empalme y selección de personal de manera anticipada, garantizando que el frente de trabajo cuente siempre con el personal requerido para su normal desarrollo, sin que esto genere costos adicionales para la Entidad.				

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Fluctuación Alta De Bienes A Adquirir Y Desabastecimiento De Bienes	Estudio De Mercado Y Cotizaciones Actualizadas, Procurar Más De Tres Cotizaciones Y/O Eliminar Bienes Que Se Encuentren Agotados O Muy Costosos	Comité Técnico Y Económico Estructurador	Al Realizar El Estudio De Mercado
2	Operacional	Incumplimiento En La Entrega De Los Elementos	Realizar Seguimiento Periódico Del Cumplimiento, En Caso De Incumplimiento Realizar Requerimiento Oportuno Al Contratista, Para Que Cumpla Con La Calidad De Los Bienes Contratados	Contratista	Permanente
3	Regulatorio	Expedición De Normas Que Impongan Nuevos Tributos, Impuestos	Las Partes De Mutuo Acuerdo Determinarán La Forma De	Contratante Y Contratista	Permanente

		O Cargas Parafiscales Que Puedan Afectar El Equilibrio	Retomar El Equilibrio Contractual A Fin De No Generar Perjuicio Para Las Partes		
4	Regulatorio	Colusión En La Operación Principal	Diseño De Procedimiento En La Adjudicación Para Minimizar El Riesgo De Colusión	Área O Dependencia Ejecutora	Durante El Término De Ejecución Del Contrato
5	Ambientales	Modificación En La Legislación Tributaria - Creación De Un Nuevo Impuesto O Gravamen.	Estudio De Las Normas Tributarias Que Se Expidan Sobre La Materia	Contratista	Durante El Término De Ejecución Del Contrato
6	Operacional	Impacto Ambiental: El Contratista Se Compromete A Realizar Todas Las Actividades Necesarias A Fin De Cumplir Con Toda La Normatividad Vigente En Materia Ambiental.	Establecer Condiciones A Cargo Del Contratista Con Relación A La Normatividad Vigente En Materia Ambiental	Contratista	Durante Todo El Proceso Contractual.
7	Operacional	Errores Involuntarios Que Se Presenten En La Invitación Pública, Unidades, Cantidades, Especificaciones Técnicas, Estudios Previos, Operaciones Aritméticas Etc.	Planeación Del Proceso Contractual	Supervisor Del Contrato - Contratista	Durante El Término De Duración Del Proceso
8					

	Operacional	Deficiente Determinación De Las Especificaciones Técnicas Mínimas	Verificación Detallada De Las Especificaciones Técnicas Contra Lo Vigente En El Mercado, De Tal Forma Que Se Ajuste A Las Necesidades De La Entidad Y Que Puedan Ser Cumplidas De Manera Satisfactoria.	Comité Técnico Y Económico Estructurador	Realizando Los Ajustes A Las Especificaciones Técnicas Establecidas.
9	Económico	Oferta Con Precios Artificialmente Bajos	Solicitar Explicación De La Oferta En Los Términos De La Guía De Precios Artificialmente Bajos De Colombia Compra Eficiente	Comité Económico Evaluador	Dentro Del Término De Evaluación
10	Social O Político	Cambios En La Normatividad	En Materia De Contratación Estatal, No Se Pueda Contratar El Objeto Contractual	Comité Jurídico Estructurador	Semanal
11	Económico	Incumplimiento Total O Parcial De Las Obligaciones Nacidas Del Contrato	Garantía De Cumplimiento Del Contrato	Supervisor	Mensual Dependiendo El Plazo De Ejecución
12	Operacional	El No Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones.	Garantía De Pago De Salarios Y Prestaciones Sociales	Subdirección General De Contratación	Mensual Dependiendo El Pazo De Ejecución
13	Operacional	Modificación De Las Especificaciones Técnicas Y/O Referencia De Los Servicios A Adquirir	Seguimiento Pór Parte Del Supervisor Y Revisión De Los Bienes Que Se Están recibiendo	Supervisor Del Contrato	Mensual Dependiendo El Plazo De Ejecución
14				Supervisor	

	Operacional	Deficiencia En La Calidad De Los Materiales Brindados	Exigencia De Garantía De Estabilidad Y Calidad De La Obra Por El 30% Del Valor Del Contrato Con Vigencia De 5 Años		Mensual Dependiendo El Plazo De Ejecución
15	Operacional	Demoras En La Compra De Los Materiales	Inspección Permanente	Contratista	Mensual Dependiendo El Plazo De Ejecución
16	Operación	Plazo Insuficiente	Prórroga Del Contrato	Entidad	Mensual Dependiendo El Plazo De Ejecución
17	De La Naturaleza	Detención Del Contrato Por Desastre Natural	Preparación Ante La Ocurrencia A Los Trabajadores Y Demás Intervinientes En La Ejecución	Contratista / Entidad	Todo El Plazo De Ejecución
18	De La Naturaleza	Detención Del Contrato Por Actos Terroristas	Preparación Ante La Ocurrencia A Los Trabajadores Y Demás Intervinientes En La Ejecución	Contratista / Entidad	Ante Esta Clase De Ocurrencia No Existe Un Modo – Tiempo – Lugar De La Ocurrencia.
19	Económico	Que El Proceso Se Declare Desierto	Estudio Minucioso De Mercado Y Especial Atención A Las Observaciones Que Se Presenten En El Proceso	Comité Evaluador	Diariamente Según Cronograma Del Proceso

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Al corte del presente informe no se presentaron riesgos previsibles en el contrato.

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	**$**			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)	N.A	N.A	N.A	N.A
Factura No. CM 49	15-10-2026	$93.636.617,96	$ 14.175.707,84	N/A
Factura No.				
Factura No.				
Subtotal (por usos)		**$93.636.617,96**	**$14.175.707,84**	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance **86,85%** Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

Para el periodo del presente informe el contratista ha cumplido con los requisitos establecidos en el contrato, manifiesta que se encuentra al día con sus obligaciones parafiscales y de seguridad social de las personas que laboran en el presente contrato, los cuales me permito relacionar.

- Ivan Rosensvaig Rotundo -Director de obra – 79.627.983 – Bogota Colombia

- William Machado Cardona – Profesional SST -16.485.925 – Buenaventura
- Jose Daniel Contreras Perez – 1018864 Cedula extranjería – Venezuela – Cerrajero
- Kevin David Herrera Jimenez – 1.001.764.843 Urrao- Pintor
- Wilmer Dario Gomez Montoya – 15490349 Urrao – Oficial de construcción. (criterio social)

CARGO	CANTIDAD	FORMACION PROFESIONAL - TITULO	EXPERIENCIA MINIMA (AÑOS)		TIEMPO DE PERMANENCIA EN OBRA
			GENERAL	ESPECIFICA	
Director de obra	1	Título profesional en disciplina académica del núcleo básico del conocimiento en: Arquitecto y afines, urbanismo y afines, Ingeniero civil y afines, Constructor y Gestor en Arquitectura y afines	8	5	20%
Residente de obra	1	Título profesional en disciplina académica del núcleo básico del conocimiento en: Arquitecto y afines, urbanismo y afines o Ingeniero civil y afines, Constructor y Gestor en Arquitectura y afines	5	3	100%
Profesional SST-MA	1	Profesional en seguridad y salud en el trabajo, con tarjeta profesional vigente	3	1	100%

-

8. INFORMACIÓN AIU

El contratista presentó el análisis del AIU, administración, imprevistos y utilidades. Se (Anexa)

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

El contratista presentó la documentación solicitada antes del acta de inicio, la cual se anexa al presente informe mediante (Digital y CD) y se encuentra cargada en la plataforma Secop II.

- Planillas de afiliación al Sistema de seguridad Social de trabajadores.

El día 11 de septiembre de 2026, se firmó el acta de coordinación, donde estuvieron presentes la ingeniera **Mónica Rojas Flórez**, representante legal de **CAMUS INGENIERIA SAS** , El Arquitecto C. **Harrison David Calvache**

Hernandez Supervisor del contrato y Profesional Defensa **Joel Tique Tapiero**, Gestor del contrato.
El objeto de la reunión es dar a conocer las obligaciones legales del contratante, contratista, supervisor y dar respuestas algunas inquietudes.

Posteriormente, el 23 de Septiembre de 2026 se llevó a cabo una visita técnica a las instalaciones de la Regional Pacifico (Buenaventura), hito con el cual se oficializó el inicio del contrato (acta de inicio). Este recorrido de inspección contó con la participación de la Representante Legal del contratista . **CAMUS INGENIERIA SAS** , **Mónica Rojas Flórez**, y de quien suscribe, **Harrison David Calvache Hernández**, en calidad de **Profesional de Defensa y Supervisor del contrato**. Durante la jornada se efectuó la firma del acta de inicio y se resolvieron las inquietudes técnicas y administrativas relacionadas con la ejecución contractual."

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

Este numeral aplica solo para el último informe de supervisión, donde se deberá realizar la reevaluación del proveedor en cumplimiento de la GUÍA PARA LA EVALUACIÓN, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES CT-GU-01, de acuerdo con el siguiente cuadro:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	N/A	N/A	N/A

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

11. RECOMENDACIONES:

.

Las obras se están desarrollando según el cronograma previsto por el contratista, presentando un avance ejecutado del **86.85%**

OBJETIVO DEL PERIODO.

Las obras se están desarrollando según el cronograma previsto por el contratista, presentando un avance ejecutado del **75%**

- Mantenimiento técnico integral de cubierta a todo costo (H=8.00 m) con acceso por fachada, que comprende la limpieza técnica de la superficie, revisión y reposición de tornillería autoperforante con sellos Etileno propileno dieno Manomero (EPDM), y sellado elástico con poliuretano industrial en juntas, traslapes y flanches para garantizar la estanqueidad pluvial. El ítem integra el suministro de materiales, herramienta menor, mano de obra calificada y certificada para trabajo en alturas, uso de andamiaje multidireccional certificado, disposición final de residuos y cumplimiento estricto de la normativa de seguridad vigente. **100%.**
- Suministro, montaje, cableado y puesta en servicio de sistema de iluminación LED de alta potencia (200 W) para área de descargue, incluyendo control y canalización. La actividad contempla desde la salida eléctrica en el tablero de distribución hasta la fijación mecánica de la luminaria a la estructura metálica de la bodega, garantizando niveles de iluminancia adecuados para operaciones logísticas nocturnas según el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP). **100%.**
- Suministro, transporte, montaje, cableado y puesta en servicio de luminaria tipo proyector LED de alta potencia (200W} - 16.800 Lm para uso en exteriores bajo ambiente salino extremo. La actividad comprende el suministro e instalación de un proyector con chasis de aluminio inyectado y tratamiento de pintura en polvo con resistencia certificada a la corrosión grado marino . Debe contar con un grado de protección IP66/IP67 y resistencia al impacto IK08. Incluye la fijación estructural mediante soportes y tornillería en acero inoxidable AISI 316 para prevenir la degradación galvánica.**100%.**
- Suministro e instalación integral a todo costo de sistema de suministro hídrico para zona de descargue o acceso, que comprende el tendido de 35 metros lineales de tubería de presión (mínimo 1/2" o 3/4" según requerimiento) de alta resistencia. La actividad incluye el replanteo técnico de la red, la ejecución de excavaciones manuales para zanjas (profundidad mínima de 0.60 m) o apertura de regatas en muros según

el terreno, y el suministro e instalación de grifería industrial de alto flujo tipo push o llave de manguera reforzada con acabado resistente a la corrosión. **100%**


- Suministro, transporte, fabricación y montaje a todo costo de pasamanos estructural para zona de acceso peatonal, con una longitud de 5.00 metros lineales y una altura de 1.00 metro. La estructura será fabricada íntegramente en Acero Inoxidable AISI 316 (Grado Marino) para garantizar resistencia superior en ambiente salino extremo. Comprende el uso de tubería redonda de 1 1/2" o 2" (según diseño) en calibre 16, con parales verticales cada 1.20 metros y distanciadores intermedios. La unión de los elementos se realizará mediante soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) con aporte de material compatible, garantizando cordones continuos, debidamente pulidos hasta desaparecer la huella de unión (acabado negro mate). (Black Satin). **100%.**
- Mantenimiento integral a todo costo de portón metálico (acceso principal), que comprende la preparación técnica de la superficie mediante limpieza mecánica profunda (norma SSPC-SP3) para la eliminación total de óxido, escamas de laminación y recubrimientos fallidos. La actividad incluye el reforzamiento estructural mediante la aplicación de soldadura eléctrica (tipo E-6013) en puntos de fatiga, alineación de hojas y rectificación de plomos para corregir descolgamientos. Se contempla el mantenimiento preventivo y correctivo de bisagras industriales, mediante desincrustación de óxido y lubricación con grasa de litio para alta temperatura. El sistema de protección consta de una (1) capa de base anticorrosiva epóxica de altos sólidos y dos (2) capas de esmalte sintético o uretano de alta resistencia a la intemperie y ambiente salino. También contempla el cambio de cerradura industrial (1) de tráfico pesado buen diseño. **100%.**
- Suministro e instalación técnica para el cambio de válvula de corte (llave de paso) en tubería de PVC para baños (Piso 1) a todo costo. La actividad comprende la intervención técnica del sistema hidráulico en las baterías de baños del primer piso. Incluye el cierre controlado de la red, el desmonte de la válvula existente mediante corte técnico de la tubería de PVC de presión (mínimo 1/2" o 3/4") y la limpieza profunda de los extremos de conexión para eliminar residuos de adhesivo anterior. Se contempla el suministro e instalación de una nueva válvula de bola tipo industrial (Heavy Duty) de alta resistencia, fabricada en PVC virgen. **100%.**
- Suministro, fabricación, transporte e instalación técnica de Escalera metalica para acceso a cubierta (H = 4.00m-6.00m) con acceso de seguridad limitado por dentro de la bodega parte interna a todo costo. Suministro, fabricación, transporte y montaje integral a todo costo de estructura metálica (para acceso a cubierta) con sistema de control de acceso y escotilla. La estructura será fabricada en perfiles y tubería


estructural de acero galvanizado en Caliente (Hot-Dip Galvanized per ASTM A123) y posteriormente revestida con un sistema de Pintura Epóxica Marina de altos sólidos y Poliuretano (2 capas de base + 1 de acabado color Amarillo Seguridad) para garantizar una resistencia superior a la corrosión acelerada por salinidad y humedad extrema (Ciudad: buenaventura). Incluye la perforación para acceso de placa, acabado de placa para acceso a cubierta, cierra de membrana asfáltica/liquida para evitar filtraciones en bodega.**100 %**

- Suministro, transporte e instalación técnica de interruptores (switches) de encendido de grado industrial para áreas de bodega y zona administrativa a todo costo. Suministro e instalación integral de interruptores para el control de circuitos de iluminación, que comprende la adecuación de puntos de encendido en áreas de almacenamiento y oficinas. La actividad incluye el suministro de interruptores sencillos, dobles o conmutables de grado industrial (Heavy Duty), diseñados para soportar ciclos de operación continua en ambientes de alta humedad y salinidad. **100%**


Registro fotográfico:

REGISTRO AVANCE DE OBRA
ITEM 1. MANTENIMIENTO TÉCNICO INTEGRAL DE CUBIERTA A TODO COSTO







ITEM 4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTEGRAL A TODO COSTO DE SISTEMA DE SUMINISTRO HÍDRICO PARA ZONA DE DESCARGUE O ACCESO




ITEM 5. SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE A TODO COSTO DE PASAMANOS ESTRUCTURAL PARA ZONA DE ACCESO PEATONAL




ITEM 6. MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO DE PORTÓN METÁLICO DE ACCESO PRINCIPAL


ITEM 11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SELLADO TÉCNICO PERIMETRAL PARA BASE DE PUERTA DE CARGA



ITEM 12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO TÉCNICO PARA RIELES DE CARGA




ITEM 13. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TÉCNICA PARA EL CAMBIO DE VÁLVULA DE CORTE EN TUBERÍA DE PVC PARA BAÑOS DEL PRIMER PISO A TODO COSTO



ITEM 14. SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TÉCNICA DE ESCALERA METALICA PARA ACCESO A CUBIERTA





Cordialmente

HARRISON DAVID CALVACHE HERNANDEZ
Profesional de Defensa - Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Supervisor del contrato No. 001-101-2026

OBJETO DEL CONTRATO:

"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN - CAD DE BUENAVENTURA, REGIONAL PACIFICO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"

LUGAR EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	INSTALACIONES DE LA REGIONAL PACIFICO ALFM, UBICADO(A) EN BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE 2026					
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	23	DE	SEPTIEMBRE	DE	2026	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	22	DE	NOVIEMBRE	DE	2026	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD ($107.812.326,00)					
CONTRATISTA:	CAMUS INGENIERIA SAS					
SUPERVISOR:	HARRISON DAVID CALVACHE HERNANDEZ					

A continuación, presentamos una reseña de cada una de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato de Obra No. 001-101-2026; las actividades corresponden al primer corte y registro fotográfico del proceso constructivo, el cual hace parte integral del presente informe.

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE OBRA

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 001-101-2026 cuyo alcance es "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN - CAD DE BUENAVENTURA, REGIONAL PACIFICO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES", se llevaron a cabo las actividades programadas en el primer corte brindando condiciones de seguridad operacional, eficiencia, y funcionabilidad de las instalaciones.

A continuación, se presentan las instalaciones de la de la Regional Pacifico ALFM, ubicado(a) en BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA, con una breve descripción de las actividades ejecutadas:

- INSTALACIONES DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN - CAD DE BUENAVENTURA, REGIONAL PACIFICO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DEL PROYECTO

(a) No.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL		
			(d) CANT.	(e) VALOR UNITARIO	(f) VALOR PARCIAL
	CUBIERTA				
1,0	Mantenimiento técnico integral de cubierta a todo costo (H=8.00 m) con acceso por fachada, que comprende la limpieza técnica de la superficie, revisión y reposición de tornillería autoperforante con sellos Etileno propileno dieno Manomero (EPDM), y sellado elástico con poliuretano industrial en juntas, traslapes y flanches para garantizar la estanqueidad pluvial. El ítem integra el suministro de materiales, herramienta menor, mano de obra calificada y certificada para trabajo en alturas, uso de andamiaje multidireccional certificado, disposición final de residuos y cumplimiento estricto de la normativa de seguridad vigente	M2	184,00	$ 199.213,00	36.655.192,00
	ZONA DE PARQUEADERO Y DESCARGUE				
2,0	Suministro, montaje, cableado y puesta en servicio de sistema de iluminación LED de alta potencia (200 W) para área de descargue, incluyendo control y canalización. La actividad contempla desde la salida eléctrica en el tablero de distribución hasta la fijación mecánica de la luminaria a la estructura metálica de la bodega, garantizando niveles de iluminancia adecuados para operaciones logísticas nocturnas según el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).	UND	2,00	1.023.795,00	2.047.590,00
3,0	Suministro, transporte, montaje, cableado y puesta en servicio de luminaria tipo proyector LED de alta potencia (200W) - 16.800 Lm para uso en exteriores bajo ambiente salino extremo. La actividad comprende el suministro e instalación de un proyector con chasis de aluminio inyectado y tratamiento de pintura en polvo con resistencia certificada a la corrosión grado marino . Debe contar con un grado de protección IP66/IP67 y resistencia al impacto IK08. Incluye la fijación estructural mediante soportes y tornillería en acero inoxidable AISI 316 para prevenir la degradación galvánica.	UND	2,00	1.023.795,00	2.047.590,00
4,0	Suministro e instalación integral a todo costo de sistema de suministro hídrico para zona de descargue o acceso, que comprende el tendido de 35 metros lineales de tubería de presión (mínimo 1/2" o 3/4" según requerimiento) de alta resistencia. La actividad incluye el replanteo técnico de la red, la ejecución de excavaciones manuales para zanjas (profundidad mínima de 0.60 m) o apertura de regatas en muros según el terreno, y el suministro e instalación de grifería industrial de alto flujo tipo push o llave de manguera reforzada con acabado resistente a la corrosión	GLB	1,00	3.285.815,00	3.285.815,00
	EXTERIORES Y FACHADA				

5,0	Suministro, transporte, fabricación y montaje a todo costo de pasamanos estructural para zona de acceso peatonal, con una longitud de 5.00 metros lineales y una altura de 1.00 metro. La estructura será fabricada íntegramente en Acero Inoxidable AISI 316 (Grado Marino) para garantizar resistencia superior en ambiente salino extremo. Comprende el uso de tubería redonda de 1 1/2" o 2" (según diseño) en calibre 16, con parales verticales cada 1.20 metros y distanciadores intermedios. La unión de los elementos se realizará mediante soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) con aporte de material compatible, garantizando cordones continuos, debidamente pulidos hasta desaparecer la huella de unión (acabado negro mate). (Black Satin).	ML	10,00	939.730,00	9.397.300,00
6,0	Mantenimiento integral a todo costo de portón metálico (acceso principal), que comprende la preparación técnica de la superficie mediante limpieza mecánica profunda (norma SSPC-SP3) para la eliminación total de óxido, escamas de laminación y recubrimientos fallidos. La actividad incluye el reforzamiento estructural mediante la aplicación de soldadura eléctrica (tipo E-6013) en puntos de fatiga, alineación de hojas y rectificación de plomos para corregir descolgamientos. Se contempla el mantenimiento preventivo y correctivo de bisagras industriales, mediante desincrustación de óxido y lubricación con grasa de litio para alta temperatura. El sistema de protección consta de una (1) capa de base anticorrosiva epóxica de altos sólidos y dos (2) capas de esmalte sintético o uretano de alta resistencia a la intemperie y ambiente salino. También contempla el cambio de cerradura industrial (1) de tráfico pesado buen diseño.	M2	12,00	244.025,00	2.928.300,00
	AREA DE COCINA				
7,0	Suministro, reparación y revestimiento técnico de alto desempeño para mesón de cocina existente, sistema híbrido de Microcemento Industrial y Concreto Pulido con sellado químico anti-manchas y anti-hongos.	ML	6,00	532.418,00	3.194.508,00
	MUROS INTERNOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS				
8,0	Suministro e instalación, resane y reparación técnica de pintura mediante adecuación de superficie, retiro de material degradado por humedad y aplicación de barrera impermeabilizante. Incluye estucado para exteriores de alta adherencia y acabado final en pintura acrílica de alta resistencia, garantizando la recuperación de la superficie y la protección hidrófuga de la estructura.	M2	22,00	86.380,00	1.900.360,00
9,0	Mantenimiento técnico integral a todo costo de extractores industriales instalados sobre muro (H=8.00 m). La actividad comprende la intervención técnica de los sistemas de extracción ubicados en el paramento vertical (muro) de la bodega. Incluye la desincrustación mecánica de aspas, alineación de ejes y lubricación de rodamientos con grasa de litio para alta temperatura y resistencia a la salinidad. Se garantiza la estanqueidad pluvial mediante el decapado de sellantes fallidos en el perímetro del extractor y la aplicación de un sistema de impermeabilización híbrido (resina acrílica de alto sólido reforzada con membrana de poliéster) en los cuellos de base, asegurando la unión hermética con el muro de concreto/mampostería. El ítem integra el suministro y cambio de angeos, ajuste de ductos de transición, sellado perimetral con poliuretano industrial, uso de andamios multidireccionales certificados para el acceso por fachada a 8 metros y estricto cumplimiento de la normativa de seguridad en alturas vigente	UND	4,00	643.338,00	2.573.352,00

10,0	Mantenimiento técnico integral, suministro e instalación de ventiladores industriales de pared a todo costo. La actividad comprende el mantenimiento preventivo y correctivo de ventiladores industriales de pared para garantizar su eficiencia operativa y seguridad eléctrica. Incluye el desmonte técnico de rejillas de protección y aspas para su limpieza profunda y decapado mecánico de depósitos salinos. Se contempla la limpieza dieléctrica de motores mediante el uso de solventes de evaporación rápida y la lubricación técnica de rodamientos y bujes con grasa de litio de alta viscosidad resistente a la humedad.	UND	3,00	266.209,00	798.627,00
11,0	Suministro e instalación de sistema de sellado técnico perimetral para base de puerta de carga, mediante el montaje de perfiles deflectores y escobillas industriales de alta densidad. La actividad contempla la adecuación del remate inferior para corregir la entrada de luz y filtraciones, garantizando el cierre hermético sin afectar el desplazamiento del riel, asegurando la estanqueidad del área contra vectores, polvo y humedad, y optimizando las condiciones de higiene en la zona de almacenamiento. almacenamiento.	ML	6,00	133.104,00	798.624,00
12,0	Suministro e instalación de mantenimiento técnico para rieles de carga, incluyendo limpieza profunda, lubricación industrial y ajuste de anclajes. Comprende la nivelación de guías, corrección de deformaciones y tratamiento anticorrosivo, asegurando la operatividad del sistema, prevención de descarrilamientos y extensión de la vida útil de los accesos.	ML	6,00	112.269,00	673.614,00
13,0	Suministro e instalación técnica para el cambio de válvula de corte (llave de paso) en tubería de PVC para baños (Piso 1) a todo costo. La actividad comprende la intervención técnica del sistema hidráulico en las baterías de baños del primer piso. Incluye el cierre controlado de la red, el desmonte de la válvula existente mediante corte técnico de la tubería de PVC de presión (mínimo 1/2" o 3/4") y la limpieza profunda de los extremos de conexión para eliminar residuos de adhesivo anterior. Se contempla el suministro e instalación de una nueva válvula de bola tipo industrial (Heavy Duty) de alta resistencia, fabricada en PVC virgen con sellos internos de teflón o EPDM, diseñada para operar bajo condiciones de humedad extrema y salinidad como las de Buenaventura. El proceso incluye el uso de uniones universales para facilitar mantenimientos futuros, soldadura líquida de secado rápido, limpiador primer para PVC y accesorios de acople necesarios.	UND	1,00	288.393,00	288.393,00
	FACHADA EXTERIOR- ACCESO				
14,0	Suministro, fabricación, transporte e instalación técnica de Escalera metalica para acceso a cubierta (H = 4.00m-6.00m) con acceso de seguridad limitado por dentro de la bodega parte interna a todo costo. Suministro, fabricación, transporte y montaje integral a todo costo de estructura metálica (para acceso a cubierta) con sistema de control de acceso y escotilla. La estructura será fabricada en perfiles y tubería estructural de acero galvanizado en Caliente (Hot-Dip Galvanized per ASTM A123) y posteriormente revestida con un sistema de Pintura Epóxica Marina de altos sólidos y Poliuretano (2 capas de base + 1 de acabado color Amarillo Seguridad) para garantizar una resistencia superior a la corrosión acelerada por salinidad y humedad extrema (Ciudad: buenaventura). Incluye la perforación para acceso de placa, acabado de placa para acceso a cubierta, cierra de membrana asfáltica/liquida para evitar filtraciones en bodega.	GLB	1,00	7.067.224,00	7.067.224,00
	SISTEMA ELECTRICO				

15,0	Suministro, transporte e instalación técnica de salidas eléctricas (Tomas Corrientes) para áreas de bodega y zona administrativa a todo costo. Suministro e instalación integral de salidas eléctricas monofásicas de potencia, que comprende la adecuación de circuitos para áreas de almacenamiento y oficinas. La actividad incluye la instalación de tomas corrientes dobles de 125V / 15-20A con protección de falla a tierra (GFCI) en cumplimiento estricto con la normativa RETIE, esenciales para la seguridad humana en ambientes de alta humedad como Buenaventura.	UND	25,00	235.501,00	5.887.525,00
16,0	Suministro, transporte e instalación técnica de interruptores (switches) de encendido de grado industrial para áreas de bodega y zona administrativa a todo costo. Suministro e instalación integral de interruptores para el control de circuitos de iluminación, que comprende la adecuación de puntos de encendido en áreas de almacenamiento y oficinas. La actividad incluye el suministro de interruptores sencillos, dobles o conmutables de grado industrial (Heavy Duty), diseñados para soportar ciclos de operación continua en ambientes de alta humedad y salinidad.	UND	15,00	144.196,00	2.162.940,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**81.706.954,00**
	(k) TOTAL COSTO DIRECTO				**81.706.954,00**
ADMINISTRACIÓN			**22%**		**17.975.529,88**
IMPREVISTOS			**4%**		**3.268.278,16**
UTILIDADES			**5%**		**4.085.347,70**
IVA SOBRE UTILIDAD			**19%**		**776.216,06**
				(l) Subtotales 1	**107.812.325,80**

BALANCE DE MAYORES Y MENORES DEL PROYECTO

(a) No.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL	BALANCE A LA FECHA	
			(g) VALOR UNITARIO	(h) CANTIDAD REAL	(i) VALOR REAL
	CUBIERTA				
1,0	Mantenimiento técnico integral de cubierta a todo costo (H=8.00 m) con acceso por fachada, que comprende la limpieza técnica de la superficie, revisión y reposición de tornillería autoperforante con sellos Etileno propileno dieno Manomero (EPDM), y sellado elástico con poliuretano industrial en juntas, traslapes y flanches para garantizar la estanqueidad pluvial. El ítem integra el suministro de materiales, herramienta menor, mano de obra calificada y certificada para trabajo en alturas, uso de andamiaje multidireccional certificado, disposición final de residuos y cumplimiento estricto de la normativa de seguridad vigente	M2	$ 199.213,00	254,40	50.679.733,93
	ZONA DE PARQUEADERO Y DESCARGUE				
2,0	Suministro, montaje, cableado y puesta en servicio de sistema de iluminación LED de alta potencia (200 W) para área de descargue, incluyendo control y canalización. La actividad contempla desde la salida eléctrica en el tablero de distribución hasta la fijación mecánica de la luminaria a la estructura metálica de la bodega, garantizando niveles de iluminancia adecuados para operaciones logísticas nocturnas según el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).	UND	1.023.795,00	0,00	-
3,0	Suministro, transporte, montaje, cableado y puesta en servicio de luminaria tipo proyector LED de alta potencia (200W} - 16.800 Lm para uso en exteriores bajo ambiente salino extremo. La actividad comprende el suministro e instalación de un proyector con chasis de aluminio inyectado y tratamiento de pintura en polvo con resistencia certificada a la corrosión grado marino . Debe contar con un grado de protección IP66/IP67 y resistencia al impacto IK08. Incluye la fijación estructural mediante soportes y tornillería en acero inoxidable AISI 316 para prevenir la degradación galvánica.	UND	1.023.795,00	0,00	-
4,0	Suministro e instalación integral a todo costo de sistema de suministro hídrico para zona de descargue o acceso, que comprende el tendido de 35 metros lineales de tubería de presión (mínimo 1/2" o 3/4" según requerimiento) de alta resistencia. La actividad incluye el replanteo técnico de la red, la ejecución de excavaciones manuales para zanjas (profundidad mínima de 0.60 m) o apertura de regatas en muros según el terreno, y el suministro e instalación de grifería industrial de alto flujo tipo push o llave de manguera reforzada con acabado resistente a la corrosión	GLB	3.285.815,00	1,00	3.285.815,00
	EXTERIORES Y FACHADA				

5,0	Suministro, transporte, fabricación y montaje a todo costo de pasamanos estructural para zona de acceso peatonal, con una longitud de 5.00 metros lineales y una altura de 1.00 metro. La estructura será fabricada íntegramente en Acero Inoxidable AISI 316 (Grado Marino) para garantizar resistencia superior en ambiente salino extremo. Comprende el uso de tubería redonda de 1 1/2" o 2" (según diseño) en calibre 16, con parales verticales cada 1.20 metros y distanciadores intermedios. La unión de los elementos se realizará mediante soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) con aporte de material compatible, garantizando cordones continuos, debidamente pulidos hasta desaparecer la huella de unión (acabado negro mate). (Black Satin).	ML	939.730,00	8,96	8.419.980,80
6,0	Mantenimiento integral a todo costo de portón metálico (acceso principal), que comprende la preparación técnica de la superficie mediante limpieza mecánica profunda (norma SSPC-SP3) para la eliminación total de óxido, escamas de laminación y recubrimientos fallidos. La actividad incluye el reforzamiento estructural mediante la aplicación de soldadura eléctrica (tipo E-6013) en puntos de fatiga, alineación de hojas y rectificación de plomos para corregir descolgamientos. Se contempla el mantenimiento preventivo y correctivo de bisagras industriales, mediante desincrustación de óxido y lubricación con grasa de litio para alta temperatura. El sistema de protección consta de una (1) capa de base anticorrosiva epóxica de altos sólidos y dos (2) capas de esmalte sintético o uretano de alta resistencia a la intemperie y ambiente salino. También contempla el cambio de cerradura industrial (1) de tráfico pesado buen diseño.	M2	244.025,00	5,01	1.222.565,25
	AREA DE COCINA				
7,0	Suministro, reparación y revestimiento técnico de alto desempeño para mesón de cocina existente, sistema híbrido de Microcemento Industrial y Concreto Pulido con sellado químico anti-manchas y anti-hongos.	ML	532.418,00	3,63	1.932.677,34
	MUROS INTERNOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS				
8,0	Suministro e instalación, resane y reparación técnica de pintura mediante adecuación de superficie, retiro de material degradado por humedad y aplicación de barrera impermeabilizante. Incluye estucado para exteriores de alta adherencia y acabado final en pintura acrílica de alta resistencia, garantizando la recuperación de la superficie y la protección hidrófuga de la estructura.	M2	86.380,00	22,00	1.900.360,00

9.0	Mantenimiento técnico integral a todo costo de extractores industriales instalados sobre muro (H=8.00 m). La actividad comprende la intervención técnica de los sistemas de extracción ubicados en el paramento vertical (muro) de la bodega. Incluye la desincrustación mecánica de aspas, alineación de ejes y lubricación de rodamientos con grasa de litio para alta temperatura y resistencia a la salinidad. Se garantiza la estanqueidad pluvial mediante el decapado de sellantes fallidos en el perímetro del extractor y la aplicación de un sistema de impermeabilización híbrido (resina acrílica de alto sólido reforzada con membrana de poliéster) en los cuellos de base, asegurando la unión hermética con el muro de concreto/mampostería. El ítem integra el suministro y cambio de angeos, ajuste de ductos de transición, sellado perimetral con poliuretano industrial, uso de andamios multidireccionales certificados para el acceso por fachada a 8 metros y estricto cumplimiento de la normativa de seguridad en alturas vigente	UND	643.338,00	5,00	3.216.690,00
10.0	Mantenimiento técnico integral, suministro e instalación de ventiladores industriales de pared a todo costo. La actividad comprende el mantenimiento preventivo y correctivo de ventiladores industriales de pared para garantizar su eficiencia operativa y seguridad eléctrica. Incluye el desmonte técnico de rejillas de protección y aspas para su limpieza profunda y decapado mecánico de depósitos salinos. Se contempla la limpieza dieléctrica de motores mediante el uso de solventes de evaporación rápida y la lubricación técnica de rodamientos y bujes con grasa de litio de alta viscosidad resistente a la humedad.	UND	266.209,00	3,00	798.627,00
11.0	Suministro e instalación de sistema de sellado técnico perimetral para base de puerta de carga, mediante el montaje de perfiles deflectores y escobillas industriales de alta densidad. La actividad contempla la adecuación del remate inferior para corregir la entrada de luz y filtraciones, garantizando el cierre hermético sin afectar el desplazamiento del riel, asegurando la estanqueidad del área contra vectores, polvo y humedad, y optimizando las condiciones de higiene en la zona de almacenamiento. almacenamiento.	ML	133.104,00	3,16	420.608,64
12.0	Suministro e instalación de mantenimiento técnico para rieles de carga, incluyendo limpieza profunda, lubricación industrial y ajuste de anclajes. Comprende la nivelación de guías, corrección de deformaciones y tratamiento anticorrosivo, asegurando la operatividad del sistema, prevención de descarrilamientos y extensión de la vida útil de los accesos.	ML	112.269,00	3,16	354.770,04

13,0	Suministro e instalación técnica para el cambio de válvula de corte (llave de paso) en tubería de PVC para baños (Piso 1) a todo costo. La actividad comprende la intervención técnica del sistema hidráulico en las baterías de baños del primer piso. Incluye el cierre controlado de la red, el desmonte de la válvula existente mediante corte técnico de la tubería de PVC de presión (mínimo 1/2" o 3/4") y la limpieza profunda de los extremos de conexión para eliminar residuos de adhesivo anterior. Se contempla el suministro e instalación de una nueva válvula de bola tipo industrial (Heavy Duty) de alta resistencia, fabricada en PVC virgen con sellos internos de teflón o EPDM, diseñada para operar bajo condiciones de humedad extrema y salinidad como las de Buenaventura. El proceso incluye el uso de uniones universales para facilitar mantenimientos futuros, soldadura líquida de secado rápido, limpiador primer para PVC y accesorios de acople necesarios.	UND	288.393,00	1,00	288.393,00
	FACHADA EXTERIOR- ACCESO				
14,0	Suministro, fabricación, transporte e instalación técnica de Escalera metalica para acceso a cubierta (H = 4.00m-6.00m) con acceso de seguridad limitado por dentro de la bodega parte interna a todo costo. Suministro, fabricación, transporte y montaje integral a todo costo de estructura metálica (para acceso a cubierta) con sistema de control de acceso y escotilla. La estructura será fabricada en perfiles y tubería estructural de acero galvanizado en Caliente (Hot-Dip Galvanized per ASTM A123) y posteriormente revestida con un sistema de Pintura Epóxica Marina de altos sólidos y Poliuretano (2 capas de base + 1 de acabado color Amarillo Seguridad) para garantizar una resistencia superior a la corrosión acelerada por salinidad y humedad extrema (Ciudad: buenaventura). Incluye la perforación para acceso de placa, acabado de placa para acceso a cubierta, cierra de membrana asfáltica/liquida para evitar filtraciones en bodega.	GLB	7.067.224,00	1,00	7.067.224,00
	SISTEMA ELECTRICO				
15,0	Suministro, transporte e instalación técnica de salidas eléctricas (Tomas Corrientes) para áreas de bodega y zona administrativa a todo costo. Suministro e instalación integral de salidas eléctricas monofásicas de potencia, que comprende la adecuación de circuitos para áreas de almacenamiento y oficinas. La actividad incluye la instalación de tomas corrientes dobles de 125V / 15-20A con protección de falla a tierra (GFCI) en cumplimiento estricto con la normativa RETIE, esenciales para la seguridad humana en ambientes de alta humedad como Buenaventura.	UND	235.501,00	9,00	2.119.509,00
16,0	Suministro, transporte e instalación técnica de interruptores (switches) de encendido de grado industrial para áreas de bodega y zona administrativa a todo costo. Suministro e instalación integral de interruptores para el control de circuitos de iluminación, que comprende la adecuación de puntos de encendido en áreas de almacenamiento y oficinas. La actividad incluye el suministro de interruptores sencillos, dobles o conmutables de grado industrial (Heavy Duty), diseñados para soportar ciclos de operación continua en ambientes de alta humedad y salinidad.	UND	144.196,00	0,00	-
	TOTAL COSTO DIRECTO			**0**	**81.706.954**

(k) TOTAL COSTO DIRECTO		0,00	81.706.954,00
ADMINISTRACIÓN	22%	0,00	17.975.529,88
IMPREVISTOS	4%	0,00	3.268.278,16
UTILIDADES	5%	0,00	4.085.347,70
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	0,00	776.216,06
	(l) Subtotales 1		$ 107.812.325,80

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

De acuerdo al contrato de obra No. 001-101-2026, se realizaron las siguientes actividades y cantidades de obra durante el periodo comprendido del 23 de septiembre de 2026 y el 13 de octubre de 2026 dada la necesidad, donde se adelantó el desarrollo del primer corte del contrato, dando cumplimiento a cada uno de los ítems programados para tal fin:

CAPITULOS		PRESUPUESTO CONTRACTUAL (Contractuales)		OBRA EJECUTADA PRESENTE CORTE		
(a) No.	(b) ITEM DE PAGO	(c) UND	(d) VALOR UNITARIO	(f) CANT.	(g) VALOR TOTAL	(i) % EJEC.
	CUBIERTA					
1	Mantenimiento técnico integral de cubierta a todo costo (H=8.00 m) con acceso por fachada, que comprende la limpieza técnica de la superficie, revisión y reposición de tornillería autoperforante con sellos Etileno propileno dieno Manomero (EPDM), y sellado elástico con poliuretano industrial en juntas, traslapes y flanches para garantizar la estanqueidad pluvial. El ítem integra el suministro de materiales, herramienta menor, mano de obra calificada y certificada para trabajo en alturas, uso de andamiaje multidireccional certificado, disposición final de residuos y cumplimiento estricto de la normativa de seguridad vigente	M2	$ 199.213,00	254,40	50.679.733,93	100%
	ZONA DE PARQUEADERO Y DESCARGUE					
2	Suministro, montaje, cableado y puesta en servicio de sistema de iluminación LED de alta potencia (200 W) para área de descargue, incluyendo control y canalización. La actividad contempla desde la salida eléctrica en el tablero de distribución hasta la fijación mecánica de la luminaria a la estructura metálica de la bodega, garantizando niveles de iluminancia adecuados para operaciones logísticas nocturnas según el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).	UND	1.023.795,00	0,00	-	100%
3	Suministro, transporte, montaje, cableado y puesta en servicio de luminaria tipo proyector LED de alta potencia (200W) - 16.800 Lm para uso en exteriores bajo ambiente salino extremo. La actividad comprende el suministro e instalación de un proyector con chasis de aluminio inyectado y tratamiento de pintura en polvo con resistencia certificada a la corrosión grado marino . Debe contar con un grado de protección IP66/IP67 y resistencia al impacto IK08. Incluye la fijación estructural mediante soportes y tornillería en acero inoxidable AISI 316 para prevenir la degradación galvánica.	UND	$ 1.023.795,00	0,00	-	100%
4	Suministro e instalación integral a todo costo de sistema de suministro hídrico para zona de descargue o acceso, que comprende el tendido de 35 metros lineales de tubería de presión (mínimo 1/2" o 3/4" según requerimiento) de alta resistencia. La actividad incluye el replanteo técnico de la red, la ejecución de excavaciones manuales para zanjas (profundidad mínima de 0.60 m) o apertura de regatas en muros según el terreno, y el suministro e instalación de grifería industrial de alto flujo tipo push o llave de manguera reforzada con acabado resistente a la corrosión	GLB	$ 3.285.815,00	1,00	3.285.815,00	100%
	EXTERIORES Y FACHADA					

5	Suministro, transporte, fabricación y montaje a todo costo de pasamanos estructural para zona de acceso peatonal, con una longitud de 5.00 metros lineales y una altura de 1.00 metro. La estructura será fabricada íntegramente en Acero Inoxidable AISI 316 (Grado Marino) para garantizar resistencia superior en ambiente salino extremo. Comprende el uso de tubería redonda de 1 1/2" o 2" (según diseño) en calibre 16, con parales verticales cada 1.20 metros y distanciadores intermedios. La unión de los elementos se realizará mediante soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) con aporte de material compatible, garantizando cordones continuos, debidamente pulidos hasta desaparecer la huella de unión (acabado negro mate). (Black Satin).	ML	$	939.730,00	8,96	8.419.980,80	100%
6	Mantenimiento integral a todo costo de portón metálico (acceso principal), que comprende la preparación técnica de la superficie mediante limpieza mecánica profunda (norma SSPC-SP3) para la eliminación total de óxido, escamas de laminación y recubrimientos fallidos. La actividad incluye el reforzamiento estructural mediante la aplicación de soldadura eléctrica (tipo E-6013) en puntos de fatiga, alineación de hojas y rectificación de plomos para corregir descolgamientos. Se contempla el mantenimiento preventivo y correctivo de bisagras industriales, mediante desincrustación de óxido y lubricación con grasa de litio para alta temperatura. El sistema de protección consta de una (1) capa de base anticorrosiva epóxica de altos sólidos y dos (2) capas de esmalte sintético o uretano de alta resistencia a la intemperie y ambiente salino. También contempla el cambio de cerradura industrial (1) de tráfico pesado buen diseño.	M2	$	244.025,00	5,01	1.222.565,25	100%
	AREA DE COCINA						
7	Suministro, reparación y revestimiento técnico de alto desempeño para mesón de cocina existente, sistema híbrido de Microcemento Industrial y Concreto Pulido con sellado químico anti-manchas y anti-hongos.	ML	$	532.418,00	0,00	-	0%
	MUROS INTERNOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS						
8	Suministro e instalación, resane y reparación técnica de pintura mediante adecuación de superficie, retiro de material degradado por humedad y aplicación de barrera impermeabilizante. Incluye estucado para exteriores de alta adherencia y acabado final en pintura acrílica de alta resistencia, garantizando la recuperación de la superficie y la protección hidrófuga de la estructura.	M2	$	86.380,00	0,00	-	0%

9	Mantenimiento técnico integral a todo costo de extractores industriales instalados sobre muro (H=8.00 m). La actividad comprende la intervención técnica de los sistemas de extracción ubicados en el paramento vertical (muro) de la bodega. Incluye la desincrustación mecánica de aspas, alineación de ejes y lubricación de rodamientos con grasa de litio para alta temperatura y resistencia a la salinidad. Se garantiza la estanqueidad pluvial mediante el decapado de sellantes fallidos en el perímetro del extractor y la aplicación de un sistema de impermeabilización híbrido (resina acrílica de alto sólido reforzada con membrana de poliéster) en los cuellos de base, asegurando la unión hermética con el muro de concreto/mampostería. El ítem integra el suministro y cambio de angeos, ajuste de ductos de transición, sellado perimetral con poliuretano industrial, uso de andamios multidireccionales certificados para el acceso por fachada a 8 metros y estricto cumplimiento de la normativa de seguridad en alturas vigente	UND	$ 643.338,00	0,00	-	0%
10	Mantenimiento técnico integral, suministro e instalación de ventiladores industriales de pared a todo costo. La actividad comprende el mantenimiento preventivo y correctivo de ventiladores industriales de pared para garantizar su eficiencia operativa y seguridad eléctrica. Incluye el desmonte técnico de rejillas de protección y aspas para su limpieza profunda y decapado mecánico de depósitos salinos. Se contempla la limpieza dieléctrica de motores mediante el uso de solventes de evaporación rápida y la lubricación técnica de rodamientos y bujes con grasa de litio de alta viscosidad resistente a la humedad.	UND	$ 266.209,00	0,00	-	0%
11	Suministro e instalación de sistema de sellado técnico perimetral para base de puerta de carga, mediante el montaje de perfiles deflectores y escobillas industriales de alta densidad. La actividad contempla la adecuación del remate inferior para corregir la entrada de luz y filtraciones, garantizando el cierre hermético sin afectar el desplazamiento del riel, asegurando la estanqueidad del área contra vectores, polvo y humedad, y optimizando las condiciones de higiene en la zona de almacenamiento. almacenamiento.	ML	$ 133.104,00	0,00	-	0%
12	Suministro e instalación de mantenimiento técnico para rieles de carga, incluyendo limpieza profunda, lubricación industrial y ajuste de anclajes. Comprende la nivelación de guías, corrección de deformaciones y tratamiento anticorrosivo, asegurando la operatividad del sistema, prevención de descarrilamientos y extensión de la vida útil de los accesos.	ML	$ 112.269,00	0,00	-	0%
13	Suministro e instalación técnica para el cambio de válvula de corte (llave de paso) en tubería de PVC para baños (Piso 1) a todo costo. La actividad comprende la intervención técnica del sistema hidráulico en las baterías de baños del primer piso. Incluye el cierre controlado de la red, el desmonte de la válvula existente mediante corte técnico de la tubería de PVC de presión (mínimo 1/2" o 3/4") y la limpieza profunda de los extremos de conexión para eliminar residuos de adhesivo anterior. Se contempla el suministro e instalación de una nueva válvula de bola tipo industrial (Heavy Duty) de alta resistencia, fabricada en PVC virgen	UND	$ 288.393,00	1,00	288.393,00	100%

	con sellos internos de teflón o EPDM, diseñada para operar bajo condiciones de humedad extrema y salinidad como las de Buenaventura. El proceso incluye el uso de uniones universales para facilitar mantenimientos futuros, soldadura líquida de secado rápido, limpiador primer para PVC y accesorios de acople necesarios.						
	FACHADA EXTERIOR- ACCESO						
14	Suministro, fabricación, transporte e instalación técnica de Escalera metalica para acceso a cubierta (H = 4.00m-6.00m) con acceso de seguridad limitado por dentro de la bodega parte interna a todo costo. Suministro, fabricación, transporte y montaje integral a todo costo de estructura metálica (para acceso a cubierta) con sistema de control de acceso y escotilla. La estructura será fabricada en perfiles y tubería estructural de acero galvanizado en Caliente (Hot-Dip Galvanized per ASTM A123) y posteriormente revestida con un sistema de Pintura Epóxica Marina de altos sólidos y Poliuretano (2 capas de base + 1 de acabado color Amarillo Seguridad) para garantizar una resistencia superior a la corrosión acelerada por salinidad y humedad extrema (Ciudad: buenaventura). Incluye la perforación para acceso de placa, acabado de placa para acceso a cubierta, cierra de membrana asfáltica/liquida para evitar filtraciones en bodega.	GLB	$	7.067.224,00	1,00	7.067.224,00	100%
	SISTEMA ELECTRICO						
15	Suministro, transporte e instalación técnica de salidas eléctricas (Tomas Corrientes) para áreas de bodega y zona administrativa a todo costo. Suministro e instalación integral de salidas eléctricas monofásicas de potencia, que comprende la adecuación de circuitos para áreas de almacenamiento y oficinas. La actividad incluye la instalación de tomas corrientes dobles de 125V / 15-20A con protección de falla a tierra (GFCI) en cumplimiento estricto con la normativa RETIE, esenciales para la seguridad humana en ambientes de alta humedad como Buenaventura.	UND	$	235.501,00	0,00	-	0%
16	Suministro, transporte e instalación técnica de interruptores (switches) de encendido de grado industrial para áreas de bodega y zona administrativa a todo costo. Suministro e instalación integral de interruptores para el control de circuitos de iluminación, que comprende la adecuación de puntos de encendido en áreas de almacenamiento y oficinas. La actividad incluye el suministro de interruptores sencillos, dobles o conmutables de grado industrial (Heavy Duty), diseñados para soportar ciclos de operación continua en ambientes de alta humedad y salinidad.	UND	$	144.196,00	0,00	-	100%
	(s) TOTAL COSTO DIRECTO						
ADMINISTRACION		**22%**				**70.963.711,98**	
IMPREVISTOS		**4%**				**15.612.016,64**	
UTILIDADES		**5%**				**2.838.548,48**	
IVA SOBRE UTILIDAD		**19%**				**3.548.185,60**	
						674.155,26	
				(t) Subtotal 1		**$ 93.636.617,96**	**86,85%**

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$107.812.326,00 incluido AIU e IVA sobre la utilidad.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$107.812.326,00 incluido AIU e IVA sobre la utilidad.

FORMA DE PAGO:

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la [supervisión]. Una vez realizados los trámites administrativos y financieros y el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Factura o documento equivalente por parte del contratista.
b) Certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
c) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a las obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscales (suscrita por el revisor fiscal en los casos que aplique).
d) Certificado de disposición final de los residuos especiales o peligrosos que se generen en el mantenimiento
e) los demás documentos que el supervisor solicite para el trámite de pago.

El pago se surtirá con sujeción a los procedimientos internos establecidos por la dependencia encargada por transferencia electrónica de fondos, y en caso de que el día programado para el pago corresponda a un sábado, domingo o festivo el pago se efectuará el día hábil inmediatamente siguiente.

El CONTRATISTA se obliga a informar a la institución, una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que por cualquier concepto le efectúe la institución.

El CONTRATISTA autoriza expresamente a la INSTITUCIÓN, para descontar sus pagos, honorarios y demás emolumentos facturados, las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción correspondiente a impuestos y similares que las normas establezcan para este tipo de pagos.

Para el presente proceso se han identificado las siguientes obligaciones tributarias, no obstante, el contratista queda sujeto a las demás prestaciones que de acuerdo con su naturaleza o actividad le apliquen.

- Rte fte del 4% por servicio
- Ica del 1.8 por mil
- Rte IVA del 15%
- Tasa pro deportes del 1.3%
- Estampilla para la justicia familiar del 2%
- Contribución especial del 5% al valor de las actividades o trabajos materiales a los bienes inmuebles, lo cual se clasifica como obra pública.
- Y demás retenciones que por ley apliquen al momento del pago

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas: (Indicar entreotros, el número de acta, valor bruto, valor neto, valor IVA, valor otros descuentos).

ACTA PARCIAL	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR IVA	VALOR OTROS DESCUENTOS
ACTA PARCIAL 1	$ 92.962.462,70	$ 93.636.617,96	$ 674.155,26	N/A

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

VALOR EJECUTADO: $ 93.636.617,96
VALOR PENDIENTE DE PAGO: $ 107.812.326,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 107.812.326,00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ _____		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ _____		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 93.636.617,96	
VALOR NO EJECUTADO		$ 14.175.708,04	
VALOR PAGADO VALOR			$ 0
DESCUENTOS			$ _____
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 107.812.326,00
TOTALES	$ 107.812.326,00	$ 107.812.326,00	$ 107.812.326,00

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.


CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.


REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO AVANCE DE OBRA

ITEM 1. MANTENIMIENTO TÉCNICO INTEGRAL DE CUBIERTA A TODO COSTO



ITEM 4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTEGRAL A TODO COSTO DE SISTEMA DE SUMINISTRO HÍDRICO PARA ZONA DE DESCARGUE O ACCESO



ITEM 5. SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE A TODO COSTO DE PASAMANOS ESTRUCTURAL PARA ZONA DE ACCESO PEATONAL







ITEM 6. MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO DE PORTÓN METÁLICO DE ACCESO PRINCIPAL




ITEM 11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SELLADO TÉCNICO PERIMETRAL PARA BASE DE PUERTA DE CARGA




ITEM 12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO TÉCNICO PARA RIELES DE CARGA







ITEM 13. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TÉCNICA PARA EL CAMBIO DE VÁLVULA DE CORTE EN TUBERÍA DE PVC PARA BAÑOS DEL PRIMER PISO A TODO COSTO



ITEM 14. SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TÉCNICA DE ESCALERA METALICA PARA ACCESO A CUBIERTA





MONICA ROJAS FLOREZ
CC 1.022.413.783
Representante legal CAMUS INGENIERIA SAS
Cel: 3143222706
Correo: camusingenieriasas@gmail.com
Dirección: Carrera 77 bis # 69 A – 80 Apto 402

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141192263388

(415)7707212489984(8020) 000014119226333 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 9 5 6 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CAMUS INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 77 BIS NO. 69 A 80 AP 402

42. Correo electrónico CAMUSINGENIERIASAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 2 2 2 7 0 6	3 1 3 6 4 0 1 1 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 4 0 2 1 2	4 2 9 0	2 0 2 4 0 2 1 2	7 1 1 2	8 1 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 1	4	4	2	4	7	4	8	5	2	5	5														

14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-07-20 / 09:07:08AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS FLOREZ MONICA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141192263388

(415)7707212489984(8020) 000014119226338 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 9 5 6 4	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 4 0 2 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 2 1 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 7 8 0 7 0 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 2 1 2		
2	1 0 1	2 0 2 5 0 2 2 8		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141192263388

(415)7707212489984(8020) 000014119226338 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 9 5 6 4	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 2 4 1 3 7 8 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROJAS	FLOREZ	MONICA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141192263388

(415)7707212489984(8020) 00001411922633 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
		3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 4 2 5 0 5 6 5	3	3 0 4 1 2 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RODRIGUEZ	MARIN	HAROLD	ANDRES

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 2 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO