*2026020005556*
Fecha Radicado: 2026-10-15 10:36:37

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO** | **Código: FO-M3-P14-011** |
| | | **Versión: 2** |
| **Informe de supervisión del contrato o convenio** | | **Fecha Aprobación: 2025/12/31** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN** | No. 04 | **DE SEGUIMIENTO** | X | **FINAL** | ☐ |
| | | **PARA PAGO** | X | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 01/08/2026 | Hasta: | 30/09/2026 | |
| PERIODO PARA PAGO | Desde: | 08/10/2026 | Hasta: | 08/11/2026 | |

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | | **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE** |
| **CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO** | | CLUB ESCUELA DE CICLISMO ORGULLO PAISA |
| **IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)** | | 81100712-0 |
| **CONTRATO/CONVENIO** | NÚMERO: | 4600018902 |
| | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 15/01/2026 |
| | FECHA DEL ACTA DE INICIO: | 19/01/2026 |
| **OBJETO** | CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN PUBLICITARIA CON EL EQUIPO DE CICLISMO CLUB ESCUELA DE CICLISMO ORGULLO PAISA CON LA MARCA AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO (ANTIOQUEÑO ANTIOQUEÑO). | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR [$]:** | **INICIAL:** | OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($860.000.000) | | |
| | **ADICIONES** | **No** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICIÓN** |
| | | | N/A | N/A |
| | **VALOR TOTAL:** | OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($860.000.000) | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | N/A | | |
| **PLAZO:** | **INICIAL** | DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 | | |
| | | **FECHA DE INICIO** | | **FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | 19/01/2026 | | 31/12/2026 |
| | **PRÓRROGAS** | **No** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | | N/A | N/A |
| | **PLAZO TOTAL** | DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE | | |

*2026020005556*
Fecha Radicado: 2026-10-15 10:36:37

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO** | **Código: FO-M3-P14-011** |
| | | **Versión: 2** |
| **Informe de supervisión del contrato o convenio** | | **Fecha Aprobación: 2025/12/31** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | DICIEMBRE DE 2026 | |
| **HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:** | **No** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | N/A | N/A |
| | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | | N/A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO: | | 4200011895 |
| | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): | | 14/01/2026 |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | | SI | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | 100984 | |

| **RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)** | | |
|---|---|---|
| No. Modificación | Tipo de Modificación | Fecha |
| N/A | N/A | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)** | **NOMBRE(S)**<br><br>**CARGO Y ÁREA** | CINDY PAOLA CHAVARRIAGA URANGO |
| | **NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN** | 2026020000258<br>16/01/2026 |

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

### 2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

| **RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA** | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **TOTAL** |
| 1.Valor inicial del contrato | $860.000.000 |
| 2.Valor total adiciones | N/A |
| **3.VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $860.000.000 |
| 4.Anticipos o pagos anticipados | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO** | **Código: FO-M3-P14-011** |
| | | **Versión: 2** |
| **Informe de supervisión del contrato o convenio** | | **Fecha Aprobación: 2025/12/31** |

| **RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA** | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **TOTAL** |
| 5.Recursos pagados / desembolsados a la fecha | $690.000.000 |
| **6.TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | **$690.000.000** |
| 7.Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago | $130.000.000 |
| **8.RECURSOS EJECUTADOS** | **$820.000.000** |
| 9.Recursos no ejecutados | $40.000.000 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA** | **95%** |
| **PORCENTAJE POR EJECUTAR** | **5%** |

## 2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

| **Facturas o cuenta de cobro** | **No. Pago** | **No. De factura** | **No. Radicado FLA** | **Fecha de radicado FLA de la factura** | **Valores incluido IVA (si aplica)** |
|---|---|---|---|---|---|
| | No.1 | 408 | 2026010000711 | 09/02/2026 | $300.000.000 |
| | No. 2 | 416 | 2026010002493 | 08/04/2026 | $130.000.000 |
| | No. 3 | 433 | 2026010004304 | 02/06/2026 | $130.000.000 |
| | No. 4 | 515 | 2026010006040 | 06/08/2026 | $130.000.000 |
| | No. 5 | 569 | 2026010008201 | 13/10/2026 | $130.000.000 |
| **Valor total de las facturas a pagar con el presente informe** | | | | | **$820.000.000** |

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5000268437 o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 5 al contratista/conveniente, por valor de: CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000 Incluido IVA), el cual se relaciona en la tabla anterior.

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO** | **Código: FO-M3-P14-011** |
| | | **Versión: 2** |
| **Informe de supervisión del contrato o convenio** | | **Fecha Aprobación: 2025/12/31** |

**2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).**

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | 19/01/2026 | $860.000.000 | | $860.000.000 |
| **Pago No. 1** | 09/02/2026 | | $300.000.000 | $560.000.000 |
| **Pago No. 2** | 08/04/2026 | | $130.000.000 | $430.000.000 |
| **Pago No. 3** | 02/06/2026 | | $130.000.000 | $300.000.000 |
| **Pago No. 4** | 06/08/2026 | | $130.000.000 | $170.000.000 |
| **Pago No. 5** | 13/10/2026 | | $130.000.000 | $40.000.000 |
| **TOTALES** | | **$860.000.000** | **$820.000.000** | **$40.000.000** |

## 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

### 3.2. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

**3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:**

| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE |
|---|---|---|
| 1. Cumplir con el objeto contractual y su alcance de conformidad con la propuesta presentada, las especificaciones técnicas, documento de condiciones particulares de contratación, contrato y demás, que hagan parte integral. | Orgullo Paisa realiza la Vinculación publicitaria con el equipo de ciclismo CLUB ESCUELA DE CICLISMO ORGULLO PAISA con la marca aguardiente antioqueño (antioqueño antioqueño). | Se anexa informe de evidencias. |

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO** | **Código: FO-M3-P14-011** |
| | | **Versión: 2** |
| **Informe de supervisión del contrato o convenio** | | **Fecha Aprobación: 2025/12/31** |

| | | |
|---|---|---|
| 2. Garantizar el cumplimiento de las 12 pruebas más importantes del calendario nacional y/o actividades que remplacen una de las mismas y que la marca logre la exposición propuesta en caso de ser cancelada. | Calendario en curso. | Se anexa informe de evidencias. |
| 3. Solicitar aprobación expresa del supervisor del contrato designado para iniciar la pauta respecto a los elementos, logos y productos de la vinculación publicitaria. | Al inicio de la ejecución del contrato se autorizó el inicio de la pauta y se entregaron logios y elementos de marca | Se anexa informe de evidencias. |
| 4. Elaborar y entregar con cada factura al supervisor designado por la FLA EICE informes cualitativos y cuantitativos que le permita a la contratante, evaluar los resultados de la inversión publicitaria y hacer seguimiento de la ejecución de los recursos y así garantizar la correcta ejecución del objeto contractual junto con la factura de pago correspondiente. | Orgullo Paisa entrega informe detallado con datos cualitativos y cuantitativos que evidencian la ejecución correcta del objeto del contrato | Se anexa informe de evidencias. |
| 5. Entregar informe trimestral previo a cada pago que da cuenta de la ejecución del contrato con los respectivos | Orgullo Paisa entrega informe detallado con datos cualitativos y cuantitativos que evidencian la ejecución correcta del objeto del | Se anexa informe de evidencias. |

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO** | **Código: FO-M3-P14-011** |
| | | **Versión: 2** |
| **Informe de supervisión del contrato o convenio** | | **Fecha Aprobación: 2025/12/31** |

| | | |
|---|---|---|
| soportes. | contrato | |
| 6. Presentar dentro de los quince (15) días siguientes a la terminación del contrato, un informe final de ejecución presupuestal y de la pauta publicitaria, junto con los soportes necesarios (evidencias) y novedades reportadas durante la realización del contrato. | Contrato en vigencia. | N/A |
| 7. Definir el plan de trabajo y cronograma para dar cumplimiento al objeto contractual que deberá ser acordado con el supervisor del contrato. En este cronograma deberá definirse las condiciones específicas respecto a la cantidad y frecuencia de publicaciones en redes sociales y plataforma web, modo de ejecución y demás condiciones para la verificación del cumplimiento contractual. | Cronograma definido al inicio de la ejecución del contrato, así mismo se hacen reuniones periódicas entre ambas entidades. | N/A |
| 8. Velar por la correcta implementación de la marca en los diferentes espacios publicitarios correspondientes al contrato según las especificaciones técnicas. | Las marcas están correctamente implementadas, tal y como se evidencia en el informe de evidencias. | Se anexa informe de evidencias. |
| 9. Garantizar el cumplimiento | Orgullo Paisa garantiza el | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO** | **Código: FO-M3-P14-011** |
| | | **Versión: 2** |
| **Informe de supervisión del contrato o convenio** | | **Fecha Aprobación: 2025/12/31** |

| | | |
|---|---|---|
| de la normativa legal aplicable al servicio relacionado con el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial, de manejo de marca, de aplicación publicitaria, salud ocupacional, seguridad social, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados y en lo particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las políticas normas, procedimientos del sistema de gestión de la calidad integral de la Fábrica de Licores y Alcoholes EICE en lo aplicable. | cumplimiento de la normativa legal aplicable al servicio relacionado con el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial, de manejo de marca, de aplicación publicitaria, publicidad exterior, salud ocupacional, seguridad social, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados | |
| 10. Realizar el cobro por el mismo valor de la propuesta presentada | Orgullo Paisa hace los cobros de acuerdo a lo pactado en el contrato, tal y como se evidencia en cada una de las facturas enviadas | N/A |
| 11. El contratista deberá actuar basado en los principios de la ética empresarial, la buena fe, la lealtad recíproca y la cooperación, siendo esencial el compromiso de no incurrir en conductas que puedan ser catalogadas de | Orgullo Paisa actúa basado en los principios de la ética empresarial, la buena fe, la lealtad recíproca y la cooperación, siendo esencial el compromiso de no incurrir en conductas que puedan ser catalogadas de desleales o de malas prácticas. | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO** | **Código: FO-M3-P14-011** |
| | | **Versión: 2** |
| **Informe de supervisión del contrato o convenio** | | **Fecha Aprobación: 2025/12/31** |

| | | |
|---|---|---|
| desleales o de malas prácticas. | | |
| 12. Las demás que se generen de la relación contractual, así como las exigidas por la Ley | N/A | N/A |

| **3.3. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA** | | |
|---|---|---|
| **SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)** | **% EJECUCIÓN** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución: | 95% | Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas |
| Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe | 95% | Presencia de la marca AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO en los elementos del equipo, lugares representativos y sus redes sociales de conformidad con las condiciones técnicas exigidas. |

## 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

| **DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD** | **ACCIÓN REALIZADA** | **RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)** | **FECHA DE OCURRENCIA** |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO** | **Código: FO-M3-P14-011** |
| | | **Versión: 2** |
| **Informe de supervisión del contrato o convenio** | | **Fecha Aprobación: 2025/12/31** |

5. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. **ESTADO DE LA GARANTÍA**

| | | |
|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO** | **No.** | *21-47-101055699* |
| | **FECHA EXPEDICION:** | *16/01/2026* |
| | **ASEGURADORA:** | *SEGUROS DEL ESTADO S.A.* |

**INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA**

| AMPAROS | % | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | | | HASTA | | |
| | | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| **Cumplimiento** | **40** | *01* | *03* | *2025* | *30* | *06* | *2027* |
| **Calidad del servicio** | **40** | *01* | *03* | *2025* | *30* | *06* | *2027* |

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO** | **Código: FO-M3-P14-011** |
| | | **Versión: 2** |
| **Informe de supervisión del contrato o convenio** | | **Fecha Aprobación: 2025/12/31** |

**7. ANEXOS.**

Factura electrónica
Certificado de satisfacción de servicios
Certificado de pago de aportes a seguridad social y parafiscales
Tarjeta de Profesional de Contador Público
Cédula de ciudadanía Contador Público
Certificación Contador Público
RUT
Reporte de actividades

El presente informe se firma en Itagüí, a los **QUINCE (15)** días del mes de **OCTUBRE** de **2026**

Atentamente,

CINDY PAOLA CHAVARRIAGA URANGO

SUPERVISOR