EVIDENCIA REUNIÓN SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL				
FECHA:	23 de abril de 2026	**Hora de inicio**	2:00 pm	
		Hora de finalización:	4:30 pm	
LUGAR:	Salón Comunal Barrio Sevilla Calle 2 Sur #13A-16 Sur		**Modalidad:**	Presencial
TEMA:	Reunión de Comité de infraestructura y patrimonio			
PRESENTADO POR:	Ruben Hernández Molina			



IMAGEN 1, fotografía de la persona encargada de la exposición del comité frente a los asistentes.

En el marco del Comité de Acompañamiento realizado en el Hospital San Juan de Dios, se llevó a cabo la presentación del componente técnico y el cronograma de ejecución del proyecto denominado *Edificio Cundifarma*, evidenciando los avances y el estado actual de las obras.

De acuerdo con la información expuesta, el proyecto ha alcanzado un avance del 100% en la fase de preconstrucción, lo que permitió dar inicio a la etapa de construcción, actualmente en desarrollo. Esta fase presenta un progreso del 49,80%, comprendida entre el 07 de mayo de 2025 y el 06 de agosto de 2026, fecha estimada para la culminación de las obras principales.




IMAGEN 2, Fotografía Presentación del componente técnico y cronograma del proyecto Edificio Cundifarma

Posteriormente, se contempla la fase final de alistamiento, la cual se extenderá hasta el 06 de septiembre de 2026, periodo en el que se realizarán ajustes finales, revisiones técnicas y adecuaciones necesarias para la entrega del proyecto.

Durante la presentación se destacaron las principales actividades ejecutadas y en curso, entre las que se encuentran la restauración de cubiertas, trabajos de mampostería, intervención de fachadas, recuperación de molduras y la instalación de sistemas técnicos. Estas acciones evidencian un enfoque integral orientado tanto a la recuperación estructural como a la conservación arquitectónica del edificio.

En conclusión, el proyecto Edificio Cundifarma avanza conforme a lo programado, con un progreso significativo en su fase de construcción. El seguimiento realizado por el Comité de Acompañamiento permite garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos y la calidad de las intervenciones, asegurando así la adecuada ejecución de esta importante obra para el Hospital San Juan de Dios.

SE REALIZA ATENCIÓN Y APUNTES DE LA REUNIÓN DE TRABAJO EN CAMPO DE 23 DE ABRIL DE 2026

Culturas	ACTA DE REUNIONES Y/O CONTROL DE ASISTENCIA	Página 1 de 3
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-OPL-014 Versión: 7 Fecha: 06/Oct/2022

Objetivo: Reunión de avance - Condifarma

Responsable: | **Dependencia:** | **Lugar y Fecha:**

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Gabriel Albarracín	Ing. Asesor.	Alcaldía San Cristóbal	3174415660	gabriel.albarracin@gobiernobogota.gov.co	
2	Myriam Sánchez	Asesor Amb.	Interventoría	3103897444		
3	Mauricio Lopez	Asesor Ambiental	Contratista	3142972253	ambiental.obras2025@gmail.com	
4	JAVIER BAEZ.	RR OBRA.	CONSORCIO OBRAS	3502647103	dir.obras2025@gm	
5	Yeidy Cardona Cabrera.	SST.	Contratista	3112061060.		
6	DIEGO BAUTISTA	CONSORCIO CCI	INTERVENTORÍA	3157032111	consorcioobras	
7	Katy María Pulu Saimento	Consorcio obras	Arqueología	3233692286	kmaria.pulu@gm	
8	Milena Sánchez	Prof. Social	Interventoría	3133715006	apoyosocial.interventoria@gmail.com	
9	María Eugenia Suspes	Prof Social	Alianza Patrimonial	3196427261	socialcapilla@gmail	
10	Yenny Cruz	CPC/	ANTONIO NARIÑO	3102035792	yanycruz1945@yahoo.es	
11	Luz Marina Quiñones	MESA SECTORIAL	CIUDADANÍA	3119167397	luz50746 8@gmail.com	
12	Claudia Quintero	COMUNIDAD	CIUDADANÍA	3134345645	cenith.gurbanoregula	
13	Marco Murillo	Comisad	MESA LADA	3124499534	marcomillo98@gmail.com	
14	Rubén Hernández Muñoz	ALSC	ALCALDÍA LC	3106761485	rhernandezm	
15						
16						
17						
18						
19						

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co