FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No. *LP-026-2024*

CONTRATO DE OBRA		x	CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	

CONTRATO No:	*LP-026-2024 LOTE 3*
CONTRATANTE:	*DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA*
CONTRATISTA:	*UNION TEMPORAL PAVIMENTO 2025* *NIT No 901.943.053-5*
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	*EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA – EDUBAR S.A.* *NIT No 800.091.140-4*
OBJETO:	*OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III*
VALOR INICIAL:	*CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($52.104.102.820)*
VALOR ADICIÓN No. :	-
VALOR ACUMULADO:	*CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($52.104.102.820)*
PLAZO INICIAL:	*18 MESES*
FECHA DE INICIO:	*08 DE MAYO DE 2025*
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-
PLAZO ACUMULADO:	*18 MESES*
FECHA DE TERMINACIÓN:	*09 DE NOVIEMBRE DE 2026*

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron **ARMANDO MOVILLA NAVARRO**, Jefe de Oficina de Control y Programaciones de Obras, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL,INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL,** en su condición de representante legal EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., -, en la calidad de Interventoría, y **JOSE JULIAN SAADE CURE,** en su condición

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

de representante legal de UNION TEMPORAL PAVIMENTO 2025, en la calidad de Contratista, con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción de las actividades y/o labores contenidas en el Acta de Recibo Parcial No. 04, relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No. *LP-026-2024 LOTE 3*

A continuación, se relacionan los documentos de soporte entregados por el contratista, para el trámite de facturación.

- Acta de Recibo Parcial No. 4 de Módulo III de Obra, memorias de cálculo, descripción de actividades realizadas, registro fotográfico, bitácora y planos.

- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del Módulo III de Obra durante el periodo.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los cinco (05) días del mes de mayo de 2026

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Jefe de la Oficina de Programación y Control
Supervisor
Secretaría de Obras Públicas

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

JOSE JULIAN SAADE CURE
Representante Legal
Contratista de Obra