ALCALDIA MUNICIPAL
PLANETA RICA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° SAMC-SIP-006-2026

CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE PLANETA RICA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ALVAREZ MS S.A.S
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION
OBJETO:	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PUNTOS CRITICOS DE LA CARRERA SEPTIMA, EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES
PLAZO ADICIONAL:	QUINCE (15) DIAS
PLAZO TOTAL:	UN (1) MES QUINCE (15) DIAS
VALOR INICIAL:	$ 85.481.368,00
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00
VALOR EJECUTADO:	$ 85.481.368,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%

En el municipio de Planeta Rica a los (2 2) dias del mes de octubre del año 2026, estando vigente el contrato identificado en el encabezamiento de esta acta, se reunieron por el Municipio de Planeta Rica el señor Alcalde **RAMÓN EDUARDO CALLE CADAVID**, en uso de sus facultades constitucionales y legales para la liquidación de contratos y el contratista **CONSTRUCTORA ALVAREZ MS S.A.S**, representado por **CARLOS MARIO ALVAREZ DUEÑAS,** para dejar constancia de los datos de la liquidación final del presente contrato.

Los términos de referencia para la liquidación son los siguientes:

I. RESUMEN DE ACTAS/MODIFICATORIOS

1.1	Modificatorio	N/A
1.2	Acta de Inicio	27 DE JULIO DE 2026
1,3	Acta de Suspensión	25 DE AGOSTO DE 2026
1,4	Acta de Reinicio	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
1,5	Acta Final	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		Valor Contractual	Valor según Acta	Relación de Pagos
2.1	Valor del Contrato	$ 85.481.368,00		
2.2	Pago Anticipo		$ 0	$ 0
2,3	Acta final		$ 85.481.368,00	$ -
	TOTALES	**$ 85.481.368,00**	**$ 85.481.368,00**	**$ -**

III.ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATISTA		Comprobante de egreso	Valor Contractual	Relación de Pagos
3.1	Valor inicial del Contrato		$ 85.481.368,00	
3,2	Acta final a pagar			$ 85.481.368,00

En consecuencia de lo anterior el valor Neto a cancelar en el acta final es de **$ 85.481.368,00**

SON: CUARENTA MILLONES DE PESOS.

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			Valor	Relación de Pagos
4.1	Valor del Anticipo del Contrato Inicial	N/A	$ 0	
4.4	Amortizacion Acta final	N/A		$ 0
SUMAS IGUALES			**$ 0**	**$ 0**

V. GARANTIA			DESDE	HASTA
5.1	595-47-994000004840 ANEXO 0 16/06/2026 595-74-9940000000950 ANEXO 0 01/07/2026 Aprobacion de poliza: Resolución 131 de 02/07/2026	CUMPLIMIENTO	11/06/2026	11/11/2026
		SALARIOS Y PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	11/06/2026	11/072029
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS		VIGENCIA 5 AÑOS
		RESPONSABILIDAD CIVIL	11/06/2026	11/07/2026
5.2	595-47-994000004840 ANEXO 3 15/09/2026 595-74-9940000000950 ANEXO 2 15/09/2026 Aprobacion de poliza: Resolución 185 de 21/09/2026	CUMPLIMIENTO	27/072026	25/01/2027
		SALARIOS Y PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	27/07/2026	25/09/2029
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS		VIGENCIA 5 AÑOS
		RESPONSABILIDAD CIVIL	27/08/2026	10/09/2026
5.3	595-47-994000004840 ANEXO 5 23/09/2026 595-74-9940000000950 ANEXO 2 15/09/2026 Aprobacion de poliza: Resolución 191 de 30/09/2026	CUMPLIMIENTO	27/072026	25/01/2027
		SALARIOS Y PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	27/07/2026	25/09/2029
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	22/09/2026	22/09/2031
		RESPONSABILIDAD CIVIL	27/08/2026	10/09/2026

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL
PLANETA RICA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° SAMC-SIP-006-2026

V. CONSTANCIAS:

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias, acorde a lo estipulado en el Contrato:

4.1 Que el Contratista ejecutó el Contrato y fue recibido debidamente por la **SUPERVISION**, tal como consta en el ACTA FINAL respectiva, de fecha 22/09/2026, la cual hace parte integral de la presente Acta de liquidación.

4.2 Que el Contratista presentará para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos: Copia de la presente acta, copia del Acta Final, Certificado de la Dirección Territorial del Ministerio de la Protección Social de Córdoba, Recibo de Pago de aportes al SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Autoliquidaciones Sistema de Seguridad Social, Constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Certificado de Satisfación por parte del SUPERVISOR, Informe Final de supervision; Modificaciones del vencimiento de los términos de las pólizas, de conformidad con el acta de recibo final, que garantizan el Contrato debidamente aprobadas por la Oficina Jurídica del Municipio de Planeta Rica.

4.3 EL CONTRATISTA manifiesta, que durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial, que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra el MUNICIPIO DE PLANETA RICA en relación con el contrato y la presente liquidación.

4.4 Que el Contratista cumplió con todo lo relacionado a los aportes en salud, riesgos profesionales, pensión, cajas de compensación familiar, SENA, ICBF y oficina del Trabajo, según el certificado de aportes presentado por el representante legal.

4.5 Que durante la ejecución del contrato no fueron impuestas multas o sanciones al Contratista por parte del Municipio de Planeta Rica.

4.6 Que el SUPERVISOR manifiesta: Qué la ejecución del contrato de la referencia se efectúo como consta en el informe de supervision final y fue recibida a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato y comités realizados.

4.7 Que el Secretario de Infraestructuctura Y Planeació del Municipio de Planeta Rica, conforme al seguimiento y control ejercido por el supervisor del contrato de interventoria de la referencia y tal como se da fe por parte de este último en el certificado de cumplimiento presentado para el pago de Acta Final, el contratista cumplió a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones contenidas en los pliegos de condiciones definitivos del proceso de seleccion a traves de la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantia SAMC-SIP-006-2026, las cuales se evidenciaron en el contrato de obra SAMC-SIP-006-2026, y, que con base en lo expuesto, la oficina asesora juridica procede a darle el visto bueno a la presente acta para la suscripcion del señor Alcalde.

4.8 Se deja constancia que a la fecha, El Municipio de Planeta Rica le adeuda al contratista, la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.COL. ($85.481.368)

4.9 Se deja constancia que no existe saldo a favor del Municipio de Planeta Rica

Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o diferencias que conciliar o acordar, se acuerda liquidar el contrato descrito.

Por lo anterior se firma por los que en ella intervinieron

CARLOS MARIO ALVAREZ DUEÑAS
CONSTRUCTORA ALVAREZ MS S.A.S
Contratista

JESUS ANDRÉS ANAYA HERAZO
Secretario de Infraestructura y Planeación
Supervisor

RAMON EDUARDO CALLE CADAVID
Alcalde Municipio de Planeta Rica

Republica de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Planeta Rica
Nit: 800096765-1

Proyectó: Claudia Patricia Osorio Ortiz- Tecnico Administrativo
Aprobó: Giseth Arango Martinez- Oficina Asesora Juridica

Powered by CamScanner