ESTUDIOS PREVIOS DE JUSTIFICACION DE CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO DE COMPRAVENTA CCV006-2026.

(14 de octubre de 2026)

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA NACIONALIZADA INTEGRADA DE PELAYA
NIT: 824000948-6
CONTRATISTA: EFRAIN RAMOS TABERA
C.C.: 91272620.
OBJETO: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL, DESTINADOS A LABORES DE ADECUACION, MANTENIMINIENTO, REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NACIONALIZADA INTEGRADA DE PELAYA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMPRAS Y PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA 2026.
PLAZO: 30 días calendario.
VALOR INICIAL CONTRATO: $34´994.400.
FECHA DE INICIO: 22 septiembre de 2026.
FECHA FINAL: 22 octubre de 2026.

La Institución Educativa Nacionalizada Integrada de Pelaya, en cumplimiento de sus funciones y con el propósito de garantizar ambientes escolares seguros, adecuados y funcionales para el desarrollo de las actividades académicas, considera necesario realizar una adición en valor al Contrato No. CCV006-2026, cuyo objeto corresponde a la adquisición de materiales de ferretería destinados a labores de adecuación, mantenimiento, reparación y mejoramiento de la infraestructura física de la sede principal y sus sedes anexas.

La presente adición se fundamenta en la necesidad de fortalecer y complementar las intervenciones de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura educativa, mediante la adquisición de materiales adicionales que permitan atender las necesidades de conservación, reparación y adecuación de los diferentes espacios institucionales, contribuyendo a garantizar condiciones apropiadas para la prestación del servicio educativo.

En este sentido, se requiere la incorporación de recursos adicionales provenientes de la gratuidad educativa, destinados a financiar la adquisición de materiales complementarios directamente relacionados con el objeto contractual inicialmente pactado, sin alterar su naturaleza ni finalidad, procurando la optimización de los recursos públicos y la atención oportuna de las necesidades institucionales.

La adición permitirá fortalecer las condiciones de seguridad, funcionalidad y conservación de la planta física, prevenir su deterioro y favorecer ambientes adecuados para el bienestar de la comunidad educativa y el normal desarrollo de las actividades escolares.

Por lo anterior, se considera técnica, administrativa y presupuestalmente conveniente adelantar la adición al Contrato No. CCV006-2026, en concordancia con las necesidades institucionales, el Plan Anual de Adquisiciones y las disposiciones aplicables a la administración de los recursos del Fondo de Servicios Educativos, garantizando su destinación al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura educativa.

VALOR A ADICIONAR: Trece millones novecientos treinta y nueve mil novecientos pesos ($13´939.900)
PARAGRAFO: El Valor a adicionar no excede el 50% del valor inicial del contrato.

LISTA DE MATERIALES A ADQUIRIR CON LA ADICION:

MATERIALES	CANT
PINTURA VINILO TIPO 1 CUÑETE	1
1/2 GALON TINER	1
ACCESORIOS LAVAMANOS COMPLETAS	3
ACCESORIOS SANITARIOS CORONA	2
ALAMBRE NEGRO KG	7
ALICATE	1
AMARRES METALICOS	20
BISAGRA PUERTA 1/2	3
BOMBILLA LED 40 W	22
BOMBILLOS 30 W	39
BROCA MURO 3 1/16	1
BROCHA 2"	1
BROCHA 4"	1
CABLE 2X16 MT	30
CABLE DUPLEX 2 X 14 CENTELSA ROLLO	1
CAJA PUNTILLA 2"	4
CAJAS LUZ 2 X 4	10
CANDADO GATO	1
CARCAMOS	8
CEMENTO BLANCO KILO	11

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONALIZADA INTEGRADA

Registro Secretaría de Educación No. 1472
Registro DANE No. 120550005633
Resolución de Acreditación No. 005129
de fecha 25 de Noviembre de 2013
desde preescolar hasta grado undécimo

SEDE 1 CLL 6ª No.11-05 -SEDE 2 CLL 9 No 10-45
SEDE 3 CLL 9 No 2-63 – e-MAIL .ienacionalizadaintegrada@educacioncesar.gov.co
PELAYA – CESAR

CEMENTO BULTO	3
CERAMICA .20X.20 EN MUROS DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR. M2	31
CHAPA INAFER	1
CHAPA MEGA	2
CHAPA O CERRADURA INAFER 999 GRANDE	1
CHAZO 5 1/6 CON TORNILLO	4
CHAZOS 1/4	20
CHEQUE 3/4 COBRE	1
CINTA AISLANTE NEGRA ROLLO	3
CODO PVC 1"	17
CODO PVC 1/2	19
CODO PVC 1/4	7
CODO PVC 2" PRESION	8
CODO PVC 3/4"	1
CODO PVC 4"	2
COMBO ACCESORIOS SANITARIO	2
CROMATO DE ZINC 1/4	1
CULÑETE VINILO BLANCO T 2	1
CURVAS LUZ 3/4	7
DISCO HIERRO 7	2
DISCO MADERA 7	1
DISCO MURO 4"	2
ESMALTE 1/4	1
ESMALTE BLANCO GALON	1
ESMALTE VERDE 1/4	1
ESPATULA PLASTICA	1
ESPATURA ACERO 4"	1
GALON PINTURA VERDE	1
GALON TINER	2
GRAPA METALICA 1 1/2	2
GUALLA ACERO MT	5
GUANTE CARNAZA PAR	1
HOJA SEGUETA	1
INTERRUPTOR DOBLE	1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONALIZADA INTEGRADA

Registro Secretaría de Educación No. 1472
Registro DANE No. 120550005633
Resolución de Acreditación No. 005129
de fecha 25 de Noviembre de 2013
desde preescolar hasta grado undécimo

SEDE 1 CLL 6ª No.11-05 -SEDE 2 CLL 9 No 10-45
SEDE 3 CLL 9 No 2-63 – e-MAIL .ienacionalizadaintegrada@educacioncesar.gov.co
PELAYA – CESAR

INTERUPTOR SENCILLO	2
KIT ACCESORIOS SAMNITARIO	1
KIT LAVAMANOS	2
LAMINA GALVANIZADA 2 X 1 CAL 18	3
LAMPARAS LED 18	2
LIMPIADOR PVC	1
LLAVE DE PASO PVC 1"	3
LLAVE DE PASP PVC 2"	1
LLAVE ESPANSIVA 12	1
LLAVE JARDIN PVC	2
LLAVE LAVAMANOS GRIVAL	7
LLAVE PASO PVC 1/2	1
LLAVE PILETA	1
MACHO PVC 1/2	4
MACHO PVC 1"	10
MACHO PVC 1/2	2
MACHOS PVC 3/4	2
MANGUERA SANITARIO	5
MANIJA PUERTA	1
PEGANTE PVC GERFOR	6
PINTURA 1/4 ESMERALDA	1
PINTURA GALON TIPO 2	1
PINTURA VINILLO CUÑETE	1
PLAFONES	11
PLIEGO LIJA 180	2
REDUCCION 1 A 1/2"	3
REDUCCION PVC 1 A 3/4"	1
REDUCCION PVC 1 X 2"	1
REDUCCION PVC 2 A 1"	1
REFLECTOR 100	2
REFLECTOR 200W	1
REFLECTOR 30	17
REFLECTOR 50 W	16
RELECTOR 30 W	12
RODILLO FELPA	2

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONALIZADA INTEGRADA

Registro Secretaría de Educación No. 1472
Registro DANE No. 120550005633
Resolución de Acreditación No. 005129
de fecha 25 de Noviembre de 2013
desde preescolar hasta grado undécimo

SEDE 1 CLL 6ª No.11-05 -SEDE 2 CLL 9 No 10-45
SEDE 3 CLL 9 No 2-63 – e-MAIL .ienacionalizadaintegrada@educacioncesar.gov.co
PELAYA – CESAR

SEMICODO 1/2	4
SIFON 2" COMPLETO	1
SIFON SANITARIO	4
SOLDADURA 6013 DELG LIBRA	2
T 1/2 PVC	5
T PVC 1 "	7
T PVC 1/2	7
T PVC 2"	1
T PVC 3/4"	2
TANQUE PLASTICO 1000 LT	2
TAPA GOTERAS EN BREA MT	6
TAPON PVC 1"	1
TEFLON GRANDE	1
TELON VERDE MT	24
TENSOR TORNILLOS	4
TOMACORRIEMTES DOBLES	4
TORNILLOS AUTOPERFORANTES	20
TORNILLOS DRAIWAL 1 1/2	20
TUBO 3/4 CAL 18 TRAGALUCES	1
TUBO CUADRADO 1 1/2 X 1 1/2 CAL 18	1
TUBO LUZ 1"	2
TUBO LUZ 1/2 PES	2
TUBO PVC 1" PESADO	3
TUBO PVC 1/2 PESADO	3
TUBO PVC 3" PES	1
TUBO PVC 3/4 MT	1
TUBO PVC 4" MT	2
TUBO PVC AGUA 1" PESADO	4
TUBO PVC AGUA 1/2	2
TUBO PVC AGUA 3/4	2
TUBO PVC CAÑERIA PESADO	2
TUBO SILICONA	1
TUBOS ELECTR VERDE	2
TURBINA ELECTRICA MASSO 1"	1
UNION 1/2 PVC	3

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONALIZADA INTEGRADA

Registro Secretaría de Educación No. 1472
Registro DANE No. 120550005633
Resolución de Acreditación No. 005129
de fecha 25 de Noviembre de 2013
desde preescolar hasta grado undécimo

SEDE 1 CLL 6ª No.11-05 -SEDE 2 CLL 9 No 10-45
SEDE 3 CLL 9 No 2-63 – e-MAIL .ienacionalizadaintegrada@educacioncesar.gov.co
PELAYA – CESAR

UNION LISA 1/2	2
UNION PVC 1"	4
UNION PVC 1/2	6
UNION PVC 2"	2
UNION PVC 3/4	2
UNION PVC 4"	2
UNIVERSAL PVC 1"	2
VARILLA HIERRO 1/2	1
VARILLAS 1/4	7
VINILO TIPO 1 BLANCO GALON	4
CAJA CLAVO ACERO 2 1/2"	1
PERFIL ALUNINIO	4
TACOS 20 AMPERIOS	3
ROLLO AMARRES	1
CEPILLO DE ACERO	1
POTE DE MASILLA	1
TUBO METALICO 3 X 1.5 CL 16	7
TORNILLOS ESTRUCTURALES	700
TORNILLOS LENTEJA	300
CAJA DE REMACHE	1
TEE BLANCA CIELO RAZO	10
BOMBILLAS LED 30w	30

ASPECTO LEGAL: Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr la finalidad y en aras de la realización de los fines del estado a los cuales sirve el contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993 y manual de contratación.

Se firma en Pelaya Cesar a los catorce (14) días del mes de octubre de 2026.

LUIS EDUARDO COTE MOGOLLON
Rector