Alcaldía de
MONTERÍA

**SECRETARÍA DE GOBIERNO**

Oficio No. 2885 del 19/10/2026

Señor
**MARCO ANTONIO CASTIBLANCO RICO**
C.C N° 79.510.110 de Bogotá D.C.
**UT CCTVCIUD MONTERIA 2026**
NIT 902.057.424-7
Ciudad

**ASUNTO:** MODIFICATORIO N° 1 – PRÓRROGA CONTRATO No. LP-SGOB-003-2026.

Cordial saludo,

Por medio del presente, de forma respetuosa me dirijo a usted con la finalidad de comunicarle la necesidad que tiene la entidad de realizar el MODIFICATORIO N° 1 - **PRÓRROGA al CONTRATO N° LP-SGOB-003-2026,** suscrito el día 22 de abril de 2026, cuyo objeto es "**ESTUDIOS, DISEÑOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN FORTALECIMIENTO DEL SIES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"**., suscrito entre el Municipio de Montería y la **UT CCTV CIUD MONTERIA 2026**, identificada con NIT 902.057.424-7, representada legalmente por **MARCO ANTONIO CASTIBLANCO RICO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.510.110 de Bogotá D.C., por un valor de **NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($9.387.459.443,30) M/CTE,** incluido todos los costos y gastos directos e indirectos y demás impuestos locales y nacionales a que haya lugar, y un plazo de ejecución hasta el 25 de octubre 2026.

Lo anterior, en razón a:

1. Que, el Contrato N° LP-SGOB-003-2026 es derivado del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación N° 2230 de 2025, celebrado entre el Ministerio del Interior – FONSECON y el Municipio de Montería, cuyo plazo de ejecución fue prorrogado mediante Modificatorio No 01 hasta el 31 de diciembre de 2026.
2. Que, mediante oficio con Radicado 2026-2-003123-054092 del 2 de septiembre de 2026, la Supervisión del Convenio por parte del Ministerio del Interior – FONSECON requirió al Municipio armonizar los plazos de los contratos derivados con el plazo vigente del Convenio, adoptando las actuaciones necesarias antes del vencimiento de dichos contratos.
3. Que, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del Contrato N° LP-SGOB-003-2026 por un término de **DOS (2) MESES Y SEIS (6) DÍAS**, contados a partir del vencimiento inicial (25 de octubre de 2026), quedando la nueva fecha de terminación el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.

En ese orden de ideas, se hace necesario modificar en el anexo de condiciones contractuales el plazo de ejecución del **CONTRATO N° LP-SGOB-003-2026**, suscrito entre el **MUNICIPIO DE MONTERÍA** y la **UT CCTV CIUD MONTERIA 2026**, identificada con NIT 902.057.424-7, representada legalmente por **MARCO ANTONIO CASTIBLANCO RICO**, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.510.110 de Bogotá D.C.

Atentamente,

**NELSON ACOSTA SANJUAN**
Supervisor designado
**MUNICIPIO DE MONTERÍA**

Firmado digitalmente por 8d6e7852-f4e7-424a-ac0d-2e6ba6b85de7

**Proyectó:** Ana María Penagos – Contratista SGOB
**Revisó:** Eduardo Estrada Coronado – Contratista externo