MATRIZ DE RIESGOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO RÍGIDO DE LA MALLA VIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA "TRANSFORMANDO MI BARRIO" GRUPO VI EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.

N°	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Estrategia de manejo	Responsable
1	Operativo	Incumplimiento del contratista de obra en cronograma o calidad.	Alta	Alta	Alto	Seguimiento riguroso del cronograma, informes semanales y actas de avance.	Contratista obra/ Interventor
2	Climático	Condiciones climáticas adversas (lluvias, inundaciones, tormentas).	Alta	Media	Alto	Programar actividades según temporada seca y prever ajustes en cronograma.	Contratista obra/ Interventor
3	Financiero	Incumplimiento en los pagos por parte de la entidad o no disponibilidad presupuestal.	Baja	Alta	Medio	Garantizar disponibilidad presupuestal y certificación de recursos antes de la contratación.	Entidad
4	Cumplimiento contractual	Incumplimiento parcial o total del objeto por parte del contratista.	Media	Alta	Alto	Exigir garantía de cumplimiento y supervisión estricta del avance de actividades.	Contratista / Supervisor
5	Seguridad y salud en el trabajo	Accidentes laborales durante la ejecución de las obras.	Media	Alta	Alto	Supervisión estricta de medidas de seguridad y reporte inmediato de incidentes.	Contratista obra/ Interventor
6	Legal	Reclamaciones o sanciones por incumplimiento contractual o normativo.	Baja	Alta	Medio	Verificación del cumplimiento normativo y cláusulas contractuales claras.	Ambas partes