FAC-S-2026-208408-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-208408-CI del 21 de octubre de 2026 / MDN-COGFM-FAC.-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señora Teniente Coronel
NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud quinto modificatorio al contrato No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026

En referencia al oficio No FAC-S-2026-208379-CI del 21 de octubre de 2026 / MDN-COGFM-FAC.-COFAC-AYUGE-SEPRO asunto: "solicitud autorización quinto modificatorio al Contrato No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026", y al oficio enviado por el contratista el día 21 de octubre de 2026, atentamente me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Directora Gestión y Seguimiento Administrativo, tenga a bien autorizar a quien corresponda dar tramite a la modificación del Contrato No. 057-00-A-COFAC-DILOS-2026, así:

1. Ampliación del plazo: Conforme a la solicitud presentada por el contratista el 21 de octubre de 2026 y al seguimiento realizado por el Supervisor del contrato, se considera viable ampliar el plazo para la segunda entrega de los elementos definidos, pasando del 22 de octubre de 2026 al 5 de noviembre de 2026.

2. Forma de pago: PRIMER PAGO por un valor de $164.996.000,00 que se efectuará con cargo al PAC OCTUBRE DE 2026, correspondiente a los elementos definidos al inicio del contrato y que se recibieron el 27 de agosto de 2026.

SEGUNDO PAGO por un valor de $82.490.000,00 que se efectuará con cargo al **PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026**, correspondiente a los elementos a adicionar y que se recibirían el **5 DE NOVIEMBRE DE 2026**.

3. Pólizas: Se deben actualizar las pólizas del contrato teniendo en cuenta las cláusulas, consignadas en el EDP inicial:

AMPARO	%	VIGENCIA
Cumplimiento	20% del valor del contrato	Desde la firma electrónica del contrato hasta 04 meses más contados a partir del último pago.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	35%	Desde la fecha de suscripción del acta de recibo a satisfacción total de los bienes sujetos para adquirir y hasta doce (12) meses más del recibo a satisfacción de los bienes.

La solicitud se realiza, según lo manifestado por el contratista: *"corregir el acabado de ciento tres (103) joyas de la Medalla Militar "Fe en la Causa", puesto que "Durante el proceso galvánico se presentó contaminación del baño destinado a obtener el acabado plateado. Esta alteración afectó la deposición metálica y no permitió alcanzar de forma uniforme el color y brillo plateado previstos en la especificación técnica"*.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Cordialmente;

Teniente Coronel NESTOR MIGUEL RICO FRANCO
Subdirector Bienes Y Servicios

Anexo: Oficio del contratista solicitando quinto modificatorio al contrato.
FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA
Oficio FAC-S-2026-208379-CI del Supervisor dirigido a DILOS dando viabilidad al quinto modificatorio al contrato

Elaboró: CT. TRUJILLO / SEPRO Revisó: TC. RICO / SUBIS Aprobó:TC. RICO / SUBIS