INFORME EJECUTIVO DE AVANCE No. 9

Contrato No. 044 de 2026 – HUSJDMI
Contratista: Nathalia López Zambrano
Periodo: 06/04/2026 – 12/04/2026

Durante el periodo reportado se desarrollaron actividades orientadas al avance en la estructuración de dispositivos de mediación, el fortalecimiento de procesos de articulación institucional y comunitaria, así como la generación de insumos para el desarrollo de estrategias de apropiación del patrimonio del Hospital, en coherencia con el desarrollo técnico del contrato.

2. Avances desarrollados

2.1 Elaboración y envío de informe semanal

Se realizó el envío del informe semanal No. 8 correspondiente al periodo del 30 de marzo al 1 de abril, consolidando las actividades desarrolladas y sus respectivos soportes.

2.2 Bocetación y avance en dispositivos de mediación

Se avanzó en procesos de bocetación, desarrollo y ajuste de dispositivos de mediación orientados a la implementación de talleres, explorando posibilidades formales, narrativas y funcionales de los elementos diseñados.

2.3 Desarrollo de productos mínimos viables (PMV)

Se desarrollaron productos mínimos viables asociados a dispositivos de difusión, con el fin de evaluar su aplicabilidad, pertinencia y potencial uso en contextos reales de interacción con públicos.

2.4 Articulación técnica con línea botánica

Se sostuvieron conversaciones con el equipo de la línea botánica, orientadas a explorar posibilidades de aplicación de contenidos en dispositivos de mediación, así como estrategias para la integración de información especializada en procesos de divulgación.

2.5 Participación en conversatorio institucional

Se participó en el conversatorio “Arte, memoria y cuidado: la mirada que reconfigura el Hospital San Juan de Dios”, como espacio de relacionamiento, reconocimiento de perspectivas y fortalecimiento de vínculos en torno a los procesos culturales asociados al Hospital.

2.6 Reunión de trabajo con Ingrid Morris

Se participó en reunión de trabajo orientada a la socialización y revisión de avances relacionados con el diseño de dispositivos de mediación, así como a la definición de posibles líneas de trabajo.

2.7. Reunión de trabajo con Rubén

Se participó en reunión de trabajo orientada a la revisión de aspectos asociados al desarrollo del proceso y la articulación de acciones en curso.

2.8. Revisión de informe mensual con supervisión

Se participó en reunión con supervisión para la revisión del informe correspondiente al mes de marzo, orientada a la validación de contenidos, ajustes y alineación con los requerimientos del proceso contractual.

2.9. Reunión de equipo para coordinación de trabajo

Se participó en reunión de equipo orientada a la revisión de avances, coordinación de actividades y definición de acciones a desarrollar en el marco del proceso.

2.10. Acompañamiento a comparsa – relacionamiento interinstitucional

Se realizó acompañamiento a la comparsa en homenaje al Hospital San Juan de Dios, como parte de las actividades de relacionamiento interinstitucional desarrolladas por la mesa de cultura local de la Localidad Antonio Nariño.

2.11. Registro audiovisual de muestra artística

Se realizó toma de registros audiovisuales de la muestra artística de la comparsa en homenaje al Hospital San Juan de Dios, con el fin de documentar las actividades culturales y aportar a la construcción de archivo del proceso.

Estado del proceso

Las actividades desarrolladas durante el periodo contribuyen al avance del contrato mediante la consolidación de dispositivos de mediación, el fortalecimiento de la articulación institucional y comunitaria, y la generación de insumos para la implementación de estrategias de apropiación del patrimonio del Hospital.

Documento generado 13/04/26
Elaborado por: Nathalia López Zambrano