Reunión de seguimiento y validación de avances con supervisión del contrato

Abril 12

Desarrollo de reunión con el supervisor del contrato, David Cristancho, orientada a la socialización de avances, incluyendo propuestas en fase de bocetación y desarrollo de productos mínimos viables (PMV) correspondientes a dispositivos de mediación. Durante el encuentro se presentaron los progresos alcanzados, así como los procesos de articulación adelantados con el equipo de trabajo (César Escallón e Ingrid Morris), y se discutieron lineamientos para la proyección y consolidación de dichos insumos. Esta actividad permitió validar el enfoque de las propuestas y alinear criterios para su desarrollo e implementación en el marco del proyecto.

