INFORME EJECUTIVO DE AVANCE No. 11

Contrato No. 044 de 2026 – HUSJDMI
Contratista: Nathalia López Zambrano
Periodo: 20/04/2026 – 24/04/2026

Durante el periodo reportado se desarrollaron actividades orientadas al avance en la producción e implementación de dispositivos de mediación, el fortalecimiento de herramientas editoriales y gráficas, la realización de pruebas piloto de usabilidad y la consolidación de insumos documentales y visuales asociados al proceso de apropiación del patrimonio del Hospital.

2. Avances desarrollados

2.1 Envío de informe de avance No. 10

Se realizó el envío del informe de avance No. 10, consolidando las actividades desarrolladas durante el periodo anterior y sus respectivos soportes.

2.2 Adecuación de formatos editoriales

Se realizó la adecuación de formatos editoriales orientados a impresión y reproducción, ajustando aspectos de diagramación, organización visual y preparación de archivos para producción física.

2.3 Organización de material audiovisual

Se avanzó en la adecuación gráfica y distribución de etiquetas asociadas a dispositivos de mediación, en función de su implementación y uso en procesos de interacción con públicos.

2.4 Producción y alistamiento de dispositivos

Se realizó la impresión, ensamblaje y alistamiento de dispositivos de mediación destinados a pruebas de iteración y validación preliminar de uso.

2.5 Formulación de pregunta detonante

Se desarrolló la formulación de una pregunta detonante orientada a facilitar procesos de interacción pedagógica y activación de la participación durante la implementación de dispositivos de mediación.

2.6 Búsqueda y revisión de referentes

Se realizó búsqueda y revisión de referentes editoriales y literarios, orientados a fortalecer el desarrollo conceptual y gráfico de las piezas en construcción.

2.7. Implementación de prueba piloto de usabilidad

Se llevó a cabo la implementación de la prueba piloto No. 1 de usabilidad para dispositivos de mediación, orientada a observar dinámicas de interacción, interpretación y respuesta por parte de los participantes.

2.8. Organización de resultados de prueba piloto

Se realizó la digitalización y organización documental de los resultados obtenidos durante la prueba piloto de usabilidad, con el fin de facilitar su posterior revisión y análisis.

2.9. Organización de resultados de prueba piloto

Se avanzó en la recopilación de referentes fotográficos orientados al desarrollo de ilustraciones y piezas gráficas asociadas al proceso.

2.10 Adecuación gráfica de piezas institucionales

Se realizó la adecuación gráfica de piezas institucionales en función de la nueva identidad visual del proyecto, ajustando elementos de composición y aplicación visual.

2.11 Reunión de seguimiento y proyección

Se participó en reunión de seguimiento orientada a la socialización de avances y proyección del plan de trabajo asociado a las siguientes fases del proceso.

Estado del proceso

Las actividades desarrolladas durante el periodo contribuyen al avance del contrato mediante la implementación y validación inicial de dispositivos de mediación, el fortalecimiento de herramientas editoriales y gráficas y la consolidación de insumos documentales y visuales necesarios para el desarrollo del proceso.

Documento generado 26/04/26
Elaborado por: Nathalia López Zambrano