INFORME EJECUTIVO DE AVANCE No. 12

Contrato No. 044 de 2026 – HUSJDMI
Contratista: Nathalia López Zambrano
Periodo: 27/04/2026 – 03/05/2026

Durante el periodo reportado se desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento de herramientas de comunicación institucional, actualización de piezas gráficas asociadas a procesos internos del Hospital, exploración de referentes para el desarrollo de dispositivos de mediación y preparación de insumos para socialización de avances del proceso contractual.

2. Avances desarrollados

2.1 Envío de informe de avance No. 11

Se realizó el envío del informe de avance No. 11, consolidando las actividades desarrolladas durante el periodo anterior y sus respectivos soportes.

2.2 Adecuación gráfica de piezas de relacionamiento ciudadano

Se realizó la adecuación gráfica de piezas institucionales asociadas a procesos de relacionamiento ciudadano, ajustándolas a la nueva identidad visual del Hospital y realizando el envío de la información a las áreas correspondientes para su revisión y posible implementación.

2.3 Actualización gráfica de piezas para señalética

Se realizó la adecuación y actualización gráfica de piezas institucionales orientadas a procesos de señalética, incorporando ajustes visuales y organizativos en coherencia con la nueva identidad gráfica del proyecto. Posteriormente, se realizó el envío de la información a las dependencias correspondientes.

2.4 Actualización gráfica de piezas para gestión ambiental

Se realizó la adecuación y actualización gráfica de piezas institucionales asociadas a gestión ambiental, ajustando criterios visuales y de composición para su articulación con la identidad gráfica del Hospital y realizando el envío correspondiente a las áreas responsables.

2.5 Envío de documentación contractual

Se realizó el envío de documentación contractual correspondiente al proceso administrativo de revisión de cuenta de cobro del mes de marzo, atendiendo los requerimientos establecidos por el área administrativa.

2.6 Exploración de referentes para dispositivo de mediación

Se desarrolló una exploración inicial de referentes físicos orientados a la proyección del dispositivo de mediación denominado “Botiquín Viajero”, mediante la revisión de posibilidades formales, estructurales y de aplicación.

2.7. Revisión de referente de mediación patrimonial itinerante

Se realizó revisión y análisis del dispositivo de mediación patrimonial itinerante “El Cacharro” del ICANH, como referente conceptual y metodológico aplicable al desarrollo de estrategias de divulgación y mediación del patrimonio del Hospital.

2.8. Preparación de presentación ejecutiva de avances

Se realizó la estructuración y preparación de presentación ejecutiva de avances del proceso contractual, orientada a su socialización ante la dirección del proyecto Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil.

Estado del proceso

Las actividades desarrolladas durante el periodo contribuyen al avance del contrato mediante el fortalecimiento de herramientas de comunicación institucional, la actualización de piezas gráficas, la exploración de referentes para dispositivos de mediación y la consolidación de insumos para socialización de avances del proceso.Hospital.

Documento generado 03/05/26
Elaborado por: Nathalia López Zambrano