**INFORME EJECUTIVO DE AVANCE No. 13**

**Contrato No. 044 de 2026 – HUSJDMI**
**Contratista: Nathalia López Zambrano**
**Periodo: 04/05/2026 – 08/05/2026**

Durante el periodo reportado se desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento conceptual y metodológico de dispositivos de mediación, el desarrollo editorial de piezas de divulgación, la implementación y análisis de pruebas exploratorias, así como procesos de articulación técnica e interinstitucional asociados al proyecto.

## 2. Avances desarrollados

### 2.1 Envío de informe de avance No. 12

Se realizó el envío del informe de avance No. 12, consolidando las actividades desarrolladas durante el periodo anterior y sus respectivos soportes.

### 2.2 Estructuración conceptual y editorial de serie de fanzines

Se avanzó en la estructuración conceptual y editorial de la serie de fanzines, mediante la elaboración de matriz organizativa orientada a definir contenidos, enfoques y posibles relaciones temáticas entre las piezas editoriales proyectadas.

### 2.3 Desarrollo de propuesta editorial

Se desarrolló propuesta de diseño y desarrollo editorial para piezas asociadas a dispositivos de mediación, explorando posibilidades de diagramación, organización de contenidos y construcción narrativa.

### 2.4 Implementación de prueba piloto de usabilidad

Se realizó la implementación de la prueba piloto No. 2 de usabilidad para el dispositivo “bolsita aromática”, orientada a identificar dinámicas de interacción, comprensión y respuesta de los participantes frente al dispositivo.

### 2.5 Documentación de pruebas piloto

Se realizó la documentación y organización de los resultados obtenidos durante las pruebas piloto No. 1 y No. 2 de usabilidad del dispositivo “bolsita aromática”, con el fin de facilitar su análisis y sistematización.

**2.6 Articulación técnica para consolidación editorial**

Se desarrollaron espacios de articulación técnica orientados a la consolidación de la propuesta editorial y revisión de elementos asociados al desarrollo de piezas de mediación.

**2.7. Diseño y adecuación gráfica de presentaciones**

Se realizó el diseño y adecuación gráfica de propuestas visuales para presentaciones en Power Point, orientadas a la organización y socialización de información asociada al proceso.

**2.8. Articulación conceptual de referentes gráficos**

Se avanzó en procesos de articulación conceptual para la incorporación de referentes gráficos aplicables al desarrollo visual de las piezas editoriales y dispositivos de mediación.

**2.9. Gestión de articulación interinstitucional**

Se realizó gestión de articulación interinstitucional orientada al fortalecimiento del relacionamiento con el ICANH, en función de posibles escenarios de intercambio y apoyo conceptual relacionados con procesos de mediación patrimonial.

**2.10 Solicitud de lineamientos técnicos de identidad visual**

Se realizó solicitud de lineamientos técnicos asociados a la aplicación de la nueva imagen institucional, con el fin de garantizar coherencia gráfica en las piezas y materiales desarrollados.

**2.11 Participación en capacitación administrativa**

Se participó en capacitación virtual relacionada con lineamientos para el diligenciamiento y gestión de cuenta de cobro, orientada al fortalecimiento del proceso administrativo contractual.

**2.12 Gestión administrativa y ajustes documentales**

Se realizó gestión administrativa y ajustes documentales asociados al trámite de cuenta de cobro, atendiendo requerimientos y verificaciones correspondientes al proceso contractual.

**2.13 Análisis metodológico de pruebas exploratorias**

Se desarrolló análisis metodológico y lectura integral de las pruebas exploratorias realizadas con el dispositivo de mediación “bolsita aromática”, orientado a identificar hallazgos, posibilidades de ajuste y criterios de implementación.

### 2.14 Reunión de presentación de avances

Se participó en reunión orientada a la presentación de avances ante supervisión y revisión de aspectos asociados a la gestión de cuenta de cobro y seguimiento del proceso contractual.

### Estado del proceso

Las actividades desarrolladas durante el periodo contribuyen al avance del contrato mediante el fortalecimiento conceptual y metodológico de dispositivos de mediación, la consolidación de propuestas editoriales y el análisis de pruebas exploratorias orientadas a fortalecer las estrategias de apropiación y divulgación del patrimonio del Hospital.

Se cuenta con soportes correspondientes a las actividades desarrolladas.

**Documento generado 10/05/26**
**Elaborado por: Nathalia López Zambrano**