INFORME EJECUTIVO DE AVANCE No. 14

Contrato No. 044 de 2026 – HUSJDMI
Contratista: Nathalia López Zambrano
Período: 11/05/2026 – 15/05/2026

Durante el periodo reportado se desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento conceptual y metodológico de dispositivos de mediación patrimonial, la articulación institucional e interinstitucional, y la consolidación de insumos botánicos y visuales asociados a procesos editoriales y de apropiación del patrimonio del Hospital.

2. Avances desarrollados

2.1 Envío de informe de avance No. 13

Se realizó el envío del informe semanal No. 13, consolidando las actividades desarrolladas durante el periodo anterior y sus respectivos soportes.

2.2 Estructuración conceptual y metodológica del dispositivo “Botiquín Viajero”

Se avanzó en la estructuración conceptual y metodológica del dispositivo de mediación patrimonial “Botiquín Viajero”, mediante la redacción del documento base orientado a consolidar la idea conceptual, alcance y posibilidades de aplicación del dispositivo en escenarios de interacción y participación comunitaria.

2.3 Participación en reunión institucional

Se participó en reunión de contratistas de la Subdirección de Patrimonio con el director del Hospital, orientada a la socialización y seguimiento de aspectos asociados al desarrollo del proceso institucional.

2.4 Gestión de articulación interinstitucional con ICANH

Se realizó gestión de articulación institucional y exploración de referentes con el ICANH, incluyendo conversación con contratista de la entidad sobre la constitución, funcionamiento y experiencia metodológica del dispositivo de mediación “El Cacharro”, como insumo de referencia para el desarrollo de propuestas propias.

2.5 Construcción de matriz visual y referencial

Se desarrolló construcción de matriz visual y referencial (moodboard) orientada a la ideación conceptual y formal de los dispositivos “Botiquín Viajero” y “Espacio Boticario”, mediante la recopilación y organización de referentes gráficos, espaciales y materiales.

2.6 Revisión y clasificación de fichas botánicas

Se realizó revisión y clasificación temática de fichas botánicas suministradas por el compañero César Escallón, con el fin de identificar posibles relaciones de contenido aplicables al desarrollo de dispositivos y piezas editoriales.

2.7. Consolidación de matriz de catalogación botánica

Se avanzó en la ampliación y consolidación de la matriz de catalogación botánica orientada a la organización de contenidos para el desarrollo editorial del fanzine y demás piezas asociadas al proceso.

Estado del proceso

Las actividades desarrolladas durante el periodo contribuyen al avance del contrato mediante la consolidación conceptual y metodológica de dispositivos de mediación patrimonial, el fortalecimiento de procesos de articulación institucional e interinstitucional y la organización de insumos botánicos y visuales necesarios para el desarrollo editorial y pedagógico del proyecto.

Documento generado 18/05/26
Elaborado por: Nathalia López Zambrano