INFORME EJECUTIVO DE AVANCE No. 17

Contrato No. 044 de 2026 – HUSJDMI
Contratista: Nathalia López Zambrano
Período: 1/06/2026 – 05/06/2026

Durante el periodo reportado se desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento gráfico y conceptual de los dispositivos de mediación patrimonial, mediante la reinterpretación de elementos arquitectónicos y ornamentales del Hospital, el desarrollo de prototipos funcionales y visuales, y la participación en espacios de articulación y seguimiento técnico asociados al proyecto.

Avances desarrollados

2.1 Envío de informe de avance No. 16

Se realizó la elaboración y envío del informe semanal No.16, consolidando las actividades desarrolladas durante el periodo

2.2 Adaptación gráfica de baldosas patrimoniales

Se avanzó en la adaptación gráfica de baldosas patrimoniales del Hospital para su posible aplicación en dispositivos de mediación, explorando alternativas de integración visual que permitieran fortalecer la relación entre los contenidos patrimoniales y los elementos de comunicación desarrollados.

2.3 Interpretación gráfica de fachada patrimonial – Edificio Ángel Cuervo

Se realizó el redibujo e interpretación gráfica de la fachada patrimonial correspondiente al edificio Ángel Cuervo – Pabellón San Lucas, con el fin de integrarla como elemento visual y narrativo dentro de los prototipos del dispositivo “Botiquín Viajero”.

2.4 Interpretación gráfica de fachada patrimonial – Edificio de Administración

Se desarrolló el redibujo e interpretación gráfica de la fachada patrimonial correspondiente al edificio de Administración o Instituto de Inmunología de Colombia, orientado a su incorporación dentro de las propuestas visuales asociadas al dispositivo “Botiquín Viajero”.

2.5 Adaptación de elementos ornamentales arquitectónicos

Se realizó el redibujo y adaptación gráfica de elementos ornamentales presentes en la arquitectura patrimonial del Hospital, con el propósito de incorporarlos como recursos visuales dentro de dispositivos de mediación y piezas asociadas al proyecto.

2.6 Construcción de identidad gráfica para prototipos

Se avanzó en la construcción de composiciones frontales e identidad gráfica para los prototipos del dispositivo “Botiquín Viajero”, articulando elementos patrimoniales, recursos ilustrativos y componentes gráficos desarrollados durante el proceso.

2.7 Desarrollo de prototipos funcionales y visuales

Se realizó la construcción de prototipos funcionales y visuales del dispositivo “Botiquín Viajero”, explorando aspectos de configuración, interacción y presentación para futuras fases de validación e implementación.

2.8. Participación en reunión técnica de coordinación

Se participó en reunión técnica orientada a la coordinación de procesos relacionados con señalética e identidad visual institucional, revisando avances, requerimientos y posibles acciones de articulación.

2.9 Participación en reunión de seguimiento contractual

Se participó en reunión de seguimiento técnico y revisión de avances contractuales, orientada a la socialización del estado del proceso, revisión de actividades desarrolladas y coordinación de acciones futuras.

Estado del proceso

Las actividades desarrolladas durante el periodo contribuyen al fortalecimiento conceptual, visual y funcional de los dispositivos de mediación patrimonial, mediante la incorporación de referentes arquitectónicos del Hospital y el avance en la construcción de prototipos orientados a procesos de apropiación y divulgación del patrimonio.

Documento generado 8/06/26
Elaborado por: Nathalia López Zambrano