INFORME EJECUTIVO DE AVANCE No. 18

Contrato No. 044 de 2026 – HUSJDMI
Contratista: Nathalia López Zambrano
Período: 9/06/2026 – 12/06/2026

Durante el periodo reportado se desarrollaron actividades orientadas a la validación funcional de dispositivos de mediación patrimonial, la preparación de materiales para implementación piloto, el fortalecimiento metodológico de propuestas de taller y la consolidación de estrategias de articulación para procesos de participación ciudadana asociados al Hospital.

Avances desarrollados

2.1 Envío de informe de avance No. 17

Se realizó la elaboración y envío del informe semanal No. 17, consolidando las actividades desarrolladas durante el periodo anterior y sus respectivos soportes.

2.2 Ajustes funcionales y pruebas de usabilidad para dispositivo de bolsita aromática

En el marco del proceso de ajuste y validación del dispositivo pedagógico de bolsita aromática, se realizaron pruebas funcionales orientadas a evaluar aspectos relacionados con la manipulación, ensamblaje y practicidad del dispositivo durante futuras actividades de taller y mediación. Los resultados obtenidos permitieron identificar oportunidades de mejora para optimizar la experiencia de uso y facilitar su implementación en escenarios participativos.

2.3 Pruebas de impresión y optimización de formato para producción seriada de etiquetas

Se realizaron pruebas de impresión y evaluación técnica orientadas a optimizar el formato de etiquetas asociadas al dispositivo de bolsita aromática. La actividad contempló la revisión de dimensiones finales de impresión, distribución de elementos gráficos, calidad de reproducción, contraste visual, legibilidad y aprovechamiento del material, realizando ajustes sucesivos derivados de las pruebas físicas efectuadas.

2.4 Producción y preparación de dispositivos para implementación piloto

Se desarrolló la producción, ensamblaje y preparación de dispositivos de bolsita aromática destinados a futuras actividades de implementación piloto, verificando aspectos

relacionados con presentación, funcionamiento y disponibilidad de materiales requeridos para su aplicación.

2.5 Gestión de articulación para implementación de taller de mediación

Se realizó gestión de articulación y seguimiento con Gabriela Baquero, profesional vinculada a procesos de atención y participación ciudadana relacionados con el Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, con el propósito de explorar la viabilidad de implementar una actividad piloto de mediación patrimonial en el marco de espacios de encuentro comunitario desarrollados en el UVO.

2.6 Diseño conceptual y desarrollo gráfico de dispositivo de devolución

Se avanzó en el diseño conceptual y desarrollo gráfico de un dispositivo de devolución asociado a la experiencia de la bolsita aromática, denominado “Tacita Aromática”, concebido como un elemento de cierre y retorno simbólico dentro del proceso de mediación. La actividad permitió fortalecer la dimensión narrativa y experiencial de la propuesta pedagógica.

2.7 Pruebas de impresión y ajustes conceptuales para dispositivo de devolución

Posterior al desarrollo de la propuesta gráfica de la “Tacita Aromática”, se realizaron pruebas preliminares de impresión y evaluación física del prototipo, con el fin de verificar aspectos relacionados con presentación, funcionamiento, legibilidad y coherencia con la experiencia de mediación planteada, realizando los ajustes necesarios para su optimización.

2.8. Articulación técnica para consolidación de propuesta de talleres

Se participó en reunión de trabajo con Ingrid Morris orientada a la consolidación de la propuesta metodológica de talleres, revisando posibilidades de implementación, articulación de dispositivos de mediación y fortalecimiento de la estrategia de participación asociada al proyecto.

Estado del proceso

Las actividades desarrolladas durante el periodo contribuyen al fortalecimiento metodológico y operativo de los dispositivos de mediación patrimonial, mediante la realización de pruebas de usabilidad, la producción de materiales para implementación piloto y la consolidación de estrategias de articulación orientadas a futuras acciones de participación comunitaria y apropiación del patrimonio del Hospital.