INFORME EJECUTIVO DE AVANCE No. 19

Contrato No. 044 de 2026 – HUSJDMI
Contratista: Nathalia López Zambrano
Período: 16/06/2026 – 19/06/2026

Durante el periodo reportado se desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento de contenidos editoriales asociados a la línea botánica del proyecto, el desarrollo de propuestas gráficas para procesos de señalización institucional y la articulación técnica para la implementación de acciones piloto de mediación patrimonial vinculadas al Hospital.

Avances desarrollados

2.1 Envío de informe de avance No. 18

Se realizó la elaboración y envío del informe semanal No. 18, consolidando las actividades desarrolladas durante el periodo anterior.

2.2 Ajustes funcionales y pruebas de usabilidad para dispositivo de bolsita aromática

Se avanzó en la elaboración de ilustraciones botánicas destinadas al desarrollo editorial de la colección de fanzines del proyecto, abordando especies de interés patrimonial y cultural tales como hortensias, buganvilia, llantén, siempreviva, diosme, nomeolvides, amor de hombre, cidrón, achiote e hiedra. Las ilustraciones fueron desarrolladas como insumo gráfico para fortalecer los contenidos de divulgación y mediación asociados a la línea botánica.

2.3 Revisión técnica para propuesta de señalética

Se realizó revisión técnica y formulación de criterios para el desarrollo de una propuesta de señalética orientada a espacios de atención en la Torre Central, considerando aspectos de circulación, orientación de usuarios, jerarquización de información y articulación con la identidad institucional.

2.4 Desarrollo de propuesta gráfica de señalización

Se avanzó en el desarrollo de propuesta gráfica de señalización para espacios de atención en Torre Central, mediante la construcción de alternativas visuales orientadas a facilitar la orientación de usuarios y fortalecer la comunicación institucional en los espacios intervenidos.

2.5 Articulación para implementación piloto de taller de mediación

Se participó en espacio de socialización técnica y coordinación con Ingrid Morris, orientado a la implementación piloto de un taller de mediación patrimonial, revisando aspectos metodológicos, operativos y de articulación necesarios para su desarrollo en escenarios de participación comunitaria.

Estado del proceso

Las actividades desarrolladas durante el periodo contribuyen al fortalecimiento de los contenidos editoriales y gráficos del proyecto, así como a la consolidación de acciones de mediación patrimonial y estrategias de comunicación institucional asociadas al Hospital. Los avances realizados permiten fortalecer los insumos necesarios para futuras actividades de divulgación, orientación y participación comunitaria.

Documento generado 21/06/26
Elaborado por: Nathalia López Zambrano