INFORME EJECUTIVO DE AVANCE No. 22

Contrato No. 044 de 2026 – HUSJDMI
Contratista: Nathalia López Zambrano
Período: 6/07/2026 – 10/07/2026

Durante el periodo reportado se desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento de la propuesta editorial de la colección de fanzines patrimoniales del proyecto, la consolidación de contenidos gráficos para procesos de mediación, la organización de soportes documentales derivados de la implementación del taller de mediación patrimonial y la preparación de insumos técnicos para espacios de seguimiento y socialización institucional.

Avances desarrollados

2.1 Envío de informe de avance No. 21

Se realizó la elaboración y envío del informe semanal No. 21, consolidando las actividades desarrolladas durante el periodo anterior

2.2 Elaboración de conceptualizaciones editoriales para la colección de fanzines "Las Máticas de San Juan"

Se avanzó en la elaboración de las conceptualizaciones editoriales que orientan el desarrollo de la colección de fanzines **"Las Máticas del San Juan"**, definiendo los enfoques narrativos, pedagógicos y de mediación patrimonial que articulan las diferentes publicaciones y fortalecen su coherencia metodológica dentro del proyecto.

2.3 Desarrollo y validación de propuestas de diagramación para la colección editorial

Se desarrollaron y validaron propuestas de diagramación para la colección editorial **"Máticas del San Juan"**, revisando aspectos relacionados con la organización de contenidos, jerarquización de información, composición gráfica y experiencia de lectura, con el propósito de consolidar un lenguaje editorial uniforme para la serie.

2.4 Desarrollo de propuesta gráfica para el fanzine "Maticas que alimentan"

Se realizó el desarrollo de la propuesta gráfica correspondiente al fanzine de la temática **"Alimentan"**, integrando ilustraciones, recursos editoriales y elementos de mediación patrimonial que fortalecen la relación entre patrimonio, plantas y prácticas de cuidado.

2.5 Desarrollo de propuesta gráfica para el fanzine "Místicas"

Se avanzó en el desarrollo gráfico del fanzine correspondiente a la temática **"Místicas"**, explorando recursos visuales, composiciones editoriales y estrategias narrativas que permitieran representar las dimensiones simbólicas y culturales asociadas a las especies botánicas abordadas.

2.6 Desarrollo de propuesta gráfica para el fanzine "Maticas de la memoria"

Se desarrolló la propuesta gráfica del fanzine correspondiente a la temática **"Memoria"**, consolidando ilustraciones, composiciones y recursos editoriales orientados a fortalecer los procesos de evocación, apropiación y construcción colectiva de memorias alrededor del patrimonio del Hospital.

2.7 Preparación de insumos técnicos para reunión institucional

Se realizó la preparación de insumos técnicos y documentales destinados a la reunión institucional de seguimiento al desarrollo contractual, organizando información, productos y avances relevantes para su socialización y revisión.

2.8 Digitalización y consolidación del registro documental del taller

Se efectuó la digitalización, organización y consolidación del registro documental correspondiente a las bolsitas aromáticas desarrolladas durante el taller de mediación patrimonial, estructurando el material como soporte de ejecución contractual y memoria del proceso desarrollado.

2.9 Elaboración de presentación técnica

Se realizó la elaboración de una presentación técnica para la socialización de planteamientos arquitectónicos del proyecto, organizando la información y adecuando los contenidos a un formato ejecutivo que facilitara su exposición y comprensión por parte de los diferentes actores involucrados.

Estado del proceso

Las actividades desarrolladas durante el periodo fortalecen la consolidación editorial de la colección **"Máticas del San Juan"**, avanzando en la definición conceptual, narrativa y gráfica de los productos de mediación patrimonial previstos en el contrato. De igual manera, se fortalecieron los procesos de documentación de las actividades ejecutadas y la preparación de insumos técnicos para espacios de seguimiento y socialización institucional, contribuyendo a la continuidad del proyecto y al fortalecimiento de las estrategias de apropiación social del patrimonio del Hospital.

Documento generado 14/07/26
Elaborado por: Nathalia López Zambrano