	MUNICIPIO DE YONDÓ **NIT. 890984265-6**	
	GESTIÓN DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-17
	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL	Fecha de Aprobación: 06/05/2016
		Version: 0 / Página **1** de **2**

ACTA DE TERMINACIÓN

CLASE DE CONTRATO	APOYO A LA GESTION
NUMERO DEL CONTRATO	123-2026
CONTRATISTA	ALVARO JAVIER ACONCHA NIETO
REP. LEGAL DEL CONTRATISTA	No aplica
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NIT o CC)	C.C. 1.096.202.648 expedida en BARRANCABERMEJA SANTANDER
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica.
SUPERVISOR	NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS ORIENTADOS A FORTALECER EN EL SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, PARA APOYAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCION DEL proyecto: servicios de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios e implementación de la política en vivienda rural en el municipio de Yondó Antioquia.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000,00)
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO del 2026
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION INICIAL	28 de JUNIO del 2026
PRÓRROGAS SUSCRITAS	*1*: 01 07 2026 (DIA MES AÑO) — 60 días *2*: DIA MES AÑO — PLAZO ADICIONADO: N/A *3*: DIA MES AÑO — PLAZO ADICIONADO: N/A
ADICIONALES EN VALOR SUSCRITOS	*1*: 01 07 2026 (DIA MES AÑO) — 8.000.000.00 *2*: DIA MES AÑO — N.A. *3*: DIA MES AÑO — N.A.
VALOR DEL CONTRATO TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN VALOR	VEINTI OCHO MILLONES DE PESOS CON CEROS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($28.000.000,00)
CDP INICIAL No.	N SHM0000206- 23/01/2026
RP INICIAL No.	N SHM0000183 – 28/01/2026

	MUNICIPIO DE YONDÓ **NIT. 890984265-6**	
	GESTIÓN DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-17
	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL	Fecha de Aprobación: 06/05/2016
		Version: 0 / Página **2** de **2**

CDP ADICIONALES	*1*			*2*			*3*		
	22	06	2026	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	SMH0000759			N.A.			N.A.		
RP ADICIONALES	*1*			*2*			*3*		
	01	07	2026	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	SMH0001042			N.A.			N.A.		
ACTAS DE SUSPENSION	*1*			*2*			*3*		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
ACTAS DE REINICIO	*1*			*2*			*3*		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN PLAZO, SUSPENSIONES Y REINICIOS	30 de agosto del 2026								

El día treinta y uno (31) del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026), en el Municipio de Yondó Antioquia se reunieron, de una parte **NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA**, en su condición de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, como supervisor del contrato arriba señalado, de la otra **ALVARO JAVIER ACONCHA NIETO**, mayor de edad e identificada con la Cédula No. 1096202648, en calidad de Contratista, con el propósito de suscribir el **ACTA DE TERMINACIÓN** del Contrato de prestación de servicios apoyo a la gestión No. 123 del 2026, por cuanto se tenía prevista como fecha de finalización el treinta (30) de agosto de dos mil veintiséis (2026), por lo que el tiempo de ejecución ha finalizado.

Se deja constancia que, para efectos del cierre del proceso contractual, el contratista deberá presentar informes de ejecución, evidencias de ejecución, cuentas de cobro y soportes de pago de seguridad social.

La presente acta es firmada por la que en ella intervinieron el día treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

SUPERVISOR DESIGNADO,	**POR EL CONTATISTA;**
NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA	**ALVARO JAVIER ACONCHA NIETO**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA C.C. No. 1.042.210.781 de Yondó	C.C. 1.096.202.648 expedida en Barrancabermeja/Santander.