AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **1303.092**	**FORMATO** **ACTA DE LIQUIDACION** **CONTRATO N° 20000641-H3-2020** **Lote 1**

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	20000641-H3-2020
CLASE DE CONTRATO	Prestación de Servicios
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	GENERAL SUPPLIES Y CIA LTDA
OBJETO	RATC 1030 - LOTE 1 REALIZAR ROCERIA Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE CASA EMISORA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA – LOTE 1
VALOR INICIAL	Treinta y un Millones Cuatrocientos Once Mil Seiscientos Veinte Pesos M/L $31.411.620 Incluido IVA
VALOR FINAL EJECUTADO	Treinta y un Millones Cuatrocientos Once Mil Seiscientos Veinte Pesos M/L $31.411.620 Incluido IVA
VALOR PARCIAL N° 1	Quince Millones Setecientos Cinco Mil Ochocientos Diez Pesos M/L $15.705.810 Incluido IVA
VALOR PENDIENTE PAGO	Quince Millones Setecientos Cinco Mil Ochocientos Diez Pesos M/L $15.705.810 Incluido IVA
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
CDP SIIF	12720 de 2020-03-31
RP SIIF	30220 de 2020-06-09
FECHA LEGALIZACIÓN	Junio 10 de 2020, Póliza la Previsora S.A 3003709
SUPERVISOR	HERNANDO CESAR DE LA HOZ PERTUZ

En la ciudad de Barranquilla, a los 27 días del mes de octubre de 2020, se reunieron con el fin de recibir la orden de servicios del presente contrato 20000641-H3-2020 Lote 1, se presentó el ARQ. GUILLERMO DE JESUS BUITRAGO ROMERO, obrando en representación legal de la firma contratista GENERAL SUPPLIES Y CIA LTDA y el ING. HERNANDO CESAR DE LA HOZ PERTUZ como supervisor designado por la Entidad para ejercer control y vigilancia del contrato

A la presente acta el Dr. WILLIAM DE MOYA OSPINO, en calidad de Director Regional Atlántico y ordenador del gasto, quien imparte visto bueno a la presente acta.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: Julio 02 del 2020

SUSPENSIONES:
No hubo suspensiones

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES
No hubo levantamiento de suspensiones

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO
Si hubo adicional en plazo

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR
No hubo adicional en valor.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:
Sin exceder Diciembre 20 del 2020

ACTA DE RECIBO FINAL
Octubre 27 de 2020

SANCIONES
No hubo sanciones

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO
$31.411.620 INCLUYENDO IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO
$31.411.620 INCLUYENDO IVA

FORMA DE PAGO:
Acta de recibo final.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:
No hubo anticipo

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.
El valor ejecutado es de $31.411.620, pendiente por pago es de $00.000.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO
Hasta la fecha no se adeuda ningún valor al contrato

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO PVA	$31.411.620		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$00.000.000		
VALOR DESCUENTO	$00.000.000		
VALOR ACTA FINAL		$31.411.620	
VALOR DESCUENTO		$00.000.000	
VALOR PAGADO			$31.411.620
VALOR NO EJECUTADO			$00.000.000
TOTALES	$31.411.620	$31.411.620	$31.411.620

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

GUILLERMO BUITRAGO ROMERO
Representante Legal
GENERAL SUPPLIES Y CIA LTDA.

HERNANDO CESAR DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor Del Contrato

Vo. Bo_____
WILLIAM DE MOYA OSPINO
Director Regional Atlántico